[bookmark: bookmark0]DODATEK Č. 1
[bookmark: bookmark1]ke smlouvě o dílo II/602 Velký Beranov ze dne 3. 5. 2022
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-12-2022 Číslo smlouvy zhotovitele: 76 0701 27744 5 2208
[bookmark: bookmark2]Článek I.
Smluvní strany
[bookmark: bookmark3]Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava
zastoupený:	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:
Bankovní spojení:
IČO:	00090450
DIČ:	CZ00090450
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)
a
Zhotovitel:	Skanska, a.s.
se sídlem:	Křižíkova 682/34a,	186 00	Praha	8	- Karlín
zastoupený:	Františkem Kincem,	oblastním	manažerem a
Ivo Zemánkem, vedoucím přípravářem;
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
IČO:	26271303
DIČ:	CZ699004845
(dále jen „Zhotovitel)
(společně také jako „Smluvnístrany" nebo jednotlivě „Smluvnístrana“)
[bookmark: bookmark4]Článek II.
Změna smluvních podmínek
2.1. Na základě geodetického zaměření skutečného stavu se Smluvní strany vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, při této změně budou upravena množství jednotlivých prací na provedenou skutečnost.
2.1. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy o dílo v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce (dále méněpráce a vícepráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1.
2.2. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy o dílo je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
	Původní cena díla bez DPH
	4 174 419,02 Kč

	Méněpráce
	- 274 738,65 Kč

	Vícepráce
	+ 149 933,17 Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
	4 049 613,54 Kč

	21% DPH
	850 418,84 Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
	4 900 032,38 Kč




Článek III.
Ostatní ujednání
2.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
2.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
2.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
2.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
2.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
2.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
2.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
2.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
· Změna soupisu množství pro SO 101 II/602 H Velký Beranov - KSÚSV
· Změna soupisu množství pro SO 101.1 - II/602 H Velký Beranov - obec
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
	V Jihlavě viz podpis
	V Jihlavě viz podpis




	František Kino, oblastní manažer
	Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace




	Ivo Zemánek, vedoucí přípravář
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Změna soupisu množství
) (
Číslo a název stavby: Číslo a název varianty: Číslo a název objektu: Číslo a název rozpočtu:
) (
27744/OSA 2022 - II/602H Velký Beranov - ACO ZŘ -
SO 101 - II/602 H Velký Beranov - KSÚSV SO 101 - II/602 H Velký Beranov - KSÚSV
) (
Změna soupisu množství č. 1
) (
poř. č. pol.
kód položky
název položky
mj
.
množství ve smlouvě
množství ve změně
množství rozdílu
cena za
mj
. 
v 
Kč
cena celkem ve smlouvě v Kč
cena celkem ve změně v Kč
rozdíl
v
Kč
rozdíl
v
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
81
113724.
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM
M3
321,14912
320,11000
-1,03912
1 093,80
351 272,91
350 136,32
-1 136,59
-0,32
257
572213.
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
M2
7 934,27250
7 991,50000
57,22750
18,00
142 816,91
143 847,00
1 030,10
0,72
273
574A34.
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
M2
7 556,45000
7 996,00000
439,55000
334,60
2 528 388,17
2 675 461,60
147 073,43
5,82
281
574C06.
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S
M3
18,89112
2,25000
-16,64112
7 077,70
133 705,68
15 924,83
-117 780,86
-88,09
304
577A1.
VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU
M
1 234,00000
798,00000
-436,00000
77,20
95 264,80
61 605,60
-33 659,20
-35,33
319
58910.
VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
M
2 144,00000
350,00000
-1 794,00000
30,00
64 320,00
10 500,00
-53 820,00
-83,68
485
919111.
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
M
2 144,00000
350,00000
-1 794,00000
30,00
64 320,00
10 500,00
-53 820,00
-83,68
402
93808.
OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
M2
7 838,27250
7 996,00000
157,72750
11,60
90 923,96
92 753,60
1 829,64
2,01
Celkem
3
 
471
 
012,43
3
 
360
 
728,95
-110
 
283,48
-
3,18
) (
Za zhotovitele:
) (
Za objednavatele:
)
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Aspe
Firma: Skanska a.s.
)
 (
Aspe
Firma: Skanska a.s.
)

 (
Datum:
Datum:
)
 (
Datum:
Datum:
)
 (
3.6.3.2
) (
Změna soupisu množství
) (
Číslo a název stavby: Číslo a název varianty: Číslo a název objektu: Číslo a název rozpočtu:
) (
27744/OSA 2022 - II/602H Velký Beranov - ACO ZŘ -
SO 101.1 - II/602 H Velký Beranov - obec SO 101.1 - II/602 H Velký Beranov - obec
) (
Změna soupisu množství č. 2
) (
poř. č. pol.
kód položky
název položky
mj
.
množství ve smlouvě
množství ve změně
množství rozdílu
cena za
mj
. 
v 
Kč
cena celkem ve smlouvě v Kč
cena celkem ve změně v Kč
rozdíl
v
Kč
rozdíl
v
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
304
577A1.
VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU
M
185,00000
0,00000
-185,00000
77,20
14 282,00
0,00
-14 282,00
-100,00
319
58910.
VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
M
4,00000
0,00000
-4,00000
30,00
120,00
0,00
-120,00
-100,00
485
919111.
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
M
4,00000
0,00000
-4,00000
30,00
120,00
0,00
-120,00
-100,00
Celkem
14
 
522,00
0,00
-14
 
522,00
-
100,00
) (
Za zhotovitele:
) (
Za objednavatele:
)



























