
 

D O D A T E K  č. 1 
ke smlouvě o dílo na stavbu „Odstranění havarijního stavu střechy“ ze dne 7.9.2016 uzavřený mezi 
/dále jen „dodatek“/ 
 

 

 

1.  Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace 

se sídlem: Nemocniční 117/11, Město Albrechtice, 793 95 

zastoupena:  Ing. Lenkou Metzlovou, ředitelkou   

IČ: 00100307  

DIČ: CZ00100307 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  

číslo účtu: 20331771/0100  
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 

Ing. Lenka Metzlová, tel.: 554 652 631 

(dále jen „objednatel“) 

 
2.  Obchodní firma: Czasch spol. s r.o. 

se sídlem: Opavská 1174/8, 792 01 Bruntál  

zastoupena: Josefem Šoltísem - jednatelem 

IČ: 47972947 

DIČ: CZ47972947 

bankovní spojení: KB, a.s. Bruntál  

číslo účtu: 18549771/0100 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5524 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

Ing. Oldřich Bambušek, tel.: 608 653 004 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

I. 

Smluvní strany uzavřely dne 7.9.2016 smlouvu o dílo na provedení stavby „Odstranění havarijního 
stavu střechy“ /dále jen „smlouva“/. 

 

V průběhu provádění stavebních prací nebyly provedeny některé práce (méněpráce), které nebylo 
možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat. 

 

Jedná se zejména o neprovedení těchto prací: 

 Demontáž bednění vikýřů z dřevěných desek 

 Bednění vikýřů z OSB desek tl. 25 mm 

 Opláštěná stěn vikýřů a komínu z falcované krytiny z poplastovaného plechu 

 Osazení 1 ks odvětrávací hlavice kanalizace 

 Osazení anténního prostupu 

 Osazení 2 ks stoupací plošiny u výlezu na střechu 

 Vyzdění komínového nástavce pro osazení ventilátoru VZT 

 Montáž a dodávka potrubí a izolace potrubí VZT 



 

 

Soupis méněprací je přílohou č.1 tohoto dodatku. 

 

V průběhu provádění stavebních prací byly provedeny některé práce (vícepráce), které nebylo možno 
v době zpracování projektové dokumentace předvídat. 

Jedná se zejména o provedení těchto prací: 
 

 Opláštění stěn vikýřů a komínu vláknocementovou krytinou 

 Lemování oken střešních vikýřů lištou z poplastovaného plechu rš 100 mm 

 Osazení systémových sněhových zachytačů do plochy střešní konstrukce na doporučení 
dodavatele střešní krytiny 

 Provedení viditelných přesahu střechy z dřevěných palubek tl. 19 mm a dorovnání rozdílu 
tloušťky bednění deskou OSB tl. 6 mm  

 Dodávka a osazení dvou systémových nástavců k navrženým ventilátorům VZT 
 

Soupis víceprací je přílohou č.2 tohoto dodatku. 
 

II.  

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto: 

1. Cena sjednaných méněprací činí 128.554,- Kč bez DPH  

2. Cena sjednaných víceprací činí 129.424,- Kč bez DPH 

3. Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se upravuje a činí: 
 

Cena bez DHP         1.913.306,- Kč 
 

III. 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změn. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.  

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

 
 
Ve Městě Albrechticích dne 2.12.2016 V Bruntále dne 2.12.2016 

 

 

 

 

 

    ___________________________                          ___________________________ 

          za objednatele                                                                        za zhotovitele   

       Ing. Lenka Metzlová                                                    Josefem Šoltís  

          ředitelka školy                                              jednatel 

 


