
11/152, II/394 Ivančice, okružní křižovatka - U Tří Kohoutů
Harmonogram prací

rok 2022
měsíc 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
týden 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Stavební objekty SÚS JmK

SO 101 Okružní křižovatka

SO 102 Ulice Oslavanská

SO 103 Ulice Tomáše Procházky

SO 104 Ulice Dolní Hlinky

SO 131 Dopravní značení KÚ

SO 151 Dopravně inženýrská opatření

SO 301 Odvodnění zpevněných ploch KU

SO 311 Přeložka vodovodu

SO 421 Úpravy VO (mimo přípojky)

SO 432 Přeložky sděl, vedení ŠELF

SO 501 Přeložka STL plynovodu

Ostatní a vedlejší náklady

Stavební objekty město Ivančice

SO001 Demolice č.p 18

SO 001.1 Demolice č.p 1

SO 002 Demolice prodejních Stánků

SO 105 Ulice Mřenkova

SO 111 Komunikace pro pěší

SO 121 Obslužná komunikace a parkovací pruhy

SO 132 Dopravní značení město

SO 201 Ochrana zatrubněného potoka

SO 302 Odvodnění zpevněných ploch část město

SO 421.1 Úpravy VO (přípojka)

SO 801 Vegetační úpravy

Ostatní a vedlejší náklady
—

Předpokládaný termín
zahájení stavebních prací

Předpokládaný termín
dokončení stavebních prací

02.05.2022 (18. týden 2022)

do 25.11.2022 (47. týden 2022)
208 kalendářních dnů

Datum 22.03.2022


