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Zm�na 2.1 
 
Popis zm�ny 
Jedná se o dopln�ní nezbytných pYípravných prací - rozbor stávajících materiálo na pYítomnost 
azbestu, ov�Yovací sondy stávajících konstrukcí, kamerové zkoušky stávající kanalizace a 
vyklizení ponechaného vybavení v objektu – vše pro SOP 01. 
 
Stav pYed zm�nou dle projektové dokumentace 
V rámci zpracované dokumentace a výkazu vým�r nebylo s výše uvedenými pYípravnými 
pracemi uvažováno.  
 
Stav po zm�n� 
V rámci realizace budou provedeny potYebné pYípravné práce v nezbytném rozsahu. 
 
Zdovodn�ní zm�ny 
Rozbor stávajících materiálo na pYítomnost azbestu bude proveden s ohledem na projektem 
pYedpokládaný možný výskyt tohoto nebezpeného materiálu v rámci stávající konstrukce 
stYechy. Ov�Yovací sondy stávajících konstrukcí (lokální osekání omítek, kopaná sonda u 
základových konstrukcí uvnitY objektu apod.) nebylo možné realizovat za pYedchozího plného 
provozu a využití objektu, je nutné je však realizovat z dovodu ov�Yení správných pYedpoklado 
projektové dokumentace. Kamerové zkoušky stávající ležaté kanalizace budou provedeny za 
úelem ov�Yení stavu stávající venkovní kanalizace vedené v ulice podél objektu. Vyklizení 
objektu bude nutné provést s ohledem na ponechání znaného množství jednotlivých kuso 
nábytku a vybavení stávajícími uživateli objektu bez zachování pro další využití. 
 
Cenová rekapitulace zm�ny 
Touto zm�nou dojde k navýšení ceny díla o 104.520,00 K. 
 
 

Zm�na 2.2 
 
Popis zm�ny 
Jedná se o dopln�ní zastropení otvoru ve 2.NP po demontáži ocelového kruhového schodišt�, 
dopln�ní sportovní podlahy v místnosti 1.23 a dopln�ní nové podlahové konstrukce v místnosti 
1.06 – vše pro SOP 01. 
 
Stav pYed zm�nou dle projektové dokumentace 
V rámci dokumentace bylo s dopln�ním zastropení otvoru ve 2.NP po demontáži ocelového 
kruhového schodišt� uvažováno, nebylo to však souástí výkazu vým�r. V rámci projektové 
dokumentace bylo v místnostech 1.23 a 1.06 uvažováno s využitím stávajících konstrukcí 
podlah. 
 
Stav po zm�n� 
V rámci realizace bude dopln�ní zastropení otvoru ve 2.NP po demontáži ocelového kruhového 
schodišt� provedeno a dopln�no do výkazu vým�r a stávající podlahové konstrukce 
v místnostech 1.23 a 1.06 budou vybourány a nahrazeny novými. 
 
Zdovodn�ní zm�ny 
Dopln�ní zastropení otvoru ve 2.NP po demontáži ocelového kruhového schodišt� bude 
provedeno dle projektové dokumentace a konstrukce zastropení bude dopln�na do výkazu 
vým�r. Stávající konstrukce v místnosti 1.23 je nutná vybourat s ohledem na špatný stav 
nášlapné vrstvy (parkety), její sklon a nevyhovující výškové napojení na nové navazující podlahy. 
Stávající konstrukce v místnosti 1.06 je nutná vybourat s ohledem na špatný stav jejich 
konstrukních vrstev (degradované prkna na dYev�ných povalech a škárovém násypu) a rozdílné 
výšky povodních nov� sdružovaných místností po vybourání pYíek. 
 



Cenová rekapitulace zm�ny 
Touto zm�nou dojde k navýšení ceny díla o 132.227,74 K. 
 
 
 
PYílohy 
PYíloha .1 – položkový rozpoet zm�ny 2.1 
PYíloha .2 – položkový rozpoet zm�ny 2.2 
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Odsouhlasil:  Ing. Dušan Šišpera, PROJEKTY STAVEB Czech Republic s.r.o. 
 
 
 
 
Odsouhlasil:  Ing. Marian Ležák  

starosta m�sta Luhaovice 
 



S:

O:

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: ON Ostatní náklady 35 280,00
Z1 PC1 Provedení rozboru materiálu na pYítomnost azbestu 

vetn� odb�ru vzorku a záv�rené zprávy
kompl 1,00000 7 600,00 7 600,00

Z2 PC2 sondy v sále 1PP (omítky, základy) hod   34,00000 300,00 10 200,00

Z3 PC3 sondy na galerii 2NP (vyYezávání otvoro atd.) hod   8,00000 300,00 2 400,00

Z4 PC4 sondy na pYeklady venkovních dveYí hod   4,00000 300,00 1 200,00

Z5 PC5 sondy do krovo hod   14,00000 300,00 4 200,00

Z6 PC6 sondy na v�nce pod zastYešení hod   8,00000 300,00 2 400,00

Z7 PC7 monitoring kanalizace nástrnou nebo samochodnou 
kamerou

kompl 2,00000 3 640,00 7 280,00

Díl: 95 Dokonovací konstrukce na pozemních 
stavbách

52 500,00

Z8 11154876874 Demontáž šatníko + likvidace m.. 2.03 hod   8,00000 250,00 2 000,00

Z9 1235498798 vyklizení pody nad dYev�ným schodišt�m hod   48,00000 250,00 12 000,00

Z10 1354544857 vyklízení hlavní pody nad sálem hod   154,00000 250,00 38 500,00

Díl: D96 PYesuny suti a vybouraných hmot 16 740,00
380 979011211 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé 

podlaží nad základním podlažím
t 9,30000 500,00 4 650,00

381 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 9,30000 185,00 1 720,50

382 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku pYíplatek za 
každý další 1 km

t 130,20000 10,00 1 302,00

383 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 
m

t 9,30000 300,00 2 790,00

384 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
pYíplatek k cen� za každých dalších 5 m

t 46,50000 35,00 1 627,50

385 979990107 Poplatek za uložení suti - sm�s betonu, cihel, dYeva, 
skupina odpadu 170904

t 9,30000 500,00 4 650,00

celkem bez DPH 104 520,00

Zm�nový list .2.1 - Položkový rozpoet 

Rekonstrukce Sokolovny v Luhaovicích, ul. Masarykova .p. 228

SOP 01 - Objekt sokolovny

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S:

O:

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 9 225,00

59 411320042RAB Stropy ze ŽB do bedn�ní vetn� podp�rné konstrukce z 
betonu C 25/30, tloušeky 150 mm, výztuž 120 kg/m3

m2 4,10000 2 250,00 9 225,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 42 638,65
Z1 632413150 Pot�r ze SMS, runí zpracování, tl. 50 mm m2 36,40750 706,00 25 703,70

74 631361921R00 Výztuž mazanin z betono a z lehkých betono ze 
svaYovaných sítí

t 0,34916 48 502,00 16 934,96

Díl: 95 Dokonovací konstrukce na pozemních 
stavbách

4 660,00

Z2 953981104 Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule kus 20,00000 233,00 4 660,00

Díl: 99 Staveništní pYesun hmot 4 159,79
214 999281108R00 PYesun hmot pro opravy a údržbu objekto pro opravy a 

údržbu dosavadních objekto vetn� vn�jších plášeo výšky 
do 12 m,

t 6,93299 600,00 4 159,79

Díl: 713 Izolace tepelné 19 560,55
Z3 713121111 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá vetn� 

dodávky polystyren 
m2 36,40750 285,50 10 394,34

Z4 713121118 Montáž dilataního pásku podél st�n m 22,79000 25,20 574,31

8,77+4,75+4,52+1,75+3 22,79000

Z5 713191100 Položení separaní fólie vetn� dodávky PE fólie m2 40,04825 41,90 1 678,02

36,4075*1,1 40,04825

Z6 713191221 Dilataní pásek podél st�n výšky 100 mm v.dodávky m 22,79000 28,60 651,79

Z7 713190812 Odstran�ní tepelné izolace, škvára tl. do 10 cm m2 36,40750 172,00 6 262,09

(8,77*4,75)-(3*1,75) 36,40750

Díl: 762 Konstrukce tesaYské 4 405,31
236 762900060RAB Demontáž dYev�ných podlah z prken, s polštáYi m2 36,40750 121,00 4 405,31

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 35 260,38
349 775511800R00 Demontáž podlah vlysových lepených vetn� lišt m2 13,80000 76,10 1 050,18

3*4,6 13,80000

350 775-1 Sportovní podlaha z masívního tvrdého dYeva na lištách 
celkové výšky 45mm, vetn� podkladní folie a pYebroušení 
podkladu

m2 13,80000 2 479,00 34 210,20

3*4,6 13,80000

Díl: D96 PYesuny suti a vybouraných hmot 12 318,05
380 979011211 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé 

podlaží nad základním podlažím
t 6,84336 500,00 3 421,68

381 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 6,84336 185,00 1 266,02

382 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku pYíplatek za 
každý další 1 km

t 95,80704 10,00 958,07

383 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 
m

t 6,84336 300,00 2 053,01

384 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
pYíplatek k cen� za každých dalších 5 m

t 34,21680 35,00 1 197,59

385 979990107 Poplatek za uložení suti - sm�s betonu, cihel, dYeva, 
skupina odpadu 170904

t 6,84336 500,00 3 421,68

celkem bez DPH 132 227,74
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