
VZ-045/2022
č. dodatku S-2022/308/1700 ke sml. 2022/139/1700

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

uzavřená mezi smluvními stranami, kterými jsou:

STAREZ – SPORT, a. s.

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

IČO: 26932211

DIČ:

plátce DPH

CZ26932211

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
pod sp. zn. B 4174

bankovní spojení: Komerční banka a. s., číslo účtu: 35-1393300227/0100,
ověřený bankovní účet

společnost zastoupená:

kontaktní osoby
objednatele:

dále jen „objednatel“

a

SEADON s.r.o.

se sídlem: Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín

IČO: 28601505

DIČ:

plátce DPH

CZ28601505

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu
v Ostravě pod sp. zn.: C 34082

bankovní spojení: 2110065912/2700

Zastoupená:

kontaktní osoba:

dále jen „zhotovitel“
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I. Základní ustanovení a odůvodnění dodatku

1. Dne 27. 4. 2022 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu, jejímž předmětem je
kompletní oprava střechy nové haly Vodova (dále jen „smlouva“).

2. V průběhu provádění díla smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny „de
minimis" analogicky ve smyslu § 222 odst. 4) ZZVZ (dodatečné servisní práce
s revizní zprávou na světlících požárního odvětrání z důvodu vytažení nové
hydroizolační střešní folie, které nebyly součástí původního zadání).

3. Smluvní strany se v souladu s čl. VII, odst. 6 smlouvy dohodly na provedení změn.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn smlouvy:

1. Do ustanovení čl. II odst. 1 smlouvy se za větu první doplňuje:

„a dodatkem č. 1“.

2. Článek VII. odst. 1., smlouvy (Cena díla) se mění takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí 2 651 046,41Kč bez DPH.“

3. V ustanovení čl. XV odst. 10 smlouvy označení přílohy č. 1 nově zní:

„Příloha č. 1: Technická specifikace – položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr),
návrh stavby ve znění dodatku č. 1“

III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento
dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran. Jedno vyhotovení dodatku obdrží
objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

4. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a s jeho obsahem
souhlasí.

5. Součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha: soupis prací.

V Brně dne 2. 8. 2022

Za objednatele:

STAREZ – SPORT, a. s.

V Hlučíně dne 2. 8. 2022

Za zhotovitele:

SEADON s.r.o.



Stavba : Kompletní oprava střechy nové haly Rozpočet: k Dodatku č. 1
Objekt : Haly Vodova

č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

1.

provedení servisního zásahu (odpojení klapek - světlíky/požární
odvětrání, demontáž
a následná montáž se zapojením), práce 2 techniků hod. 8 675 5400

2. provedení revize SOZ, včetně dopravy a vydání revizní zprávy kpl 1,00 12 100,00 12 100,00
3. doprava km 200,00 14,00 2 800,00

Celkem - položky mimo VV 20 300,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - POLOŽKY MIMO VV
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