
Č.j. objednatele: SPU 279410/2022 

 

DODATEK Č. 1 

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 648-2022-541100 (dále jen „smlouva“) uzavřené 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

I. Smluvní strany 
 

Objednatel:  

Česká republika – Státní pozemkový úřad  

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj  

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec  

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Bohuslav Kabátek, 

     ředitel KPÚ pro Liberecký kraj  

v technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Jiří Novotný, Pobočka Česká Lípa 

Tel.:     +420 725 921 571 

E-mail:    j.novotny1@spucr.cz 

ID DS:    z49per3  

Bankovní spojení: ČNB  

Číslo účtu: 3723001/0710  

IČO: 01312774  

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“)  

 

a  

 

Zhotovitel:  

TIRAST s.r.o. 

Sídlo: náměstí Jiřího z Lobkovic 2277/7, 130 00 Praha 3 - Vinohrady 

zastoupený: Ing. Janem Jakubův, jednatelem společnosti 

tel./fax:   xxxxxxxxxx 

e-mail:    xxxxxxxxxx 

ID DS:    5s8wjh 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx 

tel./fax:   xxxxxxxxx 

e-mail:    xxxxxxxxx 

bankovní spojení: CS 

číslo účtu: 5663215339/0800 

IČO: 02072530 



DIČ: CZ 02072530 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, 

vložka 215229 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

 

II. Předmět dodatku 
 

1. Předmětem Dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna termínů z důvodu prodloužení 

zadávacího řízení.  

2. Termíny uvedené v Čl. V odst. 4. písm. a. a b. smlouvy 

Termín předání a převzetí staveniště 25. 07. 2022  

Termín zahájení stavebních prací  01.08 2022 

se tímto dodatkem mění následovně:  

Termín předání a převzetí staveniště 10. 08. 2022  

Termín zahájení stavebních prací  17. 08. 2022  

 

Termíny uvedené v Čl. V odst. 5 smlouvy a v závazném harmonogramu postupu prací 

Dokončení zemních prací   13. 09. 2022 

Položení podkladových vrstev  24. 10. 2022 

Položení krytu vozovky   28. 10. 2022 

se tímto dodatkem mění následovně: 

Dokončení zemních prací   29. 09. 2022 

Položení podkladových vrstev  26. 10. 2022 

Položení krytu vozovky   30. 10. 2022 

 

 

 

III. Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.  

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, 

které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje 

a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č.1 zašle 

správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.  

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek č.1, bude zveřejněn 

na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, 



které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní 

tajemství, aj. budou anonymizovány.  

4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv.  

5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho zněním 

a že tento nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

             

     Ing. Bohuslav Kabátek              Ing. Jan Jakubův 

           ředitel KPÚ pro Liberecký kraj          jednatel TIRAST s.r.o. 

             (objednatel)                    (zhotovitel) 

 

 

 

Příloha č. 1 - Závazný harmonogram postupu prací (aktualizovaný) 

 

 

 

 

 

Elektronicky podepsáno dne 05.08.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost vyhotovení  



Příloha č. 1 SoD

Závazný harmonogram postupu prací

Název VZ:     "Rekonstrukce polní cesty VPC C 6 v  k.ú. Holany"

Dokončení zemních prací

Položení podkladových vrstev

Položení krytu vozovky 30.10.2022

Závazné termíny

26.10.2022

Název SO Uzlové body - fáze výstavby 

29.09.2022

Polní cesta C 6


