
DOHODA č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřená podle ustanoveni § 2586 a následujících zák(jna č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném

znění mezi niže uvedenými smluvními stranami

Název doU"ky: ,,C'mtiava sj':"ortovní i: odiahy 'éěiocv!čny ZŠ Na
Hoř!c"e"

1. Smluvni strany

1. OBjEDNA","EL:

Obchodní firma: Město Hořice
lČ: 00271560
DIČ: CZ 00271560
Sídlo: náměMí Jiřího z Poděbrad 342
zastoupený: starostou panem Alešem Svobodou

2. ZHOTOVITEL:

Obchcé·n1 firma:
Sídlo l místo podnikání:
Zastoupený l jednajici:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

MAN podlahy s.r.o.
U Barevny 100, 582 22 Přibvsiav
Tomášem Kohoutem
28826302
CZ228826302
Komerční banka HavlíCkúv Brod
107 - 1590970297 10100

{objednatel a zhotovitel jsou dále označováni společně jen jako "smluvní strany" či "strany" nebo kterýkoliv z
nich samostatně jen jako "strana" nebo jako "zhotovitel" a "objednatel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

4. Odměna za dílo

2. Odměna za dílo se mění:
Nerealizované práce:
demontáž parket - 102,65 m2
demontáž obložení - palubky - 91,35 m2
řezivo - 1,00 šoub
Celkem

Původní cena díla:
Méněpráce

80 Kč -8.212 Kč
100 Kč - 9.135 Kč

24.750 Kč - 24.750 Kč
-42.097 Kč

1.530.948,84 Kč bez DPH
- 42.097,00 KČ bez DPH



t,

NQ\i!á Céň& díla:
DPH 21%
Nová cena díla

1.4.38.851.84. kč tez dpa
3'i2.858,89 Kč

1.80'1.510,73 kč včetně DPH

Ostátní Články a ujednání předmětné smlouvy d G'o se n?mění, zú$távaji v pkatňosti.
Tento dodatekje piatnY a účinný cinem podpisu smbuvy ciběma siranatnl a zvéŤgněr!ím v regisůµ

smluv.

Za objednatele: A,leš Syobcida $tarosza Ze zhoiovlÉEle:. Tomáš Kohout, technik, mkuri$t2

V Hořicfch dne 2 O "M- m V Přbyslävi dne ľ. 7. 2022'


