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Název akce:          

Gymnázium Uherské Hradiště – oprava kanalizace, střechy a fasády 

historické budovy 

Z m ě n o v ý  l i s t  
 

číslo: ZL č. 1 
„Změny vyvolané realizací“ 

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 19.01.2022 

1. Oddíl stavby:   Fasáda, klempířské prvky, záchytný systém 

2. Zpracovatel změnového listu:  STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.   

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 

3.1 stavební deník:  

3.2 kontrolní den:   

3.3.     jiné související dokumenty: smluvní rozpočet a projektová dokumentace  

____________________________________________________________________ 

4. Zdůvodnění a příčina změny: 

V průběhu realizace akce na základě reálných skutečností bylo zjištěno, že pro kvalitní a funkční 
dokončení realizace stavby je třeba provést některé změny či úpravy rozsahu díla resp. práce, které 
nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci nebo ve výkazu výměr, ale jsou nezbytné k bezvadnému a 
kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo.  

Změnový list řeší: 

Fasáda  
 Po montáži lešení byla provedena podrobná prohlídka a posouzení celé fasády historického objektu. 

Bylo zjištěno, že důvodem vzniku většiny defektů a takto rozsáhlého poškození fasády je především 
dešťová voda a sníh. Fasádní štukové prvky a plochy byly provedeny až po hranu oplechování a trvale 
ve styku s vodou, ostřikující vodou a sněhem. Docházelo k defektům – praskání omítky z důvodu 
tepelné roztažnosti oplechování.  

Podklad klempířských prvků 
V průběhu realizace po provedení demontáží veškerého klempířského oplechování parapetů, říms a 
atik bylo zjištěno, že stávající podklad nelze použít pro montáž nově navrženého oplechování. Po 
provedení očištění fasády a odstranění vrchního nátěru bylo zjištěno, že na omítce je původní 
neprodyšný nátěr, který způsobuje vady fasády zamezením průchodu vodních par. Původní nátěr byl 
po konzultaci s technikem dodavatele fasádního systému KEIM vyhodnocen jako nevyhovující 
podklad. 

Záchytný systém 
Po dohodě s objednatelem a uživatelem bylo upuštěno od provedení záchytného systému na střeše 
budovy. Na střechu budovy není umožněn běžný přístup. Pro provedení údržby střech a oplechování 
investor objednává specializované firmy včetně potřebné techniky. Neprovedení záchytného systému 
tak neohrozí bezpečnost provozu budovy a dojde k požadované úspoře nákladů. 
 

5. Návrh technického řešení a rozsah změny 

 
Fasáda 
Pro maximální omezení defektů (praskání omítky z důvodu tepelné roztažnosti oplechování) v 
budoucnosti bylo navrženo a všemi stranami odsouhlaseno provedení zapuštění oplechování pod 
úroveň štukové fasády. Jedná se o výrazně pracnější detail provedení oplechování. Současně je ale 
zajištěna dilatace oplechování bez vlivu na štukové omítky a štukové omítky nejsou v trvalém 
kontaktu s vodou a sněhem na oplechování. 
 

 

Podklad klempířské prvky 
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Stávající podklad je částečně nutno odstranit a nahradit novým v místech, kde se rozpadá. Po 
dohodě s projektantem bylo dohodnuto provedení  stávající římsy ubrousit a vystěrkovat pro zajištění 
dostatečného spádu oplechování a zajištění bezpečného odvodu dešťové vody. Bylo rozhodnuto, že 
je nutno stávající nátěr odstranit. Po provedení sond bylo odsouhlaseno celoplošné obroušení 
nátěru.  
Realizací výše uvedených změn ke zvýšení  finančních prostředků o částku 417.254,15 Kč bez 
DPH viz. přiložené rozpočty  a souhrn nákladů.  
 
 

6. Finanční náklady změny 

Pro cenové vyčíslení zhotovitele jsou použity položky dle rozpočtu k SOD, které jsou shodné s 
položkami novými, dále jsou použity aktuální položky RTS a v neposlední řadě i individuální kalkulace 
pro práce a dodávky neobsahující ani ceny dle SOD, ani dle RTS.  

cena méněprací:  -276.972,00,- Kč bez DPH  

cena víceprací:  694.226,15,- Kč bez DPH  

Souborem projednaných změn dojde k celkovému k navýšení  potřeby  finančních prostředků 
na dokončení realizace akce o částku 417.254,15 Kč bez DPH.  

 

 

 

 

Zhotovitel souhlasí s provedením uvedených změn v realizaci díla. Navýšení rozsahu stavebních 
prací bude mít z technologických důvodů vliv na konečný termín dle SoD.  

 

V Uherském Hradišti    dne ………………..  
 
 …………………………………. 
           

 

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS) 

Změnový list řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního výkazu 
výměr – měněpráce, vícepráce. Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na 
stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše 
uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací a méněprací.  

TDS posoudil předložené změny víceprací, které nebyly obsahem zadávací dokumentace veřejné 
zakázky a konstatuje, že nedošlo ke škodě vadou projektové dokumentace (PD). Zjištěné skutečnosti 
nemohl projektant předvídat a nebyly dohledatelné ani v poskytnutých podkladech, které byly 
zpracovateli PD předány. TDS konstatuje, že nelze v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu 
škodu za vadu projektu 

Zvýšené množství realizovaných prací má vliv na konečný termín dokončení akce (v souladu s HMG 
stavby) a má dopad na celkové náklady stavby.  

Výše popsané změny žádným způsobem nesnižují standard díla, ale spíše dle názoru TDS zvyšují 
technicky uživatelský a budoucí provozní komfort.  

Vzhledem k tomu, že výše popsané změny podle zákona č.134/2016 Sb. a dle § 222 se nepovažují 
za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, tj. hodnota všech projednaných změn ve výši  cca 5,17 
% nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřesahuje 15% dle zohlednění § 222/4. Povaha, 
rozsah a funkčnost stavby zůstane zachována. 

 

 

 

POLOŽKA Kč bez DPH

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

CELKOVÉ NÁKLADY DLE ZL č. 1

694 226,15

-276 972,00

417 254,15
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Po schválení změnového listu bude předložen k uzavření smluvní dodatek č. 1 Smlouvy o dílo, a 
vícepráce budou realizovány v souladu s tímto smluvním dodatkem. 

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit. 

 
V Uherském Hradišti    dne ………………..  
   
 
 …………………………………. 

 Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD)) 

Veškeré technické řešení dle návrhu GP  je plně v souladu s doporučenými platnými normami.  

Vzhledem k zjištěným skutečnostem na stávajících konstrukcích objektu v průběhu realizace, změno-
vým listem dochází ke změně a úpravě technologie a rozsahu provádění, tak aby byly dodrženy 
technických parametry a užitné vlastnosti navržené a projektem specifikované stavby. 
Změnovým listem nedochází ke změně technických parametrů stavby s vazbou na platné stavebním 
povolení vydané k realizaci akce. 

Projektant nemohl v době zpracování realizační dokumentace s ohledem na provedený stavebně 
technický průzkum uvedené konstrukce tyto skutečnosti předpokládat. 

Generální projektant v rámci autorského dozoru vyhodnotil a navrhnul nejefektivnější možné tech-
nické řešení  a následně zpracoval úpravu dokumentace a výkaz výměr nutných úprav a opatření. 
 
GP (AD) doporučuje ZL č. 01 schválit. 
 
 
V Uherském Hradišti    dne ………………..  
 
 
 …………………………………. 

    

 
 

8. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora) 

 

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla. 

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení a uzavření dodatku č. 1 Smlouvy 
o dílo. 

Vícepráce nemají vliv na změnu závazných technických parametrů ani termín dokončení realizace 
akce dle schváleného investičního záměru. 

 

V Uherském Hradišti    dne ………………..  
 
 …………………………………. 

                                                                                                               Mgr. Richard Horký, ředitel   

                                                                                                      
 
 

9. Přílohy ke změnovému listu:  

Příloha č. 1 Položkové rozpočty 
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