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* * * EVROPSKÁ UNIE
* * Evropský fond pro regionální rozvoj
** * ** Integrovaný regionální opera ční program

M I N ISTE RSTVO
P RO M ÍSTN Í
ROZVOJ CR

Změnový list č . 1 ze dne 7. 4. 2017
projekční práce a inženýrská činnost

Název stavby:
Rekonstrukce azylového domu pro muže

Č íslo smluvního vztahu:
126/2/2016

Název části stavby (PS, SO):

Na základě oznámení prefek^at^ta/objednatele/pr^^^ezevatele o skute čnostech, které ryžadují provést zm ěnu
smluvní dokumentace ve smyslu el}jed^l^/ smlouvy o dílo. Zm ěna se týká technického řešení díla s

dopadem/be^-de^adu na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace: Bezbariérový p řístup do Azylového domu a noclehárny bude řešeno do
I.NP rampou, 2. NP bude zp řístupněno prostřednictvím schodolezu.

Nové řešení: Bezbariérový přístup bude zajištěn do obou NP azylového domu výtahem, ktery' bude umíst ěn
samostatně vedle vstupu do objektu. Termín dokon čení kompletní DPS včetně IČ do 10.7.2017, rozpočet celé
stavby rozdě lený do přehledné tabulky na SO Azylový dům a SO Noclehárna včetně rozdě lení na hlavní a vedlejší
aktivity projektu do 15.5.2017.

Zdůvodnění změny (iméno, přimení): Dle vyhlášky č . 398/2009 Sb. je třeba zajistit bezbariérový p řístup do všech
podlaží objektu. V průběhu zpracování PD bylo zjištěno, že zajištění bezbariérovosti 2. NP prost řednictvím
schodolezu není z hlediska technických a dispozi čních podmínek budory realizovatelné. Z tohoto důvodu bylo
zvoleno náhradní řešení fotmou realizace výtahu.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smiuvní podmínky a zůstává zachován charakter a ú čel díla
definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace zm ěny budou hrazeny v

souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prost ředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ano

Cena díla dle smluvního vztahu vč . DPH: 425.920,- Kč

Ponížení/navýšení ceny díla vč . DPH: 54.450,- Kč
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cena díla vč . DPH: 480.370; Kč

3 liv změny na termín dokončení díla: ano

['ermín dokončení díla dle smluvního vztahu: 13.4.2017

Jový termín dokon čení díla: 15.5.2017 (rozpočet), 10.7.2017 (DPS)

Změnu navrhuje (jméno, p říjmení): 

Datum: ^^, Lt. ^ / -^ Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):  referentka OI

Datum: . Pod Is.ílv ti. .tv 1^ P^ :

Oprávněný zástupce projektatn,ta (jméno, příjmení): Mgr. Old řich Vojíř , předseda

Datum: ^^' ^^ ^^ 4 Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): 

Datum: ^^, ^j! a^I ^ Podpis:

OI

Správice rozpočtu (jméno, příjmení): ekonomka OI

Datum: ^^ . 3f ^^^ Podpis:

Příloha změnového listu: Výpočet
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