
DODATEK č.1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele: 07PT-001566 

Číslo smlouvy zhotovitele: 22OBp/0001

Název související veřejné zakázky: D6 Hořesedly, přeložka -  zřízení základní vytyčovací
sítě (ZVS)

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)
a

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupena:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
65993390, CZ65993390 
​..........​. . . ​....​...........​......................... 
​...... ​.............., vedoucí úseku výstavby 
ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary
...... ​.............., vedoucí úseku výstavby, 
​.........​.......​.......​........​................................ 

​....... ​...........
.........​.......​.......​........​...............................

Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1 
485 39 589, CZ 485 39 589 
​.................​...........​.......​....... ​..... ​........................... 
​.......​.................​.............., jednatelem 
​.......​.........​...................​.......... jednatelem 
​....... ​.......​................ ​........., jednatel společnosti 
​.........​.......​.......​........​........................................... 
​.......​............​........., jednatel společnosti 
​.........​.......​.......​........​.....................................

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel““)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“) I. 2

I.
Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 5.1.2022 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy: 07PT- 
001566, na akci „D6 Hořesedly, přeložka -  zřízení základní vytyčovací sítě (ZVS), 
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 327 122 1014“.

2. Dodatek č.1 řeší změnu termínu dokončení části díla, z důvodu nevykácených lesních 
pozemků.



3. Dodatek č. 1 řeší změnu platebních podmínek uvedených v technické specifikaci. Je možno 
provést průběžnou platbu skutečně provedených prací.

II.
Doba plnění zakázky

1. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o 
dílo:

V pod-článku smluvních podmínek č. 1.1.9
Doba pro dokončení se stanovuje nejpozději do 28.2.2023.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že změna termínu nemá žádný vliv na 
sjednanou cenu služeb s tím, že zhotovitel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči 
objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, nedotčená tímto Dodatkem č.1, zůstávají 
nadále v platnosti v původním znění.

3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb je vyhotoven v elektronické podobě, 
přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem účinnosti zveřejnění v registru smluv.

5. Dodatek č.1 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH
DŮVĚR U PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ1
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