
změnový list číslo 16
Identifikace akce
Název akce: Zprovozněni objektu MůnzberRerových 2811/8, Praha 13 - Stodůlky
Číslo akce SMVS: 114V17200 9012
objednatel: Česká republika - Ministerstvo vn itra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Zastoupen: Správa |oRistického zabezpečení Po|iceiního prezidia ČR, Nádražní 274/16, 150 05 Praha 5
Zhotovitel: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
TDI: LMC-SOCIETY s.r.o,, Ohradni1394/61, 140 00 Praha 4
projektant: ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8
Předmět změnového listu '
ZL 16.1 Uprava patrových rozvaděčů RZ - ovládání NO
ZL16-2 Úprava systému UPS, vC. ocelové Kce pro AKU
ZL 16-3 l Úprava rozvaděče HR
část díla dotčená změnovým listem
D.1.4e - Silnoproudá elektrotechnika
|Popis změny, popis technického řešení " m =
Původní řešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Nové řešení:

Zdůvodnění změny :
ZL 16-1 -Úprava patrových rozvaděčů -uvedení do funkčního stavu nouzové osvět|enl-chybějÍcl v PO - systém ovládání a
propojení no mezi 1.-6.NP - §6
ZL 16-2 -Úprava systému UPS-vČ. ocelové Kce - změna urrústěni baterek pro UPS vC. prokabelování- §6
ZL 16-3 úprava rozvaděče HR v závislosti na doplněni viz. 16-1 a 16-2. - §6
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
změny zapracovány do dokumentace skutečného provedeni stavby
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :

předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín:
Vliv na kvalitu: změny nemaiiv|jv na výslednou kvalitu díla
vliv na cenu: dochází ke zvýšeni ceny díla
Připočty k ceně díla bez DPH: 560 414,17 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: - KČ
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 4 ZZVZ (KČ bez DPH):
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 6 ZZVZ (KČ bez DPH):
celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 4 ZZVZ (KČ bez DPH)
celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 6 ZZVZ (KČ bez DPH) 560 414,17 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 560 414,17 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla vC. DPH: 678 101,15 KČ

Za zhotovitele: Za zhotovitele:

Zf technický dozor:

Za bjednatele:
plk. Ing. Mil n Grohmann, ředitel
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změnový list číslo |17
Identifikace akce
Název akce: Zprovoznění objektu Můnzbergerových 2811/8, Praha 13 - Stodůlky
Číslo akce SMVS: 114V17200 9012
Objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Zastoupen: Správa |oRistického zabezpeČeni poHcejniho prezidia ČR, Nádražní 274/16, 150 05 Praha 5
Zhotovitel: PSG Construction a,s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
TDI: LMC-SOCIETYs.r.o., Ohradní1394/61, 140 00 Praha 4
Projektant: ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8
Předmět změnového listu
ZL 17-1 |1Jprava elektroinstalack prokabelovánI clony
ZL 17-2 Úprava UT pro propojeni dveřní clony
ZL 17-3 |Stavebn1 úpravy
Část díla dotčená změnovým listem
D.1.4e - Silnoproudá elektrotechnika
D.1.4d -Vytápění
D.1.1-2 - Stavební práce
Popis změny, popis technického řešeni
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Nové řešeni :

Zdůvodněni změny :
ZL 17-1 -Úprava e|ektrojnsta|ací pro dveřní clonu v 1.NP, v PO chybělo prokabelovánI mezi clonou, čidlem, čerpadlem a
ovIádacIm prvkem. Vše zakonponováno do MaR - §6
ZL 17-2 -Úprava ÚT pro dveřní clonu. Řešení dle koordinace VZT, EL a UT pro správnou funkci dle požadavků - §6
ZL 17-3 - DMTZ a zpětná MTZ podhledů pro úpravu dveřnľclony a úpravu rozvaděčů v 1.-6.NP k no. Navýšení mb
kobercových lišt dle dispozičních změn. Větrací mřížky pro odvětrání prostoru pro baterie k UPS. Opravy a dodávky nových

' " - ká jnvestQra) - §6
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
změny zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :

předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín:
vliv na kvalitu: změny nemajívliv na výslednou kvalitu díla
Vliv na cenu: dochází ke zvýšeníceny díla
Přípočty k ceně díla bez DPH: 140 756,23 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: - KČ
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 4 ZZVZ (KČ bez DPH):
Odpočty z ceny díla- §222, odst. 6 ZZVZ (KČ bez DPH):
celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 4 ZZVZ (KČ bez DPH)
celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 6 ZZVZ (KČ bez DPH) 140 756,23 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 140 756,23 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla vC. DPH: 170 315,04 KČ

Za zhotovitele: Za zhotovitele:

z±2chnjcký dozor:

Za oj ednatele:
pIk. Ing. Milan Grohmann, ředitel
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změnový list číslo |18
Identifikace akce
Název akce: Zprovoznění objektu Můnzbergerových 2811/8, Praha 13 - Stodůlky
Číslo akce SMVS: 114V17200 9012
Objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Zastoupen: Správa logistického zabezpečení Po|iceiního prezidia ČR, Nádražní 274/16, 150 05 Praha 5
Zhotovitel: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
TDI: LMC-SOCIETY s,r.o., Ohradni1394/61, 140 00 Praha 4
Projektant: ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8
Předmět změnového listu i ".', , , ,
ZL 18-1 Interiérové schránky
Zl. 18-2 Elektroinstalace
zl18-3 |Boj|er-1.NP
Část díla dotčená změnovým listem _ ~ .
D.1.4e - Silnoproudá elektrotechnika
D.1.4a - Zdravotechnika
D.1.1-2 - Stavební práce
popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Nové řešení :

Zdůvodnění změny :
ZL 18-1 -Požadavek investora na dodáni 60ks schránek - §4
ZL 18-2 -Úpravy jištění pro sks a klima jednotky v jednotlivých rozvaděčích dle PO nevyhovovaly - navýšeni - §6
zl 18-3 - dmú stávajícIho nefunkčního bojleru v místnosti 1.12-Úklid a montáž nového bojleru - §6
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
změny zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :

předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín:
Vliv na kvalitu: změny nemajIvhv na výslednou kvalitu díla
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla
Přípočty k ceně díla bez DPH: 200 565,52 KČ
Odpočty zceny díla bez DPH: - KČ
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 4 ZZVZ (KČ bez DPH):
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 6 ZZVZ (KČ bez DPH):
celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 4 ZZVZ (KČ bez DPH) 165 370,00 KČ
celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 6 ZZVZ (KČ bez DPH) 35 195,52 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 200 565,52 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla VC. DPH: 242 684,28 KČ

Za zhotovitele: Za zhotovitele:

Za t chnický dozor:

Za ob 2dnate|e:plk. Ing. Milan 3rohmann, ředitel
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