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Název projektu (CZ): Zavedení automatizace výrobního procesu a efektivního skladového
 hospodářství


Etapy řešení

	Etapa
a
podetapy
	Název etapy
	Termín ukončení etapy

	rok 2021

	1.1
	Definování požadavků a parametrů inovace
	12/2021

	1.2
	Výběr dodavatele a pořízení SW pro řízení skladu
	08/2022

	1.3
	Výběr dodavatele a pořízení drobného majetku pro využívání skladového systému
	08/2022

	1.4
	Výběr dodavatele a pořízení technologie přesného zaměřování a licence pro CNC stroje
	08/2022

	1.5
	Příprava technického zázemí a pořízení materiálu pro regálový systém skladu hran
	12/2021

	1.6
	Zahájení implementace SW
	12/2021

	rok 2022

	1.2
	Výběr dodavatele a pořízení SW pro řízení skladu
	08/2022

	1.3
	Výběr dodavatele a pořízení drobného majetku pro využívání skladového systému
	08/2022

	1.4
	Výběr dodavatele a pořízení technologie přesného zaměřování a licence pro CNC stroje
	08/2022

	2.1
	Implementace SW včetně potřebného vývoje
	08/2022

	2.2
	Implementace zaměřovací technologie včetně potřebného vývoje (automatizace vstupů do kreslení, automatizace výstupů z kreslení do strojů) a změna interních postupů ve výrobě
	08/2022

	3.1
	Vyhodnocení a revize změn a postupů – další kroky zlepšení
	12/2022

	3.2
	Dosažení trvalé změny v interních procesech společnosti
	[bookmark: _GoBack]12/2022

	3.3
	Zkušební provoz zavedené inovace
	12/2022






Stránka 1 z 1


image1.png
P

MINISTERSTVO
PRUMYSLU A OBCHODU

The Country
For The Future





