
Příloha Č. 1 - HARMONOGRAM PROJEKTU

NÁZEV ČINNOSTI

Zpracoval:

Verze:

TERMÍN
(měsic)

DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ STAVEBNÍ POVOLENÍ
Zpracování všech potřebných průzkumů
Zpracování DUR+DSP
Komentář/Odsouhlasení DUR ze strany klienta, instrukce na
Stanoviska DOSS, žádost o povolení ÚR
Majetkoprávní problematika (nezajišťuje N EVEN)
Vydání rozhodnutí
Nabytí právní moci
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
Zpracování DPS
TENDR
použití DPS + výkaz výměr

POZNÁMKA:
Projekční práce
Lhůty pro získání a vydání DOSS
Potřebná součinnost klienta

1. LHŮTY PRO ZÍSKÁNÍ A VYDÁNÍ DOSS JSOU ORIENTAČNÍ A VYCHÁZEJÍ ZE STANDARDNÍHO PRŮBĚHU.
2. V HARMONOGRAMU NENÍ UVAŽOVÁNO S PODÁNÍM NÁMITEK ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ DO PROJEDNÁNÍ ZÁMĚRU
3. Zpracování prováděcí projektové dokumentace a zadávací projektové dokumentace proběhne po odsouhlasení projektu DSP klientem

. Digitálně podepsalIng. Martin Ing. Martin Burýšek
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Příloha Č. 2 Smlouvy o dílo

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Poddodavatelé na průzkunmé práce a TZB nejsou známi a budou řešeni v rámci okruhu
obvyklých poddodavatelů spol. NEYEN. Ostatní práce zajistí spol. NEYEN. s.r.o.

Ing. Martin
Burýšek
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