DODATEK Č. 3 
SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 11.11.2019
„Skupinový vodovod Kopidlnsko“

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami


OBJEDNATEL:	Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
Se sídlem:                             	Na Tobolce 428, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín
IČ:	60109149
DIČ:	CZ60109149
Statutární orgán:	JUDr. Jan Malý, předseda představenstva,
	Petr Soukup, místopředseda představenstva,
	JUDr. Ing. Rudolf Cogan, člen představenstva,
	Ing. Lubor Jenček, člen představenstva,
	Aleš Svoboda, člen představenstva,
	Ing. Pavel Šubr, člen představenstva
Osoba oprávněná jednat:
ve věcech smluvních:		JUDr. Jan Malý, předseda představenstva
ve věcech technických:	Michal Bartoš, investiční technik, e-mail: bartos@vosjicin.cz

Technický dozor stavebníka:	Eduard Štumpf, e-mail: eduard.stumpf@dabona.eu
Zápis v obchodním rejstříku: 	Spisová značka B 1045 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pob. Jičín
Číslo účtu:  	115-3016210217/0100

(dále jen „objednatel“)

a


ZHOTOVITEL: 	BAK stavební společnost, a.s.		
Se sídlem:	Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
IČ:	284 02 758		
DIČ:	CZ28402758
Statutární orgán: 	Mgr. Jana Pečenková, předseda představenstva
	Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva
	Karel Laš, člen představenstva
Smluvní zástupce: 	Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva	e-mail: mrazek@bak.cz
Technický zástupce:	Ing. Jiří Kácovský, výrobní ředitel divize VHS
	e-mail: kacovsky@bak.cz
Bankovní spojení: 				   Komerční banka, a.s., č. ú.: 498340511/0100
				   Česká spořitelna, a.s., č. ú. 3873632/0800
				   ČSOB a.s., č. ú. 8010-1808324133/0300		        Zápis v obchodním rejstříku:                        vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14336
 (dále jen „zhotovitel“)                               
                                                                      


1. Úvodní ustanovení
1.1. Dne 11.11.2019 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. (zhotovitele) 392401 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „Skupinový vodovod Kopidlnsko“ (dále jen „dílo“) a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo sjednanou cenu. Dne 29.06.2021 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek č. 1“) a dne 31.03.2022 dodatek č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek č. 2“; dodatek č. 1 a dodatek č. 2 společně jako „dodatky“).
1.2. Předmětem dodatku č. 3 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek č. 3“) je změna díla tak, jak je tato specifikována v oběma smluvními stranami potvrzeném změnovém listu č. 9, jehož kopie tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 3. Změna díla, činěná dodatkem č. 3, nemění celkovou povahu díla (veřejné zakázky) a její potřeba vznikla v důsledku vady projektové dokumentace (zajištění dosažení gravitačního odtoku z VDJ Čakan) zpracované společností IKKO Hradec Králové s.r.o., zjištěné v průběhu výstavby díla, tedy v důsledku okolností, které objednatel nemohl ani při vynaložení náležité péče při zadávání veřejné zakázky předvídat. V důsledku této změny díla dojde ke změně termínu dokončení díla a ceny díla tak, jak je uvedeno v článku 2. dodatku č. 3.

2. Předmět dodatku č. 3
2.1. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku změny díla, specifikované ve změnovém listu č. 9, a s tímto související změny termínu dokončení díla, činěné v souladu s ust. čl. 2. odst. 2.5 bodů 2.5.2. a  2.5.3 smlouvy o dílo, se ust. čl. 2. odst. 2.1 bodů 2.1.2. a 2.1.3. a odst. 2.3. bodu 2.3.2. smlouvy o dílo, ve znění dodatků, mění takto:

„2.1.2.   Předpokládaný termín dokončení díla:	prosinec 2022“

„2.1.3.   Celková doba realizace díla, tj. doba mezi zahájením a dokončení celého díla (lhůta pro dokončení díla): max. 33 měsíců (včetně předpokládané technologické přestávky 12/2020 – 03/21 a 12/2021 – 03/2022 .

„2.3.2.   Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce, dodávky a služby na díle a dílo předat objednateli nejpozději ve lhůtě do 33 měsíců od termínu zahájení díla.“

2.2. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku změny díla, specifikované ve změnovém listu č. 9, a s tímto související změny ceny díla, činěné v souladu s ust. čl. 3. odst. 3.5 bodu 3.5.1 podbodů 3.5.1.3. a 3.5.1.4. smlouvy o dílo, se ust. čl. 3. odst. 3.2 smlouvy o dílo, ve znění dodatků, mění takto:
„3.2.   Celková cena za zhotovení díla činí:     71 308 088,27 Kč bez DPH
						14 974 698,54 Kč DPH 21 %
						86 282 786,81 Kč včetně DPH

REKAPITULACE CENY DÍLA BEZ DPH
Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo		67 892 731,99 Kč
Změna ceny díla bez DPH dle dodatku č. 1	  + 408 621,95 Kč
Změna ceny díla bez DPH dle dodatku č. 2	  - 136 126,47 Kč
Změna ceny díla bez DPH dle dodatku č. 3	+3 142 860,80 Kč
Celková cena díla bez DPH			71 308 088,27 Kč“

2.3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatků, se dodatkem č. 3 nemění, a zůstávají tak nadále platná i účinná.

3. Závěrečná ustanovení
3.1. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými jej uzavřít a účinnosti zveřejněním v registru smluv způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3.2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
3.3. Dodatek č. 3 byl schválen představenstvem Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. dne 18.07.2022.
3.4. Nedílnou součástí dodatku č. 3 je příloha č. 1 – kopie změnového listu č. 9.

V Praze dne                    	V Jičíně dne 18.07.2022 




…………………………………	……………………………………
Ing. Radek Mrázek, MBA 	JUDr. Jan Malý
místopředseda představenstva	předseda představenstva
BAK stavební společnost, a.s.	Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
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