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Název projektu (CZ): Vývoj a implementace nástrojů pro digitalizaci zdravotnictví

Etapy řešení



	Etapa
a
podetapy
	
	Termín ukončení etapy

	rok 2021 

	1.
	Etapa 1 příprava platformy a pilotní aplikace
	12/2021

	1.1
	Audit požadavek na SW řešení
	

	1.1.1
	Informační audit: Audit informačního systému má za cíl posoudit, zda je systém ve shodě se stanovenými uživatelskými, legislativními, kvalitativními, bezpečnostními a normalizačními požadavky. Tento audit proběhne ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Bulovka.
	08/2021

	1.1.2
	Bezpečnostní audit: informační systém bude obsahovat data a informace, jejichž hodnota je velice vysoká a je potřeba je chránit před zcizením, ztrátou či před neoprávněným zacházením.  Zde je potřeba zajistit dostupnost informací pro správné subjekty (pracovníky dle zařazení, klienty, obchod a dodavatelé, ale také licenční prodejci a přeprodejci produktů) a zároveň, aby nebyl systém otevřen vůči neoprávněnému úniku dat.
	09/2021

	1.2
	Zahájení programování balíčku aplikací, které představuje úpravu OpenSource platformy pro další použití spojené s vývojem jednotlivých aplikací. Integrace požadovaných prvků nadefinovaných v procesu informačního a bezpečnostního auditu.
	10/2021  

	1.3
	Programování 1. aplikace Klinická pharmacie, jako pilotní aplikace pro testování, ověření funkčnosti a podklad pro další vývoj aplikací kompatibilních s NISy a databázemi ve zdravotnických zařízeních.
· Vývoj uživatelského rozhraní vhodného pro všechny aplikace, konceptuální vzor provázený podrobnou funkční a datovou analýzou.
Integrace organizačních předpokladů a bezpečnostních prvků na základě předchozí analýzy.
	12/2021

	rok 2022 

	2.
	Etapa 2 Implementace a vývoj dalších aplikací
	12/2022

	2.1
	Implementace první aplikace do provozního prostředí pilotního zákazníka spojená s přepojením již existujících databází a převodem potřebných dat. 
Zpracování dokumentace a uživatelské příručky. 
	01/2022

	2.2
	Vývoj 2. aplikace Antibiotic stewardship. Integrace organizačních předpokladů a bezpečnostních prvků na základě předchozí analýzy.
	02/2022

	2.3
	Implementace druhé aplikace do provozního prostředí pilotního zákazníka spojená s přepojením již existujících databází a převodem potřebných dat.
Zpracování dokumentace a uživatelské příručky.
	4/2022

	2.4
	[bookmark: _GoBack]Vývoj 3. aplikace Žádankový systém pro digitalizované moduly. Integrace organizačních předpokladů a bezpečnostních prvků na základě předchozí analýzy.
	10/2023

	2.5
	Implementace třetí aplikace do provozního prostředí pilotního zákazníka spojená s přepojením již existujících databází a převodem potřebných dat. 
Zpracování dokumentace a uživatelské příručky. 
Výstup: funkční aplikace 3. Žádankový systém pro digitalizované moduly.
	12/2023

	2.6
	Vývoj 4. aplikace Řízení nemocniční přepravy. Integrace organizačních předpokladů a bezpečnostních prvků na základě předchozí analýzy.
	12/2022

	2.7
	Implementace čtvrté aplikace do provozního prostředí pilotního zákazníka spojená s přepojením již existujících databází a převodem potřebných dat. 
Zpracování dokumentace a uživatelské příručky. 
	05/2023

	3.
	Etapa 3 Testování a korekce
	12/2023

	3.1
	1. Aplikace Klinická farmacie
· Testování – zátěžové testy, provozní testy (zkušební provoz)
· Zavádění aplikace do běžného provozu dle aktuální situace (zahájení přechodu organizace na modulové řešení – nárazové)
· Korekce chyb, úprava řešení objevených po dobu testování
Výstup: funkční aplikace
	10/2022

	3.2
	2. Aplikace v rozsahu Číselníky
· Testování – zátěžové testy, provozní testy (zkušební provoz)
· Zavádění aplikace do běžného provozu dle aktuální situace (zahájení přechodu organizace na modulové řešení – nárazové)
· Korekce chyb, úprava řešení objevených po dobu testování
Výstup: funkční aplikace 
	10/2022

	3.3
	3. Aplikace Žádankový systém
· Testování – zátěžové testy, provozní testy (zkušební provoz)
· Zavádění aplikace do běžného provozu dle aktuální situace (zahájení přechodu organizace na modulové řešení – nárazové)
· Korekce chyb, úprava řešení objevených po dobu testování
Výstup: funkční aplikace 
	10/2022

	3.4
	4. Aplikace v rozsahu Řízení nemocniční dopravy
· Testování – zátěžové testy, provozní testy (zkušební provoz)
· Zavádění aplikace do běžného provozu dle aktuální situace (zahájení přechodu organizace na modulové řešení – nárazové)
· Korekce chyb, úprava řešení objevených po dobu testování
Výstup: funkční aplikace 
	05/2023

	3.5
	Oprava a korekce chyb a nastavení aplikace 1–3
	12/2022

	rok 2023 

	3.
	Etapa 3 Testování a korekce
	12/2023

	3.5.1
	Pokračování aktivity 3.5.: Oprava a korekce chyb a nastavení aplikace 1–3
	12/2023

	3.6
	Oprava a korekce chyb a nastavení aplikace 4
	12/2023

	3.7.
	Implementace a testování aplikací u velkých zdravotnických zařízení – porovnání funkčností pro jednotlivá zařízení, unifikace → kompatibilita s více různými databázemi. Vyladění aplikací pro různé databázové platformy, se kterými musí spolupracovat. Korekce chyb. 
	12/2023

	3.8.
	Implementace a testování jednotlivých aplikací (či celku dle potřeby) v menších zdravotnických zařízeních cílem je implementace alespoň jedné z nabízených aplikací min. v 5 malých zdravotnických zařízeních
	12/2023
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