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NPÚ-420/57395/2022

NÁRODNÍ 
PAMÁTKOVÝ 
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA 
V PRAZE

Dodatek č. 3
Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. a ve smyslu § 2358 a 

násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva")

Národní památkový ústav,
státní příspěvková organizace
IČO 75032333, DIČ CZ75032333
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3,118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupený Mgr. et. Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem územní památkové správy v Praze

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav 
územní památková správa v Praze, 
Sabinova 373/5,130 00 Praha 3

(dále jen „objednatel")

a

Ing. arch. Dagmar Zimová
se sídlem: Tomkova 2/3167,150 00 Praha 5 - Smíchov 
IČO:70769559, 

(dále jen „zhotovitel")

I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2005H 1200010/2020 ze dne 
30. 11. 2020 (dále jen jako „SoD") a pod názvem „SZ Mníšek p.B. - PD pro opravu a obnovu 
venkovních objektů v areálu“ (dále jen jako „PD") je změna doby plnění dílčích částí II. etapy.



2. V závazném stanovisku č.j. MUCE64308/2022/OSU/SF ze dne 4.4.2022 jsou stanoveny požadavky 
památkové péče na předložení a odsouhlasení detailů skladeb vrstev pod dlažbou přístupové 
rampy k zámku, přepracování návrhu výplní otvorů salla terreny a detail úpravy římsy saHa 
terreny. Přepracované a dopracované návrhy byly předloženy na schůzce s památkovým garantem 
dne 20.6.2022. Zjednání vyvstala potřeba doplňkového stavebně technického průzkumu týkající 
se ověření stavu uvnitř předstěny (anglického dvorku) u salla terreny a stanovit salinitu a postup 
odsolování v interiéru salla terreny.

3. Na základě těchto nových skutečností a jejich potřeby pro úspěšnou realizaci stavební akce 
„SZ Mníšek p. B. - oprava a obnova venkovních objektů v areálu" se objednatel se zhotovitelem 
na základě čl. X. odst. 2. SoD dohodli na doplnění DPS, SO 04 a SO 12 a na posunu návazných 
dílčích termínů činností dle čl. II. odst. 4. a 6.

II.
Doba plnění

Mění se body 1.6. a 1.7. v odst.l., čl. III. SoD ve znění pozdějších dodatků

• Doplnění a předání DPS - II. etapa (SO 04 a SO 12) - nejpozději do 30. srpna 2022,
• Vypracování rozpočtů a výkazů výměr - II. etapa - nejpozději do 15. září 2022,
• Získání závazných stanovisek - II. etapa - nejpozději do 31. října 2022,
• Získání ÚR a stavebního povolení - II. etapa - nejpozději do 30.11.2022.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních 
stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím 
jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický 
podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument 
podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým 
časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 3 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, 
nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 3 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 3 je 
pro obě strany určitý a srozumitelný.

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2005H 1200010/2020 ve znění pozdějších dodatků 
jsou nedotčená a zůstávají v platnosti beze změn.



4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku 
zajistí objednatel.

V Praze dne......................................
Objednatel

V Praze dne.........................................
zhotovitel
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