
DODATEK č.1  

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1610-2021-523203 

uzavřený  

mezi smluvními stranami 

Objednatelem 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav  

Adresa: náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav 

                

      zastoupený:        Ing. Pavlem Zajíčkem 
                                                                                 vedoucím Pobočky    Břeclav 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, Pobočka Břeclav 
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mária Tisarová, Pobočka Břeclav

       
      Tel.: +420 727 956 365    
      E-mail: breclav.pk@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČ: 01312774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  

      (dále jen jako „objednatel“) 

a 

Zhotovitelem 

Jméno:                                Regioprojekt Brno s.r.o. 

Sídlo:      U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno 

Zastoupený:     Ing. Petrem Marčákem, 

                                                                             jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Marčák  

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:     Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:      43-5044600297/0100 

IČ/DIČ:      00220078/ CZ00220078 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,  oddíl C, 

vložka 335.  

(dále jen jako „zhotovitel“) 

 

 

 

 



Článek I. 

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění odevzdání projektové dokumentace a 

stavebního povolení z důvodu nutnosti jednání  se společností EG.D a.s.  ve věci  křížení trasy 

polní cesty PC 32 s elektrickým vedením VN. Stávající sloupy elektrického vedení zasahují 

do trasy navržené polní cesty a z důvodu probíhajících jednání dochází k prodlevě 

při zpracování konečné verze projektové dokumentace, z tohoto důvodu nelze dodržet 

stanovený termín pro zpracování projektové dokumentace.   

Z výše uvedených důvodů se mění smlouva o  dílo následovně:  

Čl. III, odst. 3.1.1. b)  Termín plnění: 

a) projektová dokumentace  - nejpozději do 15.11.2022   - dřívější plnění je možné 

(dosavadní termín: 31.8.2022) 

b)  stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci)  - nejpozději do 30.4.2023 -  

dřívější plnění je možné 

(dosavadní termín: 31.1.2023) 

Článek II. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Smlouvní strany prohlašují, že si dodatek 

přečetly a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz své svobodné vůle připojují své podpisy. 

V Břeclavi dne 8.8.2022 V Brně dne 4.8.2022 

 

 

 

 

  

…………………………………… …………………………………… 

                  Ing. Pavel Zajíček  

             vedoucí Pobočky Břeclav 

               Státní pozemkový úřad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost vyhotovení: Ing. Mária Tisarová          

Ing. Petr Marčák 

jednatel společnosti 

Regioprojekt Brno s.r.o. 

 

 

 

 


