




					


ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 1




1. Identifikační údaje stavby


Název stavby (identifikace):		Svitava, Svitavy – zvýšení kapacity koryta III. etapa

Místo stavby:				Svitavy, k.ú. Svitavy-předměstí a k.ú. Moravský Lačnov

Zhotovitel:		Sdružení firem Metrostav, a.s. a AQUASYS spol. s r.o. s názvem „Sdružení Svitavy“, 
				správce společnosti Metrostav, a.s. se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Oprávněný zástupce zhotovitele: 	xxx

Investiční ředitel objednatele:		xxx

Projektový manažer stavby:		xxx

Autorský dozor (projektant): 		Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Rokycanova 114/IV, 
				566 01 Vysoké Mýto

Oprávněný zástupce autorského dozoru: xxx

[bookmark: _GoBack]Technický dozor stavebníka:		xxx





2. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.,         o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění):

Jedná se o změnu v souladu s ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jelikož se jedná o nepodstatnou změnu, která je výrazně nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a rovněž je nižší než 10 % původní hodnoty závazku. Výše změny odpovídá 0,1 %. S ohledem na výše uvedené, není pochyb, že se jedná o nepodstatnou změnu, kterou je možné podřadit pod příslušné ustanovení zákona.


3. Posouzení změny ve vztahu k podmínkám dotačního titulu (změna sledovaných ukazatelů): (popis, který sledovaný parametr Rozhodnutí              se případně mění)

V rámci sledovaných parametrů dojde pouze ke změně celkové ceny díla – navýšení o 29 493 Kč   bez DPH, tj. výsledná cena bude činit 54 697 638 Kč bez DPH.
 
Vícepráce (poníženo dle SoD) činí 29 493 Kč bez DPH. 
Rozdíl činí +29 493 Kč bez DPH.

Změna nebude mít žádný další dopad.


4. Popis prací, které je třeba při provedení změny vykonat (možno přiložit další dokumenty, které budou tvořit přílohu tohoto Změnového listu stavby)

Při provedení změny č. 1 je nutné provést rozšíření podpěr objektu „SO-02.1 z důvodu plánované výstavby cyklostezky městem Svitavy.

Technická specifikace jednotlivých položek a změnový položkový rozpočet oceněný zhotovitelem dle příslušných ustanovení smlouvy o dílo je součástí přílohy č. 1. 


5. Odůvodnění provedení změny stavby (možno přiložit další dokumenty, které budou tvořit přílohu tohoto Změnového listu stavby)

Vzhledem k plánované výstavbě cyklostezky, jejímž investorem bude město Svitavy, je nutné rozšířit podpěry mostního objektu tak, aby splňoval parametry šířkového uspořádání navrhované cyklostezky.
Požadavek města Svitavy byl předložen až po vypracování dokumentace pro provedení stavby. Stavební náklady spojené s touto změnou uhradí v plném rozsahu město.

6. Vyjádření projektového manažera stavby:

S navrhovanou změnou souhlasím. Změny budou provedeny na základě tohoto změnového listu a dle přiložené projektové dokumentace. 

Dodatek ke smlouvě o dílo bude uzavřen souhrnně v souvislosti s dalšími připravovanými změnami. 

Fakturace dodávek a prací v rámci této změny bude možná až po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.


7. Vyjádření oprávněného zástupce zhotovitele stavby:

S návrhem vypořádání změny souhlasím, za předpokladu uzavření dodatku bez zbytečných odkladů.


8. Vyjádření autorského dozoru (zároveň i autora projektu):

S navrhovanou změnou z pohledu autora projektu a autorského dozoru souhlasím bez připomínek. Pochůzná plocha lávky pro pěší – cyklostezky, bude řešena samostatnou PD.

 
 
9. Vyjádření investičního ředitele objednatele:

S navrženou změnou souhlasím. 




V Svitavách dne					V Brně dne 

Autorský dozor                                                            Investiční ředitel objednatele	






V Svitavách dne					V Brně dne 

Oprávněný zástupce zhotovitele			Projektový manažer






Přílohy:

Příloha č. 1:	Upravený výkaz výměr / položkový rozpočet, resp. jeho změny, zahrnující všechny položky dotčené změnou;
Příloha č. 2:	upravená část PD
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