
DOHODA O ZMĚNĚ TERMÍNU PLNĚNÍ 

K OBJEDNÁVCE Č. 8/2022/RR/Juř 
  
 

Objednatel 
Město Bílovec 

Slezské náměstí 1/1 

743 01  BÍLOVEC 1 

IČ: 00297755, DIČ: CZ00297755 

Bank. spojení:  

 
VÁŠ DOPIS ZN. 

ZE DNE: 

NAŠE ZN: MBC/9512/22/RR/Juř 431/2022 

VYŘIZUJE:  

TEL.:  
E-MAIL:  

 

Datum: 5. 8. 2022 

 

Nový termín plnění objednávky: 30. 9. 2022 

Místo plnění: Bílovec 
 
 
Objednatel a zhotovitel se dohodli na následující změně objednávky č. 8/2022/RR/Juř ze dne 
4. 4. 2022 následovně: 

 

Původní termín plnění díla dle objednávky: 8. 8. 2022 

 

Nový termín plnění díla dle objednávky: 30. 9. 2022  

 

Důvodem pro posun termínu je zpoždění ve vydání koordinovaného závazného stanoviska odborem 

životního prostředí a územního plánování MěÚ Bílovec z hlediska památkové péče, resp. vydání 

stanoviska o prodloužení lhůty pro vydání koordinovaného závazného stanoviska o dalších  30 dnů 

ode dne podání žádosti.  

Zhotovitel požádal  o posun termínu realizace díla e-mailem dne 14. 7. 2022 a žádosti bylo 

vyhověno. Termín plnění je posunut přiměřeně s ohledem na vzniklé překážky, které nespočívají na 

straně zhotovitele.   
 

Ostatní části objednávky č. 08/2022/RR/Juř ze dne 4. 4. 2022 zůstávají beze změny.  

 

 

 …………………………………………..          ……………………………………………… 

 

Za objednatele: Blanka Korbelová Za zhotovitele: Martin Materna  

Tel.: 556 414 224 Tel.: 605 950 765 

Datum.: 8.8.2022 Datum.: 8.8.2022 
 
 
 

Zhotovitel: 

Ing. arch. MATERNA MARTIN 

Předměstí Na Rybníčku 623/7 

746 01 Opava 1   

IČ: 72482346, DIČ: CZ7410305287 

Bank. spojení: Raiffaisenbank 


