
Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Kunětička, Supíkovice - více a méněpráce Datum:

Objednatel: Povodí Odry, s.p. Projektant:

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava Zpracoval:

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH

6013205vc
e Kunětička, Supíkovice - více a méněpráce   525 815,29 0,00 110 421,21 636 236,50

1     Kunětička, Supíkovice - méněpráce   -369 100,80 0,00 -77 511,17 -446 611,97

2     Kunětička, Supíkovice - vícepráce   279 589,67 0,00 58 713,83 338 303,50
3     Kunětička, Supíkovice -  PŠ vícepráce   615 326,42 0,00 129 218,55 744 544,97

Celkem 525 815,29 0,00 110 421,21 636 236,52
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel CZ70890021

Projektant

Zhotovitel CZ25606468

Rozpočet číslo Zpracoval

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vCZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky -779,84 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 526 595,14 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00

6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 525 815,30 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 525 815,29

Datum a podpis Razítko 24 DPH 15,00 % z 0,00

Objednatel 25 DPH 21,00 % z 110 421,21

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 636 236,50

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky zadavatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

Dne

0,00

525 815,30

IČ

Povodí Odry, s.p.   70890021

   

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava   25606468

Kunětička, Supíkovice - více a méněpráce JKSO

EČO

   Místo
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel CZ70890021

Projektant

Zhotovitel CZ25606468

Rozpočet číslo Zpracoval

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vCZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky -7 908,90 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště   0,00% 0,00

2 Montáž -361 191,89 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava   0,00% 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy   0,00% 0,00

4 Montáž 0,00 11 0 16 Provozní vlivy   0,00% 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00% 0,00

6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) -369 100,79 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 -369 100,80

Datum a podpis Razítko 24 DPH 15,00 % z 0,00

Objednatel 25 DPH 21,00 % z -77 511,17

26 Cena s DPH (ř. 23-25) -446 611,97

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky zadavatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

25606468

Kunětička, Supíkovice - více a méněpráce JKSO

Kunětička, Supíkovice - méněpráce EČO

   Místo

Dne

0,00

-369 100,79

IČ

Povodí Odry, s.p.   70890021

   

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava   
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Kunětička, Supíkovice - více a méněpráce

Objekt:   Kunětička, Supíkovice - méněpráce JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   Povodí Odry, s.p. Zpracoval:   

Zhotovitel:   POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava Datum:   

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

SO 1.20 km 4,214 - 4,294 Zához z LK - méněpráce   -17 425,24

12 Odkopávky a prokopávky   -1 386,64

386 R
124203101R
00 Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3   m3 -7,450 84,50 -629,52

387 R
124203119R
00 Příplatek za výkop vodotečí ve vodě v hor. 3, LTM   m3 -7,450 42,22 -314,54

388 R
124303101R
00 Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 4 do 1000 m3   m3 -3,190 115,96 -369,91

389 R
124303109R
00 Příplatek za lepivost - výkop vodotečí v hor.4   m3 -3,190 22,78 -72,67

16 Přemístění výkopku   -732,21

394 R
162501101R
00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2500 m   m3 -9,880 74,11 -732,21

17 Konstrukce ze zemin   0,00

396 R
174101101R
00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním   m3 0,000 51,74 0,00

18 Povrchové úpravy terénu   -199,55

398 R
180401213R
00 Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1   m2 0,000 9,06 0,00

400 R
182001131R
00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině   m2 -3,340 20,90 -69,81

401 R
182201101R
00 Svahování násypů   m2 -5,860 22,14 -129,74

46
Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního 
svršku)   -15 008,03

402 R
462512370R
00 Zához z kamene s proštěrk. z terénu 200- 500 kg   m3 -10,880 1 208,61 -13 149,68

403 R
462519003R
00 Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 500 kg   m2 -15,000 123,89 -1 858,35

99 Přesun hmot   -98,80

404 R 9951VD Firem pol.: Poplatek za uložení výkopku na skládku   m3 -9,880 10,00 -98,80

H31 Hydromeliorace   0,00

405 R
998312011R
00 Přesun hmot pro hrazení a úpravu bystřin   t 0,000 30,05 0,00

SO 1.28 km 4,100 - 4,148 Opěrná zeď - méněpráce   -16 094,72

15 Roubení   -14 143,20

522 R
151101201R
00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m   m2 -80,000 64,75 -5 180,00

523 R
151101211R
00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m   m2 -80,000 19,45 -1 556,00

524 R
151101401R
00 Vzepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m   m2 -80,000 76,21 -6 096,80
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Kunětička, Supíkovice - více a méněpráce

Objekt:   Kunětička, Supíkovice - méněpráce JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   Povodí Odry, s.p. Zpracoval:   

Zhotovitel:   POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava Datum:   

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

525 R
151101411R
00 Odstranění vzepření stěn - příložné - hl. do 4 m   m2 -80,000 16,38 -1 310,40

32 Zdi přehradní a opěrné   -1 951,52

541 R
326351111R
00 Bednění ploch rovinných, konstrukce tl. do 1 m   m2 -6,398 305,02 -1 951,52

SO 1.08 km 3,022 - 3,034 Opěrná zeď - méněpráce   -76 687,13

12 Odkopávky a prokopávky   -27 811,82

164 R
120901113R
00 Bourání konstrukcí kamenných na maltu cementovou   m3 -19,000 1 463,78 -27 811,82

13 Hloubené vykopávky   -2 525,66

169 R
132201201R
00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3   m3 -4,810 214,60 -1 032,23

170 R
132201291R
00 Příplatek za hloubení rýh ve vodě v hor.3 do 100m3   m3 -4,810 76,92 -369,99

171 R
132301201R
00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3   m3 -2,060 416,99 -859,00

172 R
132301291R
00 Příplatek za hloubení rýh ve vodě v hor.4 do 100m3   m3 -2,060 128,37 -264,44

15 Roubení   -5 727,99

173 R
151101201R
00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m   m2 -32,400 64,75 -2 097,90

174 R
151101211R
00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m   m2 -32,400 19,45 -630,18

175 R
151101401R
00 Vzepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m   m2 -32,400 76,21 -2 469,20

176 R
151101411R
00 Odstranění vzepření stěn - příložné - hl. do 4 m   m2 -32,400 16,38 -530,71

16 Přemístění výkopku   -1 189,44

177 R
161101101R
00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m   m3 -6,870 44,11 -303,04

178 R
161101152R
00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m   m3 -1,890 104,62 -197,73

179 R
162501101R
00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2500 m   m3 -6,870 74,11 -509,14

180 R
162501151R
00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 2500 m   m3 -1,890 94,99 -179,53

17 Konstrukce ze zemin   -317,05

181 R
171201201R
00 Uložení sypaniny na skládku   m3 -6,870 10,00 -68,70

182 R
174101101R
00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním   m3 -4,800 51,74 -248,35

27 Základy   -16 696,70
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Kunětička, Supíkovice - více a méněpráce

Objekt:   Kunětička, Supíkovice - méněpráce JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   Povodí Odry, s.p. Zpracoval:   

Zhotovitel:   POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava Datum:   

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

187 R
274315412R
00 Základové pasy z betonu vodost. XC2 (C 25/30)   m3 -3,960 3 831,68 -15 173,45

188 R
274351111R
00 Bednění základových pasů z prken oboustranné   m2 -3,150 483,57 -1 523,25

32 Zdi přehradní a opěrné   -12 488,26

190 R
326313213R
00 Zdivo nadzákl. z bet. vodost. nad 3m3, XC4 (C30/37)   m3 -1,000 4 283,81 -4 283,81

191 R
326351111R
00 Bednění ploch rovinných, konstrukce tl. do 1 m   m2 -4,500 305,02 -1 372,59

192 R
327215132R
00 Zdivo nadzákl. obkladní z lom.kamene, vyspárování   m3 -1,200 5 693,22 -6 831,86

45
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a 
železničního svršku)   -1 442,94

194 R
457572114R
00 Filtr.vrstvy ze zhut. štěrkopísků 0-63, bez úpravy   m3 -2,550 565,86 -1 442,94

87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových   -19,32

196 R
871318111R
00 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot   m -3,000 6,44 -19,32

99 Přesun hmot   -68,70

198 R 9951VD Firem pol.: Poplatek za uložení výkopku na skládku   m3 -6,870 10,00 -68,70

M46 Zemní práce při montážích   -2 360,40

200 R
460650016R
00 Podkladová vrstva z betonu X0 C12/15   m3 -0,840 2 810,00 -2 360,40

S Přesuny sutí   -6 038,85

201 R
979999996R
00 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot   t -39,883 150,00 -5 982,45

205 286 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm   m -3,000 18,80 -56,40

SO 1.13
km 3,206 - 3,217 Rekonstrukce základu patek zdí - 
méněpráce   -68 570,03

11 Přípravné a přidružené práce   -3 571,53

261 R
115001105R
00 Převedení vody potrubím o průměru do DN 600 mm   m -5,500 490,21 -2 696,15

262 R
115101201R
00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l   hod -22,000 39,79 -875,38

13 Hloubené vykopávky   -2 147,73

263 R
132201201R
00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3   m3 -4,000 214,60 -858,40

264 R
132201291R
00 Příplatek za hloubení rýh ve vodě v hor.3 do 100m3   m3 -4,000 76,92 -307,68

265 R
132301201R
00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3   m3 -1,800 416,99 -750,58

266 R
132301291R
00 Příplatek za hloubení rýh ve vodě v hor.4 do 100m3   m3 -1,800 128,37 -231,07
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Kunětička, Supíkovice - více a méněpráce

Objekt:   Kunětička, Supíkovice - méněpráce JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   Povodí Odry, s.p. Zpracoval:   

Zhotovitel:   POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava Datum:   

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

16 Přemístění výkopku   -447,96

267 R
161101101R
00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m   m3 -5,720 44,11 -252,31

268 R
162501101R
00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2500 m   m3 -2,640 74,11 -195,65

17 Konstrukce ze zemin   -185,76

269 R
171201201R
00 Uložení sypaniny na skládku   m3 -2,640 10,00 -26,40

270 R
174101101R
00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním   m3 -3,080 51,74 -159,36

18 Povrchové úpravy terénu   -1 433,30

271 R
182001112R
00 Firem pol.: Úprava dna do navrženého spádu   m2 -22,000 23,35 -513,70

272 R
182001131R
00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině   m2 -44,000 20,90 -919,60

27 Základy   -4 400,50

273 R
274351111R
00

Firem pol.: Bednění základových pasů z prken 
jednostranné   m2 -13,000 338,50 -4 400,50

32 Zdi přehradní a opěrné   -51 850,59

274 R
321212345R
00 Oprava nadz.zdiva z lom.kam. přehr.,do 3 m3 obklad   m3 -6,500 6 031,70 -39 206,05

275 R
327321112R
00

Firem pol.: Přibetonování základu opěrné zdi  vodo. 
betonem  XC4 C30/37   m3 -3,300 3 831,68 -12 644,54

61 Úprava povrchů vnitřní   -1 658,80

276 R
614471715R
00 Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek   m2 -25,520 65,00 -1 658,80

99 Přesun hmot   -52,80

279 R 9951VD Firem pol.: Poplatek za uložení výkopku na skládku   m3 -5,280 10,00 -52,80

H31 Hydromeliorace   -908,56

280 R
998312011R
00 Přesun hmot pro hrazení a úpravu bystřin   t -30,235 30,05 -908,56

Ostatní materiál   -1 912,50

281 007 0071VD

Cementová epoxidem zušlechtěná malta spojovací 

můstek mezi starým a novým betonem, všestranně 

použitelná, 2 kg/m2.   

20 

kg -2,550 750,00 -1 912,50

SO 1.15
km 3,365 - 3,377 rekonstrukce základů opěrné zdi - 
méněpráce   -2 209,80

61 Úprava povrchů vnitřní   -904,80

314 R
614471715R
00 Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek   m2 -13,920 65,00 -904,80

Ostatní materiál   -1 305,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Kunětička, Supíkovice - více a méněpráce

Objekt:   Kunětička, Supíkovice - méněpráce JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   Povodí Odry, s.p. Zpracoval:   

Zhotovitel:   POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava Datum:   

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

281 007 0071VD

Cementová epoxidem zušlechtěná malta spojovací 

můstek mezi starým a novým betonem, všestranně 

použitelná, 2 kg/m2.   

20 

kg -1,740 750,00 -1 305,00

SO 1.23
km 4,485 - 4,495 Rekonstrukce základu zdi - 
méněpráce   -27 672,83

13 Hloubené vykopávky   -2 485,97

435 R
132201201R
00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3   m3 -4,730 214,60 -1 015,06

436 R
132201291R
00 Příplatek za hloubení rýh ve vodě v hor.3 do 100m3   m3 -4,730 76,92 -363,83

437 R
132301201R
00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3   m3 -2,030 416,99 -846,49

438 R
132301291R
00 Příplatek za hloubení rýh ve vodě v hor.4 do 100m3   m3 -2,030 128,37 -260,59

16 Přemístění výkopku   -89,23

439 R
162401101R
00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m   m3 -1,500 59,49 -89,23

17 Konstrukce ze zemin   -299,57

440 R
171201201R
00 Uložení sypaniny na skládku   m3 -1,500 10,00 -15,00

441 R
174101101R
00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním   m3 -5,500 51,74 -284,57

18 Povrchové úpravy terénu   -1 464,15

442 R
182001112R
00 Firem pol.: Úprava dna do navrženého spádu   m2 -9,000 23,35 -210,15

443 R
182001131R
00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině   m2 -60,000 20,90 -1 254,00

27 Základy   -3 554,25

444 R
274351111R
00

Firem pol.: Bednění základových pasů z prken 
jednostranné   m2 -10,500 338,50 -3 554,25

32 Zdi přehradní a opěrné   -15 518,30

445 R
327321112R
00

Firem pol.: Přibetonování základu opěrné zdi  vodo. 
betonem  XC4 C30/37   m3 -4,050 3 831,68 -15 518,30

61 Úprava povrchů vnitřní   -1 131,00

446 R
614471715R
00 Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek   m2 -17,400 65,00 -1 131,00

93
Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských 
staveb   -1 121,26

447 R
938902122R
00 Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou   m2 -17,400 64,44 -1 121,26

99 Přesun hmot   -15,00

448 R 9951VD Firem pol.: Poplatek za uložení výkopku na skládku   m3 -1,500 10,00 -15,00

H31 Hydromeliorace   -359,10
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Kunětička, Supíkovice - více a méněpráce

Objekt:   Kunětička, Supíkovice - méněpráce JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   Povodí Odry, s.p. Zpracoval:   

Zhotovitel:   POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava Datum:   

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

449 R
998312011R
00 Přesun hmot pro hrazení a úpravu bystřin   t -11,950 30,05 -359,10

Ostatní materiál   -1 635,00

450 007 0071VD

Cementová epoxidem zušlechtěná malta spojovací 

můstek mezi starým a novým betonem, všestranně 

použitelná, 2 kg/m2.   

20 

kg -2,180 750,00 -1 635,00

SO 03 Oprava stávajícího zdiva - méněpráce   -126 451,49

32 Zdi přehradní a opěrné   -48 253,60

569 R
321212345R
00 Oprava nadz.zdiva z lom.kam. přehr.,do 3 m3 obklad   m3 -8,000 6 031,70 -48 253,60

62 Úprava povrchů vnější   -48 413,70

570 R
627456116R
00 Vyplnění spár 70 mm zdiva řádk. z kam., MC s vysp.   m2 -125,100 387,00 -48 413,70

93
Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských 
staveb   -29 784,19

571 R
938902122R
00 Čištění ploch zděných konstrukcí tlakovou vodou   m2 -126,300 92,06 -11 627,18

572 R
938903113R
00 Vysekání spár hl.70 mm ve zdivu z kamene, řádkovém   m2 -125,100 145,14 -18 157,01

SO 1.03 km 2,608 - 2,619 zához prolitý betonem - méněpráce   -836,00

18 Povrchové úpravy   -836,00

78 R
182001131R
00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině   m2 -40,000 20,90 -836,00

SO 1.05
km 2,710 - 2,732 rekonstrukce základu opěrné zdi - 
méněpráce   -8 105,11

61 Úprava povrchů vnitřní   -2 563,60

116 R
614471715R
00 Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek   m2 -39,440 65,00 -2 563,60

93
Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských 
staveb   -2 541,51

117 R
938902122R
00 Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou   m2 -39,440 64,44 -2 541,51

Ostatní materiál   -3 000,00

121 007 0071VD

Cementová epoxidem zušlechtěná malta spojovací 

můstek mezi starým a novým betonem, všestranně 

použitelná, 2 kg/m2.   

20 

kg -4,000 750,00 -3 000,00

SO 1.02 km 2,591 - 2,601 opěrná zeď - méněpráce   -25 048,45

11 Přípravné a přidružené práce   -4 902,10

20 R
115001105R
00 Převedení vody potrubím o průměru do DN 600 mm   m -10,000 490,21 -4 902,10

15 Roubení   -13 294,35
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Kunětička, Supíkovice - více a méněpráce

Objekt:   Kunětička, Supíkovice - méněpráce JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   Povodí Odry, s.p. Zpracoval:   

Zhotovitel:   POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava Datum:   

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

30 R
151101202R
00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 8 m   m2 -45,000 107,77 -4 849,65

31 R
151101212R
00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 8 m   m2 -45,000 35,01 -1 575,45

32 R
151101402R
00 Vzepření stěn pažení - příložné - hl. do 8 m   m2 -45,000 128,08 -5 763,60

33 R
151101412R
00 Odstranění vzepření stěn - příložné - hl. do 8 m   m2 -45,000 24,57 -1 105,65

28 Zpevňování hornin a konstrukcí   -108,00

46 R
285947121R
00

Trn z betonářské oceli D 20-26 mm  délky 3 m včetně 
dodání materiálu, nakrátit na dl. 0,3 m   kus -3,000 36,00 -108,00

M46 Zemní práce při montážích   -6 744,00

57 R
460650016R
00 Podkladová vrstva z betonu X0 C12/15   m3 -2,400 2 810,00 -6 744,00

H31 Hydromeliorace   0,00

56 R
998312011R
00 Přesun hmot pro hrazení a úpravu bystřin   t 0,000 30,05 0,00

Celkem   -369 100,80
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel CZ70890021

Projektant

Zhotovitel CZ25606468

Rozpočet číslo Zpracoval

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vCZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 6 038,93 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště   0,00% 0,00

2 Montáž 273 550,74 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava   0,00% 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy   0,00% 0,00

4 Montáž 0,00 11 0 16 Provozní vlivy   0,00% 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00% 0,00

6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 279 589,67 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 279 589,67

Datum a podpis Razítko 24 DPH 15,00 % z 0,00

Objednatel 25 DPH 21,00 % z 58 713,84

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 338 303,51

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky zadavatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

25606468

Kunětička, Supíkovice - více a méněpráce JKSO

Kunětička, Supíkovice - vícepráce EČO

   Místo

Dne

0,00

279 589,67

IČ

Povodí Odry, s.p.   70890021

   

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava   
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Kunětička, Supíkovice - více a méněpráce

Objekt:   Kunětička, Supíkovice - vícepráce JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   Povodí Odry, s.p. Zpracoval:   

Zhotovitel:   POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava Datum:   

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

SO 1.20 km 4,214 - 4,294 Zához z LK - vícepráce   57 289,46

13 Hloubené vykopávky   2 022,19

390 R
132201201R
00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3   m3 3,850 214,60 826,21

391 R
132201291R
00 Příplatek za hloubení rýh ve vodě v hor.3 do 100m3   m3 3,850 76,92 296,14

392 R
132301201R
00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3   m3 1,650 416,99 688,03

393 R
132301291R
00 Příplatek za hloubení rýh ve vodě v hor.4 do 100m3   m3 1,650 128,37 211,81

16 Přemístění výkopku   148,22

394 R
162501101R
00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2500 m   m3 2,000 74,11 148,22

17 Konstrukce ze zemin   201,09

395 R
171201201R
00 Uložení sypaniny na skládku   m3 2,000 10,00 20,00

396 R
174101101R
00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním   m3 3,500 51,74 181,09

27 Základy   2 538,75

0 R
274351111R
00 Firem pol.: Bednění základových pásů z prken jednostran   m2 7,500 338,50 2 538,75

32 zdi přehraní a opěrné   19 031,19

0 R
321212345R
00 oprava nadz zdiva z lom kam přehr do 3 m3 obklad   m3 1,440 6 031,70 8 685,65

0 R
327321112R
00 firem pol.: Přibetonování základu opěrné zdi vodo. Beton   m3 2,700 3 831,68 10 345,54

46
Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního 
svršku)   14 024,62

0 R
464451113R
00 prolití vrstvy z lom kamene betonem   m3 3,210 4 369,04 14 024,62

61 Úprava povrchů vitřní   650,00

0 R
614471715R
00 vyspravení beton konstrukcí - adhézní můstek   m2 10,000 65,00 650,00

62 Úprava povrchů vnější   7 245,00

0 R
627458111R
00 spárování do hl. 70mm MCs zdí z lomového kamene   m2 15,000 483,00 7 245,00

93 Různé dokončovací konstrukce a práce inž. Staveb   1 611,00

0 R
938902122R
00 čištění betonových konstrukcí tlakovou vodou   m2 25,000 64,44 1 611,00

99 Přesun hmot   20,00

404 R 9951VD Firem pol.: Poplatek za uložení výkopku na skládku   m3 2,000 10,00 20,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Kunětička, Supíkovice - více a méněpráce

Objekt:   Kunětička, Supíkovice - vícepráce JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   Povodí Odry, s.p. Zpracoval:   

Zhotovitel:   POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava Datum:   

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

H31 Hydromeliorace   9 797,40

21 R
120901113R
00 Bourání konstrukcí kamenných na maltu cementovou   m3 5,320 1 463,78 7 787,31

37 R
162501151R
00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 2500 m   m3 5,320 94,99 505,35

55 R 9951VD Firem pol.: Poplatek za uložení výkopku na skládku   m3 51,850 10,00 518,50

405 R
998312011R
00 Přesun hmot pro hrazení a úpravu bystřin   t 32,820 30,05 986,24

SO 1.28 km 4,100 - 4,148 Opěrná zeď - vícepráce   61 051,77

27 Základy   30 921,66

536 R
274315412R
00 Základové pasy z betonu vodost. XC2 (C 25/30)   m3 8,070 3 831,68 30 921,66

M46 Zemní práce při montážích   30 130,11

550 R
460650016R
00 Podkladová vrstva z betonu X0 C12/15   m3 0,920 2 810,00 2 585,20

537 R
274351111R
00 Bednění základových pasů z prken oboustranné   4,128 483,57 1 996,18

531 R
326351111R
00 Bednění ploch rovinných, konstrukce tl. do 1 m   4,890 305,02 1 491,55

543 R
327361040R
00 Výztuž zdí a valů ze svařovaných sítí   t 0,375 64 152,48 24 057,18

SO 1.08 km 3,022 - 3,034 Opěrná zeď - vícepráce   2 512,27

46
Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního 
svršku)   2 512,27

0 R
462512370R
00 Zához z kamene s proštěrk. z terénu 200- 500 kg   m3 1,725 1 208,61 2 084,85

0 R
462519003R
00 Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 500 kg   m2 3,450 123,89 427,42

SO 1.09 km 3,034 - 3,087 Zához z LK - vícepráce   21 145,37

12 Odkopávky a prokopávky   756,61

0 R
124203101R
00 Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3   m3 4,000 84,50 338,00

0 R
124203119R
00 Příplatek za výkop vodotečí ve vodě v hor. 3, LTM   m3 4,000 42,22 168,88

0 R
124303101R
00 Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 4 do 1000 m3   m3 1,800 115,96 208,73

0 R
124303109R
00 Příplatek za lepivost - výkop vodotečí v hor.4   m3 1,800 22,78 41,00

13 Hloubené vykopávky   1 853,07

0 R
132201201R
00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3   m3 3,528 214,60 757,11

0 R
132201291R
00 Příplatek za hloubení rýh ve vodě v hor.3 do 100m3   m3 3,528 76,92 271,37
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Kunětička, Supíkovice - více a méněpráce

Objekt:   Kunětička, Supíkovice - vícepráce JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   Povodí Odry, s.p. Zpracoval:   

Zhotovitel:   POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava Datum:   

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

0 R
132301201R
00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3   m3 1,512 416,99 630,49

0 R
132301291R
00 Příplatek za hloubení rýh ve vodě v hor.4 do 100m3   m3 1,512 128,37 194,10

16 Přemístění výkopku   758,89

0 R
162501101R
00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2500 m   m3 10,240 74,11 758,89

17 Konstrukce ze zemin   31,04

0 R
174101101R
00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním   m3 0,600 51,74 31,04

18 Povrchové úpravy terénu   1 046,11

0 R
180401213R
00 Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1   m2 28,840 9,06 261,29

0 R
182001131R
00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině   m2 7,000 20,90 146,30

0 R
182201101R
00 Svahování násypů   m2 28,840 22,14 638,52

99 Přesun hmot   102,40

0 R 9951VD Firem pol.: Poplatek za uložení výkopku na skládku   m3 10,240 10,00 102,40

H31 Hydromeliorace   948,47

0 R
998312011R
00 Přesun hmot pro hrazení a úpravu bystřin   t 31,563 30,05 948,47

46
Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního 
svršku)   15 648,78

223 R
462512370R
00 Zához z kamene s proštěrk. z terénu 200- 500 kg   m3 11,690 1 208,61 14 128,65

224 R
462519003R
00 Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 500 kg   m2 12,270 123,89 1 520,13

SO 1.27 km 3,2978 - 3,3100 Zához z LK - vícepráce   19 254,07

12 Odkopávky a prokopávky   1 556,73

491 R
124203101R
00 Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3   m3 8,363 84,50 706,67

492 R
124203119R
00 Příplatek za výkop vodotečí ve vodě v hor. 3, LTM   m3 8,363 42,22 353,09

493 R
124303101R
00 Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 4 do 1000 m3   m3 3,582 115,96 415,37

494 R
124303109R
00 Příplatek za lepivost - výkop vodotečí v hor.4   m3 3,582 22,78 81,60

13 Hloubené vykopávky   1 316,81

495 R
132201201R
00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3   m3 2,506 214,60 537,79

496 R
132201291R
00 Příplatek za hloubení rýh ve vodě v hor.3 do 100m3   m3 2,506 76,92 192,76
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Kunětička, Supíkovice - více a méněpráce

Objekt:   Kunětička, Supíkovice - vícepráce JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   Povodí Odry, s.p. Zpracoval:   

Zhotovitel:   POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava Datum:   

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

497 R
132301201R
00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3   m3 1,075 416,99 448,26

498 R
132301291R
00 Příplatek za hloubení rýh ve vodě v hor.4 do 100m3   m3 1,075 128,37 138,00

16 Přemístění výkopku   1 099,35

499 R
162501101R
00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2500 m   m3 14,834 74,11 1 099,35

17 Konstrukce ze zemin   184,14

500 R
171201201R
00 Uložení sypaniny na skládku   m3 14,834 10,00 148,34

501 R
174101101R
00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním   m3 0,692 51,74 35,80

18 Povrchové úpravy terénu   241,72

502 R
180401213R
00 Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1   m2 4,038 9,06 36,58

503 R
182001131R
00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině   m2 5,538 20,90 115,74

504 R
182201101R
00 Svahování násypů   m2 4,038 22,14 89,40

46
Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního 
svršku)   13 833,77

505 R
462512370R
00 Zához z kamene s proštěrk. z terénu 200- 500 kg   m3 11,077 1 208,61 13 387,77

506 R
462519003R
00 Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 500 kg   m2 3,600 123,89 446,00

99 Přesun hmot   148,34

507 R 9951VD Firem pol.: Poplatek za uložení výkopku na skládku   m3 14,834 10,00 148,34

H31 Hydromeliorace   855,88

508 R
998312011R
00 Přesun hmot pro hrazení a úpravu bystřin   t 28,482 30,05 855,88

Ostatní materiál   17,33

509 005 00572471 Směs travní luční II. - střednědobá PROFI   kg 0,231 75,00 17,33

SO 1.01 km 2,529 - 2,582 zához z LK - vícepráce   71 586,03

46
Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního 
svršku)   57 065,61

0 R
462512370R
00 Zához z kamene s proštěrk. z terénu 200- 500 kg   m3 39,183 1 208,61 47 356,97

0 R
462519003R
00 Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 500 kg   m2 78,365 123,89 9 708,64

H31 Hydromeliorace   3 124,00

0 R
998312011R
00 Přesun hmot pro hrazení a úpravu bystřin   t 103,960 30,05 3 124,00

17 Konstrukce ze zemin   11 396,42
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Kunětička, Supíkovice - více a méněpráce

Objekt:   Kunětička, Supíkovice - vícepráce JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   Povodí Odry, s.p. Zpracoval:   

Zhotovitel:   POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava Datum:   

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

0 R 457572114
Filtrační vrstvy ze zhutněných štěrkopísků 0-63, bez 
úpravy   m3 20,140 565,86 11 396,42

SO 1.02 km 2,591 - 2,601 opěrná zeď - víceprácepráce   46 750,70

14 Ražení a hloubení tunelářské   33 600,00

4 R 14947FPol
Firem. pol.: Odstranění zvětralé vrstvy líce skály do tl. 
vrstvy 5 cm   m2 42,000 800,00 33 600,00

21 Úprava podloží a základové spáry   1 933,20

5 R
216904111R
00 Očištění tlakovou vodou skalní plochy   m2 30,000 64,44 1 933,20

27 Základy   3 123,90

6 R
275171111R
00 Zavrtání ocelové kotvy - bez dodávky kotvy   kus 78,000 40,05 3 123,90

28 Zpevňování hornin a konstrukcí   2 069,60

7 R 2859411FPol
Firem.: pol.: Kotvy z oceli D 20 mm, dl. 3 m, vč. nařezání 
na dl. 30 cm   kus 8,000 258,70 2 069,60

H31 Hydromeliorace   2,40

8 R
998312011R
00 Přesun hmot pro hrazení a úpravu bystřin   t 0,080 30,05 2,40

Ostatní materiál   6 021,60

9 311 31171804.A Kotva chemická - ampule RM d  20 mm   kus 78,000 77,20 6 021,60

Celkem   279 589,67
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel CZ70890021

Projektant

Zhotovitel CZ25606468

Rozpočet číslo Zpracoval

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vCZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 1 090,13 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště   0,00% 0,00

2 Montáž 614 236,29 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava   0,00% 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy   0,00% 0,00

4 Montáž 0,00 11 0 16 Provozní vlivy   0,00% 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00% 0,00

6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 615 326,42 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 615 326,42

Datum a podpis Razítko 24 DPH 15,00 % z 0,00

Objednatel 25 DPH 21,00 % z 129 218,55

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 744 544,97

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky zadavatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

25606468

Kunětička, Supíkovice - více a méněpráce JKSO

Kunětička, Supíkovice -  PŠ vícepráce EČO

   Místo

Dne

0,00

615 326,42

IČ

Povodí Odry, s.p.   70890021

   

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava   
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Kunětička, Supíkovice - více a méněpráce

Objekt:   Kunětička, Supíkovice -  PŠ vícepráce JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   Povodí Odry, s.p. Zpracoval:   

Zhotovitel:   POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava Datum:   

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

SO 1.20 km 4,214 - 4,294 Zához z LK - vícepráce   135 325,56

12 Odkopávky a prokopávky   6 455,57

388 R
124303101R
00 Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 4 do 1000 m3   m3 46,530 115,96 5 395,62

389 R
124303109R
00 Příplatek za lepivost - výkop vodotečí v hor.4   m3 46,530 22,78 1 059,95

16 Přemístění výkopku   3 448,34

394 R
162501101R
00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2500 m   m3 46,530 74,11 3 448,34

17 Konstrukce ze zemin   465,30

395 R
171201201R
00 Uložení sypaniny na skládku   m3 46,530 10,00 465,30

18 Povrchové úpravy terénu   4 224,36

398 R
180401213R
00 Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1   m2 141,000 9,06 1 277,46

400 R
182001131R
00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině   m2 141,000 20,90 2 946,90

46
Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního 
svršku)   112 473,25

402 R
462512370R
00 Zához z kamene s proštěrk. z terénu 200- 500 kg   m3 93,060 1 208,61 112 473,25

99 Přesun hmot   465,30

404 R 9951VD Firem pol.: Poplatek za uložení výkopku na skládku   m3 46,530 10,00 465,30

H31 Hydromeliorace   7 190,66

405 R
998312011R
00 Přesun hmot pro hrazení a úpravu bystřin   t 239,290 30,05 7 190,66

Ostatní materiál   602,78

406 005 00572471 Směs travní luční II. - střednědobá PROFI   kg 8,037 75,00 602,78

SO 1.25 Stabilizační pasy 26 ks - vícepráce   215 472,43

12 Odkopávky a prokopávky   19 598,22

454 R
124303101R
00 Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 4 do 1000 m3   m3 74,566 115,96 8 646,67

455 R
124303119R
00 Příplatek za výkop vodotečí ve vodě v hor. 4, LTM   m3 74,566 59,19 4 413,56

459 001 132301201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 
100 m3   m3 13,770 416,99 5 741,95

460 001 132301292
Příplatek za hloubení rýh pod vodou š do 2000 mm při 
LTM v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3   m3 13,770 57,81 796,04

16 Přemístění výkopku   6 546,58

9 R
162501101R
00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2500 m   m3 88,336 74,11 6 546,58
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Kunětička, Supíkovice - více a méněpráce

Objekt:   Kunětička, Supíkovice -  PŠ vícepráce JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   Povodí Odry, s.p. Zpracoval:   

Zhotovitel:   POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava Datum:   

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

17 Konstrukce ze zemin   883,36

458 R
171201201R
00 Uložení sypaniny na skládku   m3 88,336 10,00 883,36

18 Povrchové úpravy terénu   3 415,44

12 R
180401213R
00 Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1   m2 114,000 9,06 1 032,84

13 R
182001131R
00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině   m2 114,000 20,90 2 382,60

46
Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního 
svršku)   173 097,35

381 R
462512370R
00 Zához z kamene s proštěrk. z terénu 200- 500 kg   m3 136,300 1 208,61 164 733,54

461 321 462519003
Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene 
hmotnost nad 200 do 500 kg   m2 67,510 123,89 8 363,81

99 Přesun hmot   883,36

383 R 9951VD Firem pol.: Poplatek za uložení výkopku na skládku   m3 88,336 10,00 883,36

H31 Hydromeliorace   10 560,77

384 R
998312011R
00 Přesun hmot pro hrazení a úpravu bystřin   t 351,440 30,05 10 560,77

Ostatní materiál   487,35

19 005 00572471 Směs travní luční II. - střednědobá PROFI   kg 6,498 75,00 487,35

SO 1.21 km 4,308 - 4,400 Zához - vícepráce   264 528,43

12 Odkopávky a prokopávky   15 952,67

454 R
124303101R
00 Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 4 do 1000 m3   m3 91,080 115,96 10 561,64

455 R
124303119R
00 Příplatek za výkop vodotečí ve vodě v hor. 4, LTM   m3 91,080 59,19 5 391,03

16 Přemístění výkopku   6 749,94

9 R
162501101R
00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2500 m   m3 91,080 74,11 6 749,94

17 Konstrukce ze zemin   910,80

458 R
171201201R
00 Uložení sypaniny na skládku   m3 91,080 10,00 910,80

18 Povrchové úpravy terénu   5 768,40

13 R
182001131R
00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině   m2 276,000 20,90 5 768,40

46
Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního 
svršku)   220 160,40

381 R
462512370R
00 Zához z kamene s proštěrk. z terénu 200- 500 kg   m3 182,160 1 208,61 220 160,40

99 Přesun hmot   910,80
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Kunětička, Supíkovice - více a méněpráce

Objekt:   Kunětička, Supíkovice -  PŠ vícepráce JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   Povodí Odry, s.p. Zpracoval:   

Zhotovitel:   POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava Datum:   

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

383 R 9951VD Firem pol.: Poplatek za uložení výkopku na skládku   m3 91,080 10,00 910,80

H31 Hydromeliorace   14 075,42

384 R
998312011R
00 Přesun hmot pro hrazení a úpravu bystřin   t 468,400 30,05 14 075,42

Celkem   615 326,42

   Strana 20  z 20


