
Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Stavební úprava nebytových prostor, Choceňská č.p. 877, Přelouč Stránka 1 z 3

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
číslo smlouvy: 5 262 02

Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.
Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: Město Přelouč
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČO : 00274101
DIČ: CZ00274101

dále jen objednatel
vření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

2. Zhotovitel : jméno: STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o.
sídlo: Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč
zastoupený : Ing. Vratislav Luňák – jednatel společnosti

Roman Luňák – jednatel společnosti
IČO : 47473053

dále jen zhotovitel
(Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení – dodavatel – po uzavření
smlouvy na plnění veřejné zakázky)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 5 262 02 ze dne 11.6.2021 na akci
„Stavební úprava nebytových prostor, Choceňská č.p. 877, Přelouč“ takto:

II.
Předmět smlouvy

doplňuje se odst. 7.
Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací a méněprací vyvolaných změnou
konstrukčního systému výtahové šachty a rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně
zjištěným stavem. Změnové listy č. 1, 2, 3 a 4, jsou nedílnou přílohou dodatku č. 2 SoD.



 Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč 
 
 

 
 

Stavební úprava nebytových prostor, Choceňská č.p. 877, Přelouč Stránka 2 z 3 

V. 
Cena díla 

Cena díla se na základě doplnění v čl. II. odst. 7. mění o cenu víceprací a méněprací v rozsahu 
položkových rozpočtů odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku:   
 
Původní cena díla byla sjednána ve výši:  
Cena bez DPH           4.120.380,46 Kč 
DPH 15 %            300.641,41 Kč   
DPH 21 %           444.381,92 Kč   
Cena vč. DPH             4.865.403,79 Kč          
 
Změnový list č. 1 Odstranění betonové markýzy nad vchodem 37.500,37 Kč bez DPH 
Změnový list č. 2 Bourání základu, přeložka VN, DMTŽ šachty 18.661,48 Kč bez DPH 
Změnový list č. 3 Změna konst. řešení výtahové šachty            -13.172,89 Kč bez DPH 
Změnový list č. 4 Vyrovnání soklu st. budovy       14.996,96 Kč bez DPH 
 
 
Celková cena díla ve znění dodatku č. 2 činí: 
Cena bez DPH           4.178.366,38 Kč  
DPH 15 %            300.641,41 Kč   
DPH 21 %           456.558,96 Kč   
Cena vč. DPH             4.935.566,75 Kč  
 

 
 

Další ujednání 
1. Ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn. 
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, k jehož zajištění se ve 

lhůtě 10 dní od uzavření tohoto dodatku tímto zavazuje objednatel. 

3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy ve znění dodatku 1 nenaplňuje znaky 
obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. …/…/2022 ze dne 
25.7.2022. 
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Za objednatele:                 Za zhotovitele: 
 
V Přelouči dne …………..         V Přelouči dne……..…….. 
 
  
 
 
 
 
 
 
                               
…………………………….……..     ………………………………………... 
         Bc. Irena Burešová                      Ing. Vratislav Luňák 
      starostka města Přelouče                              jednatel společnosti 
 

………………………………………... 
                      Roman Luňák 
                                 jednatel společnosti 
 

Přílohy: 
Změnový list č. 1, 2, 3 a 4 včetně položkových rozpočtů. 


