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ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 17. 3. 2022 mezi uvedenými účastníky podle ustanovení
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1. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
)§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 (
se sídlem: zastoupena:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: Číslo účtu:
)Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
Ing. Jiří Veverka
00534242
CZ00534242
Komerční banka Třinec, a. s. 29034-781/0100
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 908
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Bc. Jaroslav Brzyszkowski, technický náměstek tel.: 558 309 751
(dále jen „objednatel“)
 (
2. OSBAU s.r.o.
se sídlem: zastoupena:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: číslo účtu:
)Radvanická 2269, 735 41 Petřvald
Tomášem Hrtánkem - jednatelem
02117436
CZ02117436
KBa.s.
107-5569120237/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 57221 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Michal Osička - výrobní ředitel, tel.: 739 521 108 Miroslav Zahradník - stavbyvedoucí, tel:721557576
(dále jen „zhotovitel“)
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Na základě dohody obou smluvních stran se v souladu s ujednáním č. III. odst. 8 a čl. V. odst. 3 výše uvedené smlouvy o dílo tato smlouva mění a doplňuje takto:
1. V článku III. Předmět smlouvy - odstavci 1 se mění rozsah plnění zhotovitele, a to z důvodu dodatečných více prací a méněprací specifikovaných ve změnových listech ze dne 26.7.2022, které jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo.

V důsledku uvedeného se tedy rozsah plnění zhotovitele zužuje o takto specifikované méněpráce a rozšiřuje o takto specifikované vícepráce.
2. V článku V. Cena za dílo v odstavci 1. se z důvodu výše uvedených změn mění cena díla takto:
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1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
 (
16 911 557,31 Kč 496 
550,91 Kč - 92 906,90 Kč
) (
17 315 201,32 Kč
242 840,94 Kč -21 716,27 Kč 
17 536 325,99 Kč
)Cena bez DPH
Cena víceprací dle dodatku č. 1. bez DPH Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH
[bookmark: bookmark5]Cena díla Celkem ve znění dodatku č. 1 bez DPH
Cena víceprací dle dodatku č. 2. bez DPH
Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH
[bookmark: bookmark6]Cena díla Celkem ve znění dodatku ě. 2 bez DPH
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1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 17. 3. 2022 zůstávají beze změn.
2. Teno dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek smlouvy je sepsán ve dvou stejnopisech splatností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Změnové listy zhotovitele (ZL10 - ZLÍ8)
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OSBAU
OSBAU s.r.o.
Radvankká 2769, ?39 41 PETŘVALD |fc0řl17436. DIČ: CZ02117436
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 Veverka, ředitel
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^MOCNÍCE TŘI¡■'jp(5
spěvková oraanizůca
Uštaá, 739 61 Třinec PiC: CZ0Q534P4? I
Stavební úpravy Cemtrálni Sterilizace v Třinci
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26.07.2022	Rekapitulace změnových listů SO01 + SO02	dodatek_2
	Odkazy
	čislo ZL
	název
	cena víceprácí
	cena méněprací
	cena celkem
	stav
	poznámka

	ZL 10 SO02 soklíkv PVC.xIsx
	ZL_10
	PVC soklíky v SO02
	1771,84 Kč
	0,00 Kč
	1771,84 Kč
	schválený
	chyba množství v rozpočtu

	ZL 11 SO01 VZT.xIsx
	ZL_11
	VZT
	80 570,24 KČ
	-8 689,63 Kč
	71 880,61 Kč
	schválený
	požadaveky objednatele +nesoulad stáv.stavu/DPS

	ZL 12 SO01 02 odoočet Doložek, které zrealizoval oble
	ZL12
	Odpočet položek TZ, které realizoval objednatel
	0,00 Kč
	-10 057,00 Kč
	-10 057,00 Kč
	schválený
	realizoval objednatel

	ZL 13 SO01 ořizdívka 50mm.xlsx
	ZL_X3
	Přizdívka stěny v m.č.S2.04 - 5cm plynosilíkát. tvárnice
	11 223,16 Kč
	0,00 Kč
	11 223,16 Kč
	schválený
	chyba DPS/stáv.stav

	ZL 14 SO01 řezání terasových oodlah.xlsx
	ZL14
	Řezání terasových podlah vestibulu
	23 324,00 Kč
	0,00 Kč
	23 324,00 Kč
	schválený
	chybějící položka v CR

	ZL 15 SO01 řezání rvh v betonové desce oro kanallzac
	ZL 15
	řezání rýh podlah S001
	12 054,00 Kč
	0,00 Kč
	12 054,00 Kč
	schválený
	chybějící položka v CR

	ZL 16 SO01 část Medlclální Dlvnv.xlsx
	ZL_16
	Nové požadavky na nediclální plyny
	11649,00 Kč
	-2 969,64 Kč
	8 679,36 Kč
	schválený
	požadavek objednatele

	ZL 17 SO01 AL dveře - doolnění čidel clearwave.xlsx
	ZL17
	AL dveře - doplnění čidel dearwave
	37 440,00 Kč
	0,00 Kč
	37 440,00 Kč
	schválený
	požadavek objednatele

	ZL 18 SO01 část Ú.T. + chlazení.xlsx
	ZL_18
	Kolize stáv.rovodú Ú.T. a nové VZT - Dmtž + mtž Ú.T. + chybějící potrubí pro chlazení
	64 808,70 Kč
	0,00 Kč
	64 808,70 Kč
	schválený
	kolize stáv.stavu/DPS + chybějící položka v rozpočtu

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem
	
	242 840,94 Kč
	-21 716,27 Kč
	221124,67 Kč
	
	

	Celková hodnota změny
	
	
	
	264 557,21 Kč
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