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SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“) 
(dále jen „smlouva“) 

pro realizaci veřejné zakázky  

„Oprava interiéru – KŘP Khk – OOP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády č.p. 3“  

Článek I. 
Smluvní strany 

1. Objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje 
Sídlo:  Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové 
Zastoupený: plk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského ředitelství  
                    pro ekonomiku 
IČO:  75151545 
DIČ:   CZ75151545 
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové 
Číslo účtu:  23235881/0710 
Telefon:  
E-mail:  
Datová schránka: urnai6d 

 
2. Zhotovitel:            OTISTAV s.r.o. 

Sídlo:   Českolipská 390/7, Střížkov, 190 00 Praha 9 
Zastoupený:  jednatelem společnosti 
IČO:   248 32 898 
DIČ   CZ24832898 
Bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s. 
Číslo účtu:   304655639/0300 
Telefon:  
E-mail:  
 
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178539 

 
uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), tuto 
smlouvu o dílo (dále jen smlouva) 
 

3. Zástupci smluvních stran pro věci technické 

3.1 Zástupcem objednatele pro věci technické a technický dozor stavebníka nad prováděním díla   je 
 jež je 

fyzickou osobou oprávněnou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů, která bude zajišťovat  činnosti dle § 152 bod 4 zákona č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

3.2 je na základě Pověření, které 
tvoří přílohu č. 7 této smlouvy o dílo, odpovědný za odborné vedení provádění stavby ve smyslu 
§ 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební 
zákon“) ve  znění pozdějších předpisů jako stavbyvedoucí a má pro tuto činnost oprávnění dle 
zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, osvědčení o autorizaci ČKAIT číslo 
0003499, obor pozemní stavby (dále jen stavbyvedoucí). 
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3.3 Objednatel si vyhrazuje změnu závazku, a to ve změně osoby stavbyvedoucího pouze za 
splnění následujících podmínek: 

- předložení řádně odůvodněného písemného návrhu na změnu osoby stavbyvedoucího a 

- prokázání splnění odborné způsobilosti navrhované osoby stavbyvedoucího, minimálně ve 
stejném rozsahu, v jakém bylo požadováno u původní osoby stavbyvedoucího, tj.  
Osvědčení o autorizaci ČKAIT v oboru pozemní stavby  či v rozsahu tuto způsobilost plně 
pokrývajícím. Odborná způsobilost stavbyvedoucího je požadována dle zákona ČNR 

č. 360/1992 Sb., autorizační zákon a je pro plnění této smlouvy podle § 158 odst. 1 a § 160 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon nezbytná. 
 

Na základě splnění podmínek pro změnu stavbyvedoucího předloží objednatel zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu návrh dodatku včetně návrhu „Pověření osoby k odbornému vedení 
provádění stavby“ pro novou osobu stavbyvedoucího, kterým zároveň bude zneplatněno původní 
„Pověření osoby k odbornému vedení provádění stavby“ a návrh „Prohlášení nového 
stavbyvedoucího, o odborném vedení provádění stavby“, které se stanou jeho nedílnou součástí 
jako příloha č. 1 a č. 2.  
Zhotovitel bez zbytečného odkladu předloží objednateli podepsaný dodatek včetně výše 
uvedených příloh. 
 
Na základě uzavřeného dodatku dojde za účasti zástupce objednatele pro věci technické 
k bezodkladnému předání stavby původním stavbyvedoucím a převzetí stavby nově pověřeným 
stavbyvedoucím. Všichni zúčastnění o tom učiní zápis do stavebního deníku.  

 

3.4 Výše uvedení zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat ve věcech 
technických, zejména ve věcech: 

- předání a převzetí staveniště,  
- řešení technických problémů při provádění díla, 
- koordinace poddodavatelů, 
- kontroly provedených a zakrývaných konstrukcí a prací,  
- předběžného projednávání změn a doplňků stavebních částí díla a změn materiálů 

- provedení dodatečných zkoušek či ověření, 
- pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich zastavení v souladu se smlouvou, 
- vyloučení pracovníků zhotovitele a pracovníků poddodavatelů, kteří hrubým způsobem poruší 

předpisy a nařízení platná pro realizaci díla, 
- odsouhlasení harmonogramu provádění díla a jeho případných změn, které nemají vliv na 

termín dokončení díla, 
- odsouhlasení soupisu provedených prací,  
- předání a převzetí dokončeného díla 

Tito uvedení zástupci nejsou oprávněni sjednávat změny smlouvy. 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo tak, jak je popsáno v této 
smlouvě a poskytnout mu v této souvislosti další plnění ve smlouvě uvedená a závazek 
objednatele při provádění díla poskytnout potřebnou součinnost, řádně provedené dílo převzít a 
za provedené dílo zhotoviteli uhradit cenu za podmínek smlouvou sjednaných. 

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 29. 7. 2022, která byla 
na základě zadávacího řízení vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. 
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3. Specifikace předmětu díla: 

3.1 Předmětem díla je provedení stavebních a montážních prací včetně poskytnutí dodávek a 
služeb nezbytných k provedení díla s názvem „Oprava interiéru – KŘP Khk – OOP Kostelec 
nad Orlicí, Rudé armády č.p. 3, v rozsahu projektové dokumentace, zakázka č. JS0421 z 
10/2021 s názvem „Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje – Obvodní oddělení 
Policie Kostelec nad Orlicí, Rudé armády č.p. 3 – oprava interiéru“, vypracované společností 
JKS SUBAX s.r.o., Družby 337, 530 09 Pardubice, včetně Soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) (příloha č. 2 této smlouvy), a v souladu 
s dalšími přílohami této smlouvy, určujícími dílo v technických, ekonomických a 
architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět plnění díla, jeho 
hmotové, materiálové, stavebně technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, 
vzhled a jakost, způsob plnění a dále za splnění všech podmínek stanovených v této smlouvě.  

Dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle PD. Jedná se o úplné a 
bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných 
materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné.  

Předmětem díla je zejména:   

· Výměna podlahových krytin 

· Rekonstrukce kuchyněk 

· Žaluzie, sítě proti hmyzu  
· Výměna koncových prvků elektroinstalace 

· Renovace dveří 
 

 Součástí předmětu plnění ze strany zhotovitele je rovněž: 

· odvoz a likvidace přebytečných materiálů a odpadů vyprodukovaných realizací akce u 
oprávněných příjemců; 

· průběžný úklid stavbou dotčených prostor a samotného prostoru staveniště. Průběžným 
úklidem se rozumí denní hrubý a závěrečný čistý úklid všech prostor stavebními 
úpravami dotčených; 

· vybudování a následná likvidace zařízení staveniště vč. řádného oddělení staveniště 
zábranami, instalace prachových zábran (fólie apod.) v aktuálních pracovních zónách, 
popř. oplocením od okolních prostor;  

· vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla (s ověřením, že odpovídá 
skutečnému provedení) se zakreslením veškerých změn a odchylek od předané PD (1x 
digitálně, 2x tisková podoba); 

· fotodokumentace z průběhu prováděných prací a zakrývaných konstrukcí (elektronicky 
na paměťovém mediu při předání dokončeného díla); 

· poplatky spojené s vydáním povolení a vlastní zábory veřejného prostranství pro 
kontejnery, skládky a meziskládky vybouraného popř. nového nezabudovaného 
materiálu (povolení ke zvláštnímu užívání komunikace apod.) 

 

Náklady spojené s veškerým výše uvedeným (myšleno „Součástí předmětu plnění ze strany 
zhotovitele je rovněž:“) zohlední dodavatel při naceňování přiloženého soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v jednotkových cenách položkového výkazu výměr 
(příloha č. 2 návrhu smlouvy o dílo). 

 
 

Veškeré stavební úpravy jsou podrobně popsány v  PD. 
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3.2 V případě, že část předmětu plnění díla bude plněna formou poddodávky, bude součástí této 
smlouvy Seznam poddodavatelů zhotovitele veřejné zakázky (příloha č. 4 této smlouvy), 
obsahující části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů nebo seznam 
poddodavatelů, s uvedením, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.  

Tato příloha č. 4 bude před podpisem smlouvy o dílo doplněna o identifikační údaje 
poddodavatelů, které vybraný dodavatel (zhotovitel) předložil objednateli do 10 pracovních dnů 
od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud mu byli známi. Poddodavatelé, kteří nebyli 
dodavatelem identifikováni podle první věty či v nabídce dodavatele, a kteří se následně zapojí 
do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky 
poddodavatelem. Tato povinnost bude považována za splněnou, jsou-li tyto údaje  uvedeny ve 
stavebním deníku podle jiného právního předpisu (§157 zákona č. 183/2006 Sb. – stavební 
zákon). 

Identifikačními údaji se dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ rozumí obchodní firma nebo název, sídlo, 
právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou 

osobu.  

 
Změna poddodavatelů uvedených v příloze č. 4 této smlouvy je možná pouze se souhlasem 
objednatele, pokud zhotovitel pomocí tohoto poddodavatele prokazoval splnění kvalifikace. 
Pokud zhotovitel prokázal pomocí jiné osoby kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo 
uzavření této smlouvy, musí tato nová osoba disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou 
původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen tuto 
skutečnost ihned písemně oznámit objednateli a předložit potřebné dokumenty prokazující 
splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti. 
Objednatel vydá písemný souhlas se změnou poddodavatele do 5 dnů od doručení žádosti 
zhotovitele a potřebných dokladů objednateli, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou 
kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby poddodavatele bez vážných objektivních 
důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem předloženy příslušné doklady. V takovém 
případě nese odpovědnost za splnění smlouvy zhotovitel a odpovídá za vady díla, jako by je 
prováděl on sám. 

 

4. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
4.1 Zjistí-li zhotovitel při realizaci díla potřebu změn závazku ze smlouvy, je povinen  bezodkladně 

předložit objednateli písemný návrh formou soupisu jednotlivých změn včetně jejich odůvodnění, 
popisu jednotlivých položek oceněných podle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla a 
pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen maximálně však do výše cenové úrovně 
směrných cen Cenové soustavy URS platných pro příslušný rok realizace díla, odkaz www.cs-
urs.cz. Dále je povinen předložit návrh úpravy harmonogramu o dobu plnění nezbytnou 
k provedení těchto změn. 
Objednatel před schválením návrhu změn závazku ze smlouvy posoudí, zda jsou změny 
oprávněné dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
4.2 Zjistí-li objednatel při realizaci díla potřebu změn závazku ze smlouvy, oprávněných dle § 222 

zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, je 
povinen  bezodkladně předložit zhotoviteli písemný návrh formou soupisu jednotlivých změn 
včetně jejich odůvodnění, popisu jednotlivých položek, který zhotovitel ocení podle jednotkových 
cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen 
maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen Cenové soustavy URS platných pro 
příslušný rok realizace díla, odkaz www.cs-urs.cz . Dále zhotovitel předloží návrh úpravy 
harmonogramu o dobu plnění nezbytnou k provedení těchto změn. 

 
4.3 Teprve po písemném schválení změn objednatelem bude zhotovitel vyzván k poskytnutí 

potřebné součinnosti k uzavření dodatku smlouvy o dílo. Teprve po podpisu tohoto dodatku 
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smlouvy o dílo má zhotovitel právo na realizaci předmětných změn a na jejich úhradu. V případě, 
že nebude možné pokračovat v díle do uzavření dodatku, bude rovněž o tuto dobu upraven 
termín dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. 

 
Do doby, než objednatel posoudí změnu závazku ze smlouvy, nebude zhotovitel provádět práce, 
které souvisí se změnou závazku, ale bude pokračovat v realizaci díla na pracích, které se 
změnou nesouvisí. 

 
V případě, že by došlo k přerušení provádění díla, je zhotovitel povinen zajistit ochranu a 
bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí 
opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k 
zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout 
(konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady atp.). 

4.4 Změny závazku ze smlouvy mohou být realizovány a následně uhrazeny až na základě 
písemného dodatku ke smlouvě. Uzavření dodatku ze strany objednatele podléhá 
schválení nadřízenými orgány objednatele, což může mít vliv na další průběh realizace 
díla. 

5. Vyhrazené změny závazku  

5.1 Objednatel si vyhrazuje možnost změny dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky podle 
§100 odst. 2 ZZVZ podle §222 odst. 10 písm. a) ZZVZ v případě, že tato smlouva o dílo bude 
ukončena jinak, než řádným vypořádáním všech závazků v ní uvedených. Smlouva o dílo 
v takovém případě může být uzavřena s účastníkem zadávacího řízení, který se umístil při 
hodnocení nabídek na dalším místě v pořadí, a který splnil podmínky předmětného zadávacího 
řízení. Tento účastník bude pokračovat ve zhotovení díla v souladu se svou nabídkou podanou 
v ZŘ na předmětnou veřejnou zakázku, přičemž mohou být přiměřeně posunuty původní termíny. 

5.2 Objednatel si dále vyhrazuje právo změny závazku podle §222 odst. 10 písm. b) ZZVZ pokud 
změna v osobě dodavatele je důsledkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou 
dodavatele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, a pokud nový 
dodavatel splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávacího 
řízení. 

 
Článek III. 

Místo a doba plnění 

1. Místem plnění je objekt Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje – Obvodní 
oddělení Kostelec nad Orlicí, Rudé armády 3, 517 41 Kostelec nad Orlicí, st.p.č. 720/3, v 
obci a katastrálním území Kostelec nad Orlicí. Objekt je ve vlastnictví České republiky 
s příslušností hospodařit s  majetkem státu Krajskému ředitelství policie Královéhradeckého 
kraje.  

1.1 Místo plnění je zároveň místem staveniště. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou 
dokumentací pro stavbu a zařízení staveniště. Prostor staveniště musí být oddělen od ostatních 
prostor. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci stavby prostor větší než obvod vlastního 
staveniště v majetku objednatele vymezený v PD, zajistí si jej na vlastní náklady. 

2. Doba plnění je pojem, který zahrnuje termín zahájení plnění veřejné zakázky (včetně) do termínu 
dokončení plnění veřejné zakázky (včetně), kde termín zahájení plnění veřejné zakázky je 
shodný s termínem zahájení plnění předmětu díla a termín dokončení plnění veřejné zakázky je 
shodný s termínem dokončení plnění předmětu díla 

2.1 Za termín zahájení plnění předmětu díla je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání 
a převzetí staveniště (dále jen „termín zahájení díla“).  
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2.2 Za termín dokončení plnění předmětu díla je považován den, kdy dojde k protokolárnímu 
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků v souladu s touto smlouvou (dále jen „termín 
dokončení díla“). 

2.3 Dílo bude prováděno v souladu s Časovým a finančním harmonogramem stavebních prací 
vypracovaným objednatelem (dále jen „harmonogram“), který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

2.3.1 V harmonogramu je uveden termín zahájení díla a termín dokončení díla. Dále jsou v tomto 
harmonogramu uvedeny v řádcích veškeré objekty a jejich díly v rozsahu REKAPITULACE 
ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ. Každý díl bude doplněn grafickým znázorněním doby provádění 
dílu. V  harmonogramu je provedena měsíční finanční bilance prováděných prací a finančních 
prostředků. 

2.3.2 Zhotovitel je povinen předkládat objednateli soupis skutečně provedených prací za 
poslední uplynulé období v souladu s časovým a finančním harmonogramem, minimálně 
však za období jednoho kalendářního měsíce. 

2.4 Termín zahájení díla:  15. 08. 2022   

2.5 Termín dokončení díla: 30.11.2022  

2.6 Řádně dokončené dílo může být předáno v dřívějším termínu, nesmí však dojít k nedodržení 
stanovených technologických lhůt a podmínek výrobců a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu 
díla.  

2.7 Změny termínů dokončení jednotlivých objektů a dílů v harmonogramu, které budou mít vliv na 
změnu termínu dokončení díla, předloží zhotovitel k odsouhlasení objednateli s odůvodněním 
těchto změn. Po odsouhlasení objednatelem budou tyto změny předmětem dodatku ke smlouvě 
o dílo. 

2.8 Změny termínů dokončení jednotlivých objektů a dílů v  harmonogramu, které nebudou mít vliv 
na změnu termínu dokončení díla, odsouhlasí zástupci smluvních stran pro věci technické a 
technický dozor zápisem do stavebního deníku nebo do zápisu z kontrolního dne a nebudou 
předmětem dodatku ke smlouvě o dílo. 

2.9 Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 
které mohou mít vliv na termín dokončení díla.  

Článek IV. 
Cena díla 

1. Vzhledem k tomu, že prostory, ve kterých budou prováděny stavební práce, které jsou 
předmětem plnění této smlouvy, nejsou využívány k ekonomické činnosti objednatele, ale 
výhradně k výkonu veřejné správy, nejedná se o režim přenesené daňové povinnosti na 
objednatele ve smyslu § 92 písm. e) zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 
Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, protože objednatel není v postavení osoby povinné 
k dani. Z uvedených důvodů je cena díla stanovena včetně DPH. 

2. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce 
na veřejnou zakázku, zpracované na základě oceněného Soupisu prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr v členění:  

 
Cena díla  bez DPH   2 888 666,00 Kč 
 
Vyčíslení 21 %  DPH      606 619,86 Kč 
 
Cena díla  včetně DPH     3 495 285,86 Kč 
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3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno měnit pouze za podmínek stanovených 
v této smlouvě, obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla. Jednotkové 
ceny v Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jsou pevné a jsou uvedeny v Kč bez 
DPH. 

4. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení předmětu plnění včetně všech rizik a vlivů během provádění prací. V nabídkové ceně  
musí být zohledněn předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného vývoje 
kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětné zakázky. 

5. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

6. Objednatel si vyhrazuje změnu ceny díla pouze 

- se změnou daňových předpisů, které budou mít vliv na výši ceny 

- v případě změn závazku schválených v souladu s touto smlouvou oprávněných § 222 
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. 

Článek V. 
Platební podmínky 

1. Veškeré skutečně provedené, na stavbě zabudované práce, montáže, dodávky, služby a činnosti 
budou fakturovány na základě jednotlivých samostatných daňových dokladů (faktur) 
vystavených zhotovitelem dle skutečného průběhu stavebních prací v souladu s časovým a 
finančním harmonogramem, minimálně však za období jednoho kalendářního měsíce. 

2. Před vystavením faktury je zhotovitel povinen předložit objednateli (zástupci pro věci technické, 
technickému dozoru stavebníka) soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými 
cenami dle položek uvedených adresně v soupise prací v členění podle přílohy č. 2 smlouvy a 
v souladu s PD. Objednatel odsouhlasí a ověří tento soupis skutečně provedených prací do 30 
dnů od jeho předložení zástupcem pro věci technické objednatele, na důkaz toho, že přejímá 
dodávku a montáž předmětné části díla. Po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací 
objednatelem vystaví zhotovitel daňový doklad (fakturu), jejíž nedílnou součástí musí být 
objednatelem ověřený a odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu 
skutečně provedených prací je daňový doklad (faktura) neplatný. Daňový doklad (fakturu) 
předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dnů po odsouhlasení soupisu skutečně 
provedených prací. 

3. Den odsouhlasení a ověření soupisu skutečně provedených prací objednatelem je považován 
za den zdanitelného plnění dle § 21, odst. 5 písm. a) z. č. 235/2004 Sb. v platném znění o dani 
z přidané hodnoty. 

4. Objednatel uhradí daňový doklad (fakturu) zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po jejím doručení. 
Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad (fakturu) do 30 dnů po jejím doručení, i když 
po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti. 

5. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb. 

6. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů, tj. 
označení faktury a její číslo, firmu (obchodní jméno) a sídlo zhotovitele a objednatele, jejich 
identifikační čísla, údaj o zápisu v obchodním rejstříku (nebo jiné evidenci, včetně spisové 
značky) předmět plnění, číslo jednací této smlouvy o dílo, cenu díla k úhradě a označení identity 
díla: „Oprava interiéru – KŘP Khk – OOP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády č.p. 3“. 

7. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat cenu bez DPH, vyčíslení DPH a cenu včetně DPH.   

8. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude daňový 
doklad (faktura) zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, nebo 
bude vystavena v rozporu s touto smlouvou nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel 
oprávněn daňový doklad (fakturu) vrátit k přepracování nejpozději do data její splatnosti, aniž by 
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se tímto dostal do prodlení se splatností faktury. 

9. Objednatel uhradí zhotoviteli předložené daňové doklady (faktury) až do výše 90 % z celkové 
sjednané ceny díla vč. DPH. Zbývající část, t.j. 10 % z celkové sjednané ceny díla uhradí 
objednatel zhotoviteli po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. 

10. Překročí-li zhotovitel v daňovém dokladu (faktuře) výši 90% z celkové sjednané ceny vč. DPH, 
je objednatel oprávněn fakturu vrátit a postupovat v souladu s čl. V. bod 8. této smlouvy. 

11. Zbývající část, tj. 10 % z celkové sjednané ceny vč. DPH, uhradí objednatel na základě „konečné 
faktury“ zhotovitele. „Konečná faktura“ musí mimo náležitostí uvedených v čl. V. bod 6. a 7. této 
smlouvy obsahovat: 

- výslovný název konečné faktury tj. "konečná faktura" 
- celkovou sjednanou cenu díla bez DPH, vyčíslení DPH a včetně DPH 
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH, vyčíslení DPH a včetně DPH 
- soupis všech zbývajících provedených prací, dodávek, služeb a činností 
- částku zbývající k úhradě bez DPH, vyčíslení DPH a včetně DPH  
Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná a objednatel je oprávněn ji vrátit. 
 

12. Zhotovitel předloží "konečnou fakturu" po dokončení a řádném převzetí díla podle čl. VII. této 
smlouvy. Objednatel uhradí "konečnou fakturu" zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím 
obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li "konečnou fakturu" do 30 dnů po jejím obdržení, 
i když po termínu, který je na "konečné faktuře" uveden jako den splatnosti.  

13. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn uplatňovat na 
objednateli  smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

14. V daném roce bude uhrazena jako poslední faktura doručená objednateli nejpozději  
15. prosince.  

15. Faktury se považují za proplacené okamžikem odepsání fakturovaných částek z účtu 
objednatele ve prospěch zhotovitele. 

Článek VI. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a 
povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k 
realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
díla nezbytné. 

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob a zhotovitel ho převezme 
v termínu podle čl. IIl. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol 
podepsaný oběma smluvními stranami. Den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí 
staveniště, je považován za den zahájení plnění díla.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že je dobře seznámen se staveništěm i riziky na něm a že je mu znám 
rozsah prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy. Objednatel není povinen hradit 
náklady vzniklé z neznalosti staveniště, nebo z jakéhokoliv omylu ze strany zhotovitele. 

4. Při předání a převzetí staveniště, tj. v den zahájení díla, předloží zhotovitel objednateli jmenný 
seznam všech pracovníků, včetně pracovníků poddodavatelů (pokud jsou zhotoviteli známi), 
kteří budou vstupovat do areálu Policie ČR. (jméno, příjmení, firma, číslo občanského průkazu). 
V případě pracovníků poddodavatelů, kteří se následně zapojí do provádění díla, předloží 
zhotovitel objednateli jmenný seznam těchto pracovníků poddodavatelů a to před zahájením 
plnění díla tímto poddodavatelem či splní tuto povinnost uvedením těchto údajů do stavebního 
deníku podle jiného právního předpisu (§157 zákona č. 183/2006 Sb. – stavební zákon). 

5. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. 
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6. Přístup na staveniště je zajištěn po veřejných přístupových komunikacích. 

7. Zhotovitel vybuduje v souladu s PD potřebné zařízení staveniště nezbytné pro provedení díla. 
Po dokončení díla v termínu dle čl. III. této smlouvy provede jeho likvidaci a veškeré plochy 
dotčené zařízením staveniště uvede do původního stavu.  

8. Při veškerých pracích zhotovitele prováděných na střeše a obvodovém plášti je zhotovitel 
povinen v potřebném rozsahu zabezpečit prostory ohrožené pádem předmětů prostředky pro 
znepřístupnění veřejnosti a zaměstnanců objednatele (zajištění nebezpečných nepřístupných 
zón).  

9. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je 
povinen bezodkladně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to znamená 
každodenní odvoz suti a demontovaného zařízení (a hrubý úklid) a s ním spojeného materiálu, 
aby nedocházelo k jeho skladování a následnému hromadění v prostorách objednatele včetně 
poplatků za uložení vybouraných hmot na povolenou skládku (u oprávněných příjemců). Tato 
povinnost se vztahuje i na přístupové cesty a veřejné komunikace. 

10. Zhotovitel je povinen zabránit vniknutí nepovolaných osob na staveniště a učinit maximum 
opatření proti krádežím materiálu a poškozování již provedených částí díla. Zhotovitel zajistí 
v případě potřeby na svůj náklad oplocení, osvětlení a jiné vhodné zabezpečení staveniště.  

11. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a při své činnosti je povinen dodržovat požární a hygienické předpisy a předpisy o 
ochraně životního prostředí. Budou dodrženy dotčené právní předpisy. 

12. Při provádění díla bude zhotovitel respektovat podmínky stanovené ve stavebním povolení, které 
bude předáno nejdéle do doby předání staveniště. 

13. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, a podmínky uvedené v zadávací 
dokumentaci a PD. Pokud nedodržením tohoto ustanovení vznikne jakákoliv škoda zaviněním 
zhotovitele, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

14. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zákonné standardy pracovních podmínek dle 
zákoníku práce, právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP. 

15. Veškeré odborné práce při provádění díla musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na 
požádání objednatele povinen doložit. V případě, že zhotovitel neprokáže příslušnou kvalifikaci 
pracovníků zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, objednatel požaduje nahrazení těchto 
pracovníků a poddodavatelů pracovníky a poddodavateli, kteří mají příslušnou kvalifikaci. 
Zhotovitel je povinen zajistit nad realizací díla odborný dohled a postup prací organizovat tak, 
aby nenastaly překážky v plynulém postupu prací při realizaci díla. 

16. Stavební práce budou realizovány za nepřerušeného provozu objednatele, tj. v pracovní dny 
mezi 7:00 – 15:30 hod. Práce mimo uvedenou dobu bude možno provádět pouze výjimečně po 
dohodě s objednatelem. Postup prací bude zhotovitelem prováděn tak, aby bylo minimalizováno 
omezování provozu a chodu služby Policie ČR. Jedná se zejména o zajištění nepřetržitého 
volného průjezdu do/z areálu, zajištění pravidelného průběžného hrubého úklidu a komplexního 
závěrečného „čistého“ úklidu (všech stavebními úpravami dotčených prostor). Postup prací a 
návrh pracovních zón v interiérech objektu bude s minimálně týdenním předstihem projednáván 
se zástupcem přímého uživatele. Zhotovitel v případě potřeby zajistí dočasné protiprachové 
zábrany aktuálních pracovních zón tak, aby nebyly znečištěny okolní prostory a vybavení. 

17. Objednatel určí zhotoviteli přípojná místa k odběru elektrické energie a vody potřebných k 
provedení díla. Zhotovitel si zajistí připojování a odpojování na stávající média objednatele na 
staveništi na své náklady. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit podružné měření 
spotřebované elektrické energie a vody. Výchozí hodnoty těchto měřidel budou uvedeny 
v protokole o předání a převzetí staveniště nebo stavebním deníku a po dokončení stavebních 
prací v den předání a převzetí díla se zapíše jejich konečný stav do protokolu o předání a převzetí 
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díla.  Ten bude podkladem pro vystavení objednávky zhotovitelem a následné faktury (daňového 
dokladu) objednatelem. Zhotovitel uhradí objednateli spotřebovanou el. energii a vodu ve výši 
jednotkových cen odpovídající aktuální smluvené výši ceny poskytovatelů příslušného období. 

18. Objednatel, resp. jím určený zástupce pro věci technické a technický dozor je oprávněn dávat 
zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla. Pokud tak objednatel, zhotovitel při 
provedení díla postupuje samostatně. 

19. Zhotovitel je povinen též zajistit: 

· uvedení všech stavebními úpravami dotčených pozemků a nemovitostí do původního 
stavu  

· průběžné zakrývání (fóliování) aktivních pracovních zón – prachovými zábranami (uvnitř 
objektu při výměně výplní otvorů)  

· každodenní hrubý úklid pracoviště a závěrečný čistý úklid včetně mytí oken (podrobně 
uvedeno viz výše) 

· dopravní a bezpečnostní opatření spojená s dopravním a provozním opatřením 
(omezením) vně i uvnitř areálu (dopravní značení, bezpečnostní zábrany a značení, 
osvětlení, oplocení apod.) vč. povolení zábor veřejného prostranství a poplatků s tím 
spojených  

· ekologická likvidace veškerých vybouraných hmot a materiálů včetně uložení u 
oprávněných příjemců  

· vypracování případných manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování 
díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla 

· zaškolení obsluh u všech částí předmětu smlouvy, které budou při provozu obsluhovány 
pracovníky objednatele 

· fotodokumentace z průběhu prováděných prací a zakrývaných konstrukcí (elektronicky 
na paměťovém mediu při předání dokončeného díla) 

 
20. Zhotovitel je povinen zajišťovat si na své náklady veškeré skládky, povolení k užívání veřejných 

a cizích ploch, vstup na cizí pozemky, povolení překopů atd., veškerá projednání, povolení k 
překopům a úhradu poplatků v souvislosti s realizací díla. Zhotovitel je srozuměn s tím, že tyto 
náklady jsou již zahrnuty do sjednané ceny díla. 

21. Poskytovatel je povinen udržovat v platnosti nepřetržitě po dobu platnosti této smlouvy pojistnou 

smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobenou poskytovatelem při plnění předmětu smlouvy 
s pojistným plněním minimálně ve výši 4 mil. Kč. Pojistná smlouva nesmí obsahovat 
ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (výluky z pojištění) s výjimkou takových 
výluk, které odpovídají standardně uplatňovaným výlukám ve vztahu k obdobnému předmětu 
pojištění. Poskytovatel je povinen předložit objednateli originál platné a účinné pojistné smlouvy, 
u níž řádně a včas uhradil pojistné, včetně dokladu o zaplacení pojistného nejpozději před 
podpisem této smlouvy a na vyžádání objednatelem kdykoliv v průběhu platnosti smlouvy. 
Ověřená kopie pojistné smlouvy nebo Potvrzení o platné pojistné smlouvě bude nedílnou 
součástí této smlouvy jako příloha č. 5. 

22. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele vyplývajících z platných právních 
předpisů, jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
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spojené nese zhotovitel. 

23. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. 

24. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v souvislosti s 
realizací díla dle této smlouvy, stavební deník v rozsahu přílohy č. 9 k vyhl. č. 499/2006 Sb., 
v platném znění o dokumentaci staveb, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, 
jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, 
klimatické podmínky apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. 

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:  
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zhotovitele, 
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) objednatele, 
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zpracovatele PD, 
- název stavby dle smlouvy o dílo 
- místo stavby 
- jméno a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby 
- jméno a příjmení osob vykonávajících autorský dozor projektanta 
- seznam nebo odkazy na dokumenty ke stavbě (např. smlouva o dílo, sdělení stavebního úřadu 

atd.) 
- přehled všech provedených zkoušek jakosti, 
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků, 
- seznam konstrukcí a prací podléhajících kontrole před zakrytím (termíny kontroly budou 

dohodnuty po zahájení stavby, nejméně 5 pracovních dnů před termínem konání). 

Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

25. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze zástupce 
objednatele pro věci technické, technický dozor, případně jiný objednatelem pověřený zástupce, 
zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy a příslušné odborné 
orgány MV. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě, za podmínek stanovených touto 
smlouvou. 

26. Stavební deník, který vede stavbyvedoucí, musí být uložen na stavbě na přístupném místě, 
dostupný kontrole v pracovních dnech v době od 7.00 hod. do 15.30 hod. Stavební deník lze 
odnášet ze stavby pouze po vzájemné dohodě. 

27. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatelem pověřený zástupce, technický 
dozor, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí. O takových provedených zápisech ve stavebním deníku je stavbyvedoucí 
povinen neprodleně informovat zástupce pro věci technické a technický dozor písemně, 
e-mailem . 

28. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem 
nejpozději do 5-ti pracovních dnů od data, kdy byl zápis do stavebního deníku proveden. V 
případě zápisu zhotovitele, ke kterému je třeba stanovisko objednatele, se zhotovitel zavazuje 
tuto skutečnost bezodkladně oznámit písemně, faxem nebo e-mailem, který je povinen vyjádřit 
se k tomuto zápisu do 5-ti pracovních dnů ode dne, kdy byl o této skutečnosti zhotovitelem 
informován. 

29. Objednatel je oprávněn dle svého uvážení svolávat jednání o průběhu prací, tzv. "kontrolní dny 
stavby", ke kterým přizve dle potřeby zástupce subjektů zainteresovaných na výstavbě (např. 
projektanta, orgány státní správy, odborné služby objednatele apod.). Jmenný seznam těchto 
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zástupců uvede objednatel v pozvánce zaslané účastníkům jednání nejpozději 3 pracovní dny 
před termínem jednání. Stavbyvedoucí je povinen se účastnit kontrolních dnů stavby a zaujmout 
stanovisko k řešeným problémům, případně si přizvat zástupce poddodavatele, bude-li jeho 
účast nutná. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam. 

30. K odstranění vad zjištěných při kontrolním dnu stanoví objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu, 
která se zapíše do zápisu z kontrolního dne. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ve stanovené 
lhůtě, objednatel je oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každou vadu a den prodlení (viz. čl. VI. této smlouvy). Pokud zhotovitel vady neodstraní do max. 
60-ti dnů, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, a objednatel je oprávněn od této smlouvy 
odstoupit (viz. čl. XII. této smlouvy). 

31. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před zakrytím či 
znepřístupněním písemně, nebo zápisem ve stavebním deníku a o provedeném zápise 
telefonicky informovat zástupce objednatele pro věci technické a technický dozor. Nesplní-li 
zhotovitel tuto povinnost, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo 
které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Nedostaví-li se zástupce objednatele pro věci 
technické a technický dozor do 3 pracovních dnů, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, nejpozději 
do termínu oznámeného zakrytí, budou konstrukce zakryty. Zhotovitel je povinen provádět a 
objednateli poskytnout průběžnou fotodokumentaci z průběhu prováděných prací a 
všech zakrývaných konstrukcí a prací a tuto souborně předat při předání díla dle čl. VII. 
bod 2. této smlouvy. 

32. Objednatel, autorský dozor a technický dozor je oprávněn kontrolovat provedení díla, zejména 
jsou-li práce a dodávky realizovány podle projektové dokumentace a dalších podkladů, 
smluvních podmínek, technických norem a dalších předpisů, a to kdykoli v průběhu jeho 
provádění. Zhotovitel je povinen objednateli, autorskému dozoru a technickému dozoru umožnit 
vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, 
zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli, autorskému 
dozoru a technickému dozoru veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast 
odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a 
objednatelem požadované doklady.  

33. Náklady spojené s plněním  výše uvedených podmínek pro provádění díla a podmínek 
objednatele na provádění díla zhotovitel zohlednil ve své nabídce v jednotkových cenách 
oceněného položkového výkazu výměr soupisu prací. 

 
Článek VII. 

Předání a převzetí díla 
 

1. Zhotovitel je povinen písemně nebo e-mailem oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy 
bude dílo připraveno k odevzdání. Připravenost k odevzdání díla musí být v takovém časovém 
předstihu, ve kterém zhotovitel odstraní zjištěné vady a nedodělky, předá veškeré doklady dle čl. 
VII. bod 2. této smlouvy, aby mohl být sepsán protokol o předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků nejpozději v termínu dokončení díla dle čl. III. této smlouvy. Objednatel je 
povinen nejpozději do 3 dnů od termínu oznámeného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 
Termín zahájení přejímacího řízení oznámí objednatel zhotoviteli písemně nebo e-mailem a 
zápisem do stavebního deníku. 

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení: 
- Písemný adresný seznam dokladů předávaných při přejímacím řízení objednateli, 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách všech použitých surovin, materiálů, výrobků 

a zařízení (certifikáty, atesty, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků a zařízení, v 
souladu s § 108 a § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a jeho novely 350/2012 
Sb., doklady o shodě podle z. č. 22/1997 Sb. a NV č.163/2002 Sb., kterým se stanoví 
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technické požadavky na vybrané stavební výrobky a zákona č. 190/2002 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění NV č.251/2003 
Sb. a NV č. 128/2004 Sb., a prohlášení o vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) 
č.3052/2011 (doložit v tištěné podobě)., 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, 
- zprávy a protokoly o provedených revizních, provozních zkouškách a měřeních, 

- zhotovitelem ověřenou dokumentaci skutečného provedení díla, s ověřením, že odpovídá 
skutečnému provedení, se zakreslením veškerých změn a odchylek od dokumentace 
ověřené stavebním úřadem - 1x v digitální podobě v editovatelném formátu (např. *dwg, 
*doc)  a 1x digitálně v *pdf, 2x tisková podoba ověřená zhotovitelem,  

- stavební deník (originál), 
- potvrzené záruční listy, případné návody k obsluze, 
- doklad o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku u oprávněných příjemců, 

- případně další doklady vyžádané objednatelem, 
- průběžnou fotodokumentaci (v elektronické podobě). 

 
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

3. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky pro 
úplné dokončení stavebních prací, vyklizení stavebními pracemi dotčených prostor, předání 
všech dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, potřebných provozních řádů, certifikátů 
použitých výrobků a materiálů, záručních listů a návodů k obsluze, dokladu o uložení 
vybouraných hmot na předepsanou skládku, veškerých dokladů vyplývajících z čl. VII. bod 2. 
této smlouvy, předání PD skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení, následné 
podepsání protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků včetně případného 
dokladu o odstranění případných závad. 

4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol o předání a převzetí díla. Dílo je 
považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky pro úplné 
dokončení stavebních prací, uvedených v čl. II. této smlouvy, bez vad a nedodělků a zhotovitel 
předal objednateli doklady uvedené v čl. VII. bod 2. této smlouvy. Pokud objednatel odmítá dílo 
převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Dnem podepsání protokolu o předání a převzetí 
díla oprávněnými zástupci ve věcech technických obou smluvních stran v souladu s čl. I. bod 3. 
této smlouvy, je dílo považováno za převzaté objednatelem. 

5. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, pokud vykazuje zjevné vady a nedodělky. 

6. Nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště, odstranit 
objekty zařízení staveniště a veškeré plochy dotčené zařízením staveniště uvést do původního 
stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud je neupraví do sjednaného 
stavu, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši Kč 1.000,- Kč za 
každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne jeho úplného vyklizení.  

Článek VIII. 
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž 
vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které zhotovitel 
za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.  

2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k 
provedení díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím 
díla. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle odstavce 2. 

4. Odpovědnost za škody na zhotovené věci nese od začátku plnění díla do předání a převzetí díla 
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zhotovitel.  

Článek IX. 
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla 

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, ode dne podepsání 
protokolu o předání a převzetí díla vyjma zařízení a předmětů, u nichž bude záruční doba 
stanovena výrobcem. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které 
bez zbytečného odkladu reklamoval. 

2. U dodaných strojů, zařízení a jiných předmětů, které jsou součástí provedeného díla, dodaných 
jejich výrobci s odpovědností za vady po dobu jimi poskytovaných záručních lhůt, nahrazuje se 
doba uvedená v předešlém odstavci těmito záručními lhůtami, minimálně však v délce 24 
měsíců. Zhotovitel předá objednateli k těmto strojům, zařízením a jiným předmětům záruční listy 
potvrzené výrobci s odpovědností za vady. 

3. Záruční doba se u částí díla, které byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která uplynula 
od předložení reklamace do odstranění vady (vad). 

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují, případně požadovaný 
termín k jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým 
způsobem požaduje vadu odstranit. 

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 
zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci 
neuznává, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává a vady odstraní v termínu do 14 dnů od obdržení reklamace, nebo 
v termínech požadovaných objednatelem v reklamaci. V těchto případech zároveň platí 
ustanovení čl. IX. bod 8. této smlouvy. Po odstranění vad, vyzve písemně objednatele k 
provedení přejímky odstraněných vad. 

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

7. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady bránící užívání do 24 hodin, k 
odstranění reklamovaných vad nebránících užívání nejpozději do 10-ti dnů po obdržení 
reklamace. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn uplatňovat na  zhotoviteli smluvní pokutu 
1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu a den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace 
objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel, přičemž není zbaven sankcí v 
souladu s čl. IX. bod 7. této smlouvy do odstranění reklamované vady. 

9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla uživatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. 

Článek X. 
Další povinnosti zhotovitele  

1. Zhotovitel je povinen v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny a přijatými omezujícími 
opatřeními (mezinárodní sankce) ekonomického a individuálního charakteru Evropskou unií 
vůči Rusku a Bělorusku respektovat a dodržovat přijaté sankční mechanismy – viz. Čestné 
prohlášení, které tvoří přílohu č. 8 této smlouvy. Porušení sankčních mechanismů stanovených 
Evropskou unií proti Rusku a Bělorusku je považováno za závažné porušení smluvních 
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podmínek a je tak důvodem pro odstoupení od smlouvy a dále pro finanční neplnění ze strany 
kupujícího.  

2. Zhotovitel je povinen  
a) podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů, 

b) archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích příloh a dodatků, originály účetních 
dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10-ti 
let od zániku této smlouvy. 

 
Článek XI. 

Smluvní pokuty  

1.  Objednatel je oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu: 
 
a) pokud zhotovitel nezahájí plnění předmětu díla, resp. nepřevezme bezdůvodně staveniště 

ve sjednaném termínu zahájení díla dle čl. III této smlouvy, je objednatel oprávněn 
uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení; 
 

b) pokud zhotovitel neodstraní vady zjištěné při kontrolním dnu stavby ve stanovené lhůtě 
v souladu s čl. VI. bodem 30. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a den prodlení;  
 

c) pokud zhotovitel nepředloží objednateli (zástupci pro věci technické) soupis skutečně 
provedených prací v souladu s časovým a finančním harmonogramem, minimálně však za 
období jednoho kalendářního měsíce, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení; 
 

d) pokud nebude zhotovitel postupovat podle časového a finančního harmonogramu, a 
nesjedná nápravu ani po pěti pracovních dnech od výzvy objednatele, má objednatel právo 
na smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den, ve kterém není zhotovitel v souladu 
s časovým a finančním harmonogramem; 
 

e) pokud zhotovitel nedodrží smluvní termín dokončení díla, je objednatel oprávněn uplatňovat 
na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení;  

f) pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady bránící užívání do 24 hodin a 
k odstranění reklamovaných vad nebránících užívání nejpozději do 10-ti dnů po obdržení 
reklamace, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,-
Kč za každou reklamovanou vadu a den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu; 

g) pokud zhotovitel nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla nevyklidí staveniště, 
neodstraní objekty zařízení staveniště a veškeré plochy dotčené zařízením staveniště 
neuvede do původního stavu, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to 
až do dne jeho úplného vyklizení. 

2. Povinnost zaplatit úrok z prodlení se řídí ustanoveními OZ. 

3. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu 
škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele dále řádně realizovat předmět 
díla ve sjednané kvalitě.  
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4. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn uplatňovat na 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů ode dne jejího uplatnění. 

6. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena. 

7. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v tomto článku, trvá i po skončení 
účinnosti této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma 
stranami. 

Článek XII. 

Ukončení závazku ze smlouvy 

1. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na ukončení 
závazku z této smlouvy, se považuje zejména, pokud zhotovitel: 

- nezahájí plnění díla, resp. nepřevezme staveniště ani do 30 dnů po sjednaném termínu 
zahájení díla; 

- je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů, je toto považováno za podstatné 
porušení této smlouvy ze strany zhotovitele, a objednatel je oprávněn od této smlouvy 
odstoupit; 

- bezdůvodně přeruší práce na dobu delší než 30 dnů, nebo dvakrát na dobu delší než 15 
dnů; 

- neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu 
z kontrolního dne dle čl. VI. bod 30. této smlouvy a to ani do 60-ti dnů po lhůtě stanovené 
v zápisu z kontrolního dne;  

- přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, 
v rozporu s projektovou dokumentací nebo s touto smlouvou, případně pokyny objednatele; 

- nedodržuje a nerespektuje sankční mechanismy vůči Rusku a Bělorusku přijaté Evropskou 
unií v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny. 
 

2. Objednatel má dále právo na ukončení závazku z této smlouvy v souladu s § 223 zákona č. 
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dále pokud: 

- na majetek zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno, byť i nepravomocné 
rozhodnutí o úpadku; 

- v případě zahájení exekučního řízení, nebo daňové exekuce proti zhotoviteli; 

-  zhotovitel vstoupí do likvidace. 
 

3. Zhotovitel má právo na ukončení závazku z této smlouvy, pokud objednatel: 

- je v prodlení s předáním staveniště (místa plnění) po dobu delší než 30 dnů; 

- je v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu 
delší než 90 dnů od předání daňového dokladu k úhradě. 

4. Pokud některá ze smluvních stran bude uplatňovat své právo na ukončení závazku z této 
smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna ukončení závazku z této 
smlouvy oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému ukončení závazku z této smlouvy 
požaduje. V ukončení závazku z této smlouvy musí být dále uveden důvod, pro který strana 
ukončení závazku z této smlouvy požaduje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je návrh na ukončení závazku z této smlouvy 
neplatný. 

5. Účinky každého ukončení závazku z této smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného 
projevu vůle ukončit závazek z této smlouvy druhé smluvní straně. 

6. Ukončením závazku z této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody, která objednateli 



strana 17 z 18 

vznikne v důsledku porušení povinností stanovených touto smlouvou zhotovitelem, smluvní 
pokuty a povinnosti zhotovitele o mlčenlivosti.  

7. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem na ukončení závazku z této smlouvy druhé strany nebo 
popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10-ti dnů po obdržení 
oznámení o ukončení závazku z této smlouvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem na 
ukončení závazku z této smlouvy souhlasí. 

8. Ukončí-li závazek z této smlouvy některá ze stran na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla; 

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"; 
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak; 

- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 5-ti dnů od 
obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení". 

9. Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemně ukončení závazku z této 
smlouvy a písemně si potvrdí, že bylo vzájemně vypořádáno poskytnuté plnění. Případným 
ukončením závazku z této smlouvy zůstávají zachovány ostatní nároky z ní vyplývající, jako např. 
nároky na náhradu škody, na zaplacení smluvních pokut, vlastnického práva apod. Zhotoviteli je 
zachován nárok na úhradu všech účelně vynaložených nákladů. 

Článek XIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran oprávněných k 
podpisu této smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv 
zajistí objednatel. 

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými zástupci obou smluvních stran, 
popř. je možné po dohodě obou stran provést novaci smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se 
za změnu smlouvy nepovažují. 

3. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky.  

4. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran a změnu právní 
subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu. 

5. Veškeré písemnosti zhotovitele budou objednateli zasílány na adresu: Krajské ředitelství policie 
Královéhradeckého kraje, Odbor veřejných zakázek, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec 
Králové. 

6. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých 
skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a které se týkají činnosti 
druhé smluvní strany. 

7. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned, bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k 
podpisu smlouvy. 

8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své 
svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 
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9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
 
Příloha č. 1 smlouvy o dílo : 
Projektová dokumentace vypracovaná společností JKS SUBAX s.r.o., Družby 337, 530 09 
Pardubice, č. JS0421 z 10/2021 
 
Příloha č. 2 smlouvy o dílo: 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr 
 

Příloha č. 3 smlouvy o dílo: 
Časový a finanční harmonogram stavebních prací  
 
Příloha č. 4 smlouvy o dílo: 
Seznam poddodavatelů dodavatele veřejné zakázky 

 
Příloha č. 5 smlouvy o dílo:  
Potvrzení o pojistné smlouvě  
 
Příloha č. 6 smlouvy o dílo: 
Prohlášení osoby, jejímž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost   
 

Příloha č. 7 smlouvy o dílo:  
Pověření osoby, jejímž prostřednictvím  dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost  
 

Příloha č. 8 smlouvy o dílo: 
„Čestné prohlášení“ vztahující se k dopadu sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných 
zakázek 

 
 

 
V Hradci Králové V Praze 
 
Za objednatele:                                                            Za zhotovitele: 
 
 
 
 
                            
plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš     
náměstek ředitele krajského ředitelství    jednatel společnosti 
pro ekonomiku 
elektronicky podepsáno      elektronicky podepsáno 



 

         

 Příloha č. 2  SoD  č. j. KRPH-38559-14/ČJ-2022-0500NE-VZ 

 

 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, včetně oceněného výkazu 
výměr  



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.�. 720/3, k.ú. Kostelec nad Orlicí 670197 Datum: 29.07.2022

Zadavatel: I�: 75151545
Krajské �editelství policie Královehradeckého kr. DI�:

Uchaze�: I�: 24832898
DI�: CZ24832898

Projektant: I�: 28831471
JKS SUBAX s.r.o., Družby 337, 530 09 Pardubice DI�:

Zpracovatel: I�:
 DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

0,0015,00%

JS0221
OOP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády 3, oprava interiéru

OTISTAV s.r.o.

2 888 666,00

Sazba dan� Základ dan� Výše dan�
2 888 666,00 606 619,8621,00%

0,00

CZK 3 495 285,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKT� STAVBY A SOUPIS� PRACÍ

Kód: JS0221

Stavba:

Místo: st.p.�. 720/3, k.ú. Kostelec nad Orlicí 670197 Datum:

Zadavatel: Krajské �editelství policie Královehradeckého kr. Projektant:

Uchaze�: OTISTAV s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpo�t�

170 514,10140 920,7404 EL

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 295 788,212 723 791,9101 Architektonicko-stavební �ešení

2 888 666,00 3 495 285,86

28 983,5523 953,3503 ZTI

OOP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády 3, oprava interiéru

29.07.2022

JKS SUBAX s.r.o., Družby 
337, 530 09 Pardubice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.�. 720/3, k.ú. Kostelec nad Orlicí 670197 Datum: 29.07.2022

Zadavatel: I�: 75151545
Krajské �editelství policie Královehradeckého kr. DI�:

Uchaze�: I�: 24832898
DI�: CZ24832898

Projektant: I�: 28831471
JKS SUBAX s.r.o., Družby 337, 530 09 Pardubice DI�:

Zpracovatel: I�:
 DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 723 791,91

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 2 723 791,91 21,00% 571 996,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 295 788,21

OOP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády 3, oprava interiéru

01 - Architektonicko-stavební �ešení

OTISTAV s.r.o.

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.�. 720/3, k.ú. Kostelec nad Orlicí 670197 Datum: 29.07.2022

Zadavatel: Krajské �editelství policie Královehradeckého kr. Projektant:
JKS SUBAX s.r.o., 
Družby 337, 530 09 
Pardubice

Uchaze�: OTISTAV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 723 791,91

HSV - Práce a dodávky HSV 137 657,42

    6 - Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní 472,69

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 72 613,80

    997 - P�esun sut� 64 391,00

    998 - P�esun hmot 179,93

PSV - Práce a dodávky PSV 2 503 954,25

    725 - Zdravotechnika - za�izovací p�edm�ty 271,00

    762 - Konstrukce tesa�ské 298 631,91

    766 - Konstrukce truhlá�ské 450 636,60

    771 - Podlahy z dlaždic 47 665,48

    776 - Podlahy povlakové 1 144 103,63

    783 - Dokon�ovací práce - nát�ry 28 930,00

    784 - Dokon�ovací práce - malby a tapety 445 805,09

    786 - Dokon�ovací práce - �alounické úpravy 87 910,54

VRN Vedlejší rozpo�tové náklady 82 180 24

01 - Architektonicko-stavební �ešení

OOP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády 3, oprava interiéru

VRN - Vedlejší rozpo�tové náklady 82 180,24

    VRN1 - Pr�zkumné, geodetické a projektové práce 6 663,89

    VRN3 - Za�ízení staveništ� 66 631,17

    VRN4 - Inženýrská �innost 8 885,18
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.�. 720/3, k.ú. Kostelec nad Orlicí 670197 Datum: 29.07.2022

Zadavatel: Krajské �editelství policie Královehradeckého kr. Projektant:
JKS SUBAX s.r.o., 
Družby 337, 530 09 
Pardubice

Uchaze�: OTISTAV s.r.o. Zpracovatel:  

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 723 791,91

D HSV Práce a dodávky HSV 137 657,42

D 6 Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní 472,69

1 K 611325121.R01 Vápenocementová štuková omítka rýh š do 150 mm m2 0,400 1 181,73 472,69

VV ZTI drážka 100x50 mm
VV 4,00*0,10 0,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 72 613,80

2 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
leše�ovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 914,990 43,54 39 838,66 CS ÚRS 2021 02

VV 1. NP
VV m.�. 101 - 126
VV 462,89 462,890
VV 2. NP
VV m.�. 201 - 220
VV 452,10 452,100
VV Sou�et 914,990

3 K 952901102
�išt�ní budov omytí jednoduchých oken nebo 
balkonových dve�í pl p�es 0,6 do 1,5 m2

m2 5,760 37,23 214,44 CS ÚRS 2021 02

VV 1. NP
VV m.�. 104
VV (1,20*0,60*2)*2 2,880
VV 2. NP
VV m.�. 202

OOP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády 3, oprava interiéru

01 - Architektonicko-stavební �ešení

VV (1,20*0,60*2)*2 2,880
VV Sou�et 5,760

4 K 952901103
�išt�ní budov omytí jednoduchých oken nebo 
balkonových dve�í pl p�es 1,5 do 2,5 m2

m2 122,940 29,77 3 659,92 CS ÚRS 2021 02

VV 1. NP
VV m.�. 106
VV (1,50+1,20)*1,80 4,860
VV m.�. 107
VV (1,20*1,80*2) 4,320
VV m.�. 108
VV (1,20*1,80*4) 8,640
VV m.�. 109
VV (1,20*1,80*2) 4,320
VV m.�. 110
VV (1,20*3+1,50)*1,80 9,180
VV m.�. 111
VV (1,20*1,80) 2,160
VV m.�. 112
VV (1,20*1,80*2) 4,320
VV m.�. 115
VV (1,20*1,80*2) 4,320
VV m.�. 117
VV (1,20*1,80) 2,160
VV m.�. 124
VV (1,20*1,20) 1,440
VV m.�. 126
VV (1,20*1,80*2) 4,320
VV 2. NP
VV m.�. 201
VV (1,20*1,80*2) 4,320
VV m.�. 203
VV (1,20*2+1,50)*1,80 7,020
VV m.�. 205
VV (1,20*1,80*4) 8,640
VV m.�. 206
VV (1,20*1,80*4) 8,640
VV m.�. 207
VV (1,20*1,80*4) 8,640
VV m.�. 208
VV (1,20+1,50)*2,00 5,400
VV m.�. 210
VV (1,20*1,80*3) 6,480
VV m.�. 211
VV (1,20*1,80*2) 4,320
VV m.�. 212
VV (1,20*1,80*2) 4,320
VV m.�. 213
VV (1,20*1,80*2) 4,320
VV m.�. 215
VV (1,20*1,80) 2,160
VV m.�. 217
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VV (1,20*1,80) 2,160
VV m.�. 220
VV (1,20*1,80*3) 6,480
VV Sou�et 122,940

5 K 952901104
�išt�ní budov omytí jednoduchých oken nebo 
balkonových dve�í pl p�es 2,5 m2

m2 43,200 22,30 963,36 CS ÚRS 2021 02

VV 1. NP
VV m.�. 101
VV (5,40+3,00)*3,00 25,200
VV m.�. 102
VV (1,20*5*3,00) 18,000
VV Sou�et 43,200

6 K 952901122
�išt�ní budov omytí dve�í nebo vrat pl p�es 1,5 do 3,0 
m2

m2 267,100 28,17 7 524,21 CS ÚRS 2021 02

VV 1. NP
VV m.�. 105
VV (0,90*2,00*2+0,80*2,00*3) 8,400
VV m.�. 105
VV (0,90*2,00) 1,800
VV m.�. 106
VV (0,80*2,00) 1,600
VV m.�. 107
VV (0,80*2,00) 1,600
VV m.�. 108
VV (0,80*2,00) 1,600
VV m.�. 109
VV (0,80*2,00) 1,600
VV m.�. 110
VV (0,80*2,00) 1,600
VV m.�. 111
VV (0,80*2,00+1,50*2,10) 4,750
VV m.�. 112
VV (0,80*2,00*2) 3,200
VV m.�. 113
VV (0,80*2,00) 1,600
VV m.�. 114
VV (0,80*2,00*2) 3,200
VV m.�. 115
VV (0,80*2,00) 1,600
VV m.�. 116
VV (0,80*2,00*2) 3,200
VV m.�. 117
VV (0,80*2,00) 1,600
VV m.�. 118
VV (0,60*2,00*2+0,70*2,00) 3,800
VV m.�. 119
VV (0,60*2,00+0,70*2,00) 2,600
VV m.�. 121
VV (0,80*2,00*4) 6,400
VV m.�. 123
VV (0,80*2,00*2) 3,200
VV m.�. 124
VV (0,80*2,00) 1,600
VV m.�. 125
VV (0,90*2,00+0,80*2,00*8+0,70*2,00*2) 17,400
VV m.�. 126
VV (0,80*2,00) 1,600
VV 2. NP
VV m.�. 201
VV (0,80*2,00*12+0,70*2,00*2) 22,000
VV m.�. 203
VV (0,70*2,00+0,80*2,00) 3,000
VV m.�. 204
VV (0,70*2,00) 1,400
VV m.�. 205
VV (0,80*2,00) 1,600
VV m.�. 206
VV (0,80*2,00) 1,600
VV m.�. 207
VV (0,80*2,00) 1,600
VV m.�. 208
VV (0,70*2,00+0,80*2,00) 3,000
VV m.�. 209
VV (0,70*2,00) 1,400
VV m.�. 210
VV (0,80*2,00) 1,600
VV m.�. 211
VV (0,80*2,00) 1,600
VV m.�. 212
VV (0,80*2,00) 1,600
VV m.�. 213
VV (0,80*2,00) 1,600
VV m.�. 214
VV (0,80*2,00*2) 3,200
VV m.�. 215
VV (0,80*2,00) 1,600
VV m.�. 216
VV (0,80*2,00*2) 3,200
VV m.�. 217
VV (0,80*2,00) 1,600
VV m.�. 218
VV (0,60*2,00*2+0,70*2,00) 3,800
VV m.�. 219
VV (0,60*2,00+0,70*2,00) 2,600
VV m.�. 220
VV (0,80*2,00) 1,600
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VV Mezisou�et 133,550
VV druhá strana
VV 133,55 133,550
VV Sou�et 267,100

7 K 952901123
�išt�ní budov omytí dve�í nebo vrat pl p�es 3,0 do 5,0 
m2

m2 54,780 23,72 1 299,38 CS ÚRS 2021 02

VV 1. NP
VV m.�. 101
VV (1,80*2,45) 4,410
VV m.�. 102
VV (1,50*2,10+1,80*2,45) 7,560
VV m.�. 105
VV (1,50*2,10) 3,150
VV m.�. 120
VV (1,60*2,10) 3,360
VV m.�. 122
VV (2,40*2,40) 5,760
VV m.�. 125
VV (1,50*2,10) 3,150
VV Mezisou�et 27,390
VV druhá strana
VV 27,39 27,390
VV Sou�et 54,780

8 K 952902021 �išt�ní budov zametení hladkých podlah m2 880,260 3,35 2 948,87 CS ÚRS 2021 02
VV 1. NP
VV m.�. 101 - 126, mimo schodišt� m.�. 104
VV 462,89-19,67 443,220
VV 2. NP
VV m.�. 201 - 220, mimo schodišt� m.�. 202
VV 452,10-15,06 437,040
VV Sou�et 880,260

9 K 952902031 �išt�ní budov omytí hladkých podlah m2 880,260 6,57 5 783,31 CS ÚRS 2021 02

10 K 952902221 �išt�ní budov zametení schodiš� m2 34,730 5,22 181,29 CS ÚRS 2021 02
VV 1. NP
VV m.�. 104
VV 19,67 19,670
VV 2. NP
VV m.�. 202
VV 15,06 15,060
VV Sou�et 34,730

11 K 952902231 �išt�ní budov omytí schodiš� m2 34,730 9,60 333,41 CS ÚRS 2021 02

12 K 968062455.R01 Vybourání d�ev�ných dve�ních k�ídel pl do 2 m2 m2 43,000 215,02 9 245,86
VV D1 - 800x1970 mm
VV 28 28,000
VV D2 - 700x1970 mm
VV 5 5,000
VV D3 - 600x1970 mm
VV 10 10,000
VV Sou�et 43,000

13 K 968062456.R01 Vybourání d�ev�ných dve�ních k�ídel pl p�es 2 m2 m2 1,000 201,69 201,69

VV D4 - 750+750x1970 mm
VV 1 1,000

14 K 974031133
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 
mm

m 4,000 104,85 419,40 CS ÚRS 2021 02

VV ZTI drážka 100x50 mm
VV 4,00 4,000

D 997 P�esun sut� 64 391,00

15 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v p�es 9 do 12 m ru�n�

t 22,803 1 199,50 27 352,20 CS ÚRS 2021 02

16 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 22,803 346,52 7 901,70 CS ÚRS 2021 02

17 K 997013509
P�íplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km p�es 1 km

t 342,045 22,21 7 596,82 CS ÚRS 2021 02

VV 22,803*15 'P�epo�tené koeficientem množství 342,045

18 K 997013603
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02

t 0,036 382,06 13,75 CS ÚRS 2021 02

VV 0,036 0,036

19 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu sm�sného kód odpadu 17 09 04

t 5,072 2 229,29 11 306,96 CS ÚRS 2021 02

VV 22,803-17,695-0,036 5,072

20 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu d�ev�ného kód odpadu 17 02 01

t 17,695 577,54 10 219,57 CS ÚRS 2021 02

VV 3,784+13,563+0,348 17,695

D 998 P�esun hmot 179,93

21 K 998018002 P�esun hmot ru�ní pro budovy v p�es 6 do 12 m t 0,150 1 199,50 179,93 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 2 503 954,25

D 725 Zdravotechnika - za�izovací p�edm�ty 271,00
22 K 725320822 Demontáž d�ez dvojitý soubor 1,000 222,13 222,13 CS ÚRS 2021 02

VV 1. NP
VV m.�. 112
VV 1 1,000

23 K 998725202
P�esun hmot procentní pro za�izovací p�edm�ty v 
objektech v p�es 6 do 12 m

% 1,300 37,59 48,87 CS ÚRS 2021 02
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D 762 Konstrukce tesa�ské 298 631,91

24 K 762511264
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm 
nebroušených na pero a drážku šroubovaných

m2 452,100 555,32 251 060,17 CS ÚRS 2021 02

VV 2. NP
VV 452,10 452,100

25 K 762526811
Demontáž podlah z d�evot�ísky, p�ekližky, sololitu 
tlouš�ky do 20 mm bez polštá��

m2 452,100 87,96 39 766,72 CS ÚRS 2021 02

26 K 998762202
P�esun hmot procentní pro kce tesa�ské v objektech v 
p�es 6 do 12 m

% 302,907 25,77 7 805,02 CS ÚRS 2021 02

D 766 Konstrukce truhlá�ské 450 636,60

27 K 762.R03
D + M vestav�né sk�ín� v�etn� úpravy pro zakrytí 
potrubí, rozm�r 600x500 mm, výška 3 000 mm, 
tvrzený laminát na d�evot�ískové desce

soubor 2,000 20 880,19 41 760,38

VV 1. NP
VV m.�. 116
VV 1 1,000
VV 2. NP
VV m.�. 214
VV 1 1,000
VV Sou�et 2,000

28 K 766.R01
D + M kuchy�ské linky, délka 4 050 mm, samonosné 
provedené sk�ín�k, v�etn� vybavení viz výkaz vým�r

soubor 1,000 119 950,02 119 950,02

VV d�ez nerezový, jednodílný s odkládací plochou 
VV �ty�plotýnkový sporák nerezový, elektrický + trouba

VV
lednice vysoká vestav�ná kombinovaná - spodní �ást mrazák 
+ vrchní lednice

VV mikrovlná trouba - vestav�ná do horní sk�í�ky
VV digesto� nerezová, cirkula�ní
VV horní sk�í�ky hloubky 350 mm na celou délku linky

VV pracovní deska z tvrzeného laminátu na d�evot�ískové desce

VV sk�í�ky z tvrzeného laminátu na d�evot�ískové desce
VV vrchní sk�í�ky provedeny jako samonosné
VV 1. NP
VV m.�. 112
VV 1 1,000

29 K 766.R02
D + M kuchy�ské linky, délka 3 375 mm, v�etn� 
vybavení viz výkaz vým�r

soubor 1,000 111 064,84 111 064,84

VV
d�ez nerezový, jednodílný s odkládací plochou + pr�tokový 
oh�íva� TUV

VV �ty�plotýnkový sporák nerezový elektrický + troubaVV �ty�plotýnkový sporák nerezový, elektrický + trouba

VV
lednice vysoká vestav�ná kombinovaná - spodní �ást mrazák 
+ vrchní lednice

VV digesto� nerezová, cirkula�ní

VV pracovní deska z tvrzeného laminátu na d�evot�ískové desce

VV sk�í�ky z tvrzeného laminátu na d�evot�ískové desce
VV 2. NP
VV m.�. 215
VV 1 1,000

30 K 766660001
Montáž dve�ních k�ídel otvíravých jednok�ídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubn�

kus 43,000 755,24 32 475,32 CS ÚRS 2021 02

VV D1 - 800x1970 mm
VV 28 28,000
VV D2 - 700x1970 mm
VV 5 5,000
VV D3 - 600x1970 mm
VV 10 10,000
VV Sou�et 43,000

31 M 61162072
dve�e jednok�ídlé 600x1970mm, plné, otevíravé, 
ztužená d�. voština + laminát CPL, odstín šedá, kování 
rozetové, klika + klika, zámek oby�ejný

kus 10,000 2 776,44 27 764,40 CS ÚRS 2021 02

VV D3 - 600x1970 mm
VV 10 10,000

32 M 61162073
dve�e jednok�ídlé 700x1970mm, plné, otevíravé, 
ztužená d�. voština + laminát CPL, odstín šedá, kování 
rozetové, klika + klika, zámek oby�ejný

kus 5,000 2 776,44 13 882,20 CS ÚRS 2021 02

VV D2 - 700x1970 mm
VV 5 5,000

33 M 61162074
dve�e jednok�ídlé 800x1970mm, plné, otevíravé, 
ztužená d�. voština + laminát CPL, odstín šedá, kování 
rozetové, klika + klika, zámek oby�ejný

kus 28,000 2 776,44 77 740,32 CS ÚRS 2021 02

VV D1 - 800x1970 mm
VV 28 28,000

34 K 766660011
Montáž dve�ních k�ídel otvíravých dvouk�ídlových š do 
1,45 m do ocelové zárubn�

kus 1,000 755,24 755,24 CS ÚRS 2021 02

VV D4 - 750+750x1970 mm
VV 1 1,000

35 M 61162102

dve�e dvouk�ídlé 1200x1970mm, plné, otevíravé, 
d�ev�né hladké, povrch lazura v�etn� impregnace 
(odstín šedá), kování rozetové, klika + klika, zámek 
oby�ejný

kus 1,000 12 822,39 12 822,39 CS ÚRS 2021 02

36 K 766812840
Demontáž kuchy�ských linek d�ev�ných nebo 
kovových dl do 4,00 m

kus 2,000 1 768,15 3 536,30 CS ÚRS 2021 02

VV 1. NP
VV m.�. 112
VV 1 1,000,
VV 2. NP
VV m.�. 215
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VV 1 1,000
VV Sou�et 2,000

37 K 998766202
P�esun hmot procentní pro kce truhlá�ské v objektech 
v p�es 6 do 12 m

% 1,300 6 834,76 8 885,19 CS ÚRS 2021 02

D 771 Podlahy z dlaždic 47 665,48
38 K 771111011 Vysátí podkladu p�ed pokládkou dlažby m2 19,410 13,33 258,74 CS ÚRS 2021 02

VV 1. NP
VV m.�. 112
VV 19,41 19,410

39 K 771121011 Nát�r penetra�ní na podlahu m2 19,410 34,65 672,56 CS ÚRS 2021 02

40 K 771151011 Samonivela�ní st�rka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 19,410 239,01 4 639,18 CS ÚRS 2021 02

41 K 771473810
Demontáž soklík� z dlaždic keramických lepených 
rovných

m 13,400 31,10 416,74 CS ÚRS 2021 02

VV m.�. 112
VV (3,45+4,05)*2 15,000
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80*2) -1,600
VV Sou�et 13,400

42 K 771474112
Montáž sokl� z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v p�es 65 do 90 mm

m 13,400 310,98 4 167,13 CS ÚRS 2021 02

VV m.�. 112
VV (3,45+4,05)*2 15,000
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80*2) -1,600
VV Sou�et 13,400

43 M 59761275
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 330x80mm

kus 33,165 90,10 2 988,17 CS ÚRS 2021 02

VV 13,4*2,475 'P�epo�tené koeficientem množství 33,165

44 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty

m2 19,410 195,47 3 794,07 CS ÚRS 2021 02

VV 1. NP
VV m.�. 112
VV 19,41 19,410

45 K 771574263
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protiskluzných lepených flexibilním lepidlem p�es 9 do 
12 ks/m2

m2 19,410 755,24 14 659,21 CS ÚRS 2021 02

VV 1. NP
VV m.�. 112
VV 19,41 19,410

46 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání p�es 9 do m2 21,351 555,32 11 856,64 CS ÚRS 2021 02
12ks/m2

VV 19,41*1,1 'P�epo�tené koeficientem množství 21,351

47 K 771577114
P�íplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za spárování tmelem 
dvousložkovým

m2 19,410 61,31 1 190,03 CS ÚRS 2021 02

48 K 771577115
P�íplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem

m2 19,410 61,31 1 190,03 CS ÚRS 2021 02

49 K 771592011
�išt�ní vnit�ních ploch podlah nebo schodiš� po 
položení dlažby chemickými prost�edky

m2 19,410 25,77 500,20 CS ÚRS 2021 02

50 K 998771202
P�esun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v p�es 6 do 12 m

% 1,300 1 025,21 1 332,78 CS ÚRS 2021 02

D 776 Podlahy povlakové 1 144 103,63

51 K 776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 286,520 58,64 16 801,53 CS ÚRS 2021 02

VV 1. NP
VV m.�. 106 - 111, 113 - 117, 123 - 126

VV
21,52+19,21+39,43+15,44+40,62+58,05+3,46+3,47+11,64+3,
46+5,57+3,47+5,57+36,20+19,41

286,520

52 K 776111117
Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah 
diamantovým kotou�em

m2 744,390 284,33 211 652,41 CS ÚRS 2021 02

53 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 744,390 13,33 9 922,72 CS ÚRS 2021 02

54 K 776121321
Ne�ed�ná penetrace savého podkladu povlakových 
podlah

m2 744,390 25,77 19 182,93 CS ÚRS 2021 02

55 K 776141111
Vyrovnání podkladu povlakových podlah st�rkou 
pevnosti 20 MPa tl do 3 mm

m2 286,520 239,01 68 481,15 CS ÚRS 2021 02

56 K 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ru�n�

m2 744,390 43,54 32 410,74 CS ÚRS 2021 02

VV 1. NP
VV m.�. 106 - 111, 113 - 117, 123 - 126

VV
21,52+19,21+39,43+15,44+40,62+58,05+3,46+3,47+11,64+3,
46+5,57+3,47+5,57+36,20+19,41

286,520

VV 2. NP
VV 452,10 452,100
VV podstsupnice
VV 0,163*24*1,475 5,770
VV Sou�et 744,390

57 K 776211111 Lepení textilních pás� m2 55,680 231,01 12 862,64 CS ÚRS 2021 02
VV 1. NP
VV m.�. 110
VV 40,62 40,620
VV 2. NP
VV m.�. 202
VV 15,06 15,060
VV Sou�et 55,680

58 M 69751061 koberec, t�ída zát�že 32 m2 61,248 573,09 35 100,62 CS ÚRS 2021 02
VV 55,68*1,1 'P�epo�tené koeficientem množství 61,248
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59 K 776221111 Lepení pás� z PVC standardním lepidlem m2 682,940 231,01 157 765,97 CS ÚRS 2021 02
VV 1. NP
VV m.�. 106 - 109, 111, 113 - 117, 123 - 126

VV
21,52+19,21+39,43+15,44+58,05+3,46+3,47+11,64+3,46+5,5
7+3,47+5,57+36,20+19,41

245,900

VV 2. NP
VV 452,10-15,06 437,040
VV Sou�et 682,940

60 M 28412285 krytina podlahová, min. t�ídy zát�že 32 m2 751,234 500,23 375 789,78 CS ÚRS 2021 02
VV 682,94*1,1 'P�epo�tené koeficientem množství 751,234

61 K 776311111
Montáž textilních podlahovin na schodiš�ové stupn� 
stupnice do 300 mm

m 32,450 176,82 5 737,81 CS ÚRS 2021 02

VV stupnice
VV 22*1,475 32,450

62 M 69751085 koberec, t�ída zát�že 32 m2 10,709 573,09 6 137,22 CS ÚRS 2021 02
VV 32,45*0,33 'P�epo�tené koeficientem množství 10,709

63 K 776311211
Montáž textilních podlahovin na schodiš�ové stupn� 
podstupnice výšky do 200 mm

m 35,400 176,82 6 259,43 CS ÚRS 2021 02

VV podstsupnice
VV 24*1,475 35,400

64 M 69751085 koberec, t�ída zát�že 32 m2 7,788 573,09 4 463,22 CS ÚRS 2021 02
VV 35,4*0,22 'P�epo�tené koeficientem množství 7,788

65 K 776410811 Odstran�ní soklík� a lišt pryžových nebo plastových m 571,650 16,88 9 649,45 CS ÚRS 2021 02

VV 1. NP
VV m.�. 106
VV (5,625+3,825)*2 18,900
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80) -0,800
VV m.�. 107
VV (3,45+5,625+0,40)*2 18,950
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80) -0,800
VV m.�. 108
VV (7,05+5,625+0,40)*2 26,150
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80) -0,800
VV m.�. 109
VV (4,475+3,45)*2 15,850
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80) -0,800
VV m.�. 110
VV (5,625+7,425+0,40)*2 26,900
VV odpo�et ot or� d e�eVV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80) -0,800
VV m.�. 111
VV (7,425+8,025)*2 30,900
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80+1,50) -2,300
VV m.�. 113
VV (2,10+1,65)*2 7,500
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80) -0,800
VV m.�. 114
VV (2,10+1,65)*2 7,500
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80*2) -1,600
VV m.�. 115
VV (3,45+3,375)*2 13,650
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80) -0,800
VV m.�. 116
VV (2,10+1,65)*2 7,500
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80*2) -1,600
VV m.�. 117
VV (3,375+1,65)*2 10,050
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80) -0,800
VV m.�. 123
VV (1,65+2,10)*2 7,500
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80*2) -1,600
VV m.�. 124
VV (3,375+1,65)*2 10,050
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80) -0,800
VV m.�. 125
VV (14,25+3,45)*2 35,400
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(1,50+0,90+0,80*8+0,70*2) -10,200
VV m.�. 126
VV (3,45+5,625)*2 18,150
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80) -0,800
VV 2. NP
VV m.�. 201
VV (31,80+2,25)*2 68,100
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80*12+0,70*2) -11,000
VV m.�. 203
VV (5 025+6 825)*2 23 700VV (5,025+6,825)*2 23,700
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,70+0,80) -1,500
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VV m.�. 204
VV (2,25+1,425)*2 7,350
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,70) -0,700
VV m.�. 205
VV (6,825+7,05+0,40)*2 28,550
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80) -0,800
VV m.�. 206
VV (6,825+7,05+0,40)*2 28,550
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80) -0,800
VV m.�. 207
VV (6,825+7,05+0,40)*2 28,550
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80) -0,800
VV m.�. 208
VV (6,825+5,025)*2 23,700
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,70+0,80) -1,500
VV m.�. 209
VV (2,25+1,425)*2 7,350
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,70) -0,700
VV m.�. 210
VV (5,025+5,625)*2 21,300
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80) -0,800
VV m.�. 211
VV (3,45+5,625)*2 18,150
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80) -0,800
VV m.�. 212
VV (3,45+5,625)*2 18,150
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80) -0,800
VV m.�. 213
VV (3,45+5,625)*2 18,150
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80) -0,800
VV m.�. 214
VV (2,10+1,65)*2 7,500
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80*2) -1,600
VV m.�. 215
VV (4 05+1 65)*2 11 400VV (4,05+1,65)*2 11,400
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80) -0,800
VV m.�. 216
VV (2,10+1,65)*2 7,500
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80*2) -1,600
VV m.�. 217
VV (1,65+4,05)*2 11,400
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80) -0,800
VV m.�. 218
VV (3,025+1,65)*2 9,350
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,60*2+0,70) -1,900
VV m.�. 219
VV (3,025+1,65)*2 9,350
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,60+0,70) -1,300
VV m.�. 220
VV (6,225+5,625)*2 23,700
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80) -0,800
VV Sou�et 571,650

66 K 776411111 Montáž obvodových soklík� výšky do 80 mm m 26,100 88,85 2 318,99 CS ÚRS 2021 02
VV 1. NP
VV m.�. 110
VV (5,625+7,425+0,40)*2 26,900
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80) -0,800
VV Sou�et 26,100

67 M 69751204 lišta kobercová výška 80 mm m 26,622 96,85 2 578,34 CS ÚRS 2021 02
VV 26,1*1,02 'P�epo�tené koeficientem množství 26,622

68 K 776411111 Montáž obvodových soklík� výšky do 80 mm m 545,550 88,85 48 472,12 CS ÚRS 2021 02
VV 1. NP
VV m.�. 106
VV (5,625+3,825)*2 18,900
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80) -0,800
VV m.�. 107
VV (3,45+5,625+0,40)*2 18,950
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80) -0,800
VV m.�. 108
VV (7,05+5,625+0,40)*2 26,150
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80) -0,800
VV m.�. 109
VV (4,475+3,45)*2 15,850
VV odpo�et otvor� -  dve�e
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VV -(0,80) -0,800
VV m.�. 111
VV (7,425+8,025)*2 30,900
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80+1,50) -2,300
VV m.�. 113
VV (2,10+1,65)*2 7,500
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80) -0,800
VV m.�. 114
VV (2,10+1,65)*2 7,500
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80*2) -1,600
VV m.�. 115
VV (3,45+3,375)*2 13,650
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80) -0,800
VV m.�. 116
VV (2,10+1,65)*2 7,500
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80*2) -1,600
VV m.�. 117
VV (3,375+1,65)*2 10,050
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80) -0,800
VV m.�. 123
VV (1,65+2,10)*2 7,500
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80*2) -1,600
VV m.�. 124
VV (3,375+1,65)*2 10,050
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80) -0,800
VV m.�. 125
VV (14,25+3,45)*2 35,400
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(1,50+0,90+0,80*8+0,70*2) -10,200
VV m.�. 126
VV (3,45+5,625)*2 18,150
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80) -0,800
VV 2. NP
VV m.�. 201
VV (31,80+2,25)*2 68,100
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV (0 80*12+0 70*2) 11 000VV -(0,80*12+0,70*2) -11,000
VV m.�. 203
VV (5,025+6,825)*2 23,700
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,70+0,80) -1,500
VV m.�. 204
VV (2,25+1,425)*2 7,350
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,70) -0,700
VV m.�. 205
VV (6,825+7,05+0,40)*2 28,550
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80) -0,800
VV m.�. 206
VV (6,825+7,05+0,40)*2 28,550
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80) -0,800
VV m.�. 207
VV (6,825+7,05+0,40)*2 28,550
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80) -0,800
VV m.�. 208
VV (6,825+5,025)*2 23,700
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,70+0,80) -1,500
VV m.�. 209
VV (2,25+1,425)*2 7,350
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,70) -0,700
VV m.�. 210
VV (5,025+5,625)*2 21,300
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80) -0,800
VV m.�. 211
VV (3,45+5,625)*2 18,150
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80) -0,800
VV m.�. 212
VV (3,45+5,625)*2 18,150
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80) -0,800
VV m.�. 213
VV (3,45+5,625)*2 18,150
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80) -0,800
VV m.�. 214
VV (2,10+1,65)*2 7,500
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV (0 80*2) 1 600VV -(0,80*2) -1,600
VV m.�. 215
VV (4,05+1,65)*2 11,400
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VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80) -0,800
VV m.�. 216
VV (2,10+1,65)*2 7,500
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80*2) -1,600
VV m.�. 217
VV (1,65+4,05)*2 11,400
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80) -0,800
VV m.�. 218
VV (3,025+1,65)*2 9,350
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,60*2+0,70) -1,900
VV m.�. 219
VV (3,025+1,65)*2 9,350
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,60+0,70) -1,300
VV m.�. 220
VV (6,225+5,625)*2 23,700
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80) -0,800
VV Sou�et 545,550

69 K 776411121 Montáž schodiš�ových soklík� výšky do 80 mm m 21,024 165,26 3 474,43 CS ÚRS 2021 02
VV 0,163*24*2 7,824
VV 0,30*22*2 13,200
VV Sou�et 21,024

70 M 69751204.1 lišta kobercová výška 80 mm m 21,444 96,85 2 076,85 CS ÚRS 2021 02
VV 21,024*1,02 'P�epo�tené koeficientem množství 21,444

71 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 545,550 87,96 47 986,58 CS ÚRS 2021 02

72 K 776421312 Montáž p�echodových šroubovaných lišt m 6,345 284,33 1 804,07 CS ÚRS 2021 02
VV 1. Np
VV 0,80*4+0,70*2 4,600
VV 2. NP
VV 1,745 1,745
VV Sou�et 6,345

73 M 55343118 profil p�echodový m 6,472 390,95 2 530,23 CS ÚRS 2021 02
VV 6,345*1,02 'P�epo�tené koeficientem množství 6,472

74 K 776430811 Odstran�ní hran schodiš�ových m 21,024 16,88 354,89 CS ÚRS 2021 02
VV 0,163*24*2 7,824
VV 0,30*22*2 13,200
VV Sou�et 21,024

Základní �išt�ní nov� položených podlahovin vysátím
Ú75 K 776991121

Základní �išt�ní nov� položených podlahovin vysátím 
a set�ením vlhkým mopem

m2 682,940 43,54 29 735,21 CS ÚRS 2021 02

76 K 998776202
P�esun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v p�es 6 do 12 m

% 1 185,790 25,77 30 554,30 CS ÚRS 2021 02

D 783 Dokon�ovací práce - nát�ry 28 930,00

77 K 783.R01
Stávající ocelové zárubn� - o�išt�ní a opat�ení novým 
nát�rem antikorozním (barevní odstín ur�í investor)

kus 44,000 657,50 28 930,00

VV D1 - 800x1970 mm
VV 28 28,000
VV D2 - 700x1970 mm
VV 5 5,000
VV D3 - 600x1970 mm
VV 10 10,000
VV D4 - 750+750x1970 mm
VV 1 1,000
VV Sou�et 44,000

D 784 Dokon�ovací práce - malby a tapety 445 805,09

78 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 
m

m2 2 835,850 12,44 35 277,97 CS ÚRS 2021 02

79 K 784111007
Oprášení (ometení ) podkladu na schodišti podlaží v 
do 3,80 m

m2 129,720 12,44 1 613,72 CS ÚRS 2021 02

80 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 2 835,850 34,65 98 262,20 CS ÚRS 2021 02
VV st�ny
VV 1. NP
VV m.�. 101
VV 3,00*(5,28+2,88)*2 48,960
VV odpo�et otvor� - dve�e
VV -(1,80*2,45) -4,410
VV odpo�et otvor� - okna
VV -(5,40+3,00)*3,00 -25,200
VV m.�. 102
VV 3,00*(5,28+7,80)*2 78,480
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(1,50*2,10+1,80*2,45) -7,560
VV odpo�et otvor� -  okna
VV -(1,20*5*3,00) -18,000
VV m.�. 105
VV 3,00*(4,65*2+3,975+1,65+7,425+2,188*2) 80,178
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(1,50*2,10+0,90*2,00*2+0,80*2,00*3) -11,550
VV m.�. 105
VV 3,00*(2,10+1,73)*2 22,980
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,90*2,00) -1,800
VV odpo�et obklad�VV odpo�et obklad�
VV -1,80*(2,10+1,73)*2 -13,788
VV m.�. 106
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VV 3,00*(5,625+3,825)*2 56,700
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80*2,00) -1,600
VV odpo�et otvor� -  okna
VV -(1,50+1,20)*1,80 -4,860
VV m.�. 107
VV 3,00*(3,45+5,625+0,40)*2 56,850
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80*2,00) -1,600
VV odpo�et otvor� -  okna
VV -(1,20*1,80*2) -4,320
VV m.�. 108
VV 3,00*(7,05+5,625+0,40)*2 78,450
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80*2,00) -1,600
VV odpo�et otvor� -  okna
VV -(1,20*1,80*4) -8,640
VV m.�. 109
VV 3,00*(4,475+3,45)*2 47,550
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80*2,00) -1,600
VV odpo�et otvor� -  okna
VV -(1,20*1,80*2) -4,320
VV m.�. 110
VV 3,00*(5,625+7,425+0,40)*2 80,700
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80*2,00) -1,600
VV odpo�et otvor� -  okna
VV -(1,20*3+1,50)*1,80 -9,180
VV m.�. 111
VV 3,00*(7,425+8,025)*2 92,700
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80*2,00+1,50*2,10) -4,750
VV odpo�et otvor� -  okna
VV -(1,20*1,80) -2,160
VV m.�. 112
VV 3,00*(3,45+4,05)*2 45,000
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80*2,00*2) -3,200
VV odpo�et otvor� -  okna
VV -(1,20*1,80*2) -4,320
VV m.�. 113
VV 3,00*(2,10+1,65)*2 22,500
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80*2,00) -1,600
VV m � 114VV m.�. 114
VV 3,00*(2,10+1,65)*2 22,500
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80*2,00*2) -3,200
VV m.�. 115
VV 3,00*(3,45+3,375)*2 40,950
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80*2,00) -1,600
VV odpo�et otvor� -  okna
VV -(1,20*1,80*2) -4,320
VV m.�. 116
VV 3,00*(2,10+1,65)*2 22,500
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80*2,00*2) -3,200
VV m.�. 117
VV 3,00*(3,375+1,65)*2 30,150
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80*2,00) -1,600
VV odpo�et otvor� -  okna
VV -(1,20*1,80) -2,160
VV m.�. 118
VV 3,00*(3,025+1,65)*2 28,050
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,60*2,00*2+0,70*2,00) -3,800
VV m.�. 119
VV 3,00*(3,025+1,65)*2 28,050
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,60*2,00+0,70*2,00) -2,600
VV m.�. 120
VV 3,00*(2,16*2)*2 25,920
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(1,60*2,10) -3,360
VV m.�. 121
VV 3,00*(3,825+1,35*2)*2 39,150
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80*2,00*4) -6,400
VV m.�. 122
VV 3,00*(3,60+6,60)*2 61,200
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(2,40*2,40) -5,760
VV m.�. 123
VV 3,00*(1,65+2,10)*2 22,500
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80*2,00*2) -3,200
VV m.�. 124
VV 3,00*(3,375+1,65)*2 30,150
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80*2,00) -1,600
VV odpo�et otvor� oknaVV odpo�et otvor� -  okna
VV -(1,20*1,20) -1,440
VV m.�. 125
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VV 3,00*(14,25+3,45)*2 106,200
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(1,50*2,10+0,90*2,00+0,80*2,00*8+0,70*2,00*2) -20,550
VV m.�. 126
VV 3,00*(3,45+5,625)*2 54,450
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80*2,00) -1,600
VV odpo�et otvor� -  okna
VV -(1,20*1,80*2) -4,320
VV 2. NP
VV m.�. 201
VV 3,00*(31,80+2,25)*2 204,300
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80*2,00*12+0,70*2,00*2) -22,000
VV odpo�et otvor� -  okna
VV -(1,20*1,80*2) -4,320
VV m.�. 203
VV 3,00*(5,025+6,825)*2 71,100
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,70*2,00+0,80*2,00) -3,000
VV odpo�et otvor� -  okna
VV -(1,20*2+1,50)*1,80 -7,020
VV m.�. 204
VV 3,00*(2,25+1,425)*2 22,050
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,70*2,00) -1,400
VV m.�. 205
VV 3,00*(6,825+7,05+0,40)*2 85,650
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80*2,00) -1,600
VV odpo�et otvor� -  okna
VV -(1,20*1,80*4) -8,640
VV m.�. 206
VV 3,00*(6,825+7,05+0,40)*2 85,650
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80*2,00) -1,600
VV odpo�et otvor� -  okna
VV -(1,20*1,80*4) -8,640
VV m.�. 207
VV 3,00*(6,825+7,05+0,40)*2 85,650
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80*2,00) -1,600
VV odpo�et otvor� -  okna
VV -(1,20*1,80*4) -8,640
VV m.�. 208
VV 3 00*(6 825+5 025)*2 71 100VV 3,00*(6,825+5,025)*2 71,100
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,70*2,00+0,80*2,00) -3,000
VV odpo�et otvor� -  okna
VV -(1,20+1,50)*2,00 -5,400
VV m.�. 209
VV 3,00*(2,25+1,425)*2 22,050
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,70*2,00) -1,400
VV m.�. 210
VV 3,00*(5,025+5,625)*2 63,900
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80*2,00) -1,600
VV odpo�et otvor� -  okna
VV -(1,20*1,80*3) -6,480
VV m.�. 211
VV 3,00*(3,45+5,625)*2 54,450
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80*2,00) -1,600
VV odpo�et otvor� -  okna
VV -(1,20*1,80*2) -4,320
VV m.�. 212
VV 3,00*(3,45+5,625)*2 54,450
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80*2,00) -1,600
VV odpo�et otvor� -  okna
VV -(1,20*1,80*2) -4,320
VV m.�. 213
VV 3,00*(3,45+5,625)*2 54,450
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80*2,00) -1,600
VV odpo�et otvor� -  okna
VV -(1,20*1,80*2) -4,320
VV m.�. 214
VV 3,00*(2,10+1,65)*2 22,500
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80*2,00*2) -3,200
VV m.�. 215
VV 3,00*(3,375+1,65)*2 30,150
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80*2,00) -1,600
VV odpo�et otvor� -  okna
VV -(1,20*1,80) -2,160
VV m.�. 216
VV 3,00*(2,10+1,65)*2 22,500
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80*2,00*2) -3,200
VV m.�. 217
VV 3 00*(1 65+3 375)*2 30 150VV 3,00*(1,65+3,375)*2 30,150
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80*2,00) -1,600
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV odpo�et otvor� -  okna
VV -(1,20*1,80) -2,160
VV m.�. 218
VV (3,00-1,80)*(3,025+1,65)*2 11,220
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,60*2,00*2+0,70*2,00) -3,800
VV m.�. 219
VV (3,00-1,80)*(3,025+1,65)*2 11,220
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,60*2,00+0,70*2,00) -2,600
VV m.�. 220
VV 3,00*(6,225+5,625)*2 71,100
VV odpo�et otvor� -  dve�e
VV -(0,80*2,00) -1,600
VV odpo�et otvor� -  okna
VV -(1,20*1,80*3) -6,480
VV strop
VV 1. NP
VV m.�. 101 - 126, mimo schodišt� m.�. 104
VV 462,89-19,67 443,220
VV 2. NP
VV m.�. 201 - 220, mimo schodišt� m.�. 202
VV 452,10-15,06 437,040
VV Sou�et 2 835,850

81 K 784121007 Oškrabání malby na schodišti podlaží v do 3,80 m m2 129,720 34,65 4 494,80 CS ÚRS 2021 02

VV st�ny
VV 1. NP
VV m.�. 104
VV 3,00*(7,425+5,625+3,975+1,725) 56,250
VV odpo�et otvor� - dve�e
VV -(0,80*2,00*2) -3,200
VV odpo�et otvor� - okna
VV -(1,20*0,60*2)*2 -2,880
VV 2. NP
VV m.�. 202
VV 3,00*(3,45++5,625*2+1,20) 47,700
VV odpo�et otvor� - okna
VV -(1,20*0,60*2)*2 -2,880
VV strop
VV 1. NP
VV m.�. 104
VV 19,67 19,670
VV 2. NP
VV m.�. 202
VV 15 06 15 060VV 15,06 15,060
VV Sou�et 129,720

82 K 784171111 Zakrytí vnit�ních ploch st�n v místnostech v do 3,80 m m2 493,780 34,65 17 109,48 CS ÚRS 2021 02

VV 171,90+321,88 493,780

83 M 58124844 fólie pro malí�ské pot�eby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 518,469 30,21 15 662,95 CS ÚRS 2021 02
VV 493,78*1,05 'P�epo�tené koeficientem množství 518,469

84 K 784181131
Jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v 
místnostech v do 3,80 m

m2 2 835,850 25,77 73 079,85 CS ÚRS 2021 02

85 K 784181137
Jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na 
schodišti podlaží v do 3,80 m

m2 129,720 25,77 3 342,88 CS ÚRS 2021 02

86 K 784191001
�išt�ní vnit�ních ploch oken nebo balkonových dve�í 
jednoduchých po provedení malí�ských prací

m2 171,900 17,77 3 054,66 CS ÚRS 2021 02

VV 1. NP
VV m.�. 104
VV (1,20*0,60*2)*2 2,880
VV 2. NP
VV m.�. 202
VV (1,20*0,60*2)*2 2,880
VV 1. NP
VV m.�. 106
VV (1,50+1,20)*1,80 4,860
VV m.�. 107
VV (1,20*1,80*2) 4,320
VV m.�. 108
VV (1,20*1,80*4) 8,640
VV m.�. 109
VV (1,20*1,80*2) 4,320
VV m.�. 110
VV (1,20*3+1,50)*1,80 9,180
VV m.�. 111
VV (1,20*1,80) 2,160
VV m.�. 112
VV (1,20*1,80*2) 4,320
VV m.�. 115
VV (1,20*1,80*2) 4,320
VV m.�. 117
VV (1,20*1,80) 2,160
VV m.�. 124
VV (1,20*1,20) 1,440
VV m.�. 126
VV (1,20*1,80*2) 4,320
VV 2. NP
VV m.�. 201
VV (1,20*1,80*2) 4,320
VV m.�. 203
VV (1,20*2+1,50)*1,80 7,020( )
VV m.�. 205
VV (1,20*1,80*4) 8,640
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m.�. 206
VV (1,20*1,80*4) 8,640
VV m.�. 207
VV (1,20*1,80*4) 8,640
VV m.�. 208
VV (1,20+1,50)*2,00 5,400
VV m.�. 210
VV (1,20*1,80*3) 6,480
VV m.�. 211
VV (1,20*1,80*2) 4,320
VV m.�. 212
VV (1,20*1,80*2) 4,320
VV m.�. 213
VV (1,20*1,80*2) 4,320
VV m.�. 215
VV (1,20*1,80) 2,160
VV m.�. 217
VV (1,20*1,80) 2,160
VV m.�. 220
VV (1,20*1,80*3) 6,480
VV 1. NP
VV m.�. 101
VV (5,40+3,00)*3,00 25,200
VV m.�. 102
VV (1,20*5*3,00) 18,000
VV Sou�et 171,900

87 K 784191005
�išt�ní vnit�ních ploch dve�í nebo vrat po provedení 
malí�ských prací

m2 321,880 17,77 5 719,81 CS ÚRS 2021 02

VV 1. NP
VV m.�. 105
VV (0,90*2,00*2+0,80*2,00*3) 8,400
VV m.�. 105
VV (0,90*2,00) 1,800
VV m.�. 106
VV (0,80*2,00) 1,600
VV m.�. 107
VV (0,80*2,00) 1,600
VV m.�. 108
VV (0,80*2,00) 1,600
VV m.�. 109
VV (0,80*2,00) 1,600
VV m.�. 110
VV (0,80*2,00) 1,600
VV m.�. 111
VV (0,80*2,00+1,50*2,10) 4,750
VV � 112VV m.�. 112
VV (0,80*2,00*2) 3,200
VV m.�. 113
VV (0,80*2,00) 1,600
VV m.�. 114
VV (0,80*2,00*2) 3,200
VV m.�. 115
VV (0,80*2,00) 1,600
VV m.�. 116
VV (0,80*2,00*2) 3,200
VV m.�. 117
VV (0,80*2,00) 1,600
VV m.�. 118
VV (0,60*2,00*2+0,70*2,00) 3,800
VV m.�. 119
VV (0,60*2,00+0,70*2,00) 2,600
VV m.�. 121
VV (0,80*2,00*4) 6,400
VV m.�. 123
VV (0,80*2,00*2) 3,200
VV m.�. 124
VV (0,80*2,00) 1,600
VV m.�. 125
VV (0,90*2,00+0,80*2,00*8+0,70*2,00*2) 17,400
VV m.�. 126
VV (0,80*2,00) 1,600
VV 2. NP
VV m.�. 201
VV (0,80*2,00*12+0,70*2,00*2) 22,000
VV m.�. 203
VV (0,70*2,00+0,80*2,00) 3,000
VV m.�. 204
VV (0,70*2,00) 1,400
VV m.�. 205
VV (0,80*2,00) 1,600
VV m.�. 206
VV (0,80*2,00) 1,600
VV m.�. 207
VV (0,80*2,00) 1,600
VV m.�. 208
VV (0,70*2,00+0,80*2,00) 3,000
VV m.�. 209
VV (0,70*2,00) 1,400
VV m.�. 210
VV (0,80*2,00) 1,600
VV m.�. 211
VV (0,80*2,00) 1,600
VV m.�. 212
VV (0 80*2 00) 1 600VV (0,80*2,00) 1,600
VV m.�. 213
VV (0,80*2,00) 1,600
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m.�. 214
VV (0,80*2,00*2) 3,200
VV m.�. 215
VV (0,80*2,00) 1,600
VV m.�. 216
VV (0,80*2,00*2) 3,200
VV m.�. 217
VV (0,80*2,00) 1,600
VV m.�. 218
VV (0,60*2,00*2+0,70*2,00) 3,800
VV m.�. 219
VV (0,60*2,00+0,70*2,00) 2,600
VV m.�. 220
VV (0,80*2,00) 1,600
VV Mezisou�et 133,550
VV druhá strana
VV 133,55 133,550
VV 1. NP
VV m.�. 101
VV (1,80*2,45) 4,410
VV m.�. 102
VV (1,50*2,10+1,80*2,45) 7,560
VV m.�. 105
VV (1,50*2,10) 3,150
VV m.�. 120
VV (1,60*2,10) 3,360
VV m.�. 122
VV (2,40*2,40) 5,760
VV m.�. 125
VV (1,50*2,10) 3,150
VV Mezisou�et 160,940
VV druhá strana
VV 27,39 27,390
VV Sou�et 321,880

88 K 784191007
�išt�ní vnit�ních ploch podlah po provedení malí�ských 
prací

m2 880,260 4,44 3 908,35 CS ÚRS 2021 02

VV 1. NP
VV m.�. 101
VV 462,89 462,890
VV 2. NP
VV m.�. 201
VV 452,10 452,100
VV odpo�et schodišt�
VV -34,73 -34,730
VV Sou�et 880,260

�iš � í i � í h l h h diš� d í
89 K 784191009

�išt�ní vnit�ních ploch schodiš� po provedení 
malí�ských prací

m2 34,730 4,44 154,20 CS ÚRS 2021 02

VV 1. NP
VV m.�. 104
VV 19,67 19,670
VV 2. NP
VV m.�. 202
VV 15,06 15,060
VV Sou�et 34,730

90 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze sm�sí za sucha dob�e 
ot�ruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 2 835,850 61,31 173 865,96 CS ÚRS 2021 02

91 K 784221107
Dvojnásobné bílé malby ze sm�sí za sucha dob�e 
ot�ruvzdorných na schodišti do 3,80 m

m2 129,720 79,08 10 258,26 CS ÚRS 2021 02

D 786 Dokon�ovací práce - �alounické úpravy 87 910,54
92 K 786.R01 D + M sítí proti hmyzu kus 20,000 1 345,66 26 913,20

VV S1 - 1200x1800 mm
VV 20 20,000

93 K 786623111
Montáž lamelové žaluzie vnit�ní manuáln� ovládané do 
oken st�ešních

kus 41,000 127,06 5 209,46 CS ÚRS 2021 02

VV Z1 - 1200x1800 mm
VV 37 37,000
VV Z2 - 1500x1800 mm
VV 4 4,000
VV Sou�et 41,000

94 M 61124349.R01 žaluzie interiérová Al bílá 120x180cm kus 37,000 1 360,68 50 345,16
VV Z1 - 1200x1800 mm
VV 37 37,000

95 M 61124349.R02 žaluzie interiérová Al bílá 150x180cm kus 4,000 1 360,68 5 442,72
VV Z2 - 1500x1800 mm
VV 4 4,000

D VRN Vedlejší rozpo�tové náklady 82 180,24

D VRN1 Pr�zkumné, geodetické a projektové práce 6 663,89
96 K 011002000 Pr�zkumné práce soubor 1,000 4 442,59 4 442,59 CS ÚRS 2021 02

97 K 013254000 Dokumentace skute�ného provedení stavby soubor 1,000 2 221,30 2 221,30 CS ÚRS 2021 02

D VRN3 Za�ízení staveništ� 66 631,17
98 K 030001000 Kompletní za�ízení staveništ�, v�etn� oplocení soubor 1,000 66 631,17 66 631,17 CS ÚRS 2021 02

D VRN4 Inženýrská �innost 8 885,18
99 K 043002000 Zkoušky a ostatní m��ení soubor 1,000 4 442,59 4 442,59 CS ÚRS 2021 02

100 K 045002000 Kompleta�ní a koordina�ní �innost soubor 1,000 4 442,59 4 442,59 CS ÚRS 2021 02p , , ,
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.�. 720/3, k.ú. Kostelec nad Orlicí 670197 Datum: 29.07.2022

Zadavatel: I�: 75151545
Krajské �editelství policie Královehradeckého kr. DI�:

Uchaze�: I�: 24832898
DI�: CZ24832898

Projektant: I�: 28831471
JKS SUBAX s.r.o., Družby 337, 530 09 Pardubice DI�:

Zpracovatel: I�:
 DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 23 953,35

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 23 953,35 21,00% 5 030,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 28 983,55

OOP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády 3, oprava interiéru

03 - ZTI

OTISTAV s.r.o.

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.�. 720/3, k.ú. Kostelec nad Orlicí 670197 Datum: 29.07.2022

Zadavatel: Krajské �editelství policie Královehradeckého kr. Projektant:
JKS SUBAX s.r.o., 
Družby 337, 530 09 
Pardubice

Uchaze�: OTISTAV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 23 953,35

721 - Vnit�ní kanalizace 2 532,28

722 - Vnit�ní vodovod 8 229,46

725 - Za�izovací p�edm�ty 13 191,61

03 - ZTI

OOP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády 3, oprava interiéru
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.�. 720/3, k.ú. Kostelec nad Orlicí 670197 Datum: 29.07.2022

Zadavatel: Krajské �editelství policie Královehradeckého kr. Projektant:
JKS SUBAX s.r.o., 
Družby 337, 530 09 
Pardubice

Uchaze�: OTISTAV s.r.o. Zpracovatel:  

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 23 953,35

D 721 Vnit�ní kanalizace 2 532,28
1 K 721176103R00 Potrubí HT p�ipojovací D 50 x 1,8 mm m 4,000 479,80 1 919,20

2 K 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 2,000 115,51 231,02

3 K 721290123R00 Zkouška t�snosti kanalizace kou�em DN 300 m 4,000 39,99 159,96

4 K 998721102R00 P�esun hmot pro vnit�ní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,002 111 049,86 222,10

D 722 Vnit�ní vodovod 8 229,46
5 K 722176112R00 Montáž rozvod� z plast� polyfúz. sva�ováním D 20mm m 8,000 746,36 5 970,88

6 K 722190401R00 Vyvedení a upevn�ní výpustek DN 15 kus 4,000 204,36 817,44

7 K 722181213RT7
Izolace návleková tl. st�ny 13 mm, vnit�ní pr�m�r 22 
mm

m 8,000 61,31 490,48

8 K 722280108R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 m 8,000 39,98 319,84

9 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 8,000 39,98 319,84

10 K 998722102R00 P�esun hmot pro vnit�ní vodovod, výšky do 12 m t 0,003 103 660,54 310,98

D 725 Za�izovací p�edm�ty 13 191,61
11 K 725314290R00 P�íslušenství k d�ezu v kuchy�ské sestav� soubor 2,000 870,75 1 741,50

12 K 725319101R00 D�ez nerezový jednodílný soubor 2,000 2 028,49 4 056,98

13 K 725813112U00 Ventil rohový G 1/2" p�ipoj. kus 4,000 484,24 1 936,96

OOP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády 3, oprava interiéru

03 - ZTI

13 K 725813112U00 Ventil rohový G 1/2  p�ipoj. kus 4,000 484,24 1 936,96

14 K 725823114R00
Baterie d�ezová stojánková JIKA CUBITO ru�ní, bez 
otvír.odpadu

kus 2,000 2 528,17 5 056,34

15 K 998725102R00 P�esun hmot pro za�izovací p�edm�ty, výšky do 12 m t 0,005 79 966,70 399,83
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.�. 720/3, k.ú. Kostelec nad Orlicí 670197 Datum: 29.07.2022

Zadavatel: I�: 75151545
Krajské �editelství policie Královehradeckého kr. DI�:

Uchaze�: I�: 24832898
DI�: CZ24832898

Projektant: I�: 28831471
JKS SUBAX s.r.o., Družby 337, 530 09 Pardubice DI�:

Zpracovatel: I�:
 DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 140 920,74

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 140 920,74 21,00% 29 593,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 170 514,10

OOP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády 3, oprava interiéru

04 - EL

OTISTAV s.r.o.

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.�. 720/3, k.ú. Kostelec nad Orlicí 670197 Datum: 29.07.2022

Zadavatel: Krajské �editelství policie Královehradeckého kr. Projektant:
JKS SUBAX s.r.o., 
Družby 337, 530 09 
Pardubice

Uchaze�: OTISTAV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 140 920,74

M - Práce a dodávky M 140 920,74

    21-M - Elektromontáže 140 920,74

04 - EL

OOP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády 3, oprava interiéru
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.�. 720/3, k.ú. Kostelec nad Orlicí 670197 Datum: 29.07.2022

Zadavatel: Krajské �editelství policie Královehradeckého kr. Projektant:
JKS SUBAX s.r.o., 
Družby 337, 530 09 
Pardubice

Uchaze�: OTISTAV s.r.o. Zpracovatel:  

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 140 920,74

D M Práce a dodávky M 140 920,74

D 21-M Elektromontáže 140 920,74

1 K 210 11-0001.RT1
Spína� nást�nný jednopól.- �az. 1, oby�.prost�edí 
v�etn� dodávky spína�e

kus 84,000 226,57 19 031,88

2 K 210 11-0003.RT1
Spína� nást�nný seriový - �az. 5, oby�.prost�edí v�etn� 
dodávky spína�e

kus 8,000 266,02 2 128,16

3 K 210 11-0004.RT1
Spína� nást�nný st�ídavý - �az. 6, oby�.prost�edí 
v�etn� dodávky spína�e

kus 12,000 232,04 2 784,48

4 K 210 11-0005.RT1
Spína� nást�nný k�ížový - �az. 7, oby�.prost�edí v�etn� 
dodávky spína�e

kus 6,000 276,25 1 657,50

5 K 210 11-1021.RT1
Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+Z v�etn� 
dodávky zásuvky

kus 87,000 249,11 21 672,57

6 K 210 11-1012.RT1
Zásuvka domovní zapušt�ná -  2P+Z,dvojí zapojení 
v�etn� zásuvky dvojité

kus 36,000 241,23 8 684,28

7 K
210 11-
1012.RT1.1

Zásuvka domovní zapušt�ná -  2P+Z,dvojí zapojení 
v�etn� zásuvky dvojité s SPD ochranou t�.D.

kus 10,000 1 009,80 10 098,00

8 K 210 11-0048.RT2
Spína� zapušt�ný jednopólový s orient.doutnavkou 
v�etn� dodávky spína�e

kus 4,000 239,01 956,04

9 K 210 11-0082.RT1 Spína� speciální sporákový v�etn� dodávky spor.p�íp. kus 2,000 958,84 1 917,68

10 K 9 koupelný ventilátor 230V/20W IP44, t�.II s dob�hem ks 1,000 1 381,95 1 381,95

11 K 4
termostat REGO 97201 - pro aku kamna (vým�na za 

ks 37,000 1 059,37 39 196,69

OOP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády 3, oprava interiéru

04 - EL

11 K 4
p�vodní termostaty) v�. montáže

ks 37,000 1 059,37 39 196,69

12 K 14
odpojení a demontáž p�vodního spína�e, zásuvky, 
ternmostatu

ks 287,000 85,30 24 481,10

13 K 1 odpojení a demontáž ventilátoru ks 1,000 266,52 266,52

14 K 2 mimostaveništní doprava ks 1,000 4 442,59 4 442,59

15 K 3 revize NN v�. 6x revizní zprávy ks 1,000 2 221,30 2 221,30
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 Příloha č. 3  SoD  č. j. KRPH-38559-14/ČJ-2022-0500NE-VZ 

 

 

Harmonogram stavebních prací  



Harmonogram stavby " Kostlec nad Orlicí_Oprava interiéru - K�P Khk"

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Popis MJ Za�átek Konec Délka trvání Celk. cena

VZ20220029  Kostlec nad Orlicí_Oprava interiéru - K�P Khk 15.08.2022 30.11.2022 108,00 2 888 666,00

  01 Architektonicko-stav... 15.08.2022 30.11.2022 108,00 2 723 791,91

    HSV Práce a dodávky HSV 15.08.2022 30.11.2022 108,00 137 657,42

      6 Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní 29.08.2022 18.09.2022 21,00 472,69

      9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15.08.2022 28.08.2022 14,00 72 613,80

      997 P�esun sut� 15.08.2022 13.09.2022 30,00 64 391,00

      998 P�esun hmot 15.08.2022 30.11.2022 108,00 179,93

    PSV Práce a dodávky PSV 05.09.2022 20.11.2022 77,00 2 503 954,25

      725 Zdravotechnika - za�izovací p�edm�ty 03.10.2022 22.10.2022 20,00 271,00

      762 Konstrukce tesa�ské 26.09.2022 10.10.2022 15,00 298 631,91

      766 Konstrukce truhlá�ské 26.09.2022 10.10.2022 15,00 450 636,60

      771 Podlahy z dlaždic 05.09.2022 24.09.2022 20,00 47 665,48

      776 Podlahy povlakové 05.09.2022 24.09.2022 20,00 1 144 103,63

      783 Dokon�ovací práce - nát�ry 07.11.2022 20.11.2022 14,00 28 930,00

      784 Dokon�ovací práce - malby a tapety 07.11.2022 20.11.2022 14,00 445 805,09

      786 Dokon�ovací práce - �alounické úpravy 07.11.2022 18.11.2022 12,00 87 910,54

    VRN Vedlejší rozpo�tové náklady 15.08.2022 30.11.2022 108,00 82 180,24

      VRN1 Pr�zkumné, geodetické a projektové práce 15.08.2022 30.11.2022 108,00 6 663,89

      VRN3 Za�ízení staveništ� 15.08.2022 30.11.2022 108,00 66 631,17

      VRN4 Inženýrská �innost 15.08.2022 30.11.2022 108,00 8 885,18

  03 ZTI 29.08.2022 09.10.2022 42,00 23 953,35

    721 Vnit�ní kanalizace 29.08.2022 18.09.2022 21,00 2 532,28

    722 Vnit�ní vodovod 29.08.2022 18.09.2022 21,00 8 229,46

    725 Za�izovací p�edm�ty 19.09.2022 09.10.2022 21,00 13 191,61

  04 EL 05.09.2022 04.10.2022 30,00 140 920,74

    M Práce a dodávky M 05.09.2022 04.10.2022 30,00 140 920,74

      21-M Elektromontáže 05.09.2022 04.10.2022 30,00 140 920,74

�íjen Listopad

2022 2022

Týden

M�síc

Rok

Kód položky

Srpen Zá�í
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Seznam poddodavatelů dodavatele veřejné zakázky  
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že výše uvedená spole�nost, bude realizovat ve�ejnou zakázku:  
  

„Oprava interiéru – K�P Khk – 
OOP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády �.p. 3“ 

, vlastními kapacitami, tedy bez subdodavatel�. 
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 Příloha č. 5  SoD  č. j. KRPH-38559-14/ČJ-2022-0500NE-VZ 

 

 

Potvrzení o pojistné smlouvě 



Allianz pojišťovna, a.s.
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8

CERTIFIKÁT POJIŠTĚNÍ
Potvrzení o platnosti pojistné smlouvy

Allianz pojiš ovna, a.s. tímto potvrzuje, že dne 15. 06. 2018 byla uzav#ena tato pojistná smlouva:

Pojistná smlouva &. 503 595 621

Pojistník a pojišt(ný: OTISTAV s.r.o.
*eskolipská 390/7
Praha 9, St#ížkov, 190 00
I*: 24 83 28 98
zapsaná v obchodním rejst#íku vedeném M(stským soudem v Praze, spisová
zna&ka C 178539

Pojistitel: Allianz pojiš ovna, a.s.
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8 

   I*: 47 11 59 71
zapsaná v obchodním rejst#íku vedeném M(stským soudem v Praze, spisová
zna&ka B 1815

Rozsah pojišt(ní: Pojišt(ní odpov(dnosti z provozní &innosti a pro p#ípad škody zp,sobené
vadou výrobku dle VPP-P 1/17, ZPP/OP 1/17

Územní platnost: *eská a Slovenská republika

Limit
pojistného pln(ní: 30.000.000  K&

Pojistné období: 16. 06. 2022 – 16. 06. 2023

Pojišt(ní je sjednáno neur&itou a k dnešnímu datu je v platnosti.

Rozsah pojišt(ní je upraven pojistnou smlouvou, kterou toto potvrzení nem(ní ani nenahrazuje.

V Praze dne 09.06.2022
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�estné prohlášení  

k ve�ejné zakázce malého rozsahu zadávané v souladu s § 31 zákona  

�. 134/ 2016 Sb., o zadávání ve�ejných zakázek, s názvem 

 

„Oprava interiéru – K�P Khk – 
OOP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády �.p. 3“ 

 

 

Identifika�ní údaje zadavatele  

Název:  
�eská republika – Krajské �editelství policie 
Královéhradeckého kraje 

I�O:  75151545 

Sídlo: Ulrichovo nám�stí 810, 501 01 Hradec Králové 

Jednající brig. gen. Ing. Petr Pet�ík, �editel krajského �editelství 

Identifika�ní údaje ú�astníka zadávacího �ízení 

Obchodní firma/název: OTISTAV s.r.o. 

I�O: 24832898 

Sídlo: 
�eskolipská 390/7, St�ížkov, 190 00 Praha 9 

Osoba oprávn�ná jednat 
za ú�astníka zadávacího 
�ízení: 

 jednatel spole�nosti 

 

1) Níže podepsaný dodavatel tímto �estn� prohlašuje, že na smlouv� spole�nosti, kterou 

zastupuji, není/nebude ruské zapojení do smluv p�ekra�ujících limity stanovené v �lánku 5k 

na�ízení Rady (EU) �. 833/2014 ze dne 31. �ervence 2014, o omezujících opat�eních 

vzhledem k �innostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajin�, ve zn�ní na�ízení Rady 

(EU) �. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, v platném zn�ní. 

Zejména prohlašuji, že:  

(a) dodavatel, kterého zastupuji (a žádná ze spole�ností, které jsou �leny našeho konsorcia), 

není ruským státním p�íslušníkem nebo fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo 

orgánem usazeným v Rusku;  

(b) dodavatel, kterého zastupuji (a žádná ze spole�ností, které jsou �leny našeho konsorcia), 

není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, jejichž vlastnická práva jsou p�ímo nebo 

nep�ímo vlastn�na z více než 50 % subjektem uvedeným v písmenu a) tohoto odstavce; 
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c) ani já, ani spole�nost, kterou zastupuji, nejednáme jménem nebo na pokyn subjektu 

uvedeného v písmenech a) nebo b) výše,  

v�etn� poddodavatel�, dodavatel� nebo subjekt�, jejichž zp�sobilost je využívána ve smyslu 

sm�rnic o zadávání ve�ejných zakázek, pokud p�edstavují více než 10 % hodnoty zakázky. 

2) Níže podepsaný dodavatel, jakož i osoba/osoby jednající jeho jménem tímto �estn� 

prohlašují, že nejsou sankcionovanou osobou ve smyslu na�ízení Rady (EU) �. 269/2014 ze 

dne 17.  b�ezna 2014, o omezujících opat�eních vzhledem k �innostem narušujícím nebo 

ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, v platném zn�ní, 

na�ízení Rady (EU) �. 208/2014 ze dne 5. b�ezna 2014, o omezujících opat�eních v��i 

n�kterým osobám, subjekt�m a orgán�m vzhledem k situaci na Ukrajin�, v platném zn�ní, 

na�ízení Rady (ES) �. 765/2006 ze dne 18. kv�tna 2006, o omezujících opat�eních vzhledem 

k situaci v B�lorusku a k zapojení B�loruska do ruské agrese proti Ukrajin�, v platném zn�ní, 

v�etn� aktuálních p�íloh t�chto všech na�ízení, tj. nenachází se na tzv. sank�ních 

seznamech.  

 

Níže podepsaný dodavatel, jakož i osoba/osoby jednající jeho jménem tímto �estn� 

prohlašují, že se zavazuje informovat zadavatele o zm�nách spo�ívajících ve 

skute�nostech uvedených v bod� 1) a 2) výše. 

 

V Praze dne 29. 07. 2022 

 

………………………………

 jednatel spole�nosti 

jméno a podpis osoby oprávn�né jednat za dodavatele nebo jeho jménem 

 


