
DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 27
Číslo související Rámcové dohody: 01IN-004556 

Číslo dílčí objednávky: 01IN-005254 
Ze dne: 8. 8. 2022

Objednatel: Dodavatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR -  MOVISIO s.r.o.
Úsek informatiky Sídlo: Michelská 29/6, 140 00 Praha 4
Adresa: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00 IČO: 26494183
IČO: 65993390 DIČ: CZ26494183
DIČ: CZ65993390

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené 
Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), 
obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí 
dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Služby dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky.

Místo dodání: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00

Termín dodání: Předání výstupu služeb do testování je do 8 týdnů od nabytí účinnosti této dílčí 
objednávky, nebude-li dohodnuto jinak.

Kontaktní osoba objednatele:

Celková hodnota objednávky v Kě bez DPH / vě. DPH: 144 800,- / 175 208,- 

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Přílohy: Příloha č. 1 - TS bod 24 - Časová osa vývoje stavby

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH ITTIÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
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Technická specifikace -  vývoj funkcionality

Časová osa vývoje stavby

RÁMCOVÁ DOHODA 01IN-004556 -  „PODPORA A ROZVOJ SYSTÉMU POSTUP PŘÍPRAVY STAVEB"

Název požadavku:
Bod 24 -  Časová osa vývoje stavby

Pracnost:

Dodávané položky/služby dle rám cové sm louvy Sazba dle 
RS na ČD

Počet
jednotek

- Č D

Celková hodnota  
položky v Kč bez 

DPH

konzultant / analytik ............ 3 ..............

projektový manažer ............ 2 ............

architekt / návrhář ............ 4 ..............

Programátor / kodér ............ 20 ..............

Celková hodnota v Kč bez DPH 144,800 Kč

Popis funkcionality:

Časová osa poskytuje uživateli náhled na vývoj stavby v čase přípravy. Konkrétněji na vývoj „termínů" (termíny = 
činnosti označené zelenou nebo žlutou šipkou) v čase. Časová osa zobrazuje vybrané termíny a vývoj jejich doby trvání 
postupem času. Uživatel si může zvolit konkrétní datum, časový úsek nebo celou časovou osu a podívat se, jak v daný, 
vybraný časový okamžik termín/termíny vyvíjel. Lze si tedy pomocí této funkcionality udělat přesný obrázek o vývoji 
prodlení u činností označené šipkami. Vytvořený přehled poskytuje informace kdy, kolikrát a o kolik dnů byl termín 
přeplánován v čase oproti počáteční době plánovaného trvání činnosti termínu, když byla stavba poprvé uvedena do 
stavu „Aktivní (autorizovaná)."

Časová osa čerpá data ze snapshotů staveb. Snapshot stavby systém provede a uloží automaticky, když systém objeví 
změny v harmonogramu mezi posledním snapshotem stavby a aktuálním stavem. Tato kontrola probíhá vždy jednou za 
24 hodin, a to po půlnoci.

Funkcionalita časové osy bude samostatnou akcí nad seznamem staveb ve formě tlačítka. Uživatel bude muset pomocí 
checkboxů vybrat stavby, které chce do srovnání do časové osy vybrat.

Časová osa bude vyvinuta dle schváleného grafického návrhu a funkčnosti garantem systému PPS z GŘ ŘSD.

Po vybrání časového úseku, se uživateli zobrazí detail vybraného časového úseku. Výběr se provede klinutím na 
zobrazené nody na časové ose, které představují zaznamenané změny ve stavbě.
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Technická specifikace -  vývoj funkcionality

Časová osa vývoje stavby

Postup přípravy staveb > Stavby > Stavby > Detailní informace

V detailu zvoleného časového úseku bude vynesen vlevo seznam termínů s relevantními daty z příslušného snapshotu/ů.

Pokud ve zvoleném časovém úseku proběhly změny v plánování zobrazené činnosti, tak se jejich součty budou seskupovat.

S c h v á le n i z á m ě ru  
p ro je k tu  C K  M D

P lá ro van ý  začátek: 02 .0 2 .2 0 1 8  

P lánovaný konec: 02 .0 2 .2 0 1 8  

Skutečný konec: 02.02.201 8 

Platnost: -

P o k y n  ke  z p r a c o v á n í  
z á m ě ru  p ro je k tu

P lánovaný začátek: 0 2 .0 2  .2018  

P lánovaný konec: 02 .0 2 .2 0 1 8  

Sku tečný  konec: 0 2 .0 2 .201 8  

P latnost: -

N a b y ti p rá v n í m o c í  
z á v ě r u  z j iš ť o v a c íh o  
ř íz e n i E l A

P lá ro van ý  začátek: 02 .0 2 .2 0 1 8  

P lánovaný konec: 02 .0 2 .2 0 1 8  

Skutečný konec: 0 2 .0 2 .201 8  

Platnost: -

Po najetí kurzorem se zobrazí detail změny činnosti termínu. Tento detail bude ve formě chronologické roadmapy.

Na konci této mapy bude vždy zobrazená suma kladného či záporného prodlení činnosti termínu, která vznikla 
přeplánováním. Součástí roadmapy budou i přidružené jednotlivé informace spojené s vývojem činnosti s termínem.

Po kliknutí na součet změn se uživateli zobrazí ještě podrobnější detail vývoje prodlení na činnosti s termínem.
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Technická specifikace -  vývoj funkcionality

Časová osa vývoje stavby

V tomto detailu bude zobrazen chronologický seznam všech provedených akcí na činností s termínem, a všech změn, které 
akce vyvolaly.

■ Schválení záměru projektu CK MD | 02022018 | 02.022018 - lín  Ir 2>i I

Vydáni závazného stanoviska E lA a  platnost | 02022018 | 02022018

Žádost o vydáni ÚR | 03 062019 | 0207 2019

Výdáni ÚR | 31 122020 | 28.022021

■ ■
Nabyti právní moci a platnost ÚR | 01 032021 | 02102021■ Žádost o vydání SP | 01012021 | 30 01 2021 | -Srn 2\ 6d |

Vydáni SP | 01 072021 | 30 07 2021 >
i

Nabyti právni mocí a platnost hlavního SP j 31 072021 | 01.112021
■
>

Oznámení o zahájeni zadávacího řízeni do W Z | 02062022 | 01.072022
■
i
i

Zaháleni prací (doba pro oznámeni správcem stavby zaháleni prací) | 16 092022 | 15.102022 i
i

Předpokládaná délka realizace stavby | 01.032023 | 14.03.2026

------------'

Zm ěny v atributech

Datum a čas změny Typ změny Název nebo popis objektu

03 12_2020 09 41 32 | Úprava činnosti | Veřejně projednání

08 12-2020 09.4 T'33 Upravena činnost ' Veřejné projednaní" | Veřejná projednání

08 1Z202O 0941 39 Editace činnosti | Získáni potřebných práv vlastníků

08 122020 09 41 39 Editace činnost) Získání potřebných práv vlastníků

08 122020 094145 ( Úprava činnosti | Získáni potřebných práv vlastníků

1 i

K interpretaci dat z detailního výpisu už bude potřeba hlubší znalosti systému PPS a jeho fungování. 

Součástí časové osy bude i možnost exportování výběru do CSV.

Testovací scénáře:
V časové ose se bude testovat, zda fungují akce, správné zobrazení dat uložení a export.

Digitálně podepsal:
Datum: 09.08.2022 10:21:55 +02:00 
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