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Smluvní strany 
 
1. Objednatelé: Pardubický kraj 

se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 
IČO: 70892822 
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. 
č.ú.: 220430336/0300 
 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Ing. Jiří Dvořák 
nebo Ing. Miroslav Netolický 

Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Ing. Jiří Dvořák 
nebo Ing. Miroslav Netolický 

Osoby oprávněné k předání staveniště: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Ing. Jiří Dvořák 
nebo Ing. Miroslav Netolický 

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Ing. Jiří Dvořák 
nebo Ing. Miroslav Netolický 

 
 
2. Zhotovitel:       „Společnost GG+KDS+DOB – Seč“ 

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č. ú.: 6446732/0800 

 

Vedoucí společník: 

GEOSAN GROUP a. s.  
se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 
zastoupen:  ředitelem 
Závodu dopravních staveb, na základě plné moci, k elektronickému podpisu této 
smlouvy je pověřená
IČO: 281 69 522 
DIČ: CZ28169522 
spisová značka rejstříkového soudu: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 
12459 
 
Společník 1: 
Silnice Čáslav s.r.o. 
se sídlem: Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice 
zastoupen: 
IČO: 284 47 085 

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. OR/21/70805 

 

na zhotovení díla 
 

„Modernizace silnice II/343 Vršov – Seč, křižovatka s II/337“ 
 

Veřejná zakázka  
P20V00000595 
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DIČ: CZ28447085 
spisová značka rejstříkového soudu: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 
142142 
 
Společník 2: 
DOB CONSTRUCTION a. s.  
se sídlem: U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 
zastoupen: 
IČO: 256 71 464 
DIČ: CZ25671464 
spisová značka rejstříkového soudu: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5392 
 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: 

Osoby oprávněné k převzetí staveniště:  

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  

 

 
uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo: 
 
Smluvní strany uzavřely dne 27. 04. 2021 smlouvu o dílo č. OR/21/70805 na zhotovení díla 
„Modernizace silnice II/343 Vršov – Seč, křižovatka s II/337 (dále jen „smlouva“). Předmětem 
dodatku č. 1 smlouvy je zejména změna rozsahu stavebních prací, které souvisí zejména se sanacemi 
a odbouráním skalního masivu. V důsledku navýšení objemu prací je součástí tohoto dodatku 
prodloužení termínu realizace díla. 
 
 

Článek I. 
1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto: 

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text: 

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 6.“ 

V ostatním se článek I. smlouvy nemění. 
 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto: 

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění: 

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody 
smluvních stran 

100 130 928,57 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“). 

DPH při sazbě 21 % činí 21 027 495,00 Kč 

Cena včetně DPH činí 121 158 423,57 Kč 

 

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé 
v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu 
s touto změnou sazby. 

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), 
ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatelem vymezené 
množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou 
neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.“ 
 
V ostatním se článek II. smlouvy nemění. 
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3. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto: 

Číselný údaj „255“ uvedený v bodu 3. jako počet stavebních dnů, ve kterých se zhotovitel zavazuje 
dokončit dílo, se nahrazuje číslem „325“. 

 
4. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto: 

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text: 
„Příloha č. 6: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací dodatku č. 1“ 

V ostatním se článek V. smlouvy nemění. 
 

Článek II. 
Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 

Příloha č. 1:  Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací dodatku č. 1 

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 Dodatku stává Přílohou č. 6 Smlouvy 

Článek III. 

Smluvní strany se v souvislosti s úpravou termínu dokončení díla prováděnou tímto dodatkem zavazují 
aktualizovat harmonogram plnění, který je přílohou č. 3 smlouvy. Tuto aktualizaci provedou dalším 
dodatkem smlouvy, ať již separátně, nebo v souvislosti s jinými změnami. 

 

Článek IV. 
Zhotovitel bere na vědomí změnu oprávněných osob na straně objednatele tak, jak jsou tyto uvedeny 
v hlavičce tohoto dodatku. 

Článek V. 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv. 

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, 
ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že 
žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského 
zákoníku. 

4. Tento dodatek je podepisován elektronicky. 

5. O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rada Pardubického kraje dne 20. 06. 2022 usnesením 
číslo R/1080/22. 

6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, 
že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. 

 
 
V Pardubicích dne: …………………. 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
  

  

  
  

  

__________________ __________________ 
Pardubický kraj 
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 1 

Zhotovitel: „ S p o l e č n o s t  GG + K DS + D O B –  S e č “  

( GE OS A N G RO UP  a . s .  +  K o n s t r u kc e  a  d o p r a vn í  s t a v b y  s . r . o .  +  

D O B C O NS T R U CT IO N  a . s . )  

Investor: Pardubický kraj Datum: 29.4.2022 

   

Název akce:            Modernizace silnice II/343 Vršov – Seč, křižovatka s II/337 
 

Způsob odeslání / předání 

datum: 29.4.2022 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

Předmět změny:    

Změna technologie sanace krajů komunikace. Změna se týká stavebních objektů SO107 Modernizace 

silnice II/343 v úseku km 6,353 – 7,810 (ZL1) + SO001 Příprava území (ZL2) + SO002 Bourací 

práce (ZL3). 

 

Popis a zdůvodnění změny:  

Bylo provedeno 8 zkušebních polí sanace krajů komunikace dle projektové dokumentace (sanace 

kamenivem s geotextilií) – 3 pole ve dnech 18.8.-19.8. (Protokol ze zatěžovací zkoušky č. 398/21/ZL 

ze dne 20.8.2021. Na základě předběžných nevyhovujících výsledků byl zároveň proveden odběr 

vzorku pro stanovení receptury pro úpravu zeminy – protokol č. 422/21/ZL) a 5 polí ve dnech 1.9.-

2.9. (Protokol ze zatěžovací zkoušky č. 426/21/ZL ze dne 2.9.2021). Výsledky byly předány TDS. 

Dne 3.9. byla na základě výsledků protokolu č. 422/21/ZL zahájena úprava podloží hydraulickými 

pojivy. Výsledky zatěžovacích zkoušek na takto upraveném podloží splnily požadovaný Edef,2=45 

MPa (protokol č. 440/21/ZL). 

 

Dne 20. 8. 2021 byl odebrán vzorek pro stanovení obsahu organických látek v lesním úseku SO107 

(km 6,840 – 7,580) na obou stranách komunikace (protokol č. OBJ 21,070 (17-2021)). Výsledky 

zkoušek ze dne 2. 9. 2021 prokázaly nevhodnost materiálu do tělesa komunikace. Humózní vrstva 

byla nahrazena zeminou vhodnou ke stabilizaci. Výměna materiálu probíhala v období 13. 9. 2021 – 

27. 9. 2021. 

Doba zdržení z důvodu nepředvídaných okolností 14 dní výměna materiálu) 

 

Oprava popraskané vrstvy recyklace z důvodu zvodnění podloží. Zvodnění se projevilo v úrovni 

aktivní zóny, která v tomto místě nebyla předmětem sanací až po provedené recyklaci a proto se 

závada nedala zjistit dříve. Odtěžení materiálu pro stabilizaci v úseku lesa kolem příčného propustku 

ve staničení km 7,080 – km 7,360 vlevo z důvodu extrémně zvodnělého podloží. Zvodnělý materiál 

byl vytěžen a odvezen na deponii, kde byl stabilizován. Výron spodní vody byl odveden drenáží 

mimo těleso komunikace. Následně byly znovu provedeny konstrukční vrstvy vozovky a recyklace. 

Tyto práce trvaly od 11.10.2021 do 19.10.2021. Doba zdržení z důvodu nepředvídaných okolností 9 

dní. 

 

Z důvodu vytýčení prostorového umístění jednotlivých prvků – osy komunikace, hrany komunikace, 

dna příkopů a vnější hrany příkopů bylo zjištěno, že stromy a jejich kořenový systém zasahují do 

odtěženého svahu. Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v chráněné krajinné obast a důvodu 

nepoškození kořenů, bylo ve spolupráci s CHKO rozhodnuto o smýcení kolizních dřevin nad rámec 

PDPS. Jednalo se celkem o 42 stromů. Doba kácení, včetně odstranění pařezů je 3 dny. 
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Počet připojených listů specifikací:                                     

Důvod vícepráce / méněpráce: 

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

Stanovisko projektanta stavby:  

 

Na základě doložených podkladů souhlasím se změnou. 

 

Stanovisko technického dozoru stavby:  

           

Na základě doložených podkladů a vyjádření AD souhlasím se změnou. 

 

Příloha:  

1. Změnový list v soupisu prací ve formátu xls, xml, pdf 

2. Rekapitulace změn soupisu množství ve formátu xls, xml, pdf 

3. Protokol č. 398/21/ZL na zkušebních polí (sanace drceným kamenivem) – nevyhovující 

4. Protokol č. 426/21/ZL na zkušebních polí (sanace drceným kamenivem) – nevyhovující 

5. Protokol č. 422/21/ZL – stanovení receptury pro úpravu zeminy 

6. Protokol č. 440/21/ZL na zkušebních polí (sanace hydraulickými pojivy) – vyhovující 

7. Protokol č. OBJ 21,070 (17-2021) – stanovení množství organických látek 

8. Zápisy ve stavebním deníku z doby provádění změny 

9. Zaměření štětu a ploch stabilizace v dwg 
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 1 
 

Zhotovitel: „ S p o l e č n o s t  GG + K DS + D O B –  S e č “  

( GE OS A N G RO UP  a . s .  +  K o n s t r u kc e  a  d o p r a vn í  s t a v b y  s . r . o .  +  

D O B C O NS T R U CT IO N  a . s . )  

Změnový list vystavil:  

Datum:  29.4.2022 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č.  OR/21/70805 tuto změnu rozsahu 

díla: 

Předmět změny:    

Změna technologie sanace krajů komunikace. Změna se týká stavebních objektů SO107 Modernizace 

silnice II/343 v úseku km 6,353 – 7,810 (ZL1) + SO001 Příprava území (ZL2) + SO002 Bourací práce 

(ZL3). 

 

Popis a zdůvodnění změny:  

Bylo provedeno 8 zkušebních polí sanace krajů komunikace dle projektové dokumentace (sanace 

kamenivem s geotextilií) – 3 pole ve dnech 18.8.-19.8. (Protokol ze zatěžovací zkoušky č. 398/21/ZL ze 

dne 20.8.2021. Na základě předběžných nevyhovujících výsledků byl zároveň proveden odběr vzorku 

pro stanovení receptury pro úpravu zeminy – protokol č. 422/21/ZL) a 5 polí ve dnech 1.9.-2.9. 

(Protokol ze zatěžovací zkoušky č. 426/21/ZL ze dne 2.9.2021). Výsledky byly předány TDS. Dne 3.9. 

byla na základě výsledků protokolu č. 422/21/ZL zahájena úprava podloží hydraulickými pojivy. 

Výsledky zatěžovacích zkoušek na takto upraveném podloží splnily požadovaný Edef,2=45 MPa 

(protokol č. 440/21/ZL). 

 

Dne 20. 8. 2021 byl odebrán vzorek pro stanovení obsahu organických látek v lesním úseku SO107 (km 

6,840 – 7,580) na obou stranách komunikace (protokol č. OBJ 21,070 (17-2021)). Výsledky zkoušek ze 

dne 2. 9. 2021 prokázaly nevhodnost materiálu do tělesa komunikace. Humózní vrstva byla nahrazena 

zeminou vhodnou ke stabilizaci. Výměna materiálu probíhala v období 13. 9. 2021 – 27. 9. 2021. 

Doba zdržení z důvodu nepředvídaných okolností 14 dní výměna materiálu) 

 

Oprava popraskané vrstvy recyklace z důvodu zvodnění podloží. Odtěžení materiálu pro stabilizaci 

v úseku lesa kolem příčného propustku ve staničení km 7,080 – km 7,360 vlevo z důvodu extrémně 

zvodnělého podloží. Zvodnělý materiál byl vytěžen a odvezen na deponii, kde byl stabilizován. Výron 

spodní vody byl odveden drenáží mimo těleso komunikace. Následně byly znovu provedeny 

konstrukční vrstvy vozovky a recyklace. 

Tyto práce trvaly od 11.10.2021 do 19.10.2021. Doba zdržení z důvodu nepředvídaných okolností 9 dní. 

 

Z důvodu vytýčení prostorového umístění jednotlivých prvků – osy komunikace, hrany komunikace, 

dna příkopů a vnější hrany příkopů bylo zjištěno, že stromy a jejich kořenový systém zasahují do 

odtěženého svahu. Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v chráněné krajinné obast a důvodu 

nepoškození kořenů, bylo ve spolupráci s CHKO rozhodnuto o smýcení kolizních dřevin nad rámec 

PDPS. Jednalo se celkem o 42 stromů. Doba kácení, včetně odstranění pařezů je 3 dny. 

 

 

V rámci realizace stavby bylo nutné provést změny v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v 

důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí řádného hospodáře nemohl předvídat. Tato 

změna dle § 222 odst. 6 zákona o ZVZ nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Nebude změněna 

celková povaha veřejné zakázky a celková hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty zakázky, 

přičemž současně cenové navýšení nepřesáhne 30 % původní ceny zakázky. 
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Počet připojených listů specifikací:     Počet připojených výkresů:      

Cena méněprací bez DPH : 

 

-1 024 457,00 Kč 

 

Cena víceprací bez DPH : 

  

3 608 896,17 Kč  

 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

 

 2 584 439,17 Kč 

 

 

Výsledná cena změny s DPH :  

 

3 127 171,40 Kč Navýšení počtu stavebních dnů o 26. 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 

materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele díla: Podpis zmocněnce zhotovitele díla: 

 

              

 

 

                                 

 

                                               

 

 

Datum:  

 

Datum:  

 



Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-156, Modernizace silnice II/343 Vršov - Seč, křižovatka s II/337

SO 107, Modernizace silnice II/343 v úseku km 6,353 - 7,810_způsobilé hlavní

SO 107, Modernizace silnice II/343 v úseku km 6,353 - 7,810_způsobilé hlavní

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

GEOSAN GROUP a.s.

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

          

Zhotovitel:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 18.01.2022

 10 893 804,93

 2 287 699,04

 13 181 503,97

 8 309 365,75

 1,00

 10 893 804,93 Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Rozpočet:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Kč

Kč

Kč

ZBV č. ZBV 1 Doplnění podkladní vrstvy a sanace kraje

 2 584 439,17

 542 732,23

 3 127 171,40

Aspe

3.6.2.4

1Strana:

Čas: 12:26:3826.04.2022Datum:

ZBV - celkem:

Firma: GEOSAN GROUP a.s.



Aspe

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-156, Modernizace silnice II/343 Vršov - Seč, křižovatka s II/337

SO 107, Modernizace silnice II/343 v úseku km 6,353 - 7,810_způsobilé hlavní

SO 107, Modernizace silnice II/343 v úseku km 6,353 - 7,810_způsobilé hlavní

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. ZBV 1

3.6.2.4

2Strana:

12:26:38Čas:26.04.2022Datum:

Firma: GEOSAN GROUP a.s.

1 - Zemní práce

 3 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS

zásyp vhodnou nenamrzavou zeminou, se zhutněním min. 98% PS

M3  2 130,550  157,68  335 945,12

klín pod krajnicí 0,7*0,25=0,175 [A]

doplnění materiálu pro stabilizaci v patě tělesa 1,0*0,3=0,300 [B]

(A+B)*2*1457=1 384,150 [C]

odečet původního množství 312,5=312,500 [D]

dopočet - náhrada za organický materiál a zvodnělé podloží 799,2+259,7=1 058,900 [F]

C-D+F=2 130,550 [E]

 4 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

pod propustky a v místě sanací

M2  3 468,380  9,49  32 914,93

plocha pláně po sanaci kraje dle změny

2,57*1457*2=7 488,980 [A]

dodatečná stabilizace nevyhovující plochy 2 % pojiva (km 6,353-6,800; š. 2,2 m; levá strana)

2,2*447=983,400 [B]

dodatečná stabilizace nevyhovující plochy 2 % pojiva (km 7,080-7,130; š. 2,2 m; levá strana)

2,2*50=110,000 [C]

odečet původní výměry 5240=5 240,000 [D]

KM 7,100 - KM 7,120 7*18=126,000 [E]

A+B+C-D+E=3 468,380 [F]

 29 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  5,978  547,50  3 272,96

Nakupovaný materiál: kamenivo drcenéAtributy položky:

provedení obsypu drenáží ve zvodnělém místě KM 7,100 - KM 7,120 na levé a pravé straně (položka převzata z SO 601)

2*21*0,4*0,4=6,720 [A]

odpočet drenážní trubky

3,14*0,075*0,075*21*2=0,742 [B]

A-B=5,978 [C]

Celkem  372 133,01

2 - Základy

 5 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE

separační geotextílie na pláni nebo parapláni, CBR > 3kN, dle TP 97

M2 -7 736,000  40,88 -316 247,68



Aspe

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-156, Modernizace silnice II/343 Vršov - Seč, křižovatka s II/337

SO 107, Modernizace silnice II/343 v úseku km 6,353 - 7,810_způsobilé hlavní

SO 107, Modernizace silnice II/343 v úseku km 6,353 - 7,810_způsobilé hlavní

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. ZBV 1

3.6.2.4

3Strana:

12:26:38Čas:26.04.2022Datum:

Firma: GEOSAN GROUP a.s.

odečet nerealizované geotextilie

-6000-1876=-7 876,000 [A]

geotextilie v prostoru zvodnělého místa KM 7,100 - KM 7,120

20*7=140,000 [B]

A+B=-7 736,000 [C]

 6 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO

kamenivo do aktivní zóny - ŠD 0-63

M3 -1 452,320  487,64 -708 209,32

odečet původní výměry -1538=-1 538,000 [B]

sanace v prostoru zvodnělého místa KM 7,100 - KM 7,120 7*18*0,68=85,680 [D]

B+D=-1 452,320 [E]

 26 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2  8 582,380  220,00  1 888 123,60

plocha stabilizované vrstvy v podloží okrajů komunikace dle zaměření zbytku kamenného štětu

2,57*2*1457=7 488,980 [A]

dodatečná stabilizace nevyhovující plochy 2 % pojiva (km 6,353-6,800; š. 2,2 m; levá strana)

2,2*447=983,400 [B]

dodatečná stabilizace nevyhovující plochy 2 % pojiva (km 7,080-7,130; š. 2,2 m; levá strana)

2,2*50=110,000 [C]

A+B+C=8 582,380 [D]

 27 215669 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - 

PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%

M2  29 955,920  23,00  688 986,16

plocha stabilizované vrstvy v podloží okrajů komunikace dle průkazní zkoušky 4%

2,57*2*1457=7 488,980 [A]

A*4=29 955,920 [B] 4x0,5%=2,0%

Celkem  1 552 652,76

5 - Komunikace

 12 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

ochranná vrstva ve vozovce ŠDA 0-63 tl.150mm

M2  8 017,280  78,11  626 229,74

skutečná plocha dle změny 1. vrstva



Aspe

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-156, Modernizace silnice II/343 Vršov - Seč, křižovatka s II/337

SO 107, Modernizace silnice II/343 v úseku km 6,353 - 7,810_způsobilé hlavní

SO 107, Modernizace silnice II/343 v úseku km 6,353 - 7,810_způsobilé hlavní

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. ZBV 1

3.6.2.4

4Strana:

12:26:38Čas:26.04.2022Datum:

Firma: GEOSAN GROUP a.s.

2,36*2*1457=6 877,040 [A]

skutečná plocha dle změny 2. vrstva

2,16*2*1457=6 294,240 [D]

doplnění ŠD v místě KM 7,100 - KM 7,120

7*18*2=252,000 [E]

odečet původní výměry 5406=5 406,000 [B]

A+D+E-B=8 017,280 [C]

 13 567504 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A 

ASF EMULZÍ

RS CA na místě v tl. 0,16 m   

Pro směsi stmelené cementem + asfaltovou emulzí / zpěněným asfaltem 

se dávkování asfaltové emulze / zpěněného asfaltu navrhuje v rozmezí 

2,5% až 3,5% v množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 

3,0% až 4,0% při splnění TP 208  UPŘESNĚNO DLE PRŮKAZNÍCH 

ZKOUŠEK ZE VZORKŮ ODEBRANÝCH NA STAVBĚ, 

VČ.ROZFRÉZOVÁNÍ, REPROFILACE, ZHUTNĚNÍ, PŘEDRCENÍ, 

PŘESUN HMOT A DOPLNĚNÍ  CHYBĚJÍCÍHO MATERIÁLU

M3  19,296  1 338,10  25 819,98

Doplnění RS v tl. 0,16 m v KM 7,100 - KM 7,120

18*6,7*0,16=19,296 [A]

Celkem  652 049,72

8 - Potrubí

 28 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  42,000  181,04  7 603,68

DN trub: 150mmAtributy položky:

provedení drenáží ve zvodnělém místě KM 7,100 - KM 7,120 na levé a pravé straně (položka převzata z SO 601)

2*21=42,000 [A]

Celkem  7 603,68

Celkem za rozpočet  2 584 439,17
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 2 

Zhotovitel: „ S p o l e č n o s t  GG + K DS + D O B –  S e č “  

( GE OS A N G RO UP  a . s .  +  K o n s t r u kc e  a  d o p r a vn í  s t a v b y  s . r . o .  +  

D O B C O NS T R U CT IO N  a . s . )  

Investor: Pardubický kraj Datum: 29.4.2022 

   

Název akce:            Modernizace silnice II/343 Vršov – Seč, křižovatka s II/337 
 

Způsob odeslání / předání 

datum: 29.4.2022 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

Předmět změny:    

SO 001 příprava území na SO107 – kácení stromů 

 

Popis a zdůvodnění změny:  

 

Z důvodu vytýčení prostorového umístění jednotlivých prvků – osy komunikace, hrany komunikace, 

dna příkopů a vnější hrany příkopů bylo zjištěno, že stromy a jejich kořenový systém zasahují do 

odtěženého svahu. Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v chráněné krajinné oblasti Železné hory a 

z důvodu požadavků AOPK na nepoškození kořenů, bylo ve spolupráci s CHKO rozhodnuto o 

smýcení kolizních dřevin nad rámec PDPS. Jednalo se celkem o 42 stromů. Doba kácení, včetně 

odstranění pařezů je 3 dny. 

 

 

Počet připojených listů specifikací:                                     

Důvod vícepráce / méněpráce: 

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

Stanovisko projektanta stavby:  

 

Na základě doložených podkladů souhlasím se změnou. 

 

Stanovisko technického dozoru stavby:  

           

Na základě doložených podkladů a vyjádření AD souhlasím se změnou. 

 

Příloha:  

1. Změnový list v soupisu prací ve formátu xls, xml, pdf 

2. Zápisy ve stavebním deníku z doby provádění změny 
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Počet připojených listů specifikací:     Počet připojených výkresů:      

Cena méněprací bez DPH: 

 

0 Kč 

 

Cena víceprací bez DPH: 

  

16 004,52 Kč  

 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

 

 16 004,52 Kč Obsaženo v ZL č. 1 

Výsledná cena změny s DPH:  

 

19 365,47 Kč 

 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 

materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele díla: Podpis zmocněnce zhotovitele díla: 

 

                                              

 

                                               

 

 

Datum:  

 

Datum:  

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 2 
 

Zhotovitel: „ S p o l e č n o s t  GG + K DS + D O B –  S e č “  

( GE OS A N G RO UP  a . s .  +  K o n s t r u kc e  a  d o p r a vn í  s t a v b y  s . r . o .  +  

D O B C O NS T R U CT IO N  a . s . )  

Změnový list vystavil:  

Datum:  29.4.2022 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č.  OR/21/70805 tuto změnu rozsahu 

díla: 

Předmět změny:    

SO 001 příprava území na SO107 – kácení stromů  

 

Popis a zdůvodnění změny:  

 

Z důvodu vytýčení prostorového umístění jednotlivých prvků – osy komunikace, hrany komunikace, 

dna příkopů a vnější hrany příkopů bylo zjištěno, že stromy a jejich kořenový systém zasahují do 

odtěženého svahu. Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v chráněné krajinné oblasti Železné hory a 

z důvodu požadavků AOPK na nepoškození kořenů, bylo ve spolupráci s CHKO rozhodnuto o smýcení 

kolizních dřevin nad rámec PDPS. Jednalo se celkem o 42 stromů. Doba kácení, včetně odstranění 

pařezů je 3 dny. 

 

 

Podle § 222 odst. 4 zákona se umožňuje změna smlouvy v zakázce na stavební práce 
dodatkem bez provedení nového zadávacího řízení v případě, že nebude změněna celková 
povaha veřejné zakázky a celková hodnota změn nepřekročí 15 % původní hodnoty zakázky. 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-156, Modernizace silnice II/343 Vršov - Seč, křižovatka s II/337

SO 001, Příprava území_způsobilé hlavní

SO 001, Příprava území_způsobilé hlavní

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

GEOSAN GROUP a.s.

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

          

Zhotovitel:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 31.01.2022

 625 044,54

 131 259,35

 756 303,89

 609 040,02

 1,00

 625 044,54 Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Rozpočet:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Kč

Kč

Kč

ZBV č. ZBV 2 Kácení stromů v úseku SO107

 16 004,52

 3 360,95

 19 365,47

Aspe

3.6.2.4

1Strana:

Čas: 12:28:0426.04.2022Datum:

ZBV - celkem:

Firma: GEOSAN GROUP a.s.



Aspe

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-156, Modernizace silnice II/343 Vršov - Seč, křižovatka s II/337

SO 001, Příprava území_způsobilé hlavní

SO 001, Příprava území_způsobilé hlavní

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. ZBV 2

3.6.2.4

2Strana:

12:28:04Čas:26.04.2022Datum:

Firma: GEOSAN GROUP a.s.

1 - Zemní práce

 5 11214 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M KUS  42,000  381,06  16 004,52

Nové množství 113=113,000 [A]

Odpočet původního množství 71=71,000 [B]

A-B=42,000 [C]

Celkem  16 004,52

Celkem za rozpočet  16 004,52
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 3 

Zhotovitel: „ S p o l e č n o s t  GG + K DS + D O B –  S e č “  

( GE OS A N G RO UP  a . s .  +  K o n s t r u kc e  a  d o p r a vn í  s t a v b y  s . r . o .  +  

D O B C O NS T R U CT IO N  a . s . )  

Investor: Pardubický kraj Datum: 29.4.2022 

   

Název akce:            Modernizace silnice II/343 Vršov – Seč, křižovatka s II/337 
 

Způsob odeslání / předání 

datum: 29.4.2022 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

Předmět změny:    

Doplnění podkladní vrstvy a sanace krajů na SO107 – SO 002 Bourací práce 

 

Popis a zdůvodnění změny:  

 

Změnový soupis prací obsahuje skutečně provedené množství odkopávek, odstranění stávajících 

konstrukčních vrstev a skládkových poplatků souvisejících se změnou technologie sanace na SO107. 

 

 

Počet připojených listů specifikací:                                     

Důvod vícepráce / méněpráce: 

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

Stanovisko projektanta stavby:  

 

Na základě doložených podkladů souhlasím se změnou. 

 

Stanovisko technického dozoru stavby:  

           

Na základě doložených podkladů a vyjádření AD souhlasím se změnou. 

 

Příloha:  

1. Změnový list v soupisu prací ve formátu xls, xml, pdf 

2. Rekapitulace změn soupisu množství ve formátu xls, xml, pdf 

3. Protokol č. 398/21/ZL na zkušebních polí (sanace drceným kamenivem) – nevyhovující 

4. Protokol č. 426/21/ZL na zkušebních polí (sanace drceným kamenivem) – nevyhovující 

5. Protokol č. 422/21/ZL – stanovení receptury pro úpravu zeminy 

6. Protokol č. 440/21/ZL na zkušebních polí (sanace hydraulickými pojivy) – vyhovující 

7. Protokol č. OBJ 21,070 (17-2021) – stanovení množství organických látek 

8. Zápisy ve stavebním deníku z doby provádění změny 

9. Zaměření štětu a ploch stabilizace v dwg 
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Počet připojených listů specifikací:  Počet připojených výkresů:   

Cena méněprací bez DPH: 

 

0 Kč 

 

Cena víceprací bez DPH: 

  

243 289,16 Kč  

 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

 

 243 289,16 Kč 

 

Obsaženo v ZL č. 1 

Výsledná cena změny s DPH:  

 

 294 379,88 Kč 

 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 

materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele díla: Podpis zmocněnce zhotovitele díla: 

 

                                              

 

                                               

 

 

Datum:  

 

Datum:  

 

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 3 
 

Zhotovitel: „ S p o l e č n o s t  GG + K DS + D O B –  S e č “  

( GE OS A N G RO UP  a . s .  +  K o n s t r u kc e  a  d o p r a vn í  s t a v b y  s . r . o .  +  

D O B C O NS T R U CT IO N  a . s . )  

Změnový list vystavil:  

Datum:  29.4.2022 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č.  OR/21/70805 tuto změnu rozsahu 

díla: 

Předmět změny:    

Doplnění podkladní vrstvy a sanace krajů na SO107 – SO 002 Bourací práce 

 

Popis a zdůvodnění změny:  

 

Změnový soupis prací obsahuje skutečně provedené množství odkopávek, odstranění stávajících 

konstrukčních vrstev a skládkových poplatků souvisejících se změnou technologie sanace na SO107. 

 

V rámci realizace stavby bylo nutné provést změny v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v 

důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí řádného hospodáře nemohl předvídat. Tato 

změna dle § 222 odst. 6 zákona o ZVZ nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Nebude změněna 

celková povaha veřejné zakázky a celková hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty zakázky, 

přičemž současně cenové navýšení nepřesáhne 30 % původní ceny zakázky. 



Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-156, Modernizace silnice II/343 Vršov - Seč, křižovatka s II/337

SO 002, Bourací práce - komunikace_způsobilé hlavní

SO 002, Bourací práce - komunikace_způsobilé hlavní

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

GEOSAN GROUP a.s.

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

          

Zhotovitel:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 18.01.2022

 8 010 008,93

 1 682 101,88

 9 692 110,81

 7 766 719,76

 1,00

 8 010 008,93 Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Rozpočet:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Kč

Kč

Kč

ZBV č. ZBV 3 Doplnění podkladní vrstvy a sanace kraje na SO 107

 243 289,16

 51 090,72

 294 379,88

Aspe

3.6.2.4

1Strana:

Čas: 12:28:5826.04.2022Datum:

ZBV - celkem:

Firma: GEOSAN GROUP a.s.



Aspe

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-156, Modernizace silnice II/343 Vršov - Seč, křižovatka s II/337

SO 002, Bourací práce - komunikace_způsobilé hlavní

SO 002, Bourací práce - komunikace_způsobilé hlavní

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. ZBV 3

3.6.2.4

2Strana:

12:28:58Čas:26.04.2022Datum:

Firma: GEOSAN GROUP a.s.

0 - Všeobecné konstrukce a práce

 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

trvalá skládka - demoliční materiál, stavební suť (kámen, beton, 

železobeton)

M3  653,070  143,70  93 846,16

pol. 11332  58,95=58,950 [A]

pol. 12373 594,120=594,120 [B]

A+B=653,070 [C]

 2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)

trvalá skládka - zemina, odkop, usazeniny z čištění a pod.

M3  30,840  143,70  4 431,71

pol. 11334 30,84=30,840 [A]

 3 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)

materiál s asfaltem - uvažováno 10% z vrstvy penetračních makadamů 

v místě odkopu pro sanace a rozšíření, zbytek využit pro recyklaci 

zastudena

M3  6,158  2 700,00  16 626,60

pol. 11333 asfalt. pojivo 61,575*0,1=6,158 [A]

Celkem  114 904,47

1 - Zemní práce

 6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

stávající podkladní vrstvy ze ŠD a ŠP - na trvalou skládku

M3  58,950  168,63  9 940,74

rozsah odstranění podkladí vrstvy ze ŠD dle změny

1,25*0,3*2*1457=1 092,750 [A]

lokální sanace zvodnělého místa KM 7,100 - KM 7,120

7,0*18,0*0,3=37,800 [B]

odpočet původního množství na SO 107

-1071,6=-1 071,600 [C]

A+B+C=58,950 [D]



Aspe

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-156, Modernizace silnice II/343 Vršov - Seč, křižovatka s II/337

SO 002, Bourací práce - komunikace_způsobilé hlavní

SO 002, Bourací práce - komunikace_způsobilé hlavní

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. ZBV 3

3.6.2.4

3Strana:

12:28:58Čas:26.04.2022Datum:

Firma: GEOSAN GROUP a.s.

 7 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT 

POJIVEM

asfaltové vrstvy pod úrovní frézování - vrstvy PM s výskytem dehtu 

uvažováno 10% z objemu v místě sanací a rozšíření, zbytek zpětně 

využit pro recyklaci

M3  61,575  368,65  22 699,62

rozsah odstranění vrstvy dle změny

1,25*0,05*2*1457=182,125 [A]

odečet původního množství na SO 107 120,55=120,550 [B]

A-B=61,575 [C]

 8 11333B R ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT 

POJIVEM - DOPRAVA

dočasné uložení na mezideponii, zpětné natěžení a rozprostření 

využitelných podkladních vrstev z penetračního makadamu pro 

následnou recyklaci zastudena v rámci stavby včetně nutných 

přesunů materiálu

M3  55,418  8,76  485,46

uvažováno využitelných 90% materiálu z položky 11333

61,575*0,9=55,418 [A]

 9 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT 

POJIVEM

vrstvy stávajícího KSC - na trvalou skládku

M3  30,840  684,01  21 094,87

Odpočet původního množství

-75=-75,000 [A]

odkopávky recykalce za studena KM 7,100 - KM 7,120

7,0*18*0,16=20,160 [B]

odkop štětu a stabilizovaného podloží

7,0*18*0,68=85,680 [C]

A+B+C=30,840 [D]

 13 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I

odkop v ploše sanací a rozšíření - odvoz na trvalou skládku

M3  594,120  124,83  74 164,00

rozsah odkopu v komunikaci dle změny mimo les



Aspe

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-156, Modernizace silnice II/343 Vršov - Seč, křižovatka s II/337

SO 002, Bourací práce - komunikace_způsobilé hlavní

SO 002, Bourací práce - komunikace_způsobilé hlavní

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. ZBV 3

3.6.2.4

4Strana:

12:28:58Čas:26.04.2022Datum:

Firma: GEOSAN GROUP a.s.

1,2*0,15*2*717=258,120 [A]

rozsah odkopu v patě tělesa 1,0*0,3*0,5*2*1457=437,100 [B]

odečet původního množství na SO 107 -1160=-1 160,000 [C]

odkopávka hrabanky s vyšším obsahem organických látek dle zaměření

740*2*1,5*0,36=799,200 [D]

odkopávka zvodnělé zeminy KM 7,080 - KM 7,360, levá strana

742*0,35=259,700 [E]

A+B+C+D+E=594,120 [F]

Celkem  128 384,69

Celkem za rozpočet  243 289,16
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 4 

Zhotovitel: „ S p o l e č n o s t  GG + K DS + D O B –  S e č “  

( GE OS A N G RO UP  a . s .  +  K o n s t r u kc e  a  d o p r a vn í  s t a v b y  s . r . o .  +  

D O B C O NS T R U CT IO N  a . s . )  

Investor: Pardubický kraj Datum: 17.5.2022 

   

Název akce:            Modernizace silnice II/343 Vršov – Seč, křižovatka s II/337 
 

Způsob odeslání / předání 

datum: 17.5.2022 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

Předmět změny:    

Změna technologie sanace krajů komunikace. Změna se týká stavebních objektů SO103 Modernizace 

silnice II/343 v úseku km 1,938 – 3,293 (ZL4) + SO002 Bourací práce (ZL5). 

 

Popis a zdůvodnění změny:  

V krajích komunikace byly provedeny sondy pro zjištění rozsahu štětu v konstrukci vozovky. Na 

odkryté zemní pláni byla dne 6.4.2022 provedena zatěžovací zkouška s neměřitelnými výsledky i po 

prohloubení na úroveň -1,1 m od stávající nivelety. Na základě zjištěného stavu zemní pláně bylo 

zhotoveno zkušební pole – zlepšení zemní pláně 50 cm ŠD 0/63 s geotextilií. Na této vrstvě byla 

provedena statická zatěžovací zkouška, která rovněž nevyšla. 

Na základě výsledků zkoušek byla po dohodě s AD a TDS navržena nová skladba sanace aktivní 

zóny komunikace. Vrstva byla zesílena z původních 30 cm na 50 cm a do dolní vrstvy byl navržen 

lomový kámen frakce 0/200. Výsledná skladba sanace aktivní zóny na SO103 je tedy: horní vrstva 15 

cm drcené kamenivo + dolní vrstva 35 cm lomový kámen + geotextilie. 

Správnost navrženého řešení potvrdila statická zkouška provedená dne 19. 4. 2022. 

 

Z výše popsaných důvodů byl termín pro zhotovení díla prodloužen o 13 dní. Změna má vliv na 

termín dokončení díla. 

 

Počet připojených listů specifikací:                                     

Důvod vícepráce / méněpráce: 

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

Stanovisko projektanta stavby:  

 

Na základě doložených podkladů souhlasím se změnou. 

 

Stanovisko technického dozoru stavby:  

          

Na základě doložených podkladů a vyjádření AD souhlasím se změnou. 

 

Příloha:  

1. Změnový list v soupisu prací ve formátu xls, xml, pdf 

2. Protokol – statická zatěžovací zkouška na zkušebním poli dle zadávací dokumentace – 

nevyhovující 

3. Emailová korespondence – předání výsledků AD s žádostí o stanovení dalšího postupu 

4. Protokol – statická zatěžovací zkouška na poli dle změny – vyhovující 

5. Konstrukce vozovky po změně – příčný řez + skladba 
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 4 
 

Zhotovitel: „ S p o l e č n o s t  GG + K DS + D O B –  S e č “  

( GE OS A N G R O UP  a . s .  +  K o n s t r u kc e  a  d o p r a vn í  s t a v b y  s . r . o .  +  

D O B C O NS T R U CT IO N  a . s . )  

Změnový list vystavil:  

Datum:  17.5.2022 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č.  OR/21/70805 tuto změnu rozsahu 

díla: 

Předmět změny:    

Změna technologie sanace krajů komunikace. Změna se týká stavebních objektů SO103 Modernizace 

silnice II/343 v úseku km 1,938 – 3,293 (ZL4) + SO002 Bourací práce (ZL5). 

 

Popis a zdůvodnění změny:  

V krajích komunikace byly provedeny sondy pro zjištění rozsahu štětu v konstrukci vozovky. Na 

odkryté zemní pláni byla dne 6.4.2022 provedena zatěžovací zkouška s neměřitelnými výsledky i po 

prohloubení na úroveň -1,1 m od stávající nivelety. Na základě zjištěného stavu zemní pláně bylo 

zhotoveno zkušební pole – zlepšení zemní pláně 50 cm ŠD 0/63 s geotextilií. Na této vrstvě byla 

provedena statická zatěžovací zkouška, která rovněž nevyšla. 

Na základě výsledků zkoušek byla po dohodě s AD a TDS navržena nová skladba sanace aktivní zóny 

komunikace. Vrstva byla zesílena z původních 30 cm na 50 cm a do dolní vrstvy byl navržen lomový 

kámen frakce 0/200. Výsledná skladba sanace aktivní zóny na SO103 je tedy: horní vrstva 15 cm drcené 

kamenivo + dolní vrstva 35 cm lomový kámen + geotextilie. 

Správnost navrženého řešení potvrdila statická zkouška provedená dne 19.4.2022. 

 

Z výše popsaných důvodů byl termín pro zhotovení díla prodloužen o 13 dní. Změna má vliv na termín 

dokončení díla. 

 

Změna v SO103 Modernizace silnice II/343 v úseku km 1,938 – 3,293: 

Ve změnovém soupisu jsou zahrnuty položky související se změnou sanace (ponížení množství 

sanace drceným kamenivem a přípočet sanace lomovým kamenem). 
 

V rámci realizace stavby bylo nutné provést změny v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v 

důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí řádného hospodáře nemohl předvídat. Tato 

změna dle § 222 odst. 6 zákona o ZVZ nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Nebude změněna 

celková povaha veřejné zakázky a celková hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty zakázky, 

přičemž současně cenové navýšení nepřesáhne 30 % původní ceny zakázky. 
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Počet připojených listů specifikací:     Počet připojených výkresů:      

Cena méněprací bez DPH: 

 

- 205 344,23 Kč 

 

Cena víceprací bez DPH: 

  

1 424 925,63 Kč  

 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

 

 1 219 581,40 Kč 

 

 

Výsledná cena změny s DPH:  

 

1 475 693,49 Kč Navýšení počtu stavebních dnů o 13. 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 

materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele díla: Podpis zmocněnce zhotovitele díla: 

 

              

 

 

                                 

 

                                               

 

 

Datum:  

 

Datum:  

 



Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-156, Modernizace silnice II/343 Vršov - Seč, křižovatka s II/337

SO 103, Modernizace silnice II/343 v úseku km 1,938 - 3,293_způsobilé hlavní

SO 103, Modernizace silnice II/343 v úseku km 1,938 - 3,293_způsobilé hlavní

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

GEOSAN GROUP a.s.

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

          

Zhotovitel:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 16.05.2022

 15 436 537,60

 3 241 672,90

 18 678 210,50

 15 436 537,60

 1,00

 15 436 537,60 Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Rozpočet:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Kč

Kč

Kč

ZBV č. 4 Sanace krajnic SO103 lomovým kamenem

 1 219 581,40

 256 112,09

 1 475 693,49

Aspe

3.6.2.4

1Strana:

Čas: 15:03:5419.05.2022Datum:

ZBV - celkem:

Firma: GEOSAN GROUP a.s.



Aspe

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-156, Modernizace silnice II/343 Vršov - Seč, křižovatka s II/337

SO 103, Modernizace silnice II/343 v úseku km 1,938 - 3,293_způsobilé hlavní

SO 103, Modernizace silnice II/343 v úseku km 1,938 - 3,293_způsobilé hlavní

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. 4

3.6.2.4

2Strana:

15:03:54Čas:19.05.2022Datum:

Firma: GEOSAN GROUP a.s.

2 - Základy

 13 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO

kamenivo do aktivní zóny - ŠD 0-63

M3 -421,098  487,64 -205 344,23

změna skladby vrstvy sanace (35 cm lomový kámen + 15 cm drcené kamenivo)

odečtení původního množství -843,705=- 843,705 [A]

průměrná plocha vrstvy v řezu 1,75*0,15=0,263 [B]

délky úseků sanace 700+200=900,000 [C]

(b*c)*1,20=284,040 [D]včetně rezervy na nezjištěné a nové poruchy 

v místech rozšíření  

průměrná plocha vrstvy v řezu 2,15*0,15=0,323 [E]

délky úseků rozšíření 115+108+74+70+62=429,000 [F]

e*f=138,567 [G]

a+d+g=- 421,098 [H]

 47 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3  985,077  940,00  925 972,38

změna skladby vrstvy sanace (35 cm lomový kámen + 15 cm drcené kamenivo)

průměrná plocha vrstvy v řezu 1,75*0,35 =0,613 [A]

délky úseků sanace 700+200=900,000 [B]

(a*b)*1,20=662,040 [C]  včetně rezervy na nezjištěné a nové poruchy v místech rozšíření  

průměrná plocha vrstvy v řezu 2,15*0,35=0,753 [D]   

délky úseků rozšíření 115+108+74+70+62=429,000 [E]

d*e=323,037 [F]

c+f=985,077 [G]

Celkem  720 628,15

5 - Komunikace

 48 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  2 585,250  193,00  498 953,25

ponechání stávajícího asfaltového souvrství, vyfrézování pouze krajů v místech sanace

vršek vrstvy sanace je -40 cm od původní nivelety, 15 cm štěrkodrti je v zadávacím VV, chybí 25 cm pro dorovnání krajů do původní nivelety, následně 

bude provedena recyklace za studena  

průměrná délka vrstvy v řezu 1,5=1,500 [A]

délky úseků sanace 700+200=900,000 [B]



Aspe

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-156, Modernizace silnice II/343 Vršov - Seč, křižovatka s II/337

SO 103, Modernizace silnice II/343 v úseku km 1,938 - 3,293_způsobilé hlavní

SO 103, Modernizace silnice II/343 v úseku km 1,938 - 3,293_způsobilé hlavní

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. 4

3.6.2.4

3Strana:

15:03:54Čas:19.05.2022Datum:

Firma: GEOSAN GROUP a.s.

(a*b)*1,20=1 620,000 [C]   včetně rezervy na nezjištěné a nové poruchy 

v místech rozšíření  

průměrná délka vrstvy v řezu 2,25=2,250 [D]     

délky úseků rozšíření 115+108+74+70+62=429,000 [E]

d*e=965,250 [F]

c+f=2 585,250 [G]

Celkem  498 953,25

Celkem za rozpočet  1 219 581,40
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 5 

Zhotovitel: „ S p o l e č n o s t  GG + K DS + D O B –  S e č “  

( GE OS A N G RO UP  a . s .  +  K o n s t r u kc e  a  d o p r a vn í  s t a v b y  s . r . o .  +  

D O B C O NS T R U CT IO N  a . s . )  

Investor: Pardubický kraj Datum: 17.5.2022 

   

Název akce:            Modernizace silnice II/343 Vršov – Seč, křižovatka s II/337 
 

Způsob odeslání / předání 

datum: 17.5.2022 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

Předmět změny:    

Změna technologie sanace krajů komunikace. Změna se týká stavebních objektů SO103 Modernizace 

silnice II/343 v úseku km 1,938 – 3,293 (ZL4) + SO002 Bourací práce (ZL5). 

 

Popis a zdůvodnění změny:  

 

Ve změnovém soupisu jsou zahrnuty položky související se změnou sanace (z důvodu zesílení 

vrstvy navýšení množství odkopů a skládkovného, snížení množství frézování vozovky). 
 

 

Počet připojených listů specifikací:                                     

Důvod vícepráce / méněpráce: 

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

Stanovisko projektanta stavby:  

 

Na základě doložených podkladů souhlasím se změnou. 

 

Stanovisko technického dozoru stavby:  

           

Na základě doložených podkladů a vyjádření AD souhlasím se změnou. 

 

Příloha:  

1. Změnový list v soupisu prací ve formátu xls, xml, pdf 

2. Protokol – statická zatěžovací zkouška na zkušebním poli dle zadávací dokumentace – 

nevyhovující 

3. Emailová korespondence – předání výsledků AD s žádostí o stanovení dalšího postupu 

4. Protokol – statická zatěžovací zkouška na poli dle změny – vyhovující 

5. Konstrukce vozovky po změně – příčný řez + skladba 
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Počet připojených listů specifikací:     Počet připojených výkresů:      

Cena méněprací bez DPH: 

 

-506 633,82 Kč 

 

Cena víceprací bez DPH: 

  

134 122,68 Kč  

 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

 

 -372 511,14 Kč 

 

 

Výsledná cena změny s DPH:  

 

-450 738,48 Kč Zahrnuto v ZL 4 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 

materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele díla: Podpis zmocněnce zhotovitele díla: 

 

              

                                 

 

                                               

 

 

Datum:  

 

Datum:  

 

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 5 
 

Zhotovitel: „ S p o l e č n o s t  GG + K DS + D O B –  S e č “  

( GE OS A N G RO UP  a . s .  +  K o n s t r u kc e  a  d o p r a vn í  s t a v b y  s . r . o .  +  

D O B C O NS T R U CT IO N  a . s . )  

Změnový list vystavil:  

Datum:  17.5.2022 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č.  OR/21/70805 tuto změnu rozsahu 

díla: 

Předmět změny:    

Změna technologie sanace krajů komunikace. Změna se týká stavebních objektů SO103 Modernizace 

silnice II/343 v úseku km 1,938 – 3,293 (ZL4) + SO002 Bourací práce (ZL5). 

 

Popis a zdůvodnění změny:  

 

Ve změnovém soupisu jsou zahrnuty položky související se změnou sanace (z důvodu zesílení 

vrstvy navýšení množství odkopů a skládkovného, snížení množství frézování vozovky). 
 

V rámci realizace stavby bylo nutné provést změny v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v 

důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí řádného hospodáře nemohl předvídat. Tato 

změna dle § 222 odst. 6 zákona o ZVZ nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Nebude změněna 

celková povaha veřejné zakázky a celková hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty zakázky, 

přičemž současně cenové navýšení nepřesáhne 30 % původní ceny zakázky. 



Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-156, Modernizace silnice II/343 Vršov - Seč, křižovatka s II/337

SO 002, Bourací práce - komunikace_způsobilé hlavní

SO 002, Bourací práce - komunikace_způsobilé hlavní

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

GEOSAN GROUP a.s.

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

          

Zhotovitel:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 16.05.2022

 7 766 719,76

 1 631 011,15

 9 397 730,91

 7 766 719,76

 1,00

 7 766 719,76 Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Rozpočet:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Kč

Kč

Kč

ZBV č. 5 Sanace krajnic SO103 lomovým kamenem

-372 511,14

-78 227,34

-450 738,48

Aspe

3.6.2.4

1Strana:

Čas: 14:54:0419.05.2022Datum:

ZBV - celkem:

Firma: GEOSAN GROUP a.s.



Aspe

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-156, Modernizace silnice II/343 Vršov - Seč, křižovatka s II/337

SO 002, Bourací práce - komunikace_způsobilé hlavní

SO 002, Bourací práce - komunikace_způsobilé hlavní

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. 5

3.6.2.4

2Strana:

14:54:04Čas:19.05.2022Datum:

Firma: GEOSAN GROUP a.s.

0 - Všeobecné konstrukce a práce

 2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)

trvalá skládka - zemina, odkop, usazeniny z čištění a pod.

M3  499,470  143,70  71 773,84

množství dle položky č. 12373

499,47=499,470 [A]

Celkem  71 773,84

1 - Zemní práce

 11 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

odstranění stávajících živičných vrstev vč. zazubení stávajících vrstev 

v místě napojení, vč. naložení, odvozu a uložení na skládku SUSPK v 

Třemošnici, 

dle průzkumu a laboratorních zpráv jsou frézované vrstvy v ZAS-T1

M3 -1 206,271  420,00 -506 633,82

odečtení frézování v ploše na SO103

-12062,709*0,1=-1 206,271 [A]

 13 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I

odkop v ploše sanací a rozšíření - odvoz na trvalou skládku

M3  499,470  124,83  62 348,84

odečtení původního množství SO103

-374,603=- 374,603 [A]

množství v ZL č. 6 - přetěžení o 20 cm

(700+200)*1,75*0,35+(115+108+74+70+62)*2,15*0,35=874,073 [B]

navýšení množství dle ZL č. 6

A+B=499,470 [C]

Celkem -444 284,98

Celkem za rozpočet -372 511,14
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 6 

Zhotovitel: „ S p o l e č n o s t  GG + K DS + D O B –  S e č “  

( GE OS A N G RO UP  a . s .  +  K o n s t r u kc e  a  d o p r a vn í  s t a v b y  s . r . o .  +  

D O B C O NS T R U CT IO N  a . s . )  

Investor: Pardubický kraj Datum: 25.5.2022 

   

Název akce:            Modernizace silnice II/343 Vršov – Seč, křižovatka s II/337 
 

Způsob odeslání / předání 

datum: 25.5.2022 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

Předmět změny:    

Rozšíření bourání skály ve staničení cca km 1,680 – za mostem vlevo v místě budoucího chodníku 

SO135.  

 

Popis a zdůvodnění změny:  

Po odbourání skály v místě budoucího chodníku SO135 v rozsahu dle zadávací dokumentace byla za 

přítomnosti geologa provedena dne 27.4.2022 vizuální kontrola kvality horninového masivu. Stav 

neodpovídal předpokladu zadávací dokumentace, horninový masiv byl rozpukaný a rozvolněný. Na 

základě provedené prohlídky bylo geologem doporučeno odtěžení masivu v horní části, čímž dojde k 

jeho stabilizaci. Z důvodu zajištění bezpečnosti pracovníků zhotovitel pozastavil dne 28.4.2022 práce 

na rekonstrukci mostu do doby stanovení postupu bourání skalního masivu. 

Vzhledem ke ztížené dostupnosti a riziku poškození přilehlých objektů odlétávajícími úlomky při 

bourání bylo rozhodnuto o zřízení ocelových záchytných sítí, které zabrání ohrožení přilehlých 

objektů. Odbourání skalního masivu bylo provedeno ručně horolezeckou technikou pomocí 

hydraulických klínů. Tento postup byl schválen AD, TDS a zástupcem investora dne 13.5.2022. 

Práce na odstraňování skalního masivu byly zahájeny dne 13.5.2022. Po dokončení prací proběhla 

dne 23.5.2022 kontrola stavu odtěženého masivu autorizovaným geologem. Na základě provedené 

prohlídky byl skalní masiv prohlášen za stabilní a bylo povoleno pokračovat ve stavebních prací dle 

projektové dokumentace. 

 

Pronájem podpěrného lešení a bednění říms je za období, kdy byly zakázány práce na mostě 

z důvodu bezpečnosti práce. 

 

Z tohoto důvodu byl termín pro zhotovení díla prodloužen o 31 dní. Změna má vliv na termín 

dokončení díla. Z toho 16 dnů za schavlovací proces, 15 dnů za bourací práce na mostě – 

zabezpečovací práce, montáž a demontáž ocelových sítí, zabezpečení majetku. 

 

Počet připojených listů specifikací:                                     

Důvod vícepráce / méněpráce: 

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

Stanovisko projektanta stavby:  

 

Na základě doložených podkladů souhlasím se změnou. 

 

Stanovisko technického dozoru stavby:  

           

Na základě doložených podkladů a vyjádření AD souhlasím se změnou. 
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Příloha:  

1. Změnový list v soupisu prací ve formátu xls, xml, pdf 

2. Vyjádření geologa k zajištění skalního masivu 

3. Zápis ze stavebního deníku – pozastavení prací 

4. Zápis z KD č. 11 ze dne 11.5.2022 

5. Schválení postupu prací TDS, AD a zástupcem Investora 

6. Vyjádření geologa k úpravě skalního masivu 

7. Náklady na pronájem lešení 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 6 

Zhotovitel: „ S p o l e č n o s t  GG + K DS + D O B –  S e č “  

( GE OS A N G RO UP  a . s .  +  K o n s t r u kc e  a  d o p r a vn í  s t a v b y  s . r . o .  +  

D O B C O NS T R U CT IO N  a . s . )  

Změnový list vystavil:  

Datum:  25.5.2022 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č.  OR/21/70805 tuto změnu rozsahu 

díla: 

Předmět změny:    

Rozšíření bourání skály ve staničení cca km 1,680 – za mostem vlevo v místě budoucího chodníku 

SO135.  

 

Popis a zdůvodnění změny:  

Po odbourání skály v místě budoucího chodníku SO135 v rozsahu dle zadávací dokumentace byla za 

přítomnosti geologa provedena dne 27.4.2022 vizuální kontrola kvality horninového masivu. Stav 

neodpovídal předpokladu zadávací dokumentace, horninový masiv byl rozpukaný a rozvolněný. Na 

základě provedené prohlídky bylo geologem doporučeno odtěžení masivu v horní části, čímž dojde k 

jeho stabilizaci. Z důvodu zajištění bezpečnosti pracovníků zhotovitel pozastavil dne 28.4.2022 práce na 

rekonstrukci mostu do doby stanovení postupu bourání skalního masivu. 

Vzhledem ke ztížené dostupnosti a riziku poškození přilehlých objektů odlétávajícími úlomky při 

bourání bylo rozhodnuto o zřízení ocelových záchytných sítí, které zabrání ohrožení přilehlých objektů. 

Odbourání skalního masivu bylo provedeno ručně horolezeckou technikou pomocí hydraulických klínů. 

Tento postup byl schválen AD, TDS a zástupcem investora dne 13.5.2022. 

Práce na odstraňování skalního masivu byly zahájeny dne 13.5.2022. Po dokončení prací proběhla dne 

23.5.2022 kontrola stavu odtěženého masivu autorizovaným geologem. Na základě provedené prohlídky 

byl skalní masiv prohlášen za stabilní a bylo povoleno pokračovat ve stavebních prací dle projektové 

dokumentace. 

 

Z tohoto důvodu byl termín pro zhotovení díla prodloužen o 31 dní. Změna má vliv na termín dokončení 

díla. 

 

V rámci realizace stavby bylo nutné provést změny v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v 

důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí řádného hospodáře nemohl předvídat. Tato 

změna dle § 222 odst. 6 zákona o ZVZ nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Nebude změněna 

celková povaha veřejné zakázky a celková hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty zakázky, 

přičemž současně cenové navýšení nepřesáhne 30 % původní ceny zakázky. 
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Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 

Cena méněprací bez DPH: 

0 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 

602 975,46 Kč  

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

570 125,46 Kč  

Výsledná cena změny s DPH:  

689 851,81 Kč Navýšení počtu stavebních dnů o 31. 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 

materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele díla: Podpis zmocněnce zhotovitele díla: 

 

              

 

 

 

                                               

 

Datum:  Datum:  

 

 



Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-156, Modernizace silnice II/343 Vršov - Seč, křižovatka s II/337

SO 201, Rekonstrukce mostu ev.č. 343-001_způsobilé hlavní

SO 201, Rekonstrukce mostu ev.č. 343-001_způsobilé hlavní

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

GEOSAN GROUP a.s.

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

          

Zhotovitel:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 16.05.2022

 2 984 194,89

 626 680,93

 3 610 875,82

 2 984 194,89

 1,00

 2 984 194,89 Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Rozpočet:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Kč

Kč

Kč

ZBV č. 6 Bourání skály horolezeckou technikou

 570 125,46

 119 726,35

 689 851,81

Aspe

3.6.2.4

1Strana:

Čas: 11:55:5616.06.2022Datum:

ZBV - celkem:

Firma: GEOSAN GROUP a.s.



Aspe

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-156, Modernizace silnice II/343 Vršov - Seč, křižovatka s II/337

SO 201, Rekonstrukce mostu ev.č. 343-001_způsobilé hlavní

SO 201, Rekonstrukce mostu ev.č. 343-001_způsobilé hlavní

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. 6

3.6.2.4

2Strana:

11:55:56Čas:16.06.2022Datum:

Firma: GEOSAN GROUP a.s.

0 - Všeobecné konstrukce a práce

 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

trvalá skládka - demoliční materiál, stavební suť (kámen, beton, 

železobeton, římsy, kamenné zdivo, nadnásyp a výrub sklaního masívu

M3  43,770  143,70  6 289,75

bourání vršku skály

43,77=43,770 [A]

Celkem  6 289,75

1 - Zemní práce

 56 155211313 ODTĚŽENÍ NESTABILNÍCH HORNIN ZE SKLANÍCH STĚN 

HOROLEZECKOU TECHNIKOU HYDRAULICKÝMI KLÍNY

M3  43,770  11 000,00  481 470,00

bourání vršku skály včetně dodávky a montáže záchytných sítí

43,77=43,770 [A]

Celkem  481 470,00

9 - Ostatní konstrukce a práce

 57 94XXX PODPĚRNÉ LEŠENÍ A BEDNĚNÍ ŘÍMS - PRONÁJEM MĚS  0,867  95 000,82  82 365,71

pronájem lešení po dobu přerušení prací (jednotková cena viz cenová nabídka PERI v příloze č. 7 - strana 8)

26/30=0,867 [A]

Celkem  82 365,71

Celkem za rozpočet  570 125,46




