
Přehled Změnových listů číslo:

k dodatku č. 2 SoD č. TO/2022/01 

STAVBA kategorie stavby: Občanská vybyvenost

Název stavby: Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 4, 9, 12, 13, 18 a 20

Název objektu: Pavilon č. 4, 6, 9, 12, 13, 18 a 20

Místo stavby: Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01, Opava

Číslo smlouvy: TO/2022/01

OBJEDNATEL IČO .00844004

Psychiatrická nemocnice v Opavě

Olomoucká 305/88

746 01 Opava

ZHOTOVITEL IČO 60724862

RI OKNA a.s.

Úkolky 1055

696 81 Bzenec

Požadováno kým: RI OKNA a.s.

Změny budou provedeny dle § 222  odst.4)  ZZVZ

Změnový list Pavilon cena dle SOD

číslo číslo Kč bez DPH Kč bez DPH % Kč bez DPH % Kč bez DPH %

P4-01 4 1 807 208,76 38 845,01 2,15% 38 845,01 2,15% 77 690,02 4,30%

P9-01 9 1 915 994,42 47 861,20 2,50% 24 225,41 1,26% 72 086,61 3,76%

P12-01 12 3 735 387,76 91 525,89 2,45% 88 221,89 2,36% 179 747,78 4,81%

P13-01 13 1 292 221,40 101 275,97 7,84% 37 259,64 2,88% 138 535,61 10,72%

P18-01 18 5 665 166,22 254 677,53 4,50% 212 837,28 3,76% 467 514,81 8,25%

P20-01 20 4 349 680,76 257 063,90 5,91% 144 317,41 3,32% 401 381,31 9,23%

P06-01 6 18 765 659,32 0,00 0,00% 1 374 942,65 7,33% 1 374 942,65 7,33%

celkem 18 765 659,32 791 249,50 4,22% 1 920 649,29 10,23% 2 711 898,79 14,45%

Změny budou provedeny dle § 222  odst.5)  ZZVZ

Změnový list Pavilon cena dle SOD

číslo číslo Kč bez DPH Kč bez DPH % Kč bez DPH % Kč bez DPH %

P12-02 12 3 735 387,76 280 229,55 7,50% 451 008,93 12,07% 731 238,48 19,58%

celkem 18 765 659,32 280 229,55 1,49% 451 008,93 2,40% 731 238,48 3,89%

Cena díla celkem po změně (SOD-MPC+VCP) bez DPH: 20 065 838,49 DPH 21% 4 213 826,08 Vč. DPH 24 279 664,57

Ostatní ujednání:

Schválil : Jméno a příjmení: Petr Ingr Podpis: Datum: 09.08.2022
(zhotovitel) Předseda představenstva RI OKNA a.s.

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. arch. Martin Matušek Podpis: Datum: 09.08.2022
Autorský dozor, projektant

Schválil : Jméno a příjmení: René Matýsek Podpis: Datum: 09.08.2022
Technický dozor stavebníka

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský Podpis: Datum: 09.08.2022
Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS

Méněpráce Vícepráce Změny celkem
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Méněpráce Vícepráce Změny celkem


