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Dodatek č. 6 
ke Smlouvě o dílo 

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 
pro realizaci stavby 

„Odkanalizování Koterova“ 
14TUOIN15 + 15TUOIN30 

 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
 
statutární město Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu:         xxx 
(dále samostatně také jako „objednatel“) 
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
xxx 
tel. xxx, e-mail: xxx 
 
 

a 
 
 

SDRUŽENÍ KOTEROV – POHL A STAVMONTA 
 
Společník č. 1 – vedoucí sdružení: POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň 
se sídlem Domažlická 168, 318 00 Plzeň 
zastoupená Ing. Zdeňkem Hanzalem, vedoucím oz Plzeň 
 
IČO: 25606468 
DIČ: CZ25606468 
 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934 
 
bankovní spojení:  xxx. 
číslo účtu:    xxx 
(dále také jako „zhotovitel“) 
 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
xxx, vedoucí přípravy staveb a obchodu 
tel. +xxx, e-mail: xxx 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:slavik@pohl.cz
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Společník č. 2: STAVMONTA spol. s r.o. 
se sídlem Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň 
zastoupená Ing. Milanem Leškou, jednatelem 
IČO: 40525007 
DIČ: CZ40525007 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1085 
 
 
(společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“) 
tento 

 
dodatek č. 6  

ke smlouvě o dílo č. Objednatele 2019/005960   
(dále jen „Dodatek č. 6“) 

 
 

I. 
Preambule 

 
 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 04.11.2019 na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné 
zakázky s názvem „Odkanalizování Koterova“ (dále jen „Veřejná zakázka“), realizovaného dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“),  smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce v intravilánu obce Plzeň - Koterov, 
spočívající ve výstavbě oddílné dešťové a splaškové kanalizace včetně rekonstrukce a dobudování 
dopravní infrastruktury v intravilánu obce, v zásobování obce Koterova pitnou vodou, v rekonstrukci 
stávající vodovodní sítě a ve výstavbě nového vodovodního řadu v ulici Pod Kopcem (dále jen 
„Smlouva“).  Dne 16.03.2020 Smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým si ujednaly 
změnu čísla bankovního účtu zhotovitele. Dne 30.03.2021 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 2 ke 
Smlouvě, jehož odůvodnění je uvedeno v čl. 1.2. Dodatku č. 2. Dne 13.04.2021 uzavřely Smluvní 
strany Dodatek č. 3 ke Smlouvě, jehož odůvodnění je uvedeno v čl. 1.2. Dne 10.12.2021 uzavřely 
Smluvní strany Dodatek č. 4 ke Smlouvě, jehož odůvodnění je uvedeno v čl. 1.2 Dodatku č. 4. Dne 
10.06.2022 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 5 ke Smlouvě, jehož odůvodnění je uvedeno v čl. 
1.2. a 1.3. Dodatku č. 5. 
 

1.2. V průběhu realizace díla dle Smlouvy vznesl Objednatel požadavek na změnu původního řešení 
odkanalizování nemovitostí v ulici U mlýna, kdy původně navržené jednotlivé tlakové kanalizační 
přípojky požadoval nahradit gravitační splaškovou stokou IO DN 250 mm včetně IO 102. Uvedený 
požadavek byl smluvními stranami Smlouvy odsouhlasen. Na základě odsouhlasených změn došlo 
k nutnosti víceprací, které nebyly původním závazkem sjednány (dále i „Vícepráce“), přičemž 
v návaznosti na Vícepráce odpadla potřeba provedení některých prací dle Smlouvy (dále jen 
„Méněpráce“). Uvedené změny závazku ze Smlouvy nejsou změnami podstatnými ve smyslu 
ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 6. 
 

1.3.  V průběhu provádění díla vyvstala nutnost změny způsobu odkanalizování ul. Pastýřská, neboť 
sousední objekty, podél kterých měly být prováděny výkopové práce vykazují značné technické 
opotřebení a mají narušenou statiku. Proto došlo ke změně způsobu odkanalizování oproti původně 
navrženému řešení, a to pouze jednou stokou. Z důvodu velké kumulace inženýrských sítí došlo 
oproti předpokládanému stavu k velkému zvlnění povrchu chodníku, proto bylo nutné zejména 
z důvodu bezpečnosti chodců provést úpravu chodníku v celé jeho šířce. Z důvodu dokončení 
realizace díla bylo nutné provedení výkopů částí rýhy a zpětné zasypání pro přeložení plynovodu. 
Vzhledem k tomu, že výše uvedené skutečnosti nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení 
§ 222 odst. 6 ZZVZ, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 6. 

 
II. 

Předmět Dodatku č. 5 
 
2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě Smlouvy se mění, a to v rozsahu 

a způsobem obsaženým ve změnovém listu č. ZL 12 – ZL 17 a ZL 19, které tvoří přílohu č. 1 tohoto 
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Dodatku č. 6 a jsou jeho nedílnou součástí (dále jen „Změnové listy“). Smluvní strany prohlašují, že 
Změnové listy považují za jasné, srozumitelné a proveditelné.  

 
2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě Smlouvy ve znění Dodatku č. 6 

se v souvislosti s přijetím Změnových listů mění následovně: 
 
Hodnota víceprací dle § 222/4        1.094.226,10 Kč bez DPH 
Hodnota méněprací dle § 222/4         - 587.773,40 Kč bez DPH 
 
Hodnota víceprací dle § 222/6        2.656.666,20 Kč bez DPH 
Hodnota méněprací dle § 222/6        2.380.609,40 Kč bez DPH 
 

 
Celková cena za provedení díla se zvyšuje o:             782.509,50 Kč bez DPH 
a činí celkem:                 210.909.074,50 Kč bez DPH 

 
K ceně díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.                                                        

 
2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 6 nedotčená, zůstávají 

v platnosti.  
 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
3.1. Tento Dodatek č. 6 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel 

obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy. 
 

3.2. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
 

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 6 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že Dodatek č. 6 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru 
statutární město Plzeň. 
 

3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 6 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné 
vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují. 

 
 
 
V Plzni dne    09.08.2022                 V Plzni dne 01.08.2022 
 
Za objednatele:         Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
………………………………………….    ………………………………………… 
Ing. Pavel  Grisník         Ing. Zdeněk Hanzal Plzeň        
vedoucí OI MMP  vedoucí POHL cz,a.s. oz  

SDRUŽENÍ KOTEROV – POHL A STAVMONTA 
 


