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Stavba í. 44806 ZŠ Seberov

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

Hlavní město Praha

Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 01se sídlem:

IČO: 00064381

DIČ: CZ00064581

PFF banka a.s., Praha

20028-5157998/6000

zastoupené:

se sídlem: KJaudíánova 124/4,293 01 Mladá Boleslav

IČO: 25685210

dále jen jako „ Pří kázní k

na straně jedné

a

se sídlem;

zastoupená: PKS stavby a.s., vedoucí společník

Vedoucí společník

IČO- 469 81)059

CZ46980059

Stránka 2129

bankovní spojení:

Číslo účlu:

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisu

pro vybrané Činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDI / TDS): 

REALSTAV MB spol. s no.

PKS stavby a.s.

společnost vedená u KS v Brně pod sp. zn. B 930 

Brněnská 126/38,591 01 Žďárnad Sázavou

Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu 
hlavního města Prahy

dále jen jako „Objednatel“

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

1387996408/2700

PKS stavby* VISTORIA C2-Z§ Seberov

Brněnská 126/38, Zdar nad Sázavou 1,591 01 Zdar nad Sázavou

bankovní spojení: 

číslo účtu:

ne sídlem:

DIČ:



Stavba č. 44806 ZŠ Šeberov

přidané

zastoupená:

a

Společník V1STORÍA CZ a.s.

se sídlem:

IČO: 251 10 977

DIČ: CZ25110977

zastoupená:

dále jen jako „Zhotovitel

na straně druhé

tuto

SMLOUVU O DÍLO

ČÁST I. OBECNÁ UJEDNÁNÍ

ÚČEL A PRÁVNÍ REŽIM SMLOUVY1,

1.1.

1.2.

1.3.
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k provedení stavby č. 44806 ZŠ šeberov;

ttf smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. S9/2012 Sb., občanského zákoníku

dále jen jako „Smlouva"

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 4581

Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, vc znění pozdějších předpisů

Ing. Ivan Němec, předseda představenstva

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva

Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti

Účel Smlouvy

Účelem této Smlouvy je provedení stavby Č. 44806 ZŠ Šeberov, a to rádné a včas

Právní režim Smlouvy a výklad jejích ustanovení

Smlouva je uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisu (dále jen jako „občanský zákoník"), jakožto smlouva 
o dílo na zhotoveni, údržbu, opravu či úpravu stavby nebo její částí (etapy).

Obsah této Smlouvy se vykládá podle jazykového vyjádření jednotlivých ujednání. K úmyslu 
jednajícího lze přihlédnout jen, není-li v rozporu s jazykovým vyjádřením. K tomu, co



1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

a)

b)

c)

1.8.

a)

b)

c)

1.9.

JEDNÁNÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY A ZÁVAZNÉ PODKLADY2.

Identifikace zadávacího řízeni

2.1.

2.2.

a) zadávací podmínky Veřejné zakázky včetně návrhu smlouvy o dílo;
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předcházelo nebo následovalo po uzavřeni Smlouvy, se v takovém případě nepřihlíží. Teprve 
v případě nejasností ohledne významu jazykového vyjádření jednotlivých ujednání Smlouvy se 
použijí ostalní pravidla výkladu právních norem, přičemž v lakovém případe se k lomu, co 
předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, přihlíží.

Komunikace mezi Smluvními stranami a doručování

Vzájemná komunikace Smluvních stran bude probíhat v českem jazyce.

Nestanoví*!! Smlouva výslovně jinak, probíhá veškerá komunikace mezi Smluvními stranami 
písemně. Veškerá oznámení, souhlasy i jiná sdělení proto musejí být učiněna vůči druhé 
Smluvní straně zásadně písemně, ledaže prokazatelně hrozí nebezpečí z prodlení. V takovém 
případe lze provést oznámení, souhlas Či jiné sdělení ústtie s jejich písemným doplněním, 
nejpozději však následující pracovní den.

Písemnosti se považují za doručené í v případě, že kterákoliv ze Smluvních stran její doručení 
odmítne či jinak znemožní.

Adresou pro doručování písemností Objednateli je:

adresa d a love schránky: 48ia97h;

e-mailová adresa: posta@praha.eu;

poštovní adresa: Mariánské náměstí 2/2,110 01 Praha 1.

Adresou pro doručování písemností Zhotoviteli je:

adresa datové schránky: 86qfpju;

e-mailová adresa: stavby9pks.cz; nebo 

poštovní adresa: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou.

Zhotovitel je oprávněn měnit poštovní adresu pro doručování písemností pouze v rámci České 
republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena Objednateli nejméně 10 dnů před 
její změnou.

Závazné podklady pro uzavřeni Smlouvy

Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy a provedení jejího předmětu (dále jen jako 
„Závazné podklady") jsou, a to s vzestupným pořadím významnosti (tj. nejvyšsí priorita - 
pism. a); nejnižší priorita - pism. fy, v případě rozporu mezi Závaznými podklady má 
přednost Závazný podklad, který je v abecedním pořadí dříve):

Smlouva je uzavřena na základě otevřeného řízení ve smyslu § 56zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, vc znční pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ"), k veřejné 
zakázce „Stavba č. 4431)6 ZŠ Seberov; zhotovitel" (INV/OR/0002/21), uveřejněného ve Věstníku 
veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2021-026576 (dále jen jako „Veřejná 
zakázka"), a usnesení Rady hl m. Prahy Č. 1146 ze dne 16 5.2022, jímž Objednatel rozhodnul 
o výběru Zhotovitele.

mailto:posta@praha.eu
stavby9pks.cz


b)

C)

d)

e)

O

ČÁST II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Stavba

2.1. Základními identifikačními údaji o Stavbě jsou:

44806

ZŠ Šcberov

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
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Číslo stavby: 

název stavby:

nabídka Zhotovitele podaná do Veřejné zakázky;

oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele Č. j. MHMP1154724/2022 ze dne 18.5. 2022;

společné povolení Č. j. MCP11/19/043109/0V/Hol ze dne 20.11. 2019 vydané úřadem 
městské části Praha 11, odborem výstavby, se sídlem Vidimova 1325, Praha 4;

projektová dokumentace pro provádění stavby z prosince 2019 zpracovaná společností 
ADR s.r.o., se sídlem Libínská 3127/1, Praha 5, 150 00, IČO: 256 17 249 (dále jen jako 

„Projektová dokumentace"); a

soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný společností ADR s.r.o., se sídlem 
Libínská 3127/1, Praha 5,150 00, IČO: 25617 249, a oceněný Zhotovitelem (dálo jen jako 
„Soupis s výkazem výměr").

Stavba č. 44806 ZŠ šeberov

Zhotovitel od Objednatele pří uzavření této Smlouvy převzal Projektovou dokumentaci. Zhotovitel je 
povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané Projektové dokumentace 
nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy a upozornit Objednatele bez 
zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky, a to ve smyslu ustanovení § 2594 občanského 
zákoníku. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané Projektové 
dokumentace.

Přikazník pro výkon inženýrské a další Činnosti

Příkazníkem Stavby je REALSTAV MB spol. s r.o. se sídlem Klaudíánova 124/7, 293 01 Mladá 
Boleslav, IČO 25685210, DIČ CZ 25685210 (dále jen jako „Přikazník").

Přikazník vykonává inženýrskou a další Činnost za Objednatele.

Přikazník vykonává činnost na základě smlouvy č. PRK/21/04/007446/2022 ze dne 27.5.2022.

Projektant pro výkon autorského dozoru

Autorem Projektové dokumentace je ADR s.r.o., se sídlem I .ibínská 3127/1, Praha 5,150 00, IČO: 
256 17 249, DIČ: CZ25617249 (dále jen jako „Projektant").

Projektant vykonává autorský dozor.

Projektant vykonává činnost na základě smlouvy č. DIL/21/04/007404/2022 ze dne 26. 5.2022.



ČÁST III. PŘEDMĚT SMLOUVY

DÍLO3.

3.1.

12.

3.3.

a)

b)

c) řády,

d)

e)

f)

i)

j)

k)

1)

m)

n)
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g)
h)
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zajištění všech nutných zkoušek k prokázání bezvadné jakosti Díla a průzkumů dle 
českých technických norem ČSN (případně jiných norem vztahujících se k 
prováděnému dílu včetně pořízení protokolů) a všech zkoušek požadovaných 
projektovou dokumentací, zajištění atestu a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků ke kolaudaci (mj. též prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o zmčnč a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů);

zpracování dopravné inženýrských opatření (DIO + DIR), projednání záborů veřejných 
prostranství a jejich úhrada;

projednání dopravních opatření a jejích realizace;

projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí;

vytýčení podzemních sítí vymezených projektem a zajištění jejich ochrany při realizaci 
Díla;

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dále 
vymezené stavební Dílo, a to podle Závazných podkladů a této Smlouvy, a Objednatel se za 
to zavazuje Dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj dále sjednanou Cenu.

Dílem je dodávka stavby č. 44806 ZŠ Šeberov, jejímž předmětem je výstavba základní školy a 
souvisejících objektů, resp. veškeré další stavební práce, dodávky a služby obsaženo v 
Projektové dokumentaci a Soupisu s výkazem výměr.

Dílo dále zahrnuje í

náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konsmukcí a hmot, uložené 
omíce, případně nutné biologické rekultivace;

náklady na zřízení a přístup na staveniště;

atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a 
zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata;

výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby;

veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby;

nezbytné úkony vyplývající ze zákona Č. 20/1987 Sb., o státní památkové péčí; 

provozní i komplexní vyzkoušeni díla;

zpracování dokumentace skutečně provedeného díla včetně geodetického zaměření 
digitální formou podle pravidel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy ve 
trojím vyhotovení;

geodetické zaměření stavby (výkon zeměměřičských činností) včetně zákresu do 
katastrální mapy a vyhotovení geometrického plánu pro potřeby zápisu do katastru 
nemovitostí, které bude provedeno a ověřeno oprávněnou osobou a bude předáno 
zadavateli 4x v tištěné a 2x v elektronické formě (na CD);



O)

p)

q)

dokumentace koncovéhor)

s)

t)

U)

V)

W)

X)

3.4.

3.5.

3.6.
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náklady na pojištění Díla a odpovědnosti za škody;

náklady na bankovní záruky;

náklady na zajištění péče o zhotovené stavební Dílo, až do jeho převzetí Objednatelem;

náklady na zkušební provoz a na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu;

náklady na informační panel zhotovený rozměrově, graficky i obsahově dle manuálu 
kodifikujícího standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejíchž investorem je 
hlavní město Praha.

zpracování výrobní a dílenské dokumentace (2x tištěná verze* Ix elektronická verze 
na CD);

Stavba č. 44806 ZŠ šeberov

Stavba jc realizována v rozsahu Soupisu s výkazem výměr postupem uvedeným v Projektové 
dokumentaci. V pochybnostech se má za to, že předmětem Díla jsou veškeré stavební práce, 
dodávky a služby obsažené v Projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny 
v textové či výkresové části.

Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel, Zhotovitel však nese nebezpečí na Díle do jeho 
předání a převzetí bez vad a nedodělků. Vlastnické právo k věcem a materiálům, jež budou 
tvořit součást Díla, přechází na Objednatele okamžikem jejich dodání na Staveniště.

V případě, že činností Zhotovitele dle této Smlouvy vznikne autorské dílo ve smyslu zákona č 
121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů („Autorský zákon" a „Autorské 
dílo"). Zhotovitel tímto bezúplatně uděluje Objednateli nezrusitelnou a výhradní licenci k užití 
Autorského díla, a to v maximálním rozsahu přípustném dle kogentních ustanovení 
příslušných právních předpisů a kc všem způsobům užití dle § 12 Autorského zákona. Tato 
licence zahrnuje rovněž oprávnění Objednatele zařadit předmětné Autorské dílo do 
souborného díla, změnit jej či doplnit (včetně změny jména); Objednatel tak může učinit sám 
nebo prostřednictvím třetích osob. Tato licence vzniká předáním Autorského díla Objednateli. 
Objednatel není povinen udělenou licenci užít. Objednatel je oprávněn převést udělenou licenci 
na třetí osobu, a to formou pod licence, přičemž Zhotoviteli tímto nevzniká právo na 
dodatečnou odměnu.

zajištění pasportizace stávajících objektu (pasport a dokumentace výchozího stavu) a 
dokumentace stavu dotčených staveb (včetně podzemních), které mohou být 
ovlivněny, poškozeny nebo jinak dotčeny stavebním postupem při provádění Díla;

provedeni úklidových prací jak v průběhu výstavby, tak i po jejím ukončení, a to všech 
prostor stavbou dotčených;

zajištění pasportizace koncového stavu objektů (pasport a
stavu) a dokumentace stavu dotčených staveb;

uvedeni všech výstavbou dotčených staveb, ploch a povrchů (nadzemních i 
podzemních) včetně přístupových cest do původního stavu, i pokud se nachází mimo 
Staveniště;



ZMĚNY DÍLA4.

Obecná ustanovení ke změnám Díla

4.1.

4.2.

4.3.

a)

b)

c)

4.4.

a)

b)

0
4.5.

a)

b)

4.6.

4.7.

4.H.
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Zhotovitel ve spoluprácí s Příkazníkem a Projektantem provede určení rozsahu Neodkladné 
změny odhadem (dále jen jako „Návrh neodkladné změny") a tento návrh, který musí být 
podepsán Příkazníkem a Projektantem, předloží Objednateli ke schválení.

Objednatel po posouzení Návrhu neodkladné změny udělí souhlas s jejím provedením 
prostřednictvím podpisu zástupce Objednatele (pozn. osoba Objednatele oprávněná k uzavření 
Smlouvy a dodatků) nebo požádá Zhotovitele o jeho úpravu nebo upřesnění, přičemž

Smluvní strany stanovují, bez ohledu na druh změny Díla, že jednotkové ceny stavebních prací, 
dodávek a služeb v případe změny Díla budou určeny tímto postupem:

stavební práce, dodávky a služby, které Specifikace díla a kalkulace ceny 
podle Smlouvy obsahuje, budou jednotkově oceněny ve shodně (totožně) s touto 
přílohou;

stavební práce, dodávky a služby, ktcrc Specifikaci díla a kalkulace ceny podle Smlouvy 
neobsahuje, budou jednotkově oceněny ve shodne (totožné) s cenovou soustavou URS, 
a pokud je tato cenová soustava neobsahuje, pak v cenách v místě a čase obvyklých.

Ustanoveními tohoto Článku nejsou dotčeny jiné právní důvody změny Díla.

Neodkladná změna

Změnou Díla se rozumí jeho provedení v kvalitativně (materiál, standard nebo provedení) nebo 
kvantitativně (objem) jiném rozsahu než sjednaném ve Smlouvě.

Změnu Díla není Zhotovitel oprávněn provést, dokud nebude provedena smluvní změna Díla 
podle dále uvedených pravidel.

Smluvní změny Díla (předmětu Smlouvy) jsou následující

změna Díla, která podmiňuje provedení Díla v původně sjednaném rozsahu, a která 
zároveň brání pokračování prováděni Díla (dále jen jako „Neodkladná změna“);

změna Díla, která podmiňuje provedení Díla v původně sjednaném rozsahu, a která 
zároveň nebrání pokračování provádění Díla (dále jen jako „Odkladná změna"); nebo 

změna Díla, která nepodmiňuje provedení předmětu Smlouvy v původně sjednaném 
rozsahu, a která není nezbytně nutná (dále jen jako „Změna malého rozsahu"), 

přičemž Zhotovitel se tímto zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při prokázání 
charakteru změn, tak aby byly naplněny podmínky stanovené touto Smlouvou nebo 
příslušnými právními předpisy (zejm. ZZVZ).

Jakákoliv změna Díla nesmi být podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, přičemž za takovou 
změnu se považuje změna Díla, která by

umožnila účast jiných dodavatelů (zhotovitelů) nebo by mohla ovlivnit výbor 
dodavatele (zhotovitele) v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky 
původního zadávacího řízení odpovídaly této zrněné;

mčníla ekonomickou rovnováhu závazku zc Smlouvy ve prospěch Zhotovitele, nebo 

vedla k významnému rozšíření Díla.



4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.1fi.
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Zhotovitel pak takový Návrh neodkladné změny opětovné předloží Objednateli k udělení 
souhlasu.

Změna malého rozsahu nesmí měnit celkovou povahu Díla a její hodnota musí být nižší než 15 
% původní ceny Díla (víz ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ) a zároveň nižší než finanční limit pro 
nadlimitní Veřejnou zakázku.

Smluvní strany jsou oprávněny provést více Změn malého rozsahu, avšak součet hodnot všech 
těchto Změn malého rozsahu nesmí přesáhnout limity uvedené v předchozím odstavci.

Změna malého rozsahu je podmíněna předchozím uzavřením dodatku ktéto Smlouvě. 
Jakákoliv provedená Změna malého rozsahu bez uzavření jí předcházejícího dodatku jde k tíži 
Zhotovitele, přičemž ten nemá právo na její úhradu po Objednateli a je ji na výzvu Objednatele 
povinen odstranit.

Stavba č. 44806 ZŠ šeberov

Zhotovitel provede Neodkladnou změnu na základě Návrhu neodkladné změny, přičemž se 
má za to, že její rozsah je v něm určen s výhradou nezaručené úplnosti (viz ustanovení § 2622 
občanského zákoníku). Zhotovitel provede Neodkladnou změnu tak, aby bylo úplně dosaženo 
odsouhlaseného účelu. Příkazník, případně přímo Objednatel, po dobu provádění Neodkladné 
zmčny provádí měření skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb (tzv. měřený 
kontrakt). Změní-lí se rozsah Neodkladných změn podstatně, je o tom Zhotovitel povinen 
bezodkladně písemné uvědomil Objednatele.

Zhotovitel po provedení Neodkladné změny zpracuje a předloží Príkazníkovi Specifikací díla 
a kalkulaci ceny Neodkladné změny, který provede kontrolu její věcné i množstevní správnosti 
i určení ceny podle pravidel uvedených v této Smlouvě. Má-li Specifikace díla a kalkulace ceny 
Neodkladná změny vady, vrátí jej Příkazník Zhotoviteli k opravě, přičemž opravenou 
Specifikací díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny Příkazník opětovně zkontroluje. Příkazník 
potvrdí Zhotoviteli Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny svým podpisem.

Zhotovitel předloží Objednateli odsouhlasenou Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné 
změny Příkazníkem, který provede její kontrolu. Objednatel je oprávněn Specifikací díla a 
kalkulaci ceny Neodkladné změny Zhotoviteli vrátit s požadavkem na dopracování.

Smluvní sírany na základě odsouhlasené Specifikace díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny 
uzavřou dodatek k této Smlouvě, kterým provedou stanovení ceny Neodkladné zmčny a určení 
platebních podmínek pro její úhradu.

Odkladná změna

Zhotovitel ve spolupráci sPříkazníkem a Projektantem provede určení rozsahu Odkladné 
změny (dále jen jako „Specifikace díla a kalkulaci ceny odkladné změny") a tuto specifikaci, 
která musí být podepsána Příkazníkem a Projektantem, předloží Objednateli, který provede její 
kontrolu. Objednatel je oprávněn Specifikaci díla a kalkulaci ceny odkladné změny Zhotoviteli 
vrátit s požadavkem na dopracování.

Smluvní strany na základě odsouhlasené Spedfikace díla a kalkulaci ceny odkladné změny 
uzavřou dodatek k teto Smlouvě, kterým provedou změnu Díla, určí cenu Odkladné zmčny a 
určí platební podmínky pro její úhradu.

Zhotovitel provede Odkladnou změnu a dále postupuje podle příslušeného dodatku a této 
Smlouvy o dílo.

Změna malého rozsahu



MÍSTO PLNĚNÍ5.

Místo plnění jc vymezeno Projektovou dokumentací.5.1.

ČÁST IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

CENA DÍLA6.

6.1.

ZÁKLADNÍ CENA DÍLA BEZ DPH 394116.92675 Kč

DPH 82785.554,62 Kč

CENA DÍLA VČETNĚ DPH 477.002.481,37 Kč

6.2.

PLATEBNÍ PODMÍNKY7.

7.1.

7.2.

7.3.
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Stavba č. 44806 ZŠ šeberov

Celková cena 
souladu s 
č. j. MHMP 1154724/2022

Cena díla cena obsahuje veškeré náklady spojené s provedením předmětu Smlouvy. Cena díla 
obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a toazdo doby 
splnění Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že na realizaci Díla se Zhotoviteli neposkytují 
jakékoliv zálohy. Ustanovení § 2611 občanského zákoníku se pro účely této Smlouvy neuplatní.

Zhotovitel je povinen účtovat daň z přidané hodnoty (dále jen jako „DPH") v zákonem 
stanovené výší platné v don uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel jc povinen uvádět na 
fakturách - daňových dokladech za názvem stavby event. etapy, Kontrolní Číslo vyznačené na 
první straně Smlouvy vpravo nahoře. Pokud faktura nebude obsahovat Kontrolní číslo, nebude 
uhrazena a Objednatel ji vrátí Zhotoviteli.

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada Ceny díla bude uskutečňována postupně formou 
měsíčního dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele maximálně do výše 90 % základní ceny 
Díla. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených stavebních prací, dodávek 
a služeb uskutečněných Zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu 
pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím 
protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v Členění dle specifikace s 
uvedením jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem 
zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká 
Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem a tento 
den se stává dnem uskutečněného zdanitelného plnění.

Zbývajících 10 % základní ceny Díla bude tvořit smluvní pozastávku - zádržné (dále 
jen jako „Smluvní pozastávka"), která bude uvolněna po předání a převzetí Díla bez vad 
a nedodělků za podmínky, že Zhotovitel kdatu předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků 
předal Objednateli Bankovní záruku na záruční vady v souladu s čl. 22.6 této Smlouvy.

U faktur, které budou vystavovány nad 90% základní ceny Díla, bude základní cena Díla 
odpovídající Smluvní pozastávce vyznačena jako „smluvní pozastávka". DPH z fakturované 
částky bude Objednatelem vždy uhrazena v plné výši.

za zhotovení Díla v rozsahu stanoveném čl. 3. této Smlouvy je stanovena v 
oznámením zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky 

ze dne 18. 5. 2022 jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši:



7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.
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Veškeré přílohy k vystavovaným fakturám musejí být v originálu, včetně originálu podpisu a 
razítek obou Smluvních stran.

Faktury je možné doručit í osobně nebo kurýrem do podatelen Magistrátu hlavního města 
Prahy na adresách Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město nebo Jungmannova 
35/29,110 00 Praha 1 - Nové Město.

Stavba č. 44806 2Š šeberov

bankovní spojení Zhotovitele

datum vystavení daňového dokladu 

datum uskutečnění zdanitelného plnění 

rozsah a předmět fakturovaného plnění 

číslo Smlouvy

kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na 
KONTROLNÍ ČÍSLO)

první straně Smlouvy pod označením

Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinností Smluvních stran týkající se předání 
a převzetí celého Díla, odstranění vad a nedodělků a záručních podmínek.

Zhotovitel je povinen stavební práce, dodávky a služby fakturovat samostatně dle objektu 
budoucích správců - provozovatelů a v rámci objektů dle položek rozpočtu, a to podle přílohy 
této Smlouvy (Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů).

Objednatel v teto Smlouvo nevystupuje v postaveni osoby povinné k dani, neboť přijaté 
stavební a montážní práce nepoužije ke své ekonomické činnosti. Z tohoto důvodu nebude pří 
fakturaci použit režim přenesení daňové povinnosti dle ustanoveni § 92e zákona Č. 235/2004 
Sb., o daní z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen jako „zákon o dani z přidané 
hodnoty“), ale bude použit standardní režim - daňové doklady budou obsahovat i výší dané 
z přidané hodnoty.

Konečná faktura bude vystavena na základe „Protokolu o předání a převzetí díla". Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí Díla, tj. datum podpisu „Protokolu o 
předání a převzetí díla“. Konečná faktura včetně již vytvořených Smluvních pozastávek, bude 
Objednatelem uhrazena v případě, že Dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Pokud budou 
zjištěny vady a nedodělky, bude Objednatelem uhrazena DPH z konečné faktury a všechny 
částky Smluvní pozastavky budou uvolněny až po předložení „Protokolu o odstranění vad a 
nedodělku", klerý bude podepsaný oběma Smluvními stranami.

Veškeré faktury budou vyslaveny ve dvojím vyhotovení a odeslány na adresu Objednatele:

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2,110 00 Praha 1 - Staré Město

Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení Objednateli. 1'ermín 
úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele.

Oprávněné vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového 
dokladu ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty í další náležílosli požadované 
Objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

údaje Objednatele, sídlo, TCO, DIČ

údaje Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ

evidenční číslo daňového dokladu



7.12.

7.13.

ČÁST V. LHŮTY PROVÁDĚNI DÍLA

LHŮTY PLNĚNÍ8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.
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číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy

fakturovanou Částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem

Stavba č. 44806 2Š šeberov

Lhůta pro předání Staveniště: 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k plnění.

Lhůta pro zahájeni realizace Díla: 15 kalendářních dnů ode dne předání Staveniště.

Lhůta pro dokončení Díla: 28 měsíců ode dne zahájení realizace Díla.

Stavební práce, dodávky a služby budou probíhat v souladu s harmonogramem stavebních 
prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu této Smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit 
Objednateli aktualizovaný harmonogram do 5 pracovních dnů pote, co zjistí nesoulad mezí 
skutečným postupem provádění Díla a stávajícím harmonogramem, nebo do 5 pracovních dnů 
od obdržení pokynu Objednatele k aktualizací harmonogramu dle ČI. 8.8 této Smlouvy.

Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným zhotovením a předáním Objednateli 
bez vad a nedodělků.

zápis v obchodním rejstříku (Číslo vložky, oddíl)

razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 
správnost faktury.

V případe, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v 
této Smlouvě, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém případe se 
začne počítat nová Ihúta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

Zhotovitel se zavazuje spolu s každou fakturou jako její přílohu vyhotovit soupis provedených 
stavebních prací, dodávek a služeb účtovaných touto fakturou, a to ve formátu .xml XC4 (ve 
stejném formátu, v jakém v rámci zadávací dokumentace převzal projektovou dokumentaci, 
zjišťovací protokoly, převedené rozpočty, kontrolní rozpočty a další dokumenty); zjišťovací 
protokol a soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb bude předán kromě tištěné 
podoby také v elektronické verzí na CD, DVD nebo USB flash disku.

O předání a převzetí Díla jsou Zhotovitel i Objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru 
Objednatel prohlásí, zda Dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, tak z jakých důvodů.

Pokud bude kdykoliv během realizace Díla skutečný postup prací příliš pomalý, aby mohl být 
splněn termín plnění Díla, je Objednatel oprávněn dát Zhotovitel; pokyn, aby předložil 
aktualizovaný harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb a průvodní zprávu popisující 
revidované postupy, které Zhotovitel navrhuje použít za účelem urychlení postupu a splnění 
termínu plnění této Smlouvy. Nedádí Objednatel jiné omámení, Zhotovitel musí použít tyto 
revidované postupy, které mohou vyžadovat větší množství pracovních hodin, anebo počtu 
personálu Zhotovitele, anebo věcí určených pro Dílo na nziko a náklady Zhotovitele. Jestliže 
tyto revidované postupy Objednateli způsobí dodatečné náklady, musí Zhotovitel tyto náklady 
zaplatit Objednateli, spolu s náhradou škody a smluvní pokutou za zpožděni při provádění 
Díla (je-li nějaká).



8.8.

ZMĚNY LHŮT PLNĚNÍ9.

9.1.

a)

b)

9.2.

ČÁST VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

10. POVINNOSTI OBJEDNATELE

10.1.

10.2.

10.3.

POVINNOSTI ZHOTOVITELE11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.
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Objednatel muže kdykoli po dobu trvání této Smlouvy dát pokyn Zhotoviteli, aby přerušil 
prá ce na Díle nebo jeho Části. Během preru Šen í prací na Díl e je Zhotovitel povinen rhrán i t, u I ožit 
a zabezpečit předmětnou Část Díla, jejíž provádění bylo přerušeno, před zhoršením jejího stavu, 
ztrátou či poškozením a $ náležitou odbornou péčí pokračovat v provádění nepřerušených Částí 
Díla.

Stavba č. 44806 ZŠ šeberov

Lhůty plnění se prodlužují o dobu, po kterou trvá nemožnost plnění ze strany Zhotovitele pro 
důvody spočívající na stranč Objednatele nebo způsobené mimo zavinění obou Smluvních 
stran, přičemž takové prodloužení je podmíněno neprodleným písemným oznámením vzniku 
takové nemožností plnění Objednateli. Oznámení musí obsahovat

věcné vymezení důvodu nemožnosti plnění a

okamžik vzniku okolnosti, pro kterou vznikla předmětná nemožnost plnění.

Objednatel poskytne Zhotoviteli součinnost potřebnou pro provedení Díla, zejména mu předá 
potřebné doklady, zabezpečí plnění povinností, které na sebe převzal, či které vyplývají z 
potřeby Díla, zúčastní se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytne Zhotoviteli 
informace potřebné pro řádné provádění Díla.

Objednatel je povinen řádně a včas provedené Dílo převzít a včas hradit Zhotoviteli jeho 
oprávněné a rádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění Smlouvy.

Objednatel pověřil poskytováním součinnosti za Objednatele osoby, které jmenovité určuje 
v příloze Smlouvy (Realizační tým Objednatele). Změna těchto osob je možná prostým 
písemným oznámením Zhotoviteli.

Prodloužení lhůly plnění pak Irvá do té doby, než pomine oznámená nemožnost plnění, 
přičemž Zhotovitel se pominutí zavazuje písemně oznámit Objednateli bez zbytečného odkladu 
po tom, co nastane.

Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek 
v souladu s touto Smlouvou a Závaznými podklady.

Zhotovitel je povinen pn realizací Díla zachovávat principy rovných příležitostí, rovnosti mužů 
a žen, princip nediskrimínace a dbát ochrany životního prostředí.

Případy zásahu vyšší moci nebo výjimečné okolnosti, které mají vliv na plnění Smlouvy, 
ozná mí Zho loví tel Objedná tel i nejpozd čj i do pěli pracovních dnů ode dne, kdy tak mu že učiní t. 
K oznámení přiloží odpovídající důkazy.

Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka (TDI) a autorský dozor 
projektanta (AD), případně výkon činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi (BOZP), pokud to stanoví Objednatel nebo právní předpis.
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Provedením částí díla, může Zhotovitel pověřit třetí osobu (dále jen jako „Podzhotovitel"), a to 
v rozsahu dle přílohy této Smlouvy (Podzhotovitelské schéma), přičemž za výsledek těchto 
činnosti, tj. za plnění Díla včetně odpovědností za Škody, odpovídá Objednateli stejně, jako by 
je provedl sám. Zhotovitel není bez předchozího souhlasu Objednatele oprávněn pověřit 
provedením Díla nebo jeho části jinou osobu, než uvedenou v příloze této Smlouvy 
(Podzhotovitclské schéma). V případě pochybností o udělení souhlasu nese důkazní břemeno 
Zhotovitel.

Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení Staveniště, které vyklidí do lbů ty stanovené touto 
Smlouvou. Po tomto termínu je Zhotovitel oprávněn ponechat na Staveništi pouze zařízení a 
materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, budolí sními dílo Objednavatelem převzato, 
případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek kolaudačního řízení.

Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré provozní i komplexní zkoušky.

Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá Dílo ve své péci až do převzetí Objednatelem.

Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních 
poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitělům.

Zhotovitel vypracuje na své náklady a předá dve vyhotovení výrobní a dílenské dokumentace 
Objednateli a jeho případné připomínky k této dokumentaci se zavazuje akceptovat. Jestliže se 
bude tato dokumentace odchylovat od řešení v Projektové dokumentaci, musí tyto odchylky 
projednat a odsouhlasit se zhotovitelem Projektové dokumentace a s Autorským dozorem. 
Zhotovitel předloží toto projednání Objednateli prostřednictvím zástupce Objednatele 8 jeho 
stanoviskem.

Změna Podzhotovitele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokázal v zadávacím řízení 
Veřejné zakázky plnění Část kvalifikace, je možná pouze z vážných důvodů a za předpokladu 
doložení příslušné části kvalifikace ve stejném či větším rozsahu novým Podzhotovitelem a 
současně až po předchozím písemném schválení Objednatelem.

Zhotovitel pověřil realizaci hlavních Činností při provádění Díla osoby, které jmenovitě určuje 
v příloze Smlouvy (Realizační tým Zhotovitele). Změna těchto osob je možná pouze po 
předchozím písemném schválení Objednatelem a za podmínky nahrazením pracovníka stejné 
nebo vyšší kvalifikace a zkušeností.

Zhotovitel provede práce dle teto Smlouvy kompletně, kvalitně a vc smluvených lhůtách 
plnění. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. 
Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení Díla zajistí Zhotovitel lak, aby odpovídaly platným 
technickým normám.

Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této Smlouvy, Závaznými podklady, 
pokyny Objednatele, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů Smluvních stran a 
rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

Zhotovitel bude rádně udržovat veřejné komunikace v prostoru Staveniště a okolí, neprodleně 
odstraní veškerá jejich zničení a poškození.

Zhotovitel bude při své Činnosti minimalizovat negativní dopady ze své stavební činností na 
okolí.
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Zhotovitele je povinen účastnit se kontrolních dnů.

Zhotovitel sc zavazuje k součinnosti (koordinaci) sc zodpovědným zástupcem Objednatele.

Kontrolní dny

Pro účely kontroly průběhu prováděni díla organizuje Zhotovitel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro rádné provádění kontroly, nejméně vsak 1x týdne.

Zhotovitel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 3 dny před jeho 
konáním.

Stavba č. 44806 ZŠ šeberov

Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání záborů veřejného prostranství 
a dopravních opatření spojených s realizací díla (DIR + DIO).

Povinností Zhotovitele je na vlastní náklady označit staveniště info tabulemi dle manuálu 
kodifikujícího standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je 
Objednatel.

Zhotovitel sc zavazuje, že až do dokončení a předání Díla bez vad a nedodělků bude mít 
veškerá oprávnění nezbytná k provedení Díla.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost za

získání souhlasu s případnou změnou Stavby před dokončením;

- získání kolaudačního rozhodnutí nebo jiného povolení příslušného stavebního úřadu 
k trvalému užívání Stavby, a případné povolení zkušebního provozu ohledně Stavby; nebo 

získání jakéhokoliv stanoviska, rozhodnuti, souhlasu nebo povolení ze strany příslušných 
orgánů veřejné správy ohledne Stavby.

zejména je odpovědný za získání, shromáždění, zabezpečení, přípravu a poskytnutí všech 
dokumentů, výkresů, rozvrhů, specifikací, certifikátů kvality a dalších dokumentů, které 
mohou být požadovány ze strany Objednatele nebo příslušných orgánů Či osob za výše 
uvedeným účelem, a účastnit se na žádost Objednatele všech řízení o kolaudačním souhlasu 
nebo jiných příslušných řízení ohledně Stavby.

Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele (osob vykonávající funkci technického 
dozoru a autorského dozoru).

Zástupci Zhotovitele jsou povinní se zúčastňoval kontrolních dnů.

Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.

Kontrolní dny vede osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka (TDI/TDS).

Obsahem kontrolního dne je zejména informace Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 
a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci 
technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

Zásady kontroly

Smluvní strany stanovují tyto zásady kontroly provádění Díla:

Kontrola vzorků: Zhotovitel na své náklady předloží Objednateli vzorky všech 
materiálů, které mají tvoři t nebo tvoří část Díla, s příslušnou dokumentací (především 
povrchové úpravy) v množství předepsaném Objednatelem, a to před jejich
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Stavba č. 44806 ZŠ šeberov

objednávkou a použitím pří realizací Díla. Každý vzorek bude označen svým původem 
a zamýšleným použitím v Díle. Zhotovitele může použít při provádění Díla a pro 
zabudování do Díla pouze materiály, jejichž vzorky byly schváleny Objednatelem. 
Veškeré materiály zajistí Zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám. 
Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli svůj úmysl objednat materiál na koncovou 
úpravu, a to minimálně třicet (30) dní před zamýšlenou objednávkou, l akový materiál 
je Zhotovíte) oprávněn objednat pouze v kvalitě odsouhlasené Objednatelem.

Kontrola dodávek: průběžná kontrola jednotlivých dodávek za účelem posuzován 
souladu Díla s Projektovou dokumentací, materiálové kvality a geometrického 
provedení díla Dodávky budou posuzovány při přejímce na Staveništi, kdy Zhotovitel 
předloží zejména příslušné atesty, revizní zprávy a doklady o vykonaných zkouškách. 
To se týká i dodávek Podzhotovitelů.

Kontrola prováděných prací: kontrola provádění 
technologických postupu.

Kontroly dle Projektové dokumentace.

Jestliže se přezkoumáním, kontrolou, nebo zkoušením zjistí u jakéhokoli materiálu nebo 
technologie vada nebo jiný nesoulad se Smlouvou, může Objednatel takový materiál nebo 
technologii ítdmítnuut tím, že dá Zhotoviteli oznámení s uvedením důvodů. Zhotovitel pak 
musí okamžité vadu napravit a zajistil, aby byla odmítnutá položka v souladu se Smlouvou. 
Jestliže* Objednatel požaduje, aby byl materiál nebo technologie znovu přezkoušena, zkoušky 
musí být opakovány za stejných podmínek a poměrů.

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a osobu pověřenou technickým dozorem písemným 
oznámením a zároveň zápisem do Stavebního deníku ke kontrole a prověření vytyčení stavby 
a rovněž ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu prací budou zakryly nebo se 
stanou nepřístupnými (zejména základové spáry, betonáže, výztuží, tepelné izolace a 
hydroizolace, kanalizace a pod.) a dále vždy, pokud zahajuje nový dílčí technologický postup 
(výkopy, základy, izolace, kanalizace, zdění, železobetony apod.), a to vždy nejméně 5 
pracovních dnů předtím, než budou práce zakryty nebo se stanou nepřístupnými; provedení 
takové kontroly a prověření prací zc strany Objednatele a osoby pověřené technickým dozorem 
nebude považováno za potvrzení bezvadnosti příslušných prací. Neučiní-li Zhotovitel tak, je 
povinen na žádost Objednatele nebo osoby pověřené technickým dozorem odkrýt práce, které 
byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, a to na své náklady O provedení kontroly bude 
pořízen zápis ve Stavebním deníku nebo bude sepsán zvláštní protokol.

Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněni kontrolovat provádění Díla a vykonávat na 
stavbě technický o autorský dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou 
prováděny podle Závazných podkladů, podle smluvených podmínek, technických norem a 
jiných právních předpisů.

Objednatel nebo osoba pověřena technickým dozorem jsou oprávnění kontrolovat způsob 
provádění Díla Zhotovitelem. Na závady či nedostatky zjištěné kdykoliv v celém průběhu 
realizace Díla může Objednatel čí osoba pověřená technickým dozorem upozornit Zhotovitele 
zápisem do stavebního deníku nebo jiným vhodným způsobem a požadovat, aby Zhotovitel 
zjištěné závady či nedostatky odstranil a Dílo prováděl řádným způsobem. Zhotovitel je

stavebních prací
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Objednatel není povinen pro Zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení Díla (uložení 
stavebního materiálu a nářadí, Šatnu, sociální zařízení atd.).

Stavební práce budou prováděny s ohledem na okolní občanskou zástavbu, s maximálním 
omezením šíření hluku a prachu do bezprostředního okolí.

povinen od šíraní l zjištěné závady či nedostalky na své náklady a ve Ihútě určené Objednatelem 
nebo osobou pověřenou technickým dozorem.

Stavba č. 44806 2Š šeberov

Napájecí body, měření, způsob úhrady s tím spojených nákladů: odběr elektrické energie bude 
zajištěn přes vlastní staveništní rozvaděč s pomocným měřením spotřeby elektřiny, odběr vody 
pak přes vlastní instalovaný vodoměr, vše bude hrazeno a zajištěno Zhotovitelem na vlastní 
náklady, stav měřidel před začátkem a po skončení prací bude zaznamenán do Stavebního 
deníku.

Zhotovitel je povinen se řídil doklady vydanými v průběhu stavebního řízení a plnil všechny 
povinnosti z nich vyplývající.

Veškeré stavební a montážní práce budou prováděny pracovníky s příslušnou kvalifikací.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Zhotovitel odpovídá za zabezpečení předmětu Díla proti vniknutí třetích osob v době realizace 
Díla í mimo pracovní dobu, Objednatel nenese odpovědnost za případné vniknutí třetích osob 
na Staveniště a s tím související následky.

Staveniště ve stavu umožňujícím prováděni Díla bude předáno na 
protokolu.

Zhotovitel se zavazuje Staveniště převzít.

O předáni a převzetí Staveniště bude mezí Objednatelem a Zhotovitelem sepsán předávací 
protokol.

Obvod Staveniště je vymezen Projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel potřebovat 
pro provádění Díla prostor větší, zajistí sí jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

Vodné, stočné, elektrickou energií a další média odebraná při provádění Díla hradí Zhotovitel. 
Zhotovitel zabezpeč na své náklady projednání, zřízení a po ukončení stavby odstranění 
přípojek vody, elektrické energie a dalších médií pro potřeby prováděni Díla. Zhotovitel 
zabezpečí na své náklady odbčmé místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou 
dobu výstavby přístupná Objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. Pokud 
bude Zhotovitel odebírat výše uvedená media od Objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu 
o způsobu úhrady za jejich odběr.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit Staveniště a uvést všechny výstavbou dotčené 
stavby, plochy a povrchy (nadzemní í podzemní) včetně přístupových cest do původního stavu 
do 5 dnů od provedení Díla. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit 
Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
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S)
h)

Stavba č. 44806 ZŠ šeberov

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště, za 
bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a 
požárních předpisu, včetně prostoru zařízení Staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru 
Staveniště.

seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavbě; 

změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby; 

zřízeni, provozování a odstraněni dočasných objektů zařízení staveniště.

Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je 
povinen veškeré okolnosti rozhodné pro plnění Díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo 
nejpozději následující den, kdy sena stavbě pracuje.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém Staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v 
Projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit Staveniště v souladu s právními předpisy.

Zhotovitel povede ode dne převzetí Staveniště stavební deník v elektronické formě (dále jen 
jako „Stavební deník").

Obsahové náležitosti Stavebního deníku jsou dány přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
dokumentaci stavby, v platném znění (dále jen jako „vyhláška o dokumentací staveb").

Zhotovitel povede ode dne převzetí Staveniště Stavební deník v souladu s ustanovením § 157 
zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění (dále jen jako „stavební zákon"), 
a v souladu s vyhláškou o dokumentaci staveb.

Stavební deník musí, mimo náležitosti vymezené v ustanovení § 152 odst. 6 a § 157 stavebního 
zákona a přílohou č. 16 vyhlášky o dokumentací staveb, obsahovat také následující údaje.

název, adresu sídla a IČO Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za 
Objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktu a 
podpisového vzoru;

název, adresu sídla a IČO Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za 
Zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a 
podpisového vzoru;

název, sídlo a IČO zpracovatele Projektové dokumentace;

název, sídlo a IČO všech podzhotovitelů;

jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do 
stavebního deníku;

Zařízení Staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou 
dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení Staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost 
koordinátora bezpečností a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
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Zhotovitel je povinen předat Objednateli stavební deník po provedení Díla. První kopii 
zápisů přebírá průběžně Objednatel nebo jím pověřený zástupce. Druhá kopie zůstává 
Zhotoviteli.

Stavba č. 44806 ZŠ šeberov

O předání Díla nebo jeho Části bude sepsán protokol o předání a převzetí Díla. Protokol sepíše 
Objednatel a bude obsahovat:

označení Díla;

soupis případných vad a

Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby 
oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 
zapisovat.

Je-li na Díle vykonávána funkce technického dozoru stavebníka jako občasná, je Zhotovitel 
povinen Objednatele prokazatelně informoval o skutečnostech, které vyžadují vyjádření osoby 
vykonávající funkci technického dozoru stavebníka tak, aby se osoba vykonávající funkci 
stavebního dozoru stavebníka mohla vyjádřit v termínu podle předchozího odstavce.

Objednatel převezme po dokončení Dílo, a to protokolárně na základe podpisu protokolu o 
předání a převzetí Díla, v jehož závěru Objednatel prohlásí, že Dílo přijímá. Za řádně 
dokončené a k předání způsobilé se považuje Dílo, které bylo zhotoveno v souladu s touto 
Smlouvou, Závaznými podklady a případnými změnami sjednanými Smluvními stranami 
v souladu s touto Smlouvou, a pokud byly provedeny úspěšně zkoušky Díla vyžadované 
v Závazných podkladech, příslušných právních předpisech a technických normách, a pokud 
Zhotovitel předal Objednateli příslušné doklady dle ČI. 16.4 této Smlouvy.

Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy 
Zhotovitele.

označení Objednatele a Zhotovitele Díla;

Číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo;

zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle;

prohlášeni Objednatele, že Dílo přejímá nebo neprejímá a
nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění;

datum a místo sepsání zápisu;

jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele, 

seznam převzaté dokumentace;

soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla;

termín vyklizení Staveniště; a

datum ukončení záruky na Dílo.

Zhotovitel také předá Objednateli doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a 
předpisů a doklad o likvidaci odpadu, zejména:

zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně atestů a 
revizi,



C)

d)

e)

f)

g)

h) stavební deník.

16.5.

16.6.

ČÁST VB. JAKOST DÍLA A ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

JAKOST DÍLA17.

17.1.

17.2.

17.3.

ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA PODZHOTOVITELE18.

18.1.

ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY19.

Záruka na Dílo

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.
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dokumentací skutečného provedení Díla v rozsahu dle příslušných právních předpisu, 

dodavatelskou (výrobní a montážní) dokumentací,

certifikáty a prohlášení o shodě zabudovaných materiálů, výrobků a zařízení, 

doklady o zajištění likvidace odpadu vzniklého pří provádění Díla podle této Smlouvy 
v souladu s příslušnými právními předpisy,

atest požární odolností konstrukcí.

V záruční době Zhotovitel neodpovídá 
porušením předpisů o provozu a údržbě.

Za Vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejích 
příčinou bylo porušení jeho povinností

Stavba ř. 44806 ZŠ šeberov

za Vady díla, které vznikly nedodržováním nebo

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, 
udržovatclností, hospodárnosti, ochrany životního prostředí atd. Ty budou odpovídat platné 
právní úpravě, technickým normám a Závazným podkladům.

Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.

Smluvní strany se dohodly na 1. jakostí Díla.

Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

Objednatel přizve k předání a převzetí Díla osoby vykonávající funkcí technického dozoru 
stavebníka (TDI), případné také autorského dozoru projektanta (AD).

Pověřil-li Zhotovitel provedením části Díla jinou osobu (tj. podzhotovitele / pod dodavatele) 
(dále jen jako „Podzhotovitel"), má Zhotovitel odpovědnost jako by Dílo prováděl sám. 
Zhotovitel je v takovém případe povinen v podzhotovítclské smlouvě zajistit, aby byl 
Podzhotovitel povinen spolupůsobit při provádění kontroly plnění. Tato povinnost se 
přiměřeno vztahuje i na Podzhotovítcle v dalších úrovni podzhotovítelského řetězce.

Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve Smlouvě 
vztahujícím se k provedení Díla (dále jen jako „Vady díla").

Zhotovitel odpovídá za Vady díla, které má Dílo v době předání.

Zhotovitel odpovídá za Vady díla, které se vyskytly v záruční době (dále jen jako „Záruční 
doba").
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Odpovědnost za škodu na zhotovovaném Díle nebo jeho Čásh nese Zhotovitel v plném rozsahu 
až do dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků.
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Zhotovitel poskytuje na vertikální a horizontální nosné konstrukce, střešní konstrukce a krytiny 
včetně jejich hydroizolace a tepelné izolace, obvodového pláste Stavby a hydroizolace proti 
spodní vodč, záruku v délce 120 měsíců, a na ostatní provedené stavební práce, dodávky a 
služby záruku v délce 60 měsíců. Na zabudované zarizovací zařízení a výrobky, a na svítidla 
platí záruční doba, na níž poskytují záruku prodejci, nejméně však v délce 24 měsíců.

Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků a po 
nabytí právní mocí kolaudačního souhlasu na celou Stavbu.

Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo pro Vadu díla řádné užívat.

Reklamační podmínky

Vyskytne-li se v průběhu záruční doby Vada díla nebránící jeho provozu, je Objednatel povinen 
bezodkladně oznámit Zhotoviteli její výskyt. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné 
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

19.10. Zhotovitel započne s odstraněním Vady nebránící užívání díla do 5 pracovních dnů ode dne 
doručení oznámení o Vadč, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

V případě havárie nebo Vady bránící provozu Díla započneš odstraněním vady do 48 hod. ode 
dne uplatnění Vady.

Vada (její oznámení) bude Objednatelem uplatněna datovou schránkou, faxem, e-maílem nebo 
postou.

Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé Vady, místo a způsob, jakým k 
závadě došlo a jak se projevuje.

Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění Vady.

Objednatel je povinen zajistit během odstraňování záruční Vady přítomnost odpovědného 
zástupce provozovatele Díla.

Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit reklamované Vady do 7 dnů od obdržení reklamace 
v případě Vady bránící užívání Díla (havárie), a do 14 dnů od obdržení reklamace v případe 
Vady nebránící užívání Díla, pokud Smluvní strany nedohodnou s ohledem na povahu a 
závažnost Vady jiný termín.

V případe, že Zhotovitel nezačne s odstraněním Vady nebo Vadu neodstraní v termínu dle 
tohoto článku, je Objednatel oprávněn objednat odstranění vady u třetí osoby. Zhotovitel je pak 
povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování 
Objednatelem.

Provedenou opravu Vady Zhotovitel Objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne 
Zhotovitel záruku odpovídající celé původní délce záruční doby. Běh této záruční doby 
neskončí před uplynutím záruční doby na celé Dílo.

V případě vzniku Škody pří odstraňováni záruční Vady, je Zhotovitel povinen jí nahradit v plné 
výši, a to do 3 dnů od jejich uplatnění Objednatelem.
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Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se 
toxických Či jiných škodlivých látek na Stavbě.

Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli Škodu v plné výši, která vznikla při realizaci Díla, 
bez ohledu na zavinění.

v platnosti ode dne zahájení

Pojištění obecné odpovědnosti Zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu podnikatelské 
činností způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši alespoň 50.000.000,* Kč 
(dále jen jaku „Pojištění obecné odpovědnosti").

Pojištění obecné odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Zhotovitele 
za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli čí třetí osobě) z výkonu 
podnikatelské činnosti.

Zhotovitel se zavazuje udržovat Pojištění obecné odpovědnosti v platnosti ode dne účinnosti 
této Smlouvy do alespoň 14 dnů po podpisu Protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků.

Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Pojištění obecné 
odpovědnosti sc zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozdeji ke dni uzavření této 
Smlouvy. Předložení pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopií 
pojistky vydané pojistitelem.

Stavebně-montážní pojištěni Díla

Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské 
operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové 
vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušeni veřejného pořádku atd. 

Škodu je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. V případě, že taková 
pohledávka neexistuje, bude Objednatelem vystavena a Zhotovitelem uhrazena faktura dle 
platebních podmínek obdobné.

Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z provádění stavebně 
montážních prací na Díle způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši Ceny díla 
(dále jen jako „Stavebně-montážní pojištění“).

Stavebně-montážní pojištění musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Zhotovitele 
za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli Či třetí osobě) v souvislosti 
s prováděnými stavebně-montážními pracemi na Díle.

Zhotovitel se zavazuje udržovat Stavebně-montážní pojištění 
realizace Díla do předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.

Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Stavebně-montážní pojištění 
sc zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozdeji ke dni uzavření této Smlouvy. Předložení 
pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopií pojistky vydané 
pojistitelem.



Pojištění křížové odpovědnosti

21.9.

21.10.

FINANČNÍ ZÁRUKA ZA PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZA ZÁRUČNÍ VADY22.
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Pojištění Zhotovitele musí zahrnoval pojištění křížové odpovědnosti (krytí odpovědnosti za 
újmu způsobenou oprávněnou osobou provádějící stavební či montážní práce na pojištěném 
Díle na základě písemné smlouvy uzavřené se Zhotovitelem - Podzhotovítel).

Podmínka pojištění křížové odpovědnosti je splněna také v případě, že pojistné podmínky 
pojištěni Zhotovitele podle teto Smlouvy nevylučují takové plnění pojistitelem (tj. plnění z 
křížové odpovědnosti pojistitelem za Zhotovitele není obsaženo ve výlukách pojistných 
podmínek).

v platnosti ode dne 
převzetí díla bez vad a

se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli

Finanční záruka za řádné a včasné provádění Díla

Zhotovitel pří uzavření teto Smlouvy poskytuje Objednateli finanční záruku za řádné 
provedení a dokončení Díla, a to ve výši 3 % z Ceny díla, vystavenou bankou s platnou 
bankovní licencí udělenou Českou národní bankou (dále jen jako „Bankovní záruka na 
provedení díla").

Bankovní záruka na provedení díla kryje finanční nároky Objednatele za Zhotovitelem 
(zejména zákonné Či smluvní sankce, náhradu škody) vzniklé Objednateli z důvodů porušení 
povinností Zhotovitele plynoucích z uzavřené Smlouvy týkajících se řádného a včasného 
provedení Díla, zejména jeho provedení v předepsané kvalitě a smluvené Ihútě.

Bankovní záruka na provedení díla musí být sjednána

na riziko a náklady Zhotovitele,

ve prospěch Objednatele,

jako neodvolatelná a nepodmíněná a 

splatná na první výzvu Zadavatele.

Zhotovitel se zavazuje udržovat Bankovní záruku na provedení díla 
účinnosti této Smlouvy do alespoň 14 dnů po podpisu Protokolu o 
nedodělku.

Originál Bankovní záruky na provedení díla 
nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy.

Finanční záruka za Vady díla

Zhotovitel %e zavazuje nejpozději pn podpisu Protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků 
poskytnout Objednateli finanční záruku za Vady díla, které se vyskytnou v Záruční době, a to 
ve výší 2 % z Ceny díla, vystavenou bankou splatnou bankovní licencí udělenou Českou 
národní bankou (dále jen jako „Bankovní záruka na záruční vady").

Bankovní záruka na záruční vady kryje finanční nároky Objednatele za Zhotovitelem (zejména 
náklady na odstranění Vady díla, zákonné ěí smluvní sankce, náhradu škody) vzniklé 
Objednateli z důvodů porušeni povinností Zhotovitele plynoucích ze záručních a reklamačních 
podmínek uvedených v této Smlouvě.

Bankovní záruka na záruční vady musí být sjednána

a) na riziko a náklady Zhotovitele,
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ve prospěch Objednatele,

jako neodvolatelná a nepodmíněná a 

splatná na první výzvu Zadavatele.

Zhotovitel se zavazuje udržovat Bankovní záruku na záruční vady v platnosti ode dne podpisu 
Protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků až do skončení Záruční doby.

Originál Bankovní záruky na záruční vady se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli ncjpozdčji 
ke dni podpisu Protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků.

Uplatnění práva na smluvní pokutu nebo úrok z prodlení

Je-li podle Smlouvy sjednána smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je jejich uplatnění na vůlí 
oprávněné Smluvní strany.

Uplatněním smluvní pokuty nebo úroku z prodlení nejsou dotčena práva zodpovědnosti za 
způsobenou újmu nebo z odpovědnosti za Vadu díla.

Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. V případě, že 
taková pohledávka neexistuje, bude Objednatelem vystavena a Zhotovitelem uhrazena faktura 
ve lhůtč 30 dnů od jqího doručení Zhotoviteli.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnú ode dne doručení 
daňového dokladu, kterým jsou vyúčtovány druhé smluvní straně.

Smluvní pokuty

Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,* Kč za každý i 
započatý den prodlení s převzetím Staveniště, nebo se zahájením realizace Díla, a Zhotovitel 
je povinen smluvní pokutu uhradit.

Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení 6 předložením aktualizovaného harmonogramu dle ČI. 8.4 této 
Smlouvy, a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit

Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny díla ra každý 
i započatý den prodlení s jeho předáním Objednateli a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu 
uhradit.

Objednatel je oprávněn účtoval Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- KČ za každý 1 
započatý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště, nebo s uvedením všech výstavbou 
dotčených staveb, ploch a povrchů (nadzemních i podzemních) včetně přístupových cest do 
původního Stavu, a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.

Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výší 2.000,* Kč za každý i 
započatý den prodlení s nástupem na odstranění záruční vady nebránící užívání Díla, nebo 
s jejím odstraněním, a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.

Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výší 5.000,* Kč za každý í 
započatý den prodlení s nástupem na odstranění havárie Díla, nebo s jejím odstraněním, a 
Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
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Zhotovitel nemůže bez předchozího souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí z této Smlouvy třetí osobo.

Stavba č. 44806 ZŠ šeberov

výší stanovené právními 
za každý i započatý den

Závazek k řešení sporu ze Smlouvy a Salvátorská klauzule

Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy zásadné smírnou 
cestou. Všechny spory vyplývající z této Smlouvy a s touto Smlouvou související, a to včetně 
sporů týkajících sc její platností, sc budou řešit u včenč a místo příslušného soudu v České 
republice.

Smluvní strany se dohodly na tom, že v rozsahu, ve kterém to připouští právní předpisy, je 
místně příslušným soudem ve všech případech soud Objednatele.

Neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost celé Smlouvy.

Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, 
jc nebo sc stane neplatným nebo ncvymahatclným jako cclck nebo jeho část, je pinč 
oddělitelným od ostatních ustanovení této Smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost 
nemá nebo nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků 
z této Smlouvy. Smluvní stran v se zavazují v rámci této Smlouvy nahradit formou dodatku k 
této Smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělitelný závazek takovým novým 
platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvysší možné míře odpovídat 
předmětu původního oddělitelného závazku.

Změny Smlouvy

Objednatel jc oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 XXX),- Kč za každý 
jednotlivý případ, kdy Zhotovitel poruší při realizací Díla jakoukoliv povinnost vyplývající 
z příslušných právních předpisů či technických norem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
pří práci, požární ochrany nebo ochrany přírody a životního prostředí a Zhotovitel je povinen 
smluvní pokutu uhradit.

Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši SXXX),- Kč za každý 
jednotlivý případ, kdy Zhotovitel poruší povinnost provádět záznamy do Stavebního deníku 
v souladu s touto Smlouvou a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.

Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ, kdy Zhotovitel pověří provedením části Díla jakoukoliv třetí osobu 
v rozporu s touto Smlouvou a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.

Objednatel jc oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši do 5.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení povinnosti stanovené touto Smlouvou a Zhotovitel je povinen smluvní 
pokutu uhradit ncvztahujc-li sc na takové porušení jiná sankce podle tohoto článku.

Úrok z prodlení

Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve 
předpisy ke dni počátku prodlení Objednatele s úhradou faktury 
prodlení.
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plnění Zhotovitele odporuje Závazným podkladům a Zhotovitel neuvedl ani přes 
výzvu Objednatele plnění neprodleně do souladu se Závaznými podklady;

vůčt Zhotoviteli bylo zahájeno insolvenčnt řízeni na návrh Zhotovitele, nebo na 
majetek Zhotovitele bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh byl

Stavba č. 44806 ZŠ šeberov

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah vzájemnou písemnou dohodou.

Smluvní vztah lze také ukončit

Tuto Smlouvu mohou Smluvní strany změnit pouze formou písemných dodatků, které budou 
vzestupně Číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými 
zástupci Smluvních stran, nestánoví-li tato Smlouva výslovné, že není třeba dodatek uzavřít.

Závazek ze Smlouvy o dílo nelze podstatné zménít. Podstatnou změnou závazku ze Smlouvy 
o dílo je taková změna smluvních podmínek, která by

umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele 
v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího 
řízení odpovídaly této zrněné;

měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele; nebo 

vedla k významnému rozšíření rozsahu Díla.

Ukončení Smlouvy

písemnou výpovědí Zhotovitele s Iměsíční výpovědní dobou, a to v případě, že 
Zhotovitel neobdrží od Objednatele pokyn k byť dílčímu plnění ze Smlouvy ncjmenč 
po dobu 1 roku od okamžiku ukončení posledního plněni nebo uzavření Smlouvy, 
pokud nebylo plněno ze Smlouvy vůbec.

Výpovědní doba začíná bčžet dnem následujícím po dni doručení výpovědí druhé Smluvní 
straně.

Zhotovitel je ve výpovědní době povinen provést pouze takové stavební práce, dodávky 
a služby, které vedou k řádnému dočasnému přerušení provádění Díla (tzv. zakonzervování 
stavby).

Smluvní strany se v případě výpovědi zavazují k vzájemnému vyúčtování nákladů, které jsou 
tímto způsobem ukončení smluvního vztahu způsobeny.

Objednatel je také oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud:

Zhotovitel porušil podstatným způsobem některý ze svých závazků nebo povinností 
uvedených v této Smlouvě;

Zhotovitel porušil jinak než podstatným způsobem některý ze svých závazků nebo 
povinností uvedených v této Smlouvě, přičemž nezjednal nápravu ani v dodatečné 
Ihútě po písemné či e-mailové výzvě Objednatele;

Zhotovitel porušuje platné právní předpisy, technické normy nebo pokyny 
Objednatele takovým způsobem, že je ohrožena kvalita prací, bezpečnost života a 
zdraví nebo užitná hodnota Díla, nebo pokud se prokáže možnost vzniku věcných 
škod;

písemnou výpovědí Objednatele s Iměsíční výpovědní dobou, a tu i bez uvedení 
důvodu,



f) nastanou skutečnosti uvedené v ustanovení § 223 ZZVZ.

24.11.

24.12,

Ostatní ustanovení

24.13.

24.14.

24.15.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ25.

Ochrana osobních údajů (GDPR)

25.1.
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Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávající 
si, žc s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních

zamítnut proto, žc majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvcnčního 
řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl nepostačující; 
nebo

Stavba ř. 44806 ZŠ šeberov

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečelly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určíte, vázne a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Práva Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy o jejího porušení se promlčují ve lhůte 10 let 
ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

Těmito ustanoveními nejsou dotčeny zvláštní důvody ukončení smluvního závazku stanovené 
obecnými č> zvláštními právními předpisy. Smluvní strany jsou oprávněny ukončit tuto 
Smlouvu z důvodů stanovených obecnými Či zvláštními právními předpisy pouze za 
předpokladu, že předem písemně upozorní druhou Smluvní stranu na porušení její 
povinností a na možnost předčasného ukončení této Smlouvy vzhledem k tomuto porušení 
povinnosti a stanoví jí v tomto upozornění přiměřenou Lhůtu k nápravě či odstranění 
takového porušeni povinnosti, která však nebude kratší než 30 dnů od doručení písemného 
upozornění, a druhá Smluvní strana v takto stanovené Ihútě porušení svých povinností 
neodstraní.

Sm lu vři í strany si sděl i ly všechny sku tkové a právní okolnosti, o ni chz ke d n i u za vřen i Sm louvy 
věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě 
ujištění, která si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran 
žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a 
o kterých neposkytla protější Smluvní strana informace pří jednání o Smlouvě. Výjimkou budou 
případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla protější Smluvní stranu ve skutkový omyl 
ohledne Předmětu smlouvy.

Platí, že pří ukončení Smlouvy před jejím úplným splněním zůstávají, bez ohledu na způsob 
jejího ukončení, v platnosti a účinnosti ustanovení Smlouvy, na jejichž zachování leží 
oprávněný zájem Objednatele (zejm. záruční podmínky, náhrada škody). V případě 
předčasného ukončení Smlouvy před dokončením Díla je Zhotovitel povinen připravit a 
předat Objednateli veškerou dokumentaci vztahující se k provedeným částem Díla a 
upozornit Objednatele na opatřeni nutná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody 
bezprostředně hrozící Objednateli v důsledku ukončení Smlouvy. Jestliže taková opatření 
Objednatel nemůže učinit pomoci jiných osob a požádá Zhotovitele, aby je učinil sám, je 
Zhotovitel povinen mu vyhovět i po ukončení této Smlouvy za předem písemně sjednanou 
odměnu.
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V souladu s ustanovením § 43 zákona Č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, tímto Objednatel potvrzuje, ze uzavření Smlouvy schválila Rada hlavního 
města Prahy usnesením č. 1J46 dne 16.5.2022.

Přílohy Smlouvy

Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

příloha č 1 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny (Soupis s výkazem výměr)

příloha č. 2 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců - 
provozovatelů

příloha č. 3 Smlouvy: Podzhotovítelské schéma

údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směmíce 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. 
Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsazených se řídí tímto nařízením.

Poskytování Smlouvy a součinnost při kontrole

Smluvní strany vc smyslu zákona č. 106/1999 5b., o svobodném přístupu k informacím, vc znění 
pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu tohoto 
zákona, a pro lenlo účel si sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací 
obsažených v této Smlouvě žadatelům.

Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CFS) 
vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, 
předmětu Smlouvy, číselném označení Smlouvy, datech jejího podpisu a plný text Smlouvy. 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství vc smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vc 
znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek.

Platnost, účinnost a uveřejnění Smlouvy

Smlouva nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru1") obou Smluvních 
stran, príp. jejich zástupců, do této Smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou«li součástí 
jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu 
Smlouvu), a to dnem připojení posledního z nich.

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona Č. 340/2C15 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí 
Objednatel. Smlouvu je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém 
případe jc o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své uznávané 
elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem 
uzavřely Smlouvu.

Doložka schválení Smlouvy
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Ve Žďáře nad Sázavou dneV Praze dne

za Zhotovitele:

Ing. Petr Pejchal

ředitel odboru investičního předseda představenstva, PKS stavby a.s.

Magistrátu hlavního města Prahy

Ing. Ivan Němec

předseda představenstva, VISTOR1A CZ a.s.
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příloha č. 4 Smlouvy: Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb 

příloha č. 5 Smlouvy: Plán kontrol a zkoušek

příloha č. 6 Smlouvy: Realizační tým Objednatele

příloha č. 7 Smlouvy: Realizační tým Zhotovitele

Ing. Ivan 
Němec

Digitálně podepsal 
Ing. Petr Kalina 
Datum: 2022.0800 

—1429:19 *02*00'

Ing. Petr Kalina, MBA

Digitálně podepsal 
Ing. tvan Němec 
Datum: 2072.0731 
093204 *0200'

za Objednatele:

Ing. Petr 
Kalina

Ing. Jaroslav Kladiva

ředitel společnosti, PKS stavby, a.s.

. . . Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav Ing. Jaroslav Kladiva 
Kladiva Datum: 2022.07.22Kladiva 07:12:11 +02'00'

Ing. Petr^.~“'
Pejchal SíSíř”



příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny (Soupis s výkazem výměr)

PKS stavby
PKS sUntiy a.s

Krycí list rozpočtu

Datum 04.02.2022
Nabídka

Kontaktní osoba Telefonnvestor

TelefonProjektant Kontaktní osoba

Vypracoval Funkce Telefon

ng. Radomíra Janovská Tvorba cenových nabídek

Rekapitulace

Celkem (bez DPH) 394 216 926,75

DPH 21 % ze základny: 394 216 927 82 785 554,62

Celkem (včetně DPH) 477 002 481,37

Poznámka:

Zakázka
Stavba č. 44806 Z§ Šeberov

Za objednatele 

Jméno: 
Datum:

Podpis:

Za zhotovitele 
méno: 

Datum: 

Podpis:

Číslo zakázky

3456/N

Verze

(omentář verze
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příloha c 5 Smlouvy: Plán kontrol a zkoušek



Postup při vyplňování KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO PLÁNU 
(KZP)
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příloha č. 6 Smlouvy: Realizační tým Objednatele

Realizační tým Objednatele

A. Vedoucí pracovník

Jméno, příjmení a příp. titul: Ing. Alexandra Kdýrová

Kontaktní telefon: +420 236 004 528

Kontaktní e-mail: alexandra kdyrovaWpraha.eu

B. Zástupce vedoucího pracovníka

Ing. Roman JandaJméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon: +420236 005 693

Kontaktní e-mail: rum an Janda© p raha.eu



Stavba Č. 44806 ZŠ šeberov

příloha č. 7 Smlouvy: Realizační tým Zhotovitele

Realizační tým Zhotovitele

A. Vedoucí technik (stavbyvedoucí)

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail;

B. Zástupce vedoucího technika (zástupce stavbyvedoucího)

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

C. Výkonný technik (přípravář stavby)

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

D. Výkonný technik (technolog pro technická zařízení)

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-matl:

Jméno, příjmení a příp. titul: |
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t. Výkonný technik (technolog pro elektrotechnická zařízení)

Jméno, příjmení a príp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

F. Výkonný technik (manažer kvality)

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:


