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Předpokládaný harmonogram s termíny prací, dodávek a instalací


1. do 10.8.2022 - uzavření SOD 

2. zahájení výroby prvků mobiliáře

3. do 5.9.2022 - předání kompletních textových a grafických podkladů

4. práce na návrzích grafiky mobiliáře, zapracovávání korektur 

5. 21.9.2022 - KD1 (kontrolní den)

6. 5.10.2022 - KD2 (včetně předání výstavních prostor) 

7. od 6.10.2022 – montáž a instalace

8. 12.10.2022 - KD3 (předání exponátů)

9. Finalizace

10. 20.10.2022 – předání















