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DODATEK č. 1 KUJIPD1KNKP7
j KE SMLOUVĚ O DÍLO

E 10:155 613
S uzavřené dne 24.8.2021 (ID 147 634) dle § 2586 a násl. zákona č 89/2012 Sb., občanského
d zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na akci

I
g „Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní přístavby“

1. Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
IČO:
DIČ: 
zastoupený:

708 90 749
CZ 70890749
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje

k podpisu pověřen: Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Benda, Ing. Jan Kalina
tel:
IČO:

+420 564 602 272, +420 564 602 419
708 90 749

DIČ: CZ70890749
bankovní spojení:
číslo účtu:

Komerční banka, a.s.
123-6403810267/0100

Zhotovitel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
osoba pověřená vedením stavby:
tel.:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

ATOS, spot $ r«o. Ledeč nad Sázavou
Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, PSČ 584 01
620 28 081
CZ 620 28 081
ing. Jaroslavem Brodilem, jednatelem společnosti
ing. Jaroslav Brodil, jednatel společnosti
Milan Kruml
Milan Kruml
+420 567 771 800, +420 777 778 010
Komerční banka, a.s.
2792220237/0100
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 7007

IL Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.8, 2021 je změna předmětu a 
ceny plnění díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba 
vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Jedná se o změny 
podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění. Jedná se o 
změnové listy č. 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Dalším předmětem tohoto dodatku je úprava předmětu díla v důsledku nutnosti záměny 
položek v původním soupisu stavebních prací. Nové položky jsou ve vztahu k nahrazovaným 
položkám kvalitativně a cenově stejné. Odůvodnění záměny a ověření kvalitativních vlastností 
nových položek vůči původním je přílohou tohoto dodatku. Potřeba vznikla v průběhu realizace 
a zadavatel jednající $ náležitou péčí ji nemohl předvídat. Jedná se o změny podle § 222 odst. 
7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto 
změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné 
změny původního závazku. Jedná se o změnový list č 21.
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Smluní strany se proto dohodly v souladu § .2,414 Smlouvy o dílo na uzavření dodatku
8. tterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Článek 2 - Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se mění v rozsahu víceprací a méněpraci uvedených ve změnovém 
položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) článek 4 - Cena za dilo, odst 4.2. se mění a nově zní takto:

Cena bez DPH:

DPH21%

Cena celkem s DPH:

19151 757,75 Kč

4 021 869,13 Kč
23 173 626,88 Kč

Slovy: dvacettřimiliónystosedmdesáttřitisícešestsetdvacetšest korun českých osmdesátosm 
halér

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH:

DPH 21 %:

Cena díla celkem s DPH:

18 888 888,00 KČ

3 966 666,48 Kč

22 855 554,48 Kč

Cena víceprací a méněpraci dle ust § 222 odst. 4 Z2VZ:

Cena méněpraci bez DPH: -287 319,23 Kč
Cena víceprací bez DPH: 550 188.98 Kč
Cena vice-méněprací bez DPH: 262 869,75 Kč

Cena víceprací a méněpraci dle ust § 222 odst 7 ZZ^Z:

Cena méněpraci bez DPH: -1 961 127,33 Kč
Cena víceprací bez DPH: 1 961 127,33 Kč
Cena vice-méněpraci bez DPH: 0,00 Kč

III. Závěrečná ustanoveni
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se 
seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého 
textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv 
splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní 
strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 
tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom stejnopisu.

2/2



Příloha: Seznam změnových listů
Položkové rozpočty - změnové listy (oceněný soupis víceprací a méněpraci)
Odůvodnění záměny položek v soupisu prací - změnový liste, 21

V Ledči nad Sázavou dne
-9. 08. 2022

V Jihlavě dne
-9 08. 2022

Ing, Jaroslav Brodil 
jednatel společnosti

Za objednatele: I
í

Kraj Vysočina "
Žuzk9a 1882/57586 01 ]* i

Mgr Karel Janoušek 
člen rady kraje
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1 ZL t-oprava M 1.10b, 1.11,1.12 114 041,01

99 070,64

14 970 ,37
1.1

1.2

Architektonické a stavební řešeni

Zdravotně technické instalace

2 ZL 2 - Změna hydroizolace 25 949,08

3 ZL 3 - Změna podlahových vpustí 16 290,16

4 ZL 4- Doplnění světla - šatna 1.PP 4 480,00

5 ZL 5 - Zástěny proti prachu 22 642,50

6 ZL 6 • Sportovní vybavení tělocvičen 58 835,60

7 ZL 7 - Oprava podlahy v 1.NP (odfouknutý beton) 32 156,23

8 ZL 8 - Zatzovací předměty ZTIv 1.PP 25 564,03

9 ZL9 - Úprava místnosti M4.03 76 644.40

11 ZL11 * Změna tlakového potrubí od VZT -91 037.29

12 ZL12 - stavební práce -179 035,34

13 ZL 13 - Změna dveří do nářaďovny -17 246.60

15 ZL 15 - Vyčistění vnějších parapetů 9 000.00

16 ZL16 - zTI, ÚT 25 561,98

D.1.4.1 Zdravotně technické instalace 21 853,37

D.1.4.2 Vytápěni 4 003.61

17 2117 - Doplnění ochrany proti holubům 16 200,00

IS ZL18 - vyspravení podkladního betonu v 1.PP 20 496,29

19 ZL19 - Dveře a zárubně 1.PP 50 404.14

20 ZL20 - Výměna radiátorů 51 603,56

550 188,98 287 315,23

VCP - MPC 262 869,75

21 ZL21 - Změna obkladu stěn tělocvična M1.21 0,00 5.00

21 ZL21 - Změna obkladu stěn tělocvična M1.21 0,00 0,00

1 Nové řešení Haro 1 961 127,33 1 961 127,33

2 D.1.1.-3. • Architektonické a stavební řešení - odpočet z SOD -1 961 127,33 -1 961 127.33



ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: Gymnázium Třebíč -
Rekonstrukce původní přístavby

Číslo změny: 1

Datum: 15.12.2021

Týká se části Stavby: Úpravy míst.01.10b, 01.11, 01.12

Popis změny: z důvodu prolínání vlhkosti do stěn místností.
Otlučení omítek 0,5m nad poškozené omítky, vybourání podlah, ve sprše otlučení 
ker.obkladů.
Provedení nové hydroizolace podlah, sanační omítka stěn, výmalba. Ve sprše obezdění 
sprchového koutu, ker .obklady a dlažba, podlahová vpusť, zařízovací předměty ZTI. Úprava 
stávající elektroinstalace.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je +114 041,01Kč bez DPH.

Vliv změnového listu na cenu díla ano X ne □
Vliv změnového listu na termín 
dokončení ne

Změna byla vyvolána záměrem objednatele X
chybou v dokumentaci zakázky □
chybou zhotovitele □
Jinou okolností □
žádostí zhotovitele □

Změnu popsal Ing. Josef Formánek

Změnu odsouhlasil za objednatele Ing. Jiří Benda
Dgain pošead & shi

Ing Jí n Benda Srdru.xazonsacasass

Změnu odsouhlasil za TDS ing. Zdeněk Pikolon Ing. Zdeněk 
Pikolon

Změnu odsouhlasil za zhotovitele Ing. Jaroslav Brodil
ing. Jaroslav
Brodil 0222022918280

Změnu odsouhlasil za projektanta Ing. Radovan Vejvoda
Ing. Radovan
Vejvoda 2352822846285285



.... . ........ , -........ ................. .... —
ZMĚNOVÝ UST

Identifikace stavby: Gymnázium Třebíč -
Rekonstrukce původní přístavby

Číslo změny: 2
. ....

Datum: 15.12.2021

Týk se částí stavby: Změna asfaltových hydroizolačních pasů

Popis změny: změna asfaltových hydroizolačních pasů. Na asfaltové pasy s hliníkovou 
vložkou. Vytvoření náběhových fabionů stěna x podlaha. Vytažení hydroizolace nafabiony ke 
stěnám.

Celková cena za práce uvedené v tomto Zl je +25 949,08, - Kč bez DPH.

Vliv změnového listu na cenu díla ano 2 ne □
Miv změnového listu na termín 
dokončení ne

Změna byla vyvolána záměrem objednatele □
chybou v dokumentaci zakázky □
chybou zhotovitele

.................................
□

Jinou okolností 2X
žádostí zhotovitele □

Změnu popsal Ing. Josef Formánek

Zménu odsouhlasil za objednatele Ing. Jiří Benda
Ing. Jiří 

Benda
0m 252368012 mc

Změnu odsouhlasil za TDS Ing. Zdeněk Pikolon ing. Zdeněk
Pikolon

ouydkh# podfepa: Iňff, uzně

Dalum 202288} 7921 19 +400

Změnu odsouhlasil za zhotovitele Ing. Jaroslav Brodil
íng, Jaroslav
3rod« Debee: 2020729 17:853 6$/

Změnu odsouhlasil za projektanta Ing. Radovan Vejvoda
ing. Radovan

Vejvoda
cagaz4skpor‘umaRaósen

*22214401 084144 *w



ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: Gymnázium Třebíč -
Rekonstrukce původní přístavby

Číslo změny: 3

Datum: 15.12.2021

Týká se části stavby: Změna podlahových vpustí

Popis změny: Změna podlahových vpustí ve sprchových koutech, Budou nerez žlábky u 
stěny.
Odpočet 4ks podlahových žlábků před umyvadly

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je +16 290,16,- Kč bez DPH.

Vliv změnového listu na cenu díla ano X ne □

Miv změnového listu na termín 
dokončeni

........
ne

Změna byla vyvolána záměrem objednatele g

chybou v dokumentaci zakázky □

chybou zhotovitele □

Jinou okolností □

žádosti zhotovitele □ ■

Změnu popsal Ing. Josef Formánek

Změnu odsouhlasil za objednatele ing. Jiř Benda
Dagatas«oddaset Irg AS

ing. Jiř Benda D-hr 202282040701.26

+0290

Změnu odsouhlasil za TDS ing. Zdeněk Pikolon Ing. Zdeněk EXX'“"’
Pikolon Ds *"62229

Změnu odsouhlasil za zhotovitele Ing. Jaroslav Brodil Ing. Jaroslav
Brodil Dav 3921223 18893-bt

Změnu odsouhlasil za projektanta Ing. Radovan Vejvoda
Ing. Radovan
Vejvoda Duxe*20420832"



ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: Gymnázium Třebíč - Číslo změny: 4

Rekonstrukce původní fpřístavby
Datum: 20.2.2022

Týká se části stavby: Doplnění světla — šatna 1.PP

Popis změny: Osazení provizorního světla do oddělených prostor šaten v 1.PP. Oddělené 
prostory vznikly montáží zástěn proti prachu. Dodávka světla uživatel, MTZ světla GZ.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je +4 480,- Kč bez DPH.

Vliv změnového listu na cenu díla ano N ne □
Wivzměnového listu na termín 
dokončení ne

Změna byla vyvolána záměrem objednatele □
1 1......... 11 .... .. " ’
chybou v dokumentaci zakázky □
chybou zhotovitele □
Jinou okolností □
žádostí uživatele &

Změnu popsal Ing. Josef Formánek

Změnu odsouhlasil za objednatele Ing. Jiří Benda
Ing. Jiří
Benda

Dg*An podtepsl 9 jtfí
tens
Detu 2021.09.044 ■
0702104020 ;

Zménu odsouhlasil za TDS Ing. Zdeněk Pikolon
Ing. Zdeněk
Pikolon

sehegxat tn 26a0**
Pitekon
Dztem; 25320603 3023:33
+0/0

Zménu odsouhlasil za zhotovitele Ing. Jaroslav Brodil
Ing, Jaroslav 
Brodil

Dudys*pe2*sekn 
terpibay tee
Datm: 2822973 19*03
•0%60‘

Změnu odsouhlasil za projektanta Ing. Radovan Vejvoda
Ing. Radovan
Vejvoda



- "------- - - ----------- -- -------- -—.. ..... . ... .........
ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: Gymnázlum Třebíč -
Rekonstrukce původní přístavby

číslo změny: 5

Datum: 20.2.2022

Týká se části stavby: Zástěny proti prachu

Popis změny: Doplnění dřevěných zástěn proti prachu, oddělující prostory stavby od 
prostorů školy. Kotelna 4.NP, kabinet 3.NP, šatna 1,PP.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je +22 642,50,- Kč bez DPH.

Vliv změnového listu na cenu díla ano NX ne □
Miv změnového listu na termín 
dokončení ne

Změna byla vyvolána záměrem objednatele

chybou v dokumentaci zakázky □
chybou zhotovitele □
Jinou okolností □
žádostí uživatele X

Změnu popsal Ing. Josef Formánek

Změnu odsouhlasil za objednatele Ing. Jiří Benda
Ing Jih' 
Benda

Změnu odsouhlasil za TDS Ing. Zdeněk Pikolon
Ing. Zdeněk gg

* 0 282902 šeezwy
Pikolon

Změnu odsouhlasil za zhotovitele Ing. Jaroslav Brodil Ing. Jaroslav
Brodil X59“"““’“3’

Změnu odsouhlasil za projektanta Ing. Radovan Vejvoda
Ing. Radovan Teguass*peregsalk.8arksssn

* veppda
eivgda DAum 2922842 02422 *000



ZMĚNOVÝ LIST

identifikace stavby: Gymnázium Třebíč - 
Rekonstrukce původní přístavby

Číslo změny: 6

Datum: 20.2.2022

Týká se části stavby: Sportovní vybavení tělocvičny

Popis změny:
Doplnění 4ks pouzder pro sloupky na volejbal pro hřiště na šíři tělocvičny.
Zvětšení sítí na štítových stěnách, větší výška.
Stávající konstrukce pro basketbalové koše (4ks, podružné hřiště) nevyhovují z hlediska 
bezpečnosti. Budou dodány nové konstrukce.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je +58 835,60 - Kč bez DPH.

Vliv změnového listu na cenu díla ano N ne □
Vliv změnového listu na termín 
dokončení ne

Změna byla vyvolána záměrem objednatele x
■...-u........—.... ..•......"------ ------- -----

chybou v dokumentaci zakázky □
chybou zhotovitele □

......... 1 "
Jinou okolností X
žádostí uživatele □

Změnu popsal Ing. Josef Formánek

Zménu odsouhlasil za objednatele Ing. Jiří Benda
Ing. Jiří

Benda

trains podepsal Ing 
Jiří Benda
Datam 2022.08,04
0730504 4020

Změnu odsouhlasil za TDS Ing. Zdeněk Pikolon
Ing. Zdeněk 22""

Pikolon SSS“

Změnu odsouhlasil za zhotovitele Ing. Jaroslav Brodil
Ing. Jaroslav
Brodil

Cagetnesimqsct*4.

-2247.29 
+LTo

Zménu odsouhlasil za projektanta Ing. Radovan Vejvoda
Ing. Radovan 
Vejvoda

1

Fdn*spca 
04 22220402 
0635:99-60209



ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: Gymnáziur Třebíč -
Rekonstrukce původní přístavby

Číslo změny: 7

Datum: 15.3.2022

Týká se části stavby: Oprava beton 1.NP (1.21)

Popis změny:
Po demontáží dřevěné podlahy se zjistil částečně odfouklý beton. Beton vybourán a 
proveden nový.
V místech původních pouzder pro sloupky nalezeny betonové patky. Odbourání betonových 
patek a začištění.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je +32 156,23, - Kč bez DPH.

Vliv změnového listu na cenu díla ano N ne □
Vliv změnového listu na termín 
dokončení ne

Změna byla vyvolána záměrem objednatele X
chybou v dokumentaci zakázky □
chybou zhotovitele □
Jinou okolností X
žádostí uživatele □

Změnu popsal Ing. Josef Formánek

Změnu odsouhlasil za objednatele Ing. Jiří Benda
Ing.JiK
pg. OAzum 20220804 5-5198 0707:0420

Změnu odsouhlasil za TDS Ing. Zdeněk Pikolon I na. Zdeněk orgeke m
Pikolon 0et2022080370-27;1942%)

Změnu odsouhlasil za zhotovitele Ing. Jaroslav Brodil ing. Jaroslav 
Brodil

Změnu odsouhlasil za projektanta Ing. Radovan Vejvoda
Ing. Radovan
Vejvoda



ZMĚNOVÝ LIST
—

lentifikace stavby: Gymnázium Třebíč - 
Rekonstrukce původní přístavby

Číslo změny: 8

Datum: 16.3.2022

Týká se části stavby: Zařizovaci předměty ZTI 1.PP

Popis změny: Doplnění chybějících 2ks umyvadel vč.baterií do SOC,1.PP.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je +25 584,03,- Kč bez DPH.

Wivzměnového listu na cenu díla ano 5 ne □ :

Vliv změnového Jistu na termín 
dokončení ne

Změna byla vyvolána záměrem objednatele □
chybou v dokumentaci zakázky X
chybou zhotovitele □
Jinou okolnosti • -1
žádostí uživatele □ 1

Změnu popsal Ing. Josef Formánek

Změnu odsouhlasil za objednatele
,, lírí Digitáné podepsal ing.

i _ ryg m,_a 31/5* ii* JABende
in9- jln Mn0d ggpg. Oustum:2022.0804

Dť!Gc 0708137 +0700

Změnu odsouhlasil za TDS
i , , i , , g, Zdeněk goagumo
Ing. Zdenek Pikolon Pikolon

Změnu odsouhlasil za zhotovitele
, . , . ... ing. Jaroslav
Ing. Jaroslav Brodil Brodi

Změnu odsouhlasil za projektanta
Ing. Radovan

Ing. Radovan Vejvoda Vejvoda



ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: Gymnázium Třebíč -
Rekonstrukce původní přístavby

Číslo změny: 9

Datum: 15.3.2022

Týká se částí stavby? Úprava míst.4.03

Popis změny: Úpravy míst.4.03 (chodba u strojovny VZT).
Podlaha vyrovnání a pokládka ker.dlažby. Úprava podlahové vpuste, Vytvoření SDK příčky 
s dveřmi, Výmalba celé místnosti

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je +76 644,40,- Kč bez DPH.

Viv změnového listu na cenu díla ano N ne □

Miv změnového listu na termín 
dokončení ne

Změna byla vyvolána záměrem objednatele X

chybou v dokumentaci zakázky □

chybou zhotovitele □

Jinou okolnosti O

žádostí uživatele •

Změnu popsal Ing. Josef Formánek

Změnu odsouhlasil za objednatele Ing. Jiří Benda
Ing. Jiří
Ag, Dtur 2022.0204

85303 071833*0200

Změnu odsouhlasil za TDS Ing. Zdeněk Pikolon Ing. Zdeněk K,““* 
Pikolon

Změnu odsouhlasil za zhotovitele Ing. Jaroslav Brodit Ing. Jaroslav
Brodil Durss;2522a2-*8*2

Změnu odsouhlasil za projektanta Ing. Radovan Vejvoda
Ing. Radovan
Vejvoda



.... .................... " ............ ..........-..... .............“... — . ............. ..... • ■ .................... ■'..... —

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: Gymnázium Třebíč -
Rekonstrukce původní přístavby

Číslo změny: 1 1

Datum: 15.3.2022

Týká se části stavby: ZTI - změna tlak, potrubí od VZT, Ležatá kanalizace 

... .............. ................................................................ ......... ... ..... ......
Popis změny:

- Změna materiálu tlakového odpadního potrubí od VZT jednotky v 1.PP.

- Odpočet části ležaté kanalizace. Při prohlídce potrubí zjištěno, že 
stávající potrubí je funkční bez vad. Není nutná výměna.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je -91 037,29,- Kč bez DPH.

VIN změnového listu na cenu díla ano X ne □
Viv změnového listu na termín 
dokončení ne

Změna byla vyvolána záměrem objednatele x
chybou v dokumentaci zakázky □

................................... .
chybou zhotovitele □
Jinou okolnosti X
Žádostí uživatele X

Změnu popsal Ing. Josef Formánek

lna Jiří Dighsněpodepsallg
Změnu odsouhlasil za objednatele Ing. Jiří Benda „ '. 1x062022.08.04' 256790 071117*2′0

Ine 7denxk ogitshě podepesalirg.
Změnu odsouhlasil za TDS Ing. Zdeněk Pikolon Pikolon 68522322632031:31

Zménu odsouhlasil za zhotovitele Ing. Jaroslav Brodil m8darosiav
Ing. Radovan

Změnu odsouhlasil za projektanta Ing. Radovan Vejvoda Vejvoda



ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: Gymnázium Třebíč -
Rekonstrukce původní přístavby

Číslo změny: 12

Datum: 15.5.2022

Týká se části stavby: Stavební práce - odpočty

Popis zrněny: Odpočty neprováděných prací:
- Změna překladů nad otvory
- Odpočet oprav stávajících omítek v 1 PP + povrchová úprava
- Odpočet vyztužení betonů kari sítěmi
- Odpočet zapravení špalet oken ker.dlažbou v 1PP z vnější strany

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je -179 035,34,- Kč bez DPH.

Miv změnového listu na cenu díla ano X ne □
Miv změnového listu na termín 
dokončení ne

Změna byla vyvolána záměrem objednatele 8
chybou v dokumentaci zakázky □
chybou zhotovitele □
Jinou okolností X
žádostí uživatele •

Zménu popsal Ing. Josef Formánek

Změnu odsouhlasil za objednatele Ing. Jiří Benda Ing.JiK
g-p. Datm 2022.0804P" 0712218*020

Změnu odsouhlasil za TDS ing. Zdeněk Pikolon Ing. Zdeněk
Pikolon ÍE”™”

Změnu odsouhlasil za zhotovitele Ing. Jaroslav Brodil
Ing Jaroslav 

Brodí!

Změnu odsouhlasil za projektanta Ing. Radovan Vejvoda
ing. Radovan
Vejvoda 102223:20220872102255



ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: Gymnázium Třebíč -
Rekonstrukce původní přístavby

Číslo změny: 13

....
Datum: 15.5.2022

Týká se části stavby: Změna dveří do nářaďovny 1.20

Popis změny:
Změna dveří do míst. 1,20.
Dle PD posuvné.
Nově otevíravé, dvoukřídlové do ocelové zárubně.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je -17 246,60, - Kč bez DPH.

Vliv změnového listu na cenu díla ano X ne □
Wivzměnového listu na termín 
dokončení ne

Změna byla vyvolána záměrem objednatele

chybou v dokumentaci zakázky □
chybou zhotovitele □
Jinou okolností VX
žádostí uživatele g

Změnu popsal Ing. Josef Formánek

Zménu odsouhlasil za objednatele Ing. Jiří Benda
Ing. Jiří

Benda

Okp*ané gocepsu ing aa 
Senda
Qata: 2022.08.04
07;13:22 407

Změnu odsouhlasil za TDS Ing. Zdeněk Pikolon Ing. Zdeněk

Pikolon

Dkggitin poxlegss! ing.
ZdenéAfkdon
Datur 2022.0803 20:33:28
40290

Změnu odsouhlasil za zhotovitele Ing. Jaroslav Brodil Ing. Jaroslav 
Brodil

eaesgeckepuk Juxkev

GolaKke 2229729 1§-2 16 *03

Změnu odsouhlasil za projektanta Ing. Radovan Vejvoda
Ing. Radovan Vejvea

DgtBn podeps; I Ifg
Radouan Vejvods

“ Dabsam 2622.08.42 1005:14 
+0200



ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: Gymnázium Třebíč -
Rekonstrukce původní přístavby

Číslo změny: i 5

Datum: 15.5.2022

Týká se části stavby: Očištění vnějších parapetů oken V 1.21

Popis změny:
Očištěni 18ks vnějších parapetů oken (čtvrtkruhy) v 1.21 od holubího trusu a 

nečistot.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je +9 000,- Kč bez DPH.

Miv změnového listu na cenu díla ano N ne □
Miv změnového listu na termín 
dokončení ne

Změna byla vyvolána záměrem objednatele □
chybou v dokumentaci zakázky □
chybou zhotovitele □
Jinou okolností V
žádost! uživatele •

Změnu popsal Ing. Josef Formánek

Ind Jiří
Změnu odsouhlasil za objednatele ing. Jiří Benda p , 0:20220804

Bť nes 07:1 5:29 +0200

Oigitdiné podepsa! Ing.

Změnu odsouhlasil za TDS Ing. Zdeněk Pikolon Ing Zdeněk Pikolon 6den220x28aas
20:34:47 +02%

Ing Jaroslav 0*g,***népaepgs*»9-3*6aéw
Změnu odsouhlasil za zhotovitele Ing. Jaroslav Brodil Brodi 8-ier,2214)1.2915465a

ing. Radovan™"1'1-'
Změnu odsouhlasil za projektanta Ing. Radovan Vejvoda Vejvoda 20283322020802



ZMĚNOVÝ LIST

Hentifikacestavhy: Gymnázium Třebíč -
Rekonstrukce původní přístavby

Číslo změny: 16

Datum: 15.5.2022

Tká se části stavby: ZTI, ÚT

Popis změny:
ZTI:

- Nový rozvod vody v SoC.01.10b
• Výměna uzavírací ventily na potrubí vody hl.přivod v 1.PP
- Prodloužení vývodů baterií u instal.předstěn u umyvadel v 1.PP

ÚT:
- Úprava potrubí připojení otopného tělesa na chodbě 1.01x1.03. Zasekání 

části potrubí pod omítku + zednické úpravy.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je +25 861,98 - Kč bez DPH.

Viv změnového Jistu na cenu díla ano X ne □
MN změnového listu na termín 
dokončení ne

Změna byía vyvolána záměrem objednatele x
chybou v dokumentaci zakázky □
chybou zhotovitele □
Jinou okolností X
žádostí uživatele x

Změnu popsal Ing. Josef Formánek

Změnu odsouhlasil za objednatele Ing. Jiří Benda
DigltSiné podepsal Ing JN

Ing. Jin Benda 020.202200040721020

+020’

Zménu odsouhlasil za TDS ing. Zdeněk Pikolon
Ing. Zdeněk
Pikolon 2*3 222680330285

Změnu odsouhlasil za zhotovitele Ing. Jaroslav Brodil
Ing.Jarosiav 
Brodil

Změnu odsouhlasil za projektanta Ing. Radovan Vejvoda
Ing. Radovan
Vejvoda *226822825



ZMĚNOVÝ LIST

identifikace stavby: Gymnázium Třebíč -
Rekonstrukce původní přístavby

Číslo změny: 17

Datum: 15.5.2022

Týká se části stavby: Doplnění ochrany proti holubům

Popis změny:
Doplnění 2násobného množství trnů na vnější parapety oken (čtvrtkruh) v 1.21, 
jako ochrana proti holubům.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je +16 200,- Kč bez DPH.

Vliv změnového Jistu na cenu díla ano V ne □

Vliv změnového listu na termín 
dokončení ne

Změna byla vyvolána záměrem objednatele g

chybou v dokumentaci zakázky □

chybou zhotovitele □

Jinou okolností □

žádostí uživatele X

Změnu popsal Ing. Josef Formánek

Změnu odsouhlasil za objednatele Ing. Jiří Benda
Ing. Jiří

Benda

DigitSh podepsa Ing
HIEl Benda
Datu:ty202208.04
0717:58*020

•

Změnu odsouhlasil za TDS Ing. Zdeněk Pikolon Ing. Zdeněk
Pikolon

Digtesnégevdlegatkg
ZeenkPokon
Pdem 20229903 20:3 707
*6200

Změnu odsouhlasil za zhotovitele Ing. Jaroslav Brodil Ing. Jaroslav 
Brodil

finals
pda

0xna 20262.1 EK& 19 •02

Změnu odsouhlasil za projektanta Ing. Radovan Vejvoda
Ing. Radovan
Vejvoda 2822022080210-72135



ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: Gymnázium Třebíč -
Rekonstrukce původní přístavby

Číslo změny: 18

..... ............
Datum: 15.5.2022

Týká se části stavby: Vyspravení podkladního betonu 1.PP

Popis změny:
Po vybourání podlah zjištěny nerovností a výtluky na podkladním betonu. Před 
položením nové hydroizolace nutno podkladní beton vyrovnat, aby nedošlo 
k poškození hydrozol.asf.pasů.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je +20 496,29,-Kč bez DPH.

Vliv změnového listu na cenu díla ano j N ne □
Vliv změnového listu na termín 
dokončení ne

Změna byla vyvolána záměrem objednatele X
chybou v dokumentaci zakázky □
chybou zhotovitele □
Jinou okolností 18
žádostí uživatele □

Změnu popsal Ing. Josef Formánek

Změnu odsouhlasil za objednatele Ing, Jiří Benda
Ing. Jiř Wsahadpodep-lise
RonR- Oatw; 2022.08.04
Deld 07:1904 40200

Změnu odsouhlasil za TDS Ing. Zdeněk Pikolon
Ing. Zdeněk
Pikolon °“.r

Změnu odsouhlasil za zhotovitele Ing. Jaroslav Brodil Ing. Jarosia v Brodil
maw 222229 1**** uze

Změnu odsouhlasil za projektanta ing, Radovan Vejvoda
Ing. Radovan
Vejvoda 063202206-02100822



ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: Gymnázium Třebíč -
Rekonstrukce původní přístavby

Číslo změny: 1 9

Datum: 13.6.2022

Týká se části stavby: Dveře 3 zárubně 1.PP

Popis změny:
Výměna dveřních křidel do míst 01.10, 01.10a, 01.10b, 01.11, 01.12. Stábající 
křídla poškozeny vlhkostí a užíváním, sjednocení dveřních křídel v 1.PP

Výměna ocel, zárubní do míst.01.10, 01.12. Sjednocení vzhledu zárubní 
z pohledu chodby 01.23.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je +50 404,14, - Kč bez DPH.

Vliv změnového listu na cenu díla ano X ne □
Vliv změnového Hstu na termín 
dokončení ne

Změna byla vyvolána záměrem objednatele X
chybou v dokumentaci zakázky □
chybou zhotovitele □
Jinou okolností □
žádostí uživatele X

Změnu popsal ing. Josef Formánek

Změnu odsouhlasil za objednatele Ing. Jiří Benda
Ing Jiří
g_ Datum: 20220804
DCHUS 07:2608 40200

Změnu odsouhlasil za TDS Ing. Zdeněk Pikolon
ing. Zdeněk SX"“”

Pikolon

Změnu odsouhlasil za zhotovitele Ing. Jaroslav Brodil
ing. Jaroslav S-gf*2a4soksg-a‘sayg,2bicelar
Brodl 0-csr-20722739 1$*49*11 KHW

Změnu odsouhlasil za projektanta Ing. Radovan Vejvoda
Ing. Radovan
Vejvoda 820202208021005-2”



ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: Gymnázium Třebíč - 
Rekonstrukce původní přístavby

Číslo změny: 20

Datum: 13.6.2022

Týká se části stavby: Změna otopných těles 1 .PP

Popis změny:
Změna otopných těles v místnostech 01.14a, 01 18a.
Nově otopná tělesa s povrchovou úpravou odolná vlhkému prostředí. Použiti 
ve sprchách.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je +51 603,56, - Kč bez DPH.

Vliv změnového listu na cenu díla ano M ne □
Vliv změnového listu na termín 
dokončení ne

Změna byla vyvolána záměrem objednatele x
chybou v dokumentaci zakázky □
chybou zhotovitele □
Jinou okolností □
Žádostí uživatele 8

Změnu popsal
ing Josef Formánek

Změnu odsouhlasil za objednatele Ing.Jiří Benda Ing. Jiří Benda
Digitin podepst Ing, H
Benda
Datur 2022,08.04 07:21 .i $ 
+020

Změnu odsouhlasil za TDS Ing. Zdeněk Pikolon Ing, Zdeněk 
Pikolon

Drghiné pedepkl Ing.
Zdeněk Paoon
Datwim: 2022,08,03 20141:14 
+0200

Změnu odsouhlasil za zhotovitele Ing. Jaroslav Brodil
Ing. Jaroslav 

Brodil
Digasinpedtpsa Ang. Jaeezlare Froc 
teCE 20220801 0708*9+0

Změnu odsouhlasil za projektanta Ing. Radovan Vejvoda
Ing. Radovan 
Vejvoda

Digtkn edukat terg Raskenan
Vevekda
Datue 20220832 100034 10209



ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: Gymnázium Třebíč -
Rekonstrukce původní přístavby

Číslo změny: 21

Datum: 13.6.2022

Týká se části stavby: Změna obkladu stěn v tělocvičně

Popis změny:
Změna materiálu obkladu stěn v 1.21
Nově použit obklad s odpruženým roštem a odolnější povrchovou úpravou.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je 0,- Kč bez DPH.

Vliv změnového listu na cenu díla ano □ ne g
Vliv změnového listu na termín 
dokončení ne

Změna byla vyvolána záměrem objednatele x
chybou v dokumentaci zakázky □
chybou zhotovitele □
Jinou okolností □
žádostí uživatele •X

Změnu popsal Ing. Josef Formánek

Změnu odsouhlasil za objednatele Ing. Jiří Benda
!ng Jiří 
Benda

Digitasné podepsal Ing. 
MN/Benda
Datumy.2022.08 04
07:25:13+0200

Změnu odsouhlasil za TDS Ing. Zdeněk Pikolon ing. Zdeněk
Pikolon

Změnu odsouhlasil za zhotovitele Ing, Jaroslav Brodil
eg* podteataag, Aeata

Ing, Jaroslav Ercil
% Da*; 20220915=5756*870

Změnu odsouhlasil za projektanta Ing. Radovan Vejvoda
Ing. Radovan
Vejvoda



REKAPITULACE STAVBY
Kód;
Stavba:

2021-020L-4

Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní přistavoy-D1

KSO:
Misto: Masarykovo nám. 116/9. Třebíč

CC-C2:
Datum: 28,7 2022

Zadavatel: tó: 70890749

Kraj vysočina DIČ: CZ70800749

Zhotovitel: IČ: 62028081
ATOS, spol. $ r.0. Ledeč nad Sázavou DIČ: C262028081

Projektant IČ: 03816931

V.L.R.Tech., S.r.o. DIČ: C203816931

Zpracovatel: IČ: 62028081

ATOS. spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Dč: CZ62028081

Poznámka:

Cena bez DPH 2$2 869,75

Sazba dané Základ dané 

262 369,75 

0,00

Výše dané 

55 202,65 

0,00
DPH základní 

snížená

21,00%

15,(50%

Cena sDPH V CZK 318 072,40

Projektant

Ing. Radovan
Vejvoda

Zpracovatel

Digitálně podepsal Ing. Radovan
Vejvoda
Datum; 2022-08.02 10:11:59 +0200

Dažum a podpis: Razítko Datum a podpis:  Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Ing. JiřPataimhgas 
Benda

Pepe- Datum: 20220805
UCI lUu 1 0:24:03 +0200

Ing.
Jaroslav
Brodil

Digitálně podepsal 
Ing. Jaroslav Brodil 
Datum: 2022.07.29 
06:10:42 4-02'00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Ing.
Zdeněk
Pikolon

Digitálně 
podepsal Ing.
Zdeněk Pikolon 
Datum: 2022.08.05 
07:56:53 4-02’00'
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REKAPITULACE stavby
Kd: 2021-020L-

stavba: Gymnázlum Třebíč - Rekonstrukce původní přstavby-D4

Poznámka:

KSO:Místo: Masarykovo nám. 116/9. Třebíč
cc-cz.
Datum: 28.7. 2022

Zadavatel.' IČ: 70890743

Kraj Vysočha DIČ: cz70880749

Zhotovite: 1 62028081
ATOS, spol. $ r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: cZ62028081

Projektant IČ. 03816931

V.I.R.Tech, s.r.o. DIČ: cZ03816931

Zpracovatel: IČ: 62028081

ATOS, spol s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: C262028081

Cena bez DPH 282 869,75

DPH základní
snížená

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ dané
262 869,75

0,00

Výše daně
55 202,85

0,00

Cena sDPH V CZK 318 072^0

Projektant Zpracovatel

Ing. Radovan
Vejvoda

Dig itáin podepsal Ing, Radovan
Vejvoda
Datum: 2022,08.02 10:11:59 +02’00

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: ________ _________._____ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

me i í ří DigitáineII I y • • 11 I podepsal Ing, JI 

Benda

Paye- Datur: 2022.0805UC1 1U U 1 0:24:03 +0200

Ing.
Jaroslav
Brodil

Digitálně podepsal 
Ing.Jarosiav Brodil 
Datum: 2022.07,29 
06:10:42 +02’00

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Ing.
Zdeněk
Pikolon

Digitálně 
podepsal Ing. 
Zdeněk Pikolon 
Datum: 2022.08.05 
07:56:53 +02’00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-020L-4

Stavba: Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní pstavby-D4

Misto:

Zadavatet

Zhotovitel.

Masarykovo nám, 116/9, Třebič

Kra) Vysočina

ATOS, spoi. s r.o Ledeč nad Sázavou

Datum:

Projektant

Zpracovat®!:

25, 7. 2022

V.I.R.Tech., S.r.o.

ATOS, spal, s r.o, Ledeč 
nad Sázavou

Kód Popis Cena bez DPH [CzK Cena s DPH (CZK]

Náklady z rozpočtů 262 869,75 318 072,40

i ZL -oprava M 1,10b, 1.11, 1.12 114 041 .01 137 989,62

1.1 Architektonické a stavební řešení 99 070,84 119 875.47

41.2 Zdravotné technické instalace 14 970,37 18 114.15
2 ZL 2 - Změna nydroizolace 25 949,08 31 398,39

3 ZL 3 - Změna podlahových vpustí 16 290,16 19 711,09

4 ZL 4- Doplnění světla • šatna 1PP 4 480.00 5 420,80
5 ZL 5 - Zástěny proti prachu 22 642,50 27 397,43

6 ZL 6 - Sportovní vybaveni tělocvičen 58 835.60 71 191,08

7 ZL 7 - Oprava podlahy v.NP (odfouknutý beton) 32 156,23 38 909.04

8 ZL 8 - Zařazovací předměty zn v 1.PP 25 584,03 30 956,68

§ ZL9 - Úprava místnosti M4.03 76 644,40 92 739,72

11 ZL11 • Změna tlakového potrubí od VZT -91 037,29 -1W 155,12

12 ZLÍ 2 - stavební práce -179 035,34 -216 632,76
13 ZL 13 - Změna dveří do nářaďovny -17 246.60 -20 868,39
45 ZL 15 - Vyčistění vnějších parapetů 0 000,00 10 890,00
16 ZL16 -zT, ÚT 25 861,98 31 293.00

04.4,1 Zdravotně technické instalace 21 858,37 26 448.83
0,1.4,2 Vytápění 4 003,61 4 844,37

17 ZL17 - Doplněni ochrany proti holubům 16 200.00 19 602,00

18 ZL18 • vyspravení podkladního betonu v 1 PP 20 496,29 24 800,51

19 ZL18 " Dveře a záruhně 1.PP 50 404,14 60 989,01

20 ZL20 • Výměna radiátorů 51 603,56 62 440,31

21 ZL21 - Změna obkladu stěn tělocvična 4.21 0,00 0,00

21 ZL21 - Změna obkladu stěn tělocvična M1.21 0,00 0,00

1 Nové řešení Hano 1 981 127,33 2 372 964,07

2 D.1.1.-3. - Arehitekto ni cké a stavební řešeni - odpočet 
Z SOD

-1 981 127,33 -2 372 964,07
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní přístavby-Dí

Objekt
1 - ZL 1-oprava M 1.10b, 1.11, 1 12

Soupis:

1.3 -Architektonické a stavební řešení

KSO:
Místo: Třebíč

CC-CZ:
Datum: 26. 7. 2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

iC:
DIČ:

70890749
CZ70890749

Zhotovitel:
ATOS, spoi. s r.o. Ledeč nad Sázavou

16
DIČ

62028081
CZ62028081

Projektant:

V.I.R.Tech., s.ro.

šC:
DIČ:

03816931

C03816931

Zpracovatel:
ATOS, spol. s r.o, Ledeč nad Sázavou

IČ:
DIČ:

62028081

CZ62028081

Poznámka;

Cena bez DPH 99 070,64

DPH základní 
snížená

Základ daně
99 070,64

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně 

20 804,83 
0,00

Cena 8 DPH V CZK 119 875,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis' Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel ” Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ \

$tavba: *
Gymázium TFebíč • Rekonstrukce původní přístavby-D1 '.

Objekt; * .
1-Zt-oprava M 1.10b, 1.11,1.12 :

Soupis: s
1.1 Architektonické a stavební řešení

Místo Třebíč Datum; 26. 7. 2022
i 
5

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: V.í.RTech,, s.r.o.

Zhotovitel ATOS, spol. $ r.o. Ledeč nad Sázavou , . , ATOS, spol s ro.
Zpracovatel: ,‘c ,

Ledeč nad Sazavou

Kód dílu -Poss Cena celkem [CZK]

Náklady a soupisu prací 99070,64

HSV -Práce a dodávky HSV 46563,46

3-Swléa kompletni konstrukce 1 286,60

34 -Stěny a příčky 1 266,60
6 • Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 24 606,18

61 -prava povrchů vnitřních 1 277,62
63 •Podahy a podlahově konstrukce 8 700,66

9 ■ Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 790,68

85 -Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 2 122,01
96 -Bouráni konstrukcí 2 396,86
97 -Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 1 326.55
98 -Přesun hmot a menipulsce se sutí 12 492,46

997-Přesun sutě 6 818,13

990- Přesun hmot 5 674,33

PSV-Práce a dodávky PS V 52 507,18

710-Izolace 2 909,87

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 840,62
713-zoace tepelné 1 069,25

741 -Elektroinstalace 3 000.00

770-Podlahy 14 262,65

771-Podlahy z dlaždic 14 262,65

780-Dokončovací práce 32 334.66

781 práce - obklady 24 812,09
784 - Dokončovací práce - malby a tapety 7 522,57
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Gymnázium Třeblč - Rekonstrukce původní přístavby-D1 

Objekt:
1 -ZL 1-oprava M 1.10b, 1.11,1,12

Soupis:

í 1 ” Architektonické a stavební řešeni

Misto: Třeblč Datum: 26. 7. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: V.I.R.Tech.. s.r.o
Zhotovitesl: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel: ATOS, $pol. S r.0

Ledeč nad Sazavou

| PČ Typ Kód Popis M Mnostv J.cana 1ozK) Cena celkem (czK Canavs souelav

Náklady soupisu celkem 99 070 64

□ HSV Práce a dodávky HSV 46 563,46

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 266,66

D 34 Stěny a příčky 1266.60

1 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvov maltu t 100 mm m2 1,800 633,00 1 139,40 SOD

2 K 342291111
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 
přčky do 100 rm m 2,000 63,80 127,20 SOD

o 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 24 506,18

3 K 612331121 Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitiních stěn 
nanášená ručně m2 11.200 289,00 3 236,80 CS ORS 2021 01

4 K 612821002
Vnitřní sanačni štuková omítka pro vihké zdivo 
prováděná mčn m2 18,3® 617,00 11 291.W CS URS 2021 01

0 61 Úprava povrchů vnitfních 1 277,62

5 K 612131 121.04 Penetrační nátěr vnitřních stěn nenášený ručně m2 0,000 40,® 0,00 SOD

6 K 619991001 Zakryti podiah fólií plepenou lepicí páskou m2 15,000 20,70 310,50 SOD

7 K 619995001 Začištění omnitek kolem oken, dveň, podlah nebo 
obkladů m 5,600 172,70 967,12 SOD

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 8 700,66
8 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kar 1 0,(316 50 900,00 814,40 SOD

9 K 632450134. K01
Vyrovnávací cementový potěr ti do 50 mm ze suchých 
směsi s výztužnými vlákny, provedený v ploše m2 a,230 1 022,00 8 387,06 SOD

10 K 632450134.KQ2
Vyrovnávací cementový potěr t do 50 mm ze suchých 
směsi s výztužnými vlákny, provedený v ploše - 
příplatek ZKD 5mm

m2 12,460 100,00 1 246.00 SOD

11 K 632459175 Příplatek k pdrům tt do 50 mm za plochu do 5 m2 m2 6,230 5,00 31,15 SOD

12 K 632481213 Separačni vrstva z PE fólie m2 6,230 5,80 36.13 SOD

13 K 834112127
Obvodová dilstace podlahovým páskem s fólií v 100 
mm 88mm mezi stěnou a samonkelačnim potěrem m 14,300 14.40 205.92 SOD

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 790,68
j 14 K 978021191

Otlučeni (osekánl) cementových omítek vnitmich stěn 

v rozsahu do 100 %
m2 11,200 219,00 2 452,80 CS ÚRS 2021 01

D 95 Různé dokončovaci konstrukce a práce pozemních staveb 2 122,01

15 K 95-004
D+M Přechodový profil z nerezové oseli Š. 30-40 mm
OZN. N02

m 1,500 382,00 573,00 SOD

18 K 952901111
Vyčištěnf budov bytové a občanské výstavby p výšce 

podlaží do 4 m2 27,760 55,80 1 549,01 SOD

0 96 Bourání konstrukcí 2 396,86

17 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 0,225 49,10 1105 SOD

18 K 985042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu ti do mm pl přes 
4 m2

m3 0.930 1430,60 1 330,46 SOD

19 K 965049111
Pplatsk k bouráni betonových mazanin za bouráni 
mazani se svařovanou síti 2 do ICO mm m3 0,930 788,50 733,31 SOD

20 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 6,230 33,20 206,84 SOD

21 K 965081611 Odsekání sokVků rovných m 7,200 16,00 115.20 SOD

0 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 1 326.55

22 K 978013191
Otučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementov omítky stěn v rozsahu do 100 %

m2 18,300 42,50 777,75
SOD ।

23 K 976059541
Odsekání a odebráni obkladů stěn z vnitrních 

obkládaček plochy přes 1 m2 m2 11,200 49,00 548,80 SOD I

D 99 Přesun hmota manipulace se sutí . 12492,46

D 997 Přesun sufě 5 018,13

24 K 987013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 12 ručně
t 4,686 903,50 4 233.80 SOD :

25 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

mezíš klád ku do 1 km se stažením t 4,686 209,50 981,72 sod
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PČ Typ Ke Popis M. Množství J.cena[CZK Cena celkem CZK Cenové soustava

26 j K 997011593 PFiplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na ! ,
skládku ZKD 1 km přes 1 km I 46,850 9,20 431,11 SOD

27 K (9970683:

.... )......í..... .

Poplatek ze uloženi na skládce (skládkovné) i
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 0904 I 4,636 250,00 1 171,50 SOD

.. ___ __  ....

D SOS P/^sun iimat _ __  _ _____ ____ __
281K998019002Presun hmot mični pro budovy ydo12m | C [ 3,793 1 498,00 5 674,33SOD

D PSV Práce a dodávky PSV 52 507,18

0 710 Izolace 2 909,87

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 840,62

29 K
" -....." 

71111/002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za 
siudena lakem asalloyým

m2 7,510 12,60 94,63 soD

30 M 11167165 lak hydroizelačni z modifikovaného asfaltu t 0,004 81 200,00 324,80 SOD

31 * 711131111
Provedení izolace proti zemni vlhkostí pásy na sucho 
samoleplci vodovné

m2 7,510 51.30 385,26 SOD

32 M 62861001

pás asfallový samole^cl modifikovaný SBS ti s 

vložkou ze sklanéné tkaniny se spslíi&lnoíi fólii mbo 
Jernnozmný minerálním posypem nebo tsxtiiíi na 
Horním povrchu

m2 8,260 118,00 987,90 SOD

33 • 99 8711403
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objekt ach výšky do 60 m

t 0,044 1 091.80 48,03 SOD

0 713 izolace tepelné 1 089,25

34 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 8,230 22,70 141,42 SOD

35 M 2897691
deska EPS 1SO do plochých silech a podlah Á=0.O35 0 
79mm

m2 6,640 138,60 808,44 SOD

36 K 998713101
Přesun hmot tonážni pro izolace tepelné v objektech v 
do6m

i 0,014 924.80 12,95 SOD

37 K 998713181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 
použití mechanizace

0.014 602,® 8,44 SOD

o 741 Elektroinstalace 3 000,00

58 k 7410 DTZ a MTZ zpět zásuvek s lišt v M i. 11 soubor 1,000 3000,00 3 000,00

32 334,66

D 770

0 771

Podlahy 14 262,65

Podlahy z dlaždic 14 282,65
i 39

i 40

K (771111011 'Vysáti podkladu před pokládkou dlažby m2 6,239 13,60 84,73 SOD [

K 771121011 Nátrpenetračnine podiahu m2 6,230 35,00 218,05 SOD !

41
i K

771151031.K01
Vyrovnávací štětka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm - 
nchle tvrdnoucí s výztužnými vlákny

............
m2 6,230 178,00 1 108,94 SOD

42 I K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných fiesibinl 
lepidlo v do 120 mm

m 7,200 124,00 892,80 SOD

43 M 587S141S.KO1
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i
Ěkteriéru 300x80mm, hladký i^vrch

kus 2B,17Ď 10,20 256,73 soD

44 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2

m2 3,830 516,00 1 976,28 SOD

45 M 5376Í434.KO1
dlažba keramická slinuté Nadká do interiéru i exteriéru 
pr vysoké mechanické namáháni pfes 9 do 12ks/m2, 
hladký povrch

m2 4,210 338,00 1422,98 SOD

46 K 771574226
Montáž podiah keramických z dekorů lepených 
flexibiinim lepidlem do 25 ks/m2

m2 2,400 616,00 1 238.40 SOD

47 M 59761406.K02
dlažba karemická slinuté ptotískluzná do intůriéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání pres 22 
do 25ks/m2 ~ reliéfní povrch

m2 2.&40 423, CD 7 129.92 SOD

48 K 771577111
Pplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibním lepldlem za plochu do 5 m2

m2 6,230 10,00 62,30 SOD

49 K 771591112,K01
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 6,230 407,00 2535,61 SOD

50 K 771591115.K01 Podiahy spárováni silikonem m 14,300 45,00 643,® SOD

51 K 771591122
odahy seperační provazec do pružných spar 

průměru 6 mm
m 14,300 28,60 408,98 SCO

52 K 771591241 tzolace těsnícími pásy vnitřní kout kus 4,000 203,80 815,20 SOD

53 K 771591254 Izolace těsnici manžetou pro prostupy potrubí kus 1,000 250,00 250,00 SOD

54 K 771591264 Izolace těsnícími pásy megzi podlahou a stěnou m 8,200 135,00 837,« SOD

55 K 771592011
CiStění vnitřních ploch podiah nebo schodišť po 

potažení dlažby chemickými prostředky
m2 6,230 22,40 139,55 SOD

56 K 998771101
Přesun hmot tonážni pro podiahy z dlaždic v objektech 

v do 6m
t 0,228 588,20 133,65 SOD

57 K 998771181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,228 473,80 108,03 SOD

D 780 Dokončovací práce

58 K 781-002
D+M Ochranný, ukonovaci a dekorativní profi pro 
vodorovné a svislé vnjši rohy ve styku keramických 
obkladů

m 5,900 154.00 908,80 SOD

59 K 781111011 Ometeni (oprášení) stěny pn přípravě podkladu m2 11,200 6,40 71,66 SOD

60 K 781111011 Ometeni (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 3,890 6,40 24,90 so |
61 K 781121011 Nátěr penetračni na stěnu m2 11,200 35,00 392,00 soD |
62 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 3,690 35,00 136.15

SOD í
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PČ Typ Kód PopíS MJ Množství J.cene[CZK Cena celkem {CZ Cenová soustava

(------ 
63 K 781131112

tzolnce pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dwe 
vrstvách

m2 11,200 417,00 4 670,40 SOD

64 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 3,890 417,00 1 622.13 SOD

85 K 781131251
Izolace pod obklad těsnící manžetou pra prostupy 
potrubí

kus 2,000 100,00 200,00 SOD

66 K 781131264.K01
Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi stěnou a 
stěnou * kout

m 8,000 135,00 1 080,00 SOD

67 K 781131264.KOI
Izolace pod obklad těsnicími pásy maží stěnou a 
stěnou - kout

m 4,000 135,00 540,00 SOD

68 K 781474154
Montáž, obkladů vnitřních keramických 
velkoformátých hladkých do 6 ks/m2 lepených 

fiexibilnim lepidlem
m2 11,200 550,00 6 160,00 SOD

69 M LSS.WM1&4S0
ksmmická, 148x148x6mm - oranžové

červená
m2 12.320 356,70 4 384,54 SOD

70 K 781474154

Montáž obkladů vnitřnich keramických 

velkoformátových hladikých do 6 ks/m22 lepených 
flexibilnim lepidiem

m2 3,390 550,00 2 133,50 SOD

. . . ■■■
71 M LSS.WAA1SQ00 ol^Řda&ÍCB kersmick, 148X148x6mm - blí& m2 4,279 199,30 352,80 $OD

72 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřnich obkladů m2 11,200 35,00 392,00 SOD

73 K 781495111 Penetrece podkladu vnitřních obkladů m2 3,890 35,00 135,15 SOD _

74 K 781495115.01 Spárován! vnitřnich obkladů silikonem m 8,000 45,00 360,00 SOD

75 K 781495115.K01 Spárováni vnitřních obkladů silikonem m 1,900 45,® 85,50 SOD

76 K 781495141 Průnik obkladem kruhový do DM 30 bez izoace kus 4,000 55,70 222,80 SOD

77 K 998781101
Přesun hmot tonážni pro obklady keramické v 

objektech v do 6 m
t 0,399 586,20 233,89 SOD

78 K 998784 184
Přptatek k phesunu hmot tonážni 781 prováděný bez 
použití mechanizace 1 0,339 473,30 189,05 SOD

. —

O 784 Dokončovací práce - malby a tapety 7 522,57

79 K 784181121.K01
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 124,340 20,90 2 598,71 SOD

80 K 784221101.K01
Dvojnásobné bilé malby ze směsí za sucha dobře 

otěru vzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 124,340 39,SO 4 323,86jSOD
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Gyrnázium Třebíč - Rekonstrukce původní přstavby-D1

Objekt:

i - a 1-oprava M 1.100, tu. 1.12

Soupis:
1.2 Zdravotně technické instalace

KSO:
Misto Třebíč

CC-CZ;
Datum; 26. 7. 2022

Zadavaitt iC: 70890749

KraVysočiris DIČ: 0Z70890749

Zhotovitat: IČ; 62028081

ATOS. spol. $ r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ; 0282028081

Projektant IČ: 03816931

V.I.R’Tech., s.r.o. DIČ: CZ03816931

Zpracovoteh IČ: 62028081

AT05, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: c62028081

Poznáma

Cena bez DPH 14 970,37

DPHzákdni

snížená

Základ daně 
14 970,37 

0.00

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

Výše daně
3 143,78

0,00

Cena s DPH y CZK 18 114,15

Prc^ektat Zpracovatel

Pato a podpis; Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Pate a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba;
Gymnázium Třebíč ■■ Rekonstukce původní pístavby-D1 

Objekt:
1 - ZL 1-oprava M 1,10b 1.11, 1.12

Soupis:
1.2 - Zdravotně technické instalace

721 - Zdravotechnika - vnitfaí kanalizace 3 377,31

725 - Zdravotechníka - zařizovacl předměty 11 583,06

Místo: Třebíč Datum: 26. 7. 2022

Zadavatel; Kraj Vysočina Projektant V.I.R.Tech., s.r.o.

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:
ATOS, spot s r.o.
Ledeč nad Sázavou

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 14 970,37

PSV - Práce a dodávky PSV 14 @70,37

720 - Zdravotechnicka 14 970,37
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Gyrnázium Třebič - Rekonstrukce původní přistavby-01

Objekt
1 ZL oprava M 1 10b, 1 11,1 12

Soupis:

1.2 'Zdravotně technické instalace

Místo

Zadavatel:

Zhotovitel:

Třebíč

Kraj Vysočina

ATOS, spol, s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum:

Projektant

Zpracovatel:

26. 7. 2022

V.I.R.Tech., s.r.o.
ATOS, spol s r.o.
Ledeč nad Sázavou

PO Typ Kéd Popis MJ Množství J.cena {CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 14 970,37

D

D

0

PSV

720

721

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnicka

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

14 970,37

14 970,37

3 377,31

1 K
i .................

721210812
Demontáž vpusti podlahových z kyselinovzdomné 
kameniny DN 70

kus 1,000 141,00 141,00 SOD

2 K 721311911 Montáž vpustí podlahových DN 40/50 kus 1,000 134,00 134,00 SOD

3 M ALPAPV30
Podlahová vpust nerezová 130^130 mm bočni, bez 
mzky, vodní zápachová isMfí

..........
kus 1,000 2 100,00 2 100,00 SOD

4 M ALP.m015 Mhžka pro nerezové vpusti 102*102 mm neraz kus 1,000 1 000,00 1 000,00 SOD

5 K 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
ydo 6 m

1 0,002 850,00 1.30 SOD

6 K 00,. ! Příplatek k přesunu hmot tonážni 721 prováděný bez
$521, ř M ,

použili mechamzece
• 0,002 503,00 1.01 SOD

0 725 Zdravotechnika - zaizovací předměty 11 593, OS

7 K 72101 Dopojení podiahové vpustí kus 1,000 600,00 600,00 SOD

a K 725210821 Demontáž umyvadel bez výlohových armatur soubor 1.000 137.® 137,00 SOD i

9 K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdivá soubor 1,000 1 290,00 1 290,00 SOD

10 M 64211005 umyvadlo keramiclrě zňvSsné blfé 550x4 kus i,m 2 160,00 2 160,00 SOD
.—

1II K 725219102.1
Prpletek za zápachoveu uzávéru k umyvadlu v 

provedeni chrom
soubor 1,000 500,® 500,00 SOD

12 K 725219102.2 Příplatek za odpadni ventil K umyvadlu v provedeni 
chrom

soubor 1.000 300.00 300,00 SOD j

13 K 725820801 Demontáž batere nástěnné do 314 soubor 1,000 83,00 83,00 SOD
K

725529101 Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické kus 1,000 263,® 283,00 SOD

15 M 651431^ betone dřezové pékové nňsténné s plochým ústím 
300mm

kw 1,000 1 940,00 1340,(70 SOD

16 K 725840850 Demontáž baterie sprch diferenciální do G 374x1 kus 1,000 154.00 154,00 SOD

17 K 725849411
Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou 
výškou sprchy

kus 1,000 378,00 378,00 CS ÚRS 2021 01

18 M 55145594 baterie sprchové pékové 150mm chrom kus 1,000 2 170,00 2 170,00 CS ÚRS 2021 01

19 M 55145003 souprava sprchové komplet sada 1,900 1 020,00 1 020,00 CS ÚRS 2021 01

20 K 725850800 Demontáž ventilú odpadních kus 1,000 24,00 24,00 SOD

21 K 125851325 Ventit odpadní umyvadlový bez přepadu G 514 kus 1,000 256,® 256,00 SOD

22 K 725880011 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 1,000 15,00 15,00 SOD

23 K 7258$1102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 1,000 276,00 276,00 SOD

24 K 998725104
Přesun hmot tonážni pro zaizovacl předměty v 
objektech v do 36 m t 0,020 834,® 16,68 SOD

25 K 998725181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0.020 519,00 10,38 SOD
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavte:
Gymnázium Tfebíč - Rekonstrukce původní přístavby-D1

Objekt:

2 - ZL 2 - Změna hydrolzolace

KSO: CC-CZ
Místo: Třebíč Datum: 26. 7. 2022

Zadavatel. IČ: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: Cz70890749

g; Zhotovitel. IČ. 62026081

7 *
/ /

J 9

ATOS, spoi. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: c262028081

Projektant 1c 03816831
V.í.R Tech., s.r.o. DIČ: CZ03816931

:2 Zpracovatel: iC: 62028081

..s2 ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: cZ62028081

xu Poznámka:

38
.4

3! Cena bez DPH 25 949,08

s Základ daně Sazba daně Výše daně

: 3 dph základní 25 949, OS 21 ,00% 5 449.31

0
snížené 0,00 15,00% 0,00

í
2 Gena s DPH v CZK 31 398,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba
Gyasnázium Třebíč - Rekoerstrukce původní pfístavby-D1 

Objekt.

2-2- Změna hydrolzolace

Místo: Třebíč

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: ATOS, spoi, $ r.o, Ledeč nad Sázavou

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

26 1. 2022

V.I.R.Tech., s.r.o.
ATOS, spol. s ro.
Ledeč nad Sázavou

Kód dílu -Ponis Cena cekkem (CZK)

Náklady 28 soupisu prací 25 949,08

HSV -Práce a dodávky HSV 14 473,03

6-ravy povrchů, podlahy a osazování výplní 13 737,00

9 - Ostatni konstrukce a práce, bourání 736.03

99 -Přesun hmot a manipulace se sutí 736.03

988- Přesun hmot 736,03

PSV - Práce a dodávky PSV 11 476,05

710 -tzokace 11 478,05

711 ■ Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 476,05
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní pístavby-01 

Objekt.
2.2L2. Změna hydroizolace

Místo; Třebič Datum. 26. 7. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.
ATOS. spol. s r.o.

Zhotewitel ATOS, spot, s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel: Ledeč nad

p Typ Kód Popis m Množství J.cena (CZK Cena ceIkem [CZK} Cergyosousara

Náklady soupisu celkem 25 949,08

o HSV Práce a dodávky HSV 14 473,03

o 6 Úpravy povrchů, podiahy a osazování výpní 13 737,00 ___ .
1K 619325134 vytaženi fabioná, hran nebokcutů m j 72,300 190,00 13 737,00lcSÚRS2021 01

o 9 Ostatní konstrukce a práce, bourán! 736.03

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 736,03

D 998 hmof 735,03 __ _____

2K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m • 0,492 1 496,00 738,03 _ ___________

o PSV Práce a dodávky PSV 11 476,05

o 710 izolace 11 476,05

D 711 izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11476,05 _____

3 K 711131111
Provedení izolace proti zemní vykosti pásy na sucho 

samolepicí vodovné
m2 -161,090 51.30 -8 2 S3,92

4 M 62853001

pás asfaltový samol&picf modifíliovaný SBS ti 4mm s 
vtokou ze sklenéné Mršiny se zpaliMnou fúiif nabo 
j&mnszmoý tmnarSInlm posype :"ebo texiiti! na 
homlm povrchu

m2 -177,193 119,60 -21 193,00

5 K 711141559
Provádění izolace proti zemní vhhkost pásy přHsvením
vodorovné NAIP

m2 Wt,£®0 102.00 16 431,18 CS ÚRS 202101

6 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vhhkosti pásy piitavenim 

svislé NAIP

.............
m2

.... ...... .

10,850 117,00 1 269,45 CS ÚRS 2021 01

7 M BTX,10000013 8ÍTU-FI.EXAL /10m2/ole) m2 189,13(7 119,SO 22 819,95 CS ÚfíS 202101

8 K 998711103
Přesun hmot tonážní pro izelace proti vodě, vlhkostí a 
plynům v objektech výšky do 60 m

0,561 1 091,60 612,39
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KRYCI LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
Gynnázlum Třebíč * Rekonstrukce původní přístavby-01

Objek
3 -213 - Změna podlahových vpustí

Poznárrka

KSO.
Misto Třebíč

CC-CZ:
Datum: 26 7. 2022

Zadavstel iC: 70890749

Kr Vysočina Dč CZ70890749

Zhotevte íC: 62028081
ATOS. spol, s ro. Ledeč nad Sázavou DIČ. CZ62028081

Projektant IČ: 03816931
VIR.Tech.. s.r.o. DÍČ: CZ03816931

Zpracovatet IČ: 62028081
ATOS, spoi. s r.o. Ledeč nad Sázavou □IČ. C262028081

Cena bez OPH 16290,16

DPH záhadní
snená

Cena $ DPH

Základ dané 

16 290,18 

0.00

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

Výše daně

3 420,93
0,00

v CZK 19 711.09

Projektat Zpracovatel

Datum apotfpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objedinavatel Zhotovitel

Datumawatois: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba
Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní přístavby-01 

Objekt:

3 • ZL 3 - Zmna podlahových vpustí
Místo: Třebíč Datum. 28. 7 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:

Zhotovitel: ATOS, spoi s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

V.I.R.Tech., s.r.o. 
ATOS, spol $ r.o, 
Ledeč nad Sázavou

Kód dilu ■ Popis Cena celkem (CZK

Náklady ze soupisu prací 16290,16

PSV - Práce a dodávky PSV 16 290,16

720 - Zdravotechnicka 16 200,16

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 16 290,16
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Gynsázum Třebíč - Rekonstrukce původní pstavby-D1 

Objekt
3 - 2.3- Změna podlahových vpustí

Misto:

Zadavatet

Zhotovitel:

Tfebíč

Kraj Vysočina

ATOS, spoi. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum:

Projektant:

Zpracovatel'

26. 7 2022

V.IR.Tech., s.r.o.
ATOS, spol. sr.o,
Ledeč nad Sázavou

[ PČ Typ K«d
Popis Mj Množ siví J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová soustava I

Náklady soupisu celkem 16290,16

d PSV Práce a dodávky PSV 16 290,16

o 720 Zdravotechnicka 16290,16

o 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 16 290,18

? M APAPVÍ3Q
Podlahová vpust nemotrá ^30^130 mm bpiní, b92 
mnžky, votínl zápachové uzávěra

kus -s.ooa 2 100,00 -16 800,00 SOD

3 N Mke pro nerezov vpusti 102*102 mm r,s?ez kus -8,000 1 000,00 -8 000,00 SOD

3 M 59054722.1
potahový ílsb s okrajom pro plný roSt 860mm
Alcaplast

kus 8,000 8 393,00 51 144,00 kalkufaca

4 M 55213005 1 /oš pro liniový porSahový íiab 850mm Alcaplast kus 8,000 ? 875,00 15 000,00 kalkulace

5 M ALP^.Íi300L
AnSvanáal - Podlahový tlab Antivandai s toitem 
300/60mm

kus ■^i.OOO 5 000,50 -20 000,00 SOD

6 K 721210128
Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 
mm

kus -4,000 1 260.00 -5 040,00 SOD

7 K 998721101
Přesun hmot tonážni pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 6 m

t -0,012 650,00 -7,80 SOD

8 K 908721181 Příplatek k přesunu hmot tonážni 721 prováděný bez 
použití mechanizace

t -0,012 503,00 -6,04 SOD
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní přístavby-D1 
Objekt:

4 - ZL 4- Doplnění světla - šatna 1.PP

KSO:
Místo: Třebíč

C0-2
Datum; 26. 7. 2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ. 70890749
DtČ: CZ70890749

Zhotovíte!: IČ: 62028081

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: Cz62028081

Projektant:

V.I.R.Tech,, s.r.o.
16: 03816931
DIČ. CZ03816931

Zpracovatel:

ATOS, spol. $ r.o. Ledeč nad Sázavou

Poznámka:

IČ: 62028081
DIČ: CZ62028061

Gena bez DPH 4 480,00

Základ daně
DPH základní 4 480,00

snížená 0,00

Sazba daně Výše daně

21,00% 940,80
15,00% 0,00

Cenas DPH v CZK 5 420,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis. Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel ' Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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9
REKAPIITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba
Gynwúm Třeblč - Rekonstrukce původní přstavby-D1

Objekt
424 Dopiněni světla - šatna 1 .PP

Misto: Třebíč

Zadavatel Kraj Vysočina

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum:

Projektant:

Zpracovatel'

26. 7. 2022

V.I.R.Tech., s.r.o.
ATOS, spoi. sr.o.
Ledeč nad Sázavou

Kód dílu - Pop Cena celkem (CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

44 80,00

4 480,00

7-41 - Elekiroinstalace - silnoproud 4 480,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Gymnázium Třebíč • Rekonstrukce původní pstavby-D1 

Objekt.

4 - ZL 4- Doplnění svtia - šatna 1.PP

Místo:

Zadavatel

Zhotovite

Třebíč

Kraj Vysočina

ATOS, spol. $ r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

26.7 2022

V.LR.Tech., S.r.o.
ATOS, spol. s r.o.
Ledeč nad Sázavou

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK Cena celkem [GZK) Cenová sousav2

Náklady soupisu celkem

d PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace. silnoproud

4 480,00

4 480,00

4 480,00
1 | K 74101

Doplněni švéda včetně cesty (světlo dodá investor) | soubor | 1,090 4 480,09 4 480,00 [kalkulace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
Gynweázium Třeblč - Rekonstrukce původní přfstavby-D1

Objekt
5-25-Zástny proti prachu

KSO:
Misto Třebíč

CC-CZ:
Datum: 26 7.2022

Zadavlet IČ: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: 0Z70890749

Zhotovte ÍČ: 62028081

ATOS, spol. s r.o, Ledeč nad Sázavou DIČ: cZ62028081

Projektan IČ: 03816931

VI.RTech., s.r.o. DČ: CZ03818931

Zpracovalet 10 62028081

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIC: CZ62028081

Poznámka:

Cena bez OPH 22 642,60

Základ daně Sazba daně Výšedaně

DPH zktdri 22 642,50 21,00% 4 754,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena 8 OPH v CZK 27 397,43

Projektat Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:  Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Daium a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 
Gymnázium Třebič - Rekonstrukce původní pistavby-D1

Objekt:
5 ■ ZL 5 - Zástěny proti prachu

Místo: Třebíč Datum: 26. 7. 2022

Zadavatel Kraj Vysočina Projektant:

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatet:

V.I.R.Tech., s.r.o.
ATOS, spol. s r.o.
Ledeč nad Sázavou

Kód diiu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 22 642,50

HSV - Práce a dodávky HSV 22 642,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 642,50

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 22 642,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Gymnázium Třeblč - Rekonstrukce původní přístavby-D1

Objekt:

6 - ZL 6 <• Sportovní vybavení tělocvičen

KSO:
Místo: Třebíč

CC-CZ
Datum: 26. 7. 2022

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova $7/1882, Jihlava

IČ: 70890749

DIČ: cz70890749

Zhotovitel- IČ 62028081

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nati Sázavou DIČ: CZ62028081

Projektant:
V.I.R.Tech., s.ro. .

IČ' 03816931
DIČ: CZ03816931

Zpracovatel:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Poznámka;

IČ: 62028081
DIČ: C262028081

Cena baz DPH 58 835,60

Základ daně
dph základní 58 835,60

snížená 0,00

Sazba daně Výše daně

21,00% 12 355,48
15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 71 191,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPTULACE ČLEMÉNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní přistavby-D1

Objekt
8-2.6- Sportovní vybaveni tělocvičen

Místo: Třebič

Zadavatel Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, JShiava

Zhotovitel ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum:

Projektant

Zpracovatel:

26, 7 2022 \

V.I.R.Tech., s.r.o.
ATOS, spot sr.o.
Ledeč nad Sázavou

N

Kód ctilu - Pops Cena celkem (CZK

Náklady zesoupisu prací 58 835,60

HSV-Ostatni 58 835,60

OST 01 - Sportovní vybaveni tělocvičen 58 835,60
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní přístavby-Di

6-6. Sportovní vybavení tělocvičen
Objekt

Místo: Třebíč Datum: 26. 7. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.

Zhotowvitel: ATOS, spol. sr.o, Ledeč nad Sázavou
. . ATOS, spol. s r.o.

Zpracovatel c.
Ledeč nad Sazavou

PČ Typ Kód Popis M Množství J.cena (CZK) Cena celkem czK Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 58 836,60

D

D

HSV

OST 01

Ostatní

Sportovní vybaven! tělocvičen

58 835,60

58 §35,60

1 K 1 MTZ+OOD konstrukce pro basketbalový ko kus 4,009 8990,00 35 960,00 kalkulace

2 K 046 D+M Zemni pouzdro pro volejbal, tenis OZN. A05 kus 4,000 2 749,50 10 998,00 SOD

3 K 050 Navýšeni za veltkost Sítí • Záchytné Síť OZN. A08 kus 2.000 9 $00,00 19 800,00 kalkulace

4 K 047
Repase * Kostrukce pro basketbalový koš bávající 
OZN. A06

soubor -4,000 5 105,60 -20 422,40 SOD

5 K 100 Pří plátek za větší rozměr basketbalové desky kus 2,000 7 500,00 15000,00 kalkulace

6 K 101 Změna materiálu z nerezaz naPz(u zchytných šití) soubor -1,000 2 5OQ,®3 -2 500,00 kalkulace
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KRYCÍLST SOUPISU PRACÍ

Stavba
Gymrázium Třebíč - Rekonstrukce původní pistavby-D1

Objekt

7 - Z 7- Oprava podlahy v 1.NP (odfouknutý beton)

KSO.
Místo. Třebíč

CC-CZ'
Datum: 26. 7. 2022

Zadavatel 1c 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Zhotovte 1ó: 62028081

ATOS. spol, s r.o. Ledeč nad Sázavou 0Č. CZ62028081

Projektan ÍČ: 03816931

VLRTech. s.r.o. DČ CZ03816931

Zpracovatel. 1: 62028081

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIC. CZ62028081

Poznámka:

Cena be DPH 32 1 56,23

Základ dané Sazba daně Výše daně

dph žákyni 32 156.23 21,00% 8 752,81

snižen 0,00 15.00% 0,00

Cena DPH v CZK 38 909,04

Projktank Zpracovatel

Datum apodpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum apodpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba;
Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní pRistavby-D1 

Objekt:
7-ZL7. Oprava podlahy v 1.NP {odfouknutý beton)

- Podlahy a podlahov konstukce_ __________________ __ 17 Q68.80
9 ■ Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 187,23

Místo: Třebíč

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum'

Projektant:

Zpracovatel:

26. 7. 2022

V.I.R.Tech., s.r.o. 
ATOS, spol s r.o. 
Ledeč nad Sázavou

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV- Práce a dodávky HSV

32 156,23

32 156,23

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 969,00

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí ___________________ 7 784,90

897 - Přesun suté 6 107,06

998 - Přesun hmot 2 677,84
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SOUPS PRACÍ

Stavba:
Gymázum Třebíč - Rekonstrukce původní přistavby-D1 

Objskt

7-2 7- Oprava podlahy v 1.NP (odfouknutý beton)

Misto Třebíč

Zadavatel Kraj Vysočina

Zhotovitel: ATOS. spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum;

Projektant

Zpracovatel

26. 7. 2022

V.I.R.Tech., s.r.o 

ATOS, spol $ r.o. 
Ledeč nad Sázavou

Pč Typ K« Popis MJ Množství J.cena [CzK] Gene celkem [CZK}
i

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 32 168,23

o HSV Práce s dodávky HSV 32 1 56,23

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 17 969,00

0 83 Podlahy a podlahové konstrukce 17 959,00
1 ; K 77112101 Nátěr penetračni ne podlahu m2 17.000 35,00 695,00 SOD I

2 % (68240134.K01 Vyrovnávací cementový potěr ti do 60 mm ze suchých 
směsi s výztužnými vlákny, provedený v ploše m2 17.000 1 022.00 17 374,00

j
SOD 'I

0 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 14 187,23
3 K 952902121 ‘Čišténi budov zameteni drsných podlah m2 17,000 4,19 71,23cS RS 2022 01

4 K 052902611 Čstni budov vysáti prachu z ostatních ploch m2 17,000 15,20 258.401CS ÚRS 2022 01

5 K 961044111 I Bourán í základů z betonu prostého m3 0,990 3 730,00
3 692.7ojcS ÚRS 2022 01

8 K 9650551 i 3 18 ourán I potěrů cem entový cb n ebo pí ekocemento vých
It do 50 mm pi přes 4 m2 m2 17.000 140,00 2 380.001CS ÚRS 2022 01

0 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 7 784,90

D 997 Přesun sut 5 107,06

7 K 997013213 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m ručně

t 3,510 903,50 3171,29 SOD

8 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením f 3,510 209,50 735,35 soo

9 í 

w 

—l

K 997013509
Pfiplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZK0 i km přs 1 km
t 35,100 8,20

250,00

322,92

877.50

SOD

SOD ■K 
_(

997013631 Poplatek za uloženi na skládce skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 i 3,510

D 998 Přesun hmnot 2 677,84
111 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m 1,790 1 496.00 2 877.84^00

Strarla



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Gymnázium Třebič ■ Rekonstrukce původní přístavoy-D1

Objekt

8 .ZL8 • předměty ZTI v 1.PP

Poznámka:

KSO:
Místo: Třebíč

CC-CZ:
Datum: 26 7. 2022

Zadavatel: iC: 70890749

Kraj Vysočina DIČ Cz70890749

Zhotovitel: 10: 62028081

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DI. CZ62028081

Projektant: 1 03818931

V.I.RTech.. S.r.o. DIČ: CZ03816931

Zpracovatel: iČ: 62028081

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DÍČ: CZ6.2028081

Cena bez DPH 25 584,03

DPH základní

snížená

Základ daně

25 584,03
0,00

Sazba daně

21,00%
15,00%

Výše daně

5 372,65
0,00

Cena a DPH v CZK 30 956,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba
Gyrázium Třebíč - Rekonstrukce původní pistavby-01

Objekt:

8-28-Zalizovaci předměty ZT! v 1.PP

Místo. Třebíč Datum: 28. 7. 2022

Zadavatel; Kraj Vysočina Projektant V.I.R.Tech., s.r.o.
ATOS, spol. $ r.o.

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:
Ledeč nad Sázavou

Kód dílu - Pops Cena celkem (CZK]

Náklady « soupisu práci 25 584,03

PSV - Práce a dodávky PSV 25584,03

720-2dravotechnicka 25 584.03

725-Zdravotechnika - zaňzovací předměty 18 543,30

726-Zdravotechnika - předsténově instalace .............. _ 7 040,73
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní pistavby-D1

8 - ZL 8 - Zaizovaci předměty ZTI v 1PP
Objekt

■4'
1

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Třebíč

Kraj Vysočina

ATOS, spol, s r.o. Lede nad Sázavou

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28. 7. 2022

V L.R,Tech, s.r.o.
ATOS, spol. s r.o.
Ledeč nad Sázavou

Pů Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK] Cenová souean

Náklady soupisu celkem

o PSV Práce a dodávky PSV

D 720 Zdravotechnicka

o 725 Zdravotechnika - zaňzovací předměty

2S 584,03

25 584,03

25 584,03

18 543,30

i K 725218102 Montáž umyvadla pňpevněného na šrouby do zdivá soubor 2.000 1 230,00 2 580,00 SOD

2 M S4211005 umyvadlo keramick závisně bílé 550x420mm kus 2,000 2 180,00 4 320,00 SOD

3 K 725219102.1 Přplatek za zápachovou uzávěru k umyedu v 
provedeni chrom

soubor 2,000 500,00 1 000,00 SOD

4 K 725219102.2
Příplstek za odpadní ventil k umyvadlu v provedeni 
chrom

soubor 2,000 300,00 600,00 SOD

5 K 725829131
Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní 
to

tes 2.000 160,00 320,00 SOD

6 M 55145694 batere umyvadová stafénkové pákové výtok f 80 mm 
s tlačným uzávérem odpadu 5/44" chrom

kus 2,000 4 840,00 &S80,(^ SOD

7 K 998725104
Přesun hmat tonážni pro zaizovaci předmty v 
objektech y do 36 m

i 0,032 834,00 26,69 SOD

8 K 998725181 PFiplatek k přesunu hmot tonážni 725 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,032 519,00 16,61 SOD
. ___

D 725 Zdravotechnika * předstěnové instalace 7 040,73

8 K 726131201
Instalační před stěna ~ montáž umyvadla do lehkých 
stěn s kovovou kci

soubor 2,000 906,00 1 812,00 SOD

10 M ALP.A1M1120 Montážní rám pro umyvadlo kus 2,000 2 000,00 5 200,00 SOD

11 K 998726111
Přesun hmot tonážni pro Instalační prefabrikáty v 
objektech v do 6 m

t 0,024 678,00 16,27 SOD 
.............. . -

12 K 998726181
Příplatek k pfesunu hmot tonážni 726 prováděný bez 
použiti mechanizace

t 0,024 519,00 12,46 SOD
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KRYCLST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní pstavby-D1

Objekt
9-219. Úprava místnosti M4.03

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebíč Datum: 26. 7. 2022

Zadavatel. IC: 70890743

Kraj Vysočina DÍČ: CZ70890749

Zhotovíte 1: 62028081

ATOS, spol. s r.o, Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081

Projektant i& 03816931

VI.RTech., s.r.o DÍČ: C203816931

Zpracovas 1 62028081

ATQS, spol. s r,o. Ledeč nad Sázavou DIČ- CZ62028081

Poznámka

Cena ber DPH 76 644,40

Základ daně Sazba dané Výše daně
DPH základní 76 644,40 21,00% 16 096,32

snlená 0,00 15,00% 0.00

j Cena? DPH v CZK 92 739,72

Projektané Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis; Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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rekapitulace členění soupisu prací
Stavba:

Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní pstavby-01

Objekt; r
9 -ZL9 • Úprava místností M4.03

Místo: Třebíč

Zadavatel; Kraj Vysočina

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum.

Projektant:

Zpracovatel:

26. 7. 2022

V.LR.Tech., s.r.o.
ATOS, spol. s r.o.
Ledeč nad Sázavou

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

78644,40

8 366,75

8 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 949,68

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 417,07

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 1 417,07

997 - Přesun sutě 40,75

998 - Přesun hmot 1 376,32

PSV - Práce a dodávky PSV 68277,65

720 - Zdravotechnicka 1 194,03

721 - Zdravotechnika - vnitiní kanalizace 1 194,03

760 - Konstrukce 8 640,00

766 - Konstrukce truhlářské 6 640,00

763 * Konstrukce suché výstavby 8 978,63

771 - Podlahy z dlaždic 42 087,00

780 - Dokončovací práce 7 464,48

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 7 464,48

783 - Dokončovací práce - nátěry 1 913,51
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Gymnázm Třebíč - Rekonstrukce původní přístavby-D1 

Objekt:
9 • 29. Úprava místnosti 84.03

Místo: Třebíč

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum; 26. 7 2022

Projektant:

Zpracovatel:

V.I.R.Tech., sr.o.
ATOS, spot. sr.o.
Ledeč nad Sázavou

í PČ Typ Ke: Popis MJ Množství J.cena (CZ9 Cena c8IK8t ICzK Cenová soustava j

Náklady soupisu celkem 76 644,40

o HSV Práce a dodávky HSV 8 366,75

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní 6 949,68

’ 1
1.....

í K 

l
631312131.1

Dopiněni dosavadních mazenin betonem Baumit 
Fexbeton tloušeky přes 80 mm

m3 0,400 17374,20 6 949,38 kalkulses !

0 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 417,07

D 88 Přesun hmot a manipulace se suti 1 417,07

D 997 Přesun sutó 40,75

| 2 K 997013213
Vnitrostaveništni doprava štítí a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m ručně

t 0,028 903,50 25,30
SOD ।

!3 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskiédtku do 1 km se složením 1 0,028 209.50 5,67 SOD

4 K 997013509 PRíplatek k odvážu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 0,280 9,20 2,58 SOD

5
I

K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

i 0,028 250,00 7,00 SOD

D 999 Přssuu hmof 1376,32

6 K 998018092 Přesun hmot ruční pra budovy v do 12 m 1 0,920 1 496,00 1 376.32 SOD

d PSV Práce a dodávky PSV

0 720 Zdravotechnicka

• 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

68277,65

1 104,03

1 194,03

7 K 721210812 Demontáž vpustí podlahových 2 kyselinovzdomé
kameniny DN 70

kus 1.000 141,00 141,00 SOD '

8 K 721211911 Montáž vpusti podlahových DN 40/50 kus 1,000 i 34,00 134,00 SOD

9 M HLEH510N
Podlahová vpust DN40/50 $ vodorovným odtokem, 
123x 123frm/l 15x f í 5mm

kus 1,000 917,88 917,88 cs ORS 2022 of

10 K 998721101 Přesun hmot tonážni pro vnitrní kanalizace v objektech 
v do 6 m

t 0.001 656,00 0,65 SOD

11 K 998721181
Příplatek k přesunu hmot tonážni 721 prováděný bez 
použiti mechanizace

i 0,001 503,00 0,50 SOD

0 760 Konstrukce 6 840,00

D 766 Konstrukce truhlářské 6 640,00

12 K 766004
D+M Vnitřní dveře plné hladké jednokřídlé otočné s 
polodrážkou bez požární odolnosti 800x1970 mm

kus 1,000 6 840,00 6 640,00 SOD

13 K 998766102
Přesun hmot tonážni pra konstrukce truhlářské v 
objeklechvdo 12m

1 0,000 1 065,70 0,00 SOD

14 K 998768181 Příplatek k přesunu hmot tonážni 766 prováděný bez 
použili mechanizace

i 0,000 602,60 0,00 SOD

0 783 Konstrukce suché výstavby 8 978,03

15 K 763111314
SDK příčks t) 100 mm profil CW+LW 75 desky 1xA
12,5 s izolaci El 30 Rw do 45 dB

m2 5,380 1 000,00 6 380,00 CS ÚRS 2022 01

16 K 763131311 Montáž jednokdlové kovové zárubně SDK příčka kus 1,000 656,00 656,00 CS ÚRS 2022 01

17 M 55331580
zárube JsdnoWlš ocelová pro sádrokartonové

6 stány rozměru SW1S7Q, 2100mm
kus 1,000 1 860.00 1 660,00 CS ÚRS 2Q22 01

18 K 996763302 Přesun hmot tonážni pro sádrokartonové k on struk ce v 
objektech v do 12 m

t 0,175 1 066,40 186,62 SOD

19 K 998763381
Příplatek k přesunu hmot tonážni 763 SDK prováděný 

bez použití mechanizace
t 0,175 548,80 96,01 SOD

D 771 Podlahy z dlaždic 42 087,00
20 K 771111011 Vysáti podkladu před pokládkou dlažby m2 29,125 13,SO 396,10 SOD

21 K 771121011 Nátěr penetračni ns podlahu m2 29,125 35.00 1 018,38 SOD

22 K 771151031.K01
Vyrovnávací stěrka podlah pevností 30 MPa i 3 mm • 
rychle tvrdnoucí s výztužnými vlákny

m2 29,125 178,00 5184,25 SOD

23 K 771121011 Nétr penetračni na podahu m2 29,125 35,00 1019,38 SOD

24 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexiblní 
lepidlo v do 120 mm

m 29,5® 124,00 3 668,00 SOD

2S M 59761416. K01
sok--dažba keramická slinutá hladká do Interiéru i 

exteréru 300xa0mm, hledký povrch kus 103,240 10,20 1053,05 SOD

26 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých kopených 
flexibilním iepidlem do 12 ka/ m2

m2 29,125 516,00 15 028,50 SOD
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK Cena celkem (CZK] Cenová sousavaPČ Typ

27 M 59761434.K01

dTažba keramícké slinuté hlacká do intef^ru i exteriéru 

pr vysok mechanické naméMnl pries 9 do I2ks/m2, 
hiatiký povrch

m2 32,038 338,00 W 828,84 soD

28 K 771591115.K01 Podlehy spárování silikonem m 29,500 45,00 1 327,50 SOD

29 K 771591122
Podlahy separačni provazec do pružných spař 
prúměru 6 mm m 29,500 28,es 843,70 SOD

30 K 771592011
Čištni vnitřních ploch podlah nebo schodišť po 

položení chemickými prostedky m2 29,125 22.40 652,40 SOD

31 K 998771 101
Přesun hmot tonázní pro podlahy 2 dlaždic v objektech 

vdom
t 1,015 586,20 594,99 SOD

32 K 998771181
PTiplatek k přesunu hmot tonážni 771 prováděný bex 
použiti mechanizace t 1,015 473,80 480,91 SOD

D

D

780

784

Dokončovací práce

Dokončovací práce - malby a tapety

7 464,48

7 464,48

33 K 784181121 KO1
Hlousbkavá jednonésobné penetrace podkladu v 

mistnostech výšky do 3,30 m
m2 122,080 20,30 2 551,47 SOD

34 K 784191007
Čištění ynitňnich ploch podlah po provedmi malířských 

prací m2 29,125 2,70 78,64 SOD

35 K 784221 101 K01
Dvojnásobné bílé meihy ze směsi za sucha dohře 
otěruvzdomých v místnostech do 3,80 m

m2 122.080 39,60 4 834,37 soo

D 783 Dokončovací práce'nátěry 1 913,51

36 K 783906851 Odstranění nátěrů z betonových podiah obroušením m2 29,125 65,70 1 913,51 cs ÚRS 2022 Ol
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KRYCLST SOUPISU PRACÍ

Stavba
Gymázm Třebíč - Rekonstrukce původní pistavby-D1

Objekt
11 '111 ‘Změna tlakového potrubí od VZT

Poznámka.

KSO:
Misto Třebíč

CC-CZ:
Datum: 26. 7. 2022

Zadavate iC: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: GZ70890749

Zhotovitel: ic 62028081

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DI CZ62028081

Projektant ič: 03816931

VIRTech., s.r.o. DIČ: C203816931

Zpracoval: IČ: 62028081

ATOS. $ol, s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: 0262028081

Cena bez DPH -94 037,29

DPH zákkatni 

snížená

! Cena s DPH

Základ daně
-91 037.29

0,00

Sazba daně Výše daně

21.00% -19 117,

15,00% 0,

v CZK -110158,12

§ 3

Projektant Zpracovatel

Datuji a podpis: Razítko Datum a podpis:.  Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba
Gymnázlum Třebíč - Rekonstrukce původní přistavby-D1

Objekt
11-211. Změna tlakového potrubí od VZT

Místo: Třebíč

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitet: ATOS, spol s r.o. Ledeč nad Sázavou

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum; 26. 7. 2022

Projektant: V.LR.Tech., s.r.o.
_ . , ATOS. spot, s r.o

Pracova 8. Ledeč nad Sázavou

Cena celkem [CzK]

-91 037,29

71 245,84

1 - Zemní práce 0,00

2 - Zakládáni 0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce -1 030,49

31 - Zdi pozemních staveb -1 030,49

4 - Vodorovné konstrukce 2 812,07

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku -2812,07
S - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0.00

63 - Podlahy a podlahová konstrukce 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -67 403,28

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemnich staveb -3 988,50

96 - Bourání konstrukcí -2 413,94

97 - Proráženi otvorů a ostatní bourací práce -11 994,79

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí -49 026,05

997 * Přesun sutě -49 026.05

PSV - Práce a dodávky PSV -19 791,45

720 - Zcravotechnicka -19 791,45

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -26 214,59

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 6423,14
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SOUPIS PRACÍ

Stavba
Gymnázm Třebíč - Rekonstrukce původní přístavoy-D1

Objekt

11 - ZL1 • Změna tlakového potrubí od VZT

Místo. Třebíč Datum- 26. 7. 2022

Zadavatel Kraj Vysočina Projektant V.t R Tech., s.r.o.
, , , ATOS. spol. s r.o.

Zhotovitel ATOS, spot s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel Ledeč nad

j PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena ICZK Cena celkem IC2K Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -91 937,29

o HSV Práce a dodávky HSV -71 245,84

o 1 Zemní práce 0:00

D 2 Zakládán! 0,00

D 3 Svislé a kompletní konsirukce -1 030,49

0 31 Zdi nozemnic^ staveb -1 030,49 , .

1k 310321111
Zabetonováni otvorů do pl 1 m2 ve zdiw 

nad základovém v četné bednění a výztuže
m3 -0,108 9 541,60 -1 030.49 SOD i

0 4 Vodorovné konstrukce -2812,07

o 45 Podkladní a vediejši konstrukce kromě vozovek a železničního svršku -2 812,07 .

2k 451572111
lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého____ _______ _____ ______________ ._______ .

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni

Podlahy a podlahové konstrukce

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Různé dokončovací konstrukce a práce pozemníc

m3 -2,320 1 212,10 -2 812,07
SOD |

0 6

0 63

D @ 

o 55

0,00

0,00

-67 403,28

Staveb -3 968,50

13
i 4

k
M

*e32

132853000

Osazení smykových dilatačních trnů D 20 mm pro nižší j gs 

zatížení nerez nebo pozink bez pouzdre '
iy£ ocefov žebrová, výztuž do zn. ocefl SSt i , :
500022mm 1

.99,000

-0,046

21,50

40 000,00

-2 128,50

-1 840,00

SOD J

--------------- ----—.....  i
SOD i

D 96 Bourán! konstrukcí -2 413,94 , _ ______

5 K 8S922

Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových naho z Šitého asfaltu íl přes 100 mm pl 
přes 4 m2

m3 -1,323 1 166,60 -1 543,41

í
SOD |

6 K 965049112
přplatak k bouráni betonových mazanin ze bouráni 
mazanin se svařovanou ski tí přes 100 mm

m3 -1,323 658,00 -870,53
SOD i

D 97 Prorážení otvoru a ostatní bourací práce -11 994,79 .

7 K 971042361
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 
0,09 m2 tl do 600 mm

kus -2,000 643,30 -1 287,60 SOD

8 K 977131110
Vrty příklepovými vrtáky D do 18 mm do cihelného 

zelive nebo prostého betonu
m -22,500 69,90 -1 572,75 SOD

9 K 977312113
Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hi 
do 150 mm

m -53,200 171,70 -9 134,44 SOD

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí -49 028,05

D 997 pfesunsut -49026,05

to K 997013213
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 12 ručně
1 -3,743 903,50 3 381,80 SOD

11 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

E -3,743 209,50 -784,16 SOD

12 K 997013809
Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes i km

t -37,430 9,20 -344,38 SOD

13 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

1 -3,743 250,00 -935,75 SOD

14 K 998018002 Přesun hmet ruční pro budovy v do 12m t -29,131 1 496,00 ____________ -43 579,98 SOD

D PSV Práce a dodávky PSV -19791,45

O 720 Zdravotechnicka -19 791,45

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -26 214,59

15 K 721-001
D+M - Tlakové potrubí PVC - U s lepenými spojí DN 
25, včetně kotvících objímek

m -17,000 400,00 -6800,00 SOD

16 K 721110806 Demantáž potrubí kameninové do DN 200 m -20,000 111,00 -2 220,00 SOD

17 K 721110956 Potrubí kameninové vsazení odbočky ON 300 kus -2,000 2 660,00 -5 320,00 SOD

18 K 721110976 Potrubi kameninové krácení trub DN 300 kus -2,000 144,00 -288,00 SOD

19 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DM 125 m -23,000 421,00 -9633,00 SOD

20 K 721300922 Pročisténi svodů iažatých do DN 300 m -8,000 105,00 -1 580,00 SOD

21 K 999721101
Přesun hmot tonážni pro vnitřní kanalizace v objektech 

v do 8m
t -0,298 650,00 -193,70 SOD
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í 22 K

Kód

098721181

Popis

'Příplatek k přesunu hmot tonážni 721 prováděný bez 
použití mechanizace

M

i

Množství

-0,298

J.cena [C2K]

503,00

Cena celkem [CZK Cenová soustava

-149,89S0D

$

‘r 'i D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod . 6 423,14__ __________ ___

7 '

23 K 722174023
Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfze PN 20
D 25x4,2 mm

m 17,048 350,00 5 966,80 kalkulace

CS ÚRS 2022 024 K 722220232
Přechedka dCK PPR PN 20 D 25 x G 344" s kovovým 
vmtfním závitem

kus 1,000 129,94 129,94

25 K 734261334 šroubení rohové G 34 16 de kus 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2022 01 _

26 K 998722104
Přesun hmot tonažni pra vnitrní vodovod v objektech v 
do 36 ni

t 0,022 710,00 15,62 SOD 
___________________

27 K 998722181
Pfiplsrtek k přesunu hmot tonážni 722 prováděný bez I ( 
použiti mechanizace i 0,022 490,00 10,78 SOD
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KRYCLIST SOUPISU PRACÍ

Stavba.
Qymnáziam Třebíč - Rekonstrukce původni přistavby-D1 

Objekt.

12 -2L12 - stavební práce

Poznámka

KSO:
Místo: Třebíč

CC-CZ:
Datum: 26. 7. 2022

Zadavate 1č 70890749

Kraj Vysočina DIČ: C270890749

Zhotovite 10 62028081

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ. CZ62028081

Projekian & 03816831

VI.RTech., S.r.o. DÍČ. CZ03816931

Zpracovatel 16 62028081

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: Cz62028081

Cena bez PH -179035,34

DPH zákiadra 
snížená

Cena 8 DPH

Základ daně 

179 035,34 
0,00

Sazba dané 

21,00% 
15,00%

Výše daně 

-37 597,42 
0,00

v CZK 216 632,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní přístavby-D1

Objekt:
1 2 • ZL.1 2 • stavební práce

Místo: Třebíč

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel. ATOS, spot, s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 26. 7. 2022

Projektant V.I,R.Tech., s.r.o.

Zpracovatel:
ATOS, spot. $ r.o, 
Ledeč nad Sázavou

Kód dilu- Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

-179 035,34

-164 901,70

31 - Zdi pozemních staveb -13 643,10

6 - Úpravy povrchů, podiahy a osazování výplní -74 150,55

61 - Úprava povrchů vnitřních -49820,35
63 - Podlahy a podlahové konstrukce -24 330,20

96 - Bouráni konstrukcí -3 225,11

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -73 882,94

97 • Prorážení otvorů a ostatní bourací práce -47 038,20
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 0,00
998 • Přesun hmot -4 565,79
997 - Přesun sutě -22 278,95

PSV - Práce a dodávky PSV -14 133,64

780 - Dokončovací práce -14133,84

781 - Dokončovací práce • obklady -14133,64
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Gymaázum Třebíč - Rekonstrukce původní pístavby-Di

Objekt
12 2L12 - stavební práce

Misto: Třebíč

Zadavatel Kraj Vysočina

Zhotovíte! ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum;

Projektant:

Zpracovateh:

26. 7. 2022

V.I.R.Tech., s.r.o.
ATOS, spot. 8 r.o.
Ledeč nad Sázavou

PČ Typ K Popis MJ Množství J.cena {CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem .4 79 035,34

d HSV Práce a dodávky HSV -164 901,70

31O -13 643,10

1 K 31711251
Montáž ŽB překladů prefab šikovaných do rýh světlosti 
otvoru do 1 SOO mm

kus -4,000 278,80 -1 115,20
i

SOD !

2

3

M 59327113 telezobetonový RZP 1490x1 i5xi90mm kus -4.000 401,00 -1 804,00 SOD í

K 317141422
Překlad plochý z pórobetonu S 125 mm cl! přes 1200 
do 1300 mm

kus -4,000 615,00 ■2 484.00 SOD

4 K 317468012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 4,OKI 435,00 1 740.00 CS ÚRS 2022 01

5 K 317141442 Překlad plochý z pórobetonu š 150mm dl přes 1200 । , 
. .í KUS 

do 1300 mm :
-3,000 730.00 -2 190,00 SOD

6 K 317162022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 3,000 505,00 1 615,00 CS ÚRS 2022 01

7 K 317145643
Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 1300 
do 1500mm

kus 4,000 8930,00 -3 320,00 SOD

8 K 317168023 Překlad keramický plochý 8145 mm dl 1500 mm kus 3,000 576,00 1 728,00 CS ÚRS 2022 01

9 K 34222225
Pčks z pórobetonowých hladkých tvámic na 
tenkovretyou maltu ti 100 mm

m2 -10,920 633,00 -6 912,36 SOD

10 K 34221111
Ukotveni příček montážní polyuretanovou pěnou tl 
příčky do 100 mm

m -4,800 63,SO -305,28 SOD

11 K 34221121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 

kotvami
m -6,550 109,20 -715,26 SOD

12

D

D

K

6

61...... ...........

81281112X01

Úpravy povrchů, podlahy a osazcvní výpini

Úprava povrchů vnitřních_ ____ _____ ___ ________
Zatreni spár štěrkovou hmoto vnitin/ch sln z 

pórobstonových tvárnic
m2

-.... -1 
10,920

------------ ---------
41,90

-74 150,55

-49 820,35
...................-1 •....................................... . ....•.... "1

-457,S5i SOD

13 K 612131101.K01
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 0,900 74,30 0,00 SOD

14 K 612131121.K01 Penetračni nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 -10,920 40,EX) ■436,80 SOD

15 K 812135001.K01
Vyrovnání podkladu vitinich stěn maltou 
vápenacerertovou ti do 10 mm m2 -71,356 240,1X3 -17 125,44 SOD

16 K 812135091.K01
Pfiplatek k vyrovnání vnitřních stěn matlou 
vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl

m2 -71,356 85,00 -4 838,14 SOD

17 K 812135095.K01
Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn s výztužnými 
vlákny za každý dalších 1 mm tl

m2 -534,724 45,80 -24 383,41 SOD

18 K 612135011.K01
Vyrovnáni podkladu vnitřních stěn omítkou s 
výztužnými vlákny tl do 2 mm

m2 -10,920 164,00 -i 790,88 SOD

19 K 612143003.4
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů

m -78,980 30,00 -2 369.40 SOD

20 M 622204.1
profil systamový pro KZS s integrovenou tkaninou se 
skelných vféken - parapetní profii

m -86,876 21,80 -1 893,94 SOD

21 K 612143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacich prolil 
(APU lišt)

m -59,180 30,00 -1 775,40 SOD

2S M
profň systérnový pro KZS s integrovanou tKanlnou se

622102 skaných váken - pfípojovací smm 2D s lepicí paskou
a mékym praporkem,

m -65,100 32,30 -2 102,73 SOD

23
i? . m2 . . Potaženi vnitřních stán vápenným štukem tloušťky do 
K 612311131.K07 _ ..

3 mm
m2 -10,920 134.20 -1 465,46.SOD

24
, , Oprava vnitřní vápenocemeniové hladk omítky stěn vK 612325412.01 rozsahuptochydo m2 0,000 170,60 0,00 SOD

25 K 612325411 Oprava vnitřní vápenocemeniové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy do 10 %

m2 84.498 102,00 8 818,80 CS ÚRS 2022 02

26 K 819991001 Zakryti podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 0,000 20,70 0,00 SOD

27 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií plepenou lepicí 
páskou

m2 0,000 41,80 0,00 SOD

D S3 Podlahy a podlahové konstrukce -24 330,20

28 K 831 $62021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari * -0,478 50900,00 -24330,20800

0 98 Bourání konstrukcí -3 225,11

29 K 962031132 Bouráni příček z cihel pálených na MVCtdo 100 mm m2 -11,100 49,10 -545,01 SOD

30 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úbr do 3 mm m2 -25,970 70,90 • 1 841,27 SOD

31 K 965046119
Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za 

každý delší 1 mm úbru
m2 -25,870 32,30 -838,83 SOD

D $ Ostatní konstrukce a práce, bourání -73 882,94

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce -47 038,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK) Cenová souskava

32 K 978014121 Otlučeni [osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsetu do 10 %

m2 -36,740 4,90 -180,03 SOD

33 K 978013141 Oti učen f (osekání) vnitmi vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %

m2 -2 635,140 13,10 -34 520.33 SOD

34 K 978013121
Otlučeni (osekáni) vnitřní vápenné nebo
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10
%

m2 223,171 11.80 2 633,42 CS ÚRS 2022 02

35 K 978013191 Otluení (osekání) mitmní vápenné nebo
vápenocementové omitky stěn v nozsahu do 100 %

m2 -352,265 42,50 -14 971,26 SOD

d 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 0,00

D 998 Přesun hmot -4 565,79
135 K 998018002 Přesun hmot ručn pro budovy v do 12 m 1 -3,052 1 436,00 -4 565,79 SOD

0 997 Přesun suté -22 278,95

37 * 997013213 Vnitrostaveništni doprava sutí a vybcuraných hmot pro 
budovy vdo12m ručně

i -15,312 903,60 -13 834,39 SOD

38 K 997013501
Odvoz suti 3 vybouraných hmot na skládku naho 
meziskládkudo 1 km se složením

t -15.312 209,50 -3 207,86 SOD

39 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t -153,120 9,20 -1 408,70 SOD

40 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t -15.312 250,00 -3 828,00 SOD

D PSV Práce a dodávky PSV -14 133,64

D 780 Dokončovací práce -14 133,64

D 781 Dokončovací práce - obklady -14 133,64

41 K 781774113
Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických 
hladkých do 12 ks/m2 lepených flezibšinim lepidlem

m2 -15,840 550,® -8 712.00 SOD

42 M 59761409
dlažba keramická slinuté proSstíuzné do interiléru i 
exteriéru pro <ry$oKé mecfrantclré neméháni přes 9 do 
12ks/m2

m2 -17,424 285,00 -4 965,84 SOD

43 K 998781101 Přesun hmo tonážni pro obklady keramické v 
objektech vdo6m

i -0,430 586,20 -252,07 SOD

44 K 998781181
Přplatek k pfesunu hmot tonážni 781 prováděný bez 
použití mechanizace

i -0,430 473,80 -203,73 SOD
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
Gymnázuum Třebíč - Rekonstrukce původní přistavby-D1

Objekt

13.213- Změna dveří do nářaďovny

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebíč Datum: 26 7.2022

Zadavate 10 70890749
Kraj Vysočina DÍČ: 270890749

Zhotovitet 10 62028081
ATOS. spol s r.o. Ledeč nad Sázavou DÍČ. CZ62028081

Projektar TO: 03816931

VIRTech., S.r 0. DIČ: CZ03816931

Zpracovahel: TO: 82028081

ATO8, spol, s r.o. Ledeč naci Sázavou DIČ: cz62028081

Poznámka:

Cena bez DPH -17 246,60

Základ daně Sazba daně Výše dané
DPH základní -17 246.60 21,00% -3 621,79

sní^á 0,00 15,00% 0.00

CenaaDPH ¥ CZK -20 868,39

Projektent Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko. Datum a podpis Razítko

Objednavatgl Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní pístavby-D1

Objekt:
13-2,13. Změna dveří do nářadovny

Místo: Třebíč Datum. 26 7 2022

Zadavatel: Kraj Vysočna Projektant:

Zhotovitet: ATOS, spot s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovate:

V.I.R.Tech., s.r.o.
ATOS, Spol. S r o.
Ledeč nad Sázavou

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK

Náklady ze soupisu prací -17 246,60

PSV - Práce a dodávky PSV -17 246,60

760 - Konstrukce -17 245,60

766 - Konstrukce truhlářské -17 246,60
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SOUPIS PRACÍ

Stavba

Gymazum Třebíč - Rekonstrukce původní přistavby-D1 
Objekt;

13 •Z 13 - Změna dve do nářaďovny

Místo; Třebíč Datum: 26. 7. 2022

Zadavatel: Kra} Vysočina Projektant V.I.R.Tech., s.r.o

Zhotovitel , ATOS, spol. sr.o.
ATOS, spoi. s r.o. Ledeč nad Sazavou Zpracovatel. Ledeš nad Sézavou

í -
i PČ Typ KM Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 47 246,60

D PSV Práce a dodávky PSV -17 246,60

D 780 Konstrukce -17 246,60

D 766 Konstrukce truhlářsk -17 248,60

1 K

............

766-413
D+M Vnitřní dřevěné atypická piné hladké dvoukřídlé 
posuvné dveře bez poodrážky 2 350 x 2 400 mm 
OZN. T10

kus | -1,000 65 959,00
.65 959,00/900

2 K 76601 Montáž žáru taž + osazení dveinich kfidel kus ; 1.000 5 500,00 5 500,00 kalkulace

3 M 7660 tiv^ťnl křídls vč kování a okopováho plechu kus : 1,00Q 31 241,10 31 241,kalkulace
V M 76609 ocelov zrube kus ! 1,000 11 371,30 11 971,30\kalkLňace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba.
Gymnázium Třebíč * Rekonstrukce původní přístavby-D1

Objekt:
15-ZL15. Vyčistění vnějších parapetů

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebič Datum: 26. 7. 2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DÍČ: CZ70890749

Zhotovitel: IČ: 62028081

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081

Projektant:
V.I.R.Tech., s.r.o.

IČ 03816931

DIČ: Cz03816931

Zpracovatel; Ič: 62028081

ATOS. spol, s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: C262028081

Cena bez DPH 9 000,00

Základ daně
dph základní 9 000,00

snížená 0.00

Sazba daně Výše daně
21,00% 1 890,00
15,00% 0,00

Cena S DPH v CZK 10 890,00

Projektant Zpracovatel

.Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel ' " " Zhotovitel

Razítko Datum a podpig: Razítko
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REKAPTULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba.
Gyrnázam Třebič - Rekonstrukce původní pstavby-01

Objekt:

15*115- Vyčistění vnějších parapetu
Místo- Třebíč Datum: 26. 7. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant V.I.R.Tech., s.r.o.

Zhotovitel ATOS, spoi. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel
ATOS. spot. sr.o.
Ledeč nad Sázavou

Kód dil - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9000,00

HSV-Prácea dodávky HSV 9 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 9 000,00

96 - RGzsé dokončovací konstrukce a práce pozemnich staveb 9 000,00
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KRYCLST SOUPISU PRACÍ

Stavbs:
Gyrrázium Třebíč - Rekonstrukce původní pfístavby-D1

Objekt

16 -216 - ZTI, ÚT

Soupis:

0,14,1 • Zdravotně technické instalace

Poznáni;

KSO
Misto. Třebíč

CC-CZ:
Datum: 26. 7 2022

Zadavate: 1 70890749

KrajVysočina DIČ: cz70890749

Zhotovíte: IC: 62028031

ATOS. spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62020081

Projektan: IČ 03816931

V.I.RTech., s.ro DIČ: C203816931

Zpracovatel: IČ: 62028081

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 0č CZ62028081

21 850,37Cena bez DPH

dph iákMní
snžená

Základ dané 
21 858,37 

0,00

Sazbs dané
21,00%
15.00%

Výše dané
4 590,26

0.00

í Cenas DPH v CZK 26 448,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:  Razítko Datum a podpis: . Razítko

Objednáváte! ~~Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko __ .______________ Datum a podpis:_____  ____ Razítko
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i
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
; Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní přístavby-01

3 Objekt
16-ZL16-ZT ŮT

1- Soupis:
l 0,1 4,1 - Zdravotně technické instalace
I? Místo: Třebíč Datum: 26. 7 2022
F

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant V.LR.Tech., s.r.o.

2
Zhotovitel: ATOS, spoi, s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

ATOS, spot s r.o.
Ledeč nad Sázavou

Kód dílu - Popis Cenacslkem (CZK

Náklady ze soupisu prací 21 858,37

2- PSV - Práce a dodávky PSV 21 858,37

• 721 - Zdravotechnika - vnitiní kanalizace 4 070,77

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 17 787,60
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SOUPIS PRACÍ

Stavba.
Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní přstavby-D1

Objekt:

16 -ZL16 •zT UT

Soupis'

D, 1,4,1 - Zdravotně technické instalace
Místo: Třebíč Datum: 26, 7. 2022

Zadavatel. Kraj Vysočina Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.

Zhotovitel ATOS, spol. s r o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:
ATOS, spol. s r.o.
Ledeč nad Sázavou

[ PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Mnostvi J.cens [CZK Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2% 858,37

d PSV Práce a dodávky PS V 21 858,37

D Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 070.77721

t K 721174024 Potrubí ksnalizačn z PP odpadni DN 75 m 3,000) 473,00 1 418,00

2 K 721174063 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 2,000 441,00 882.®

3 K 721174043 Potrubí kanalizani z PP pfpojoveci DN 50 m 4,000 441,00 1 764.00

4 K 998721101
Pfesuo hmot tonažni pro vnitřní kanalizace v objektech 
ydo6m t

0,005 650,00
3,25

s K 998721 181 Pipfatek k přesunu hmot tonážn: 721 prováděný bez 
použiti mechanizace i 0,005 593,00 2,52

17 787,60o 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod!j 6 !"

K 722074022.1
í Potrubí vodovodní plastové tivrstvé FIBER BASALT 

PLUS S (S 3,2} O 20x2,8

...........
m 21.0® 330.00 6 930,®

i 7 K 722182012 Podpůrný žíab pro potrubi D 25

33

15,000 38,00 570,00

i 8 K 722182013 Podpůrný žlab pro potrubí O 32 10,000 62,00 __ _ 620,00 

612,00! 9-— K 722190401 Vyvedeni a upevnění výpustku do DN 25 kus 3,000 204,00

i 10 K 722220152 Naslnka závrtová plastová PPR PN 20 DN20xG 1/2 kus 3,000 128,00 384,00

I 11 K 722229103 Mortáž vodovodních armatur s Jedním závitem G 1" 
ostatnl typ kus 1,000 70,10 70.10 CS RS 2022 01

12
13

14

M

K

55111239
722229104

Vant/ pfífný průchozí mosaz/) f"
Montáž vodovodních armsdur s jedním zvitem G 5/4" 
ostatní typ

kus í 1,000

kus ! 1,000

SS3.80

72,70

1 17Q.ŮQ

553 OB

72,70

1 170,00

cs ÚRS 2022 01 

CSRS 

Cs 0RS 2022 07M 55111232 ven® přímý průchozí mosazný 544" kus 1,000

15 K 722239101 Mortáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2" kus 40,900 92,00 3680,00 CS URS 2022 01

16 M 31942727 proaouioní mosaz 15mmxl/2’ kus

kus

40,000
.............. 1,000

39,20 1 5S@,OQ CS ÚRS 2022 01

17 K 722240122 Kohout kulový plastový PPR ON 20 229,00 229,®

18 K 722240124 Kohout kulový plastový PPR DN 32 kus 3,0® 378,® 1 134,00

19 K 998722104
Přesun hmot tonážní pro vnitrní vodovod v objektech v 

do 36
i 0,079 710,® 56,09

20 K 998722181 PFplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez 
použití mechanizace i 0,079 490,00

________ ______
38,71
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní přístavby-01

Objekt:
16 - ZL1e - ZT, ÚT

Soupis:
D,1.4.2-Vytápdní

KSO:
Místo: Třebíč

CC-Z:
Datum: 28. 7. 2022

Zadavatel: IC: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70800749

Zhotovitel 10 62028081
ATOS, spol. s T.O. Ledeč nad Sázavou D!Ů: CZ62028084

Projektant iČ: 03816931

V.I.RTech., s.r.o. DIČ: CZ03816931

Zpracovatel: 1c: 62028081

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ82026081

Poznámka:

4 003,64Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Základ daně
4 003,61

0.00

Sazba daně 
21.00%
15,00%

Výše daně 

340,76 
0,00

Cena s DPH v CZK 4 844,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: .... Razítko . Datum a podpis:  Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba.

Gymnázum Třebíč • Rekonstrukce původní přstavby-D?
Objekt

182115-ZTI, ÚT

Soupis

0.14.2- Vytápění
Místo: Třebíč

Zadavalet: Kraj Vysočina

Zhotovitek ATOS, spol. S r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 26 7. 2022

Projektant V.I.R.Tech , s.r.o.

Zpracovatel; ATOS, spol. 3 r.o.
Ledeč nad Sázavou

Kód dilu - Paš Cena celkem [CZK]

Náklady 28 soupisu prací

HSV-Práce a dodávky HSV

6 - úpravy povrchů, podlahy a osazováni výpini

9 ■■ Osatni konstrukce a práce, bourári

___ 957-Přesun sutě _ _
958-Přesun hot _ _

PSV - Práce a dodávky PSV

733 -Ústřední vytápění - rozvodné potrubi

4 003,63

853,61

374,00

479,61

43,66
„ " 17,95
3 150,00

3 150,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavte:
Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní pstavby-D1

Objekt:
16- 16-ZTI, ÚT

Soupis'
0.1.4.2 - Vytápění

Místo: Třebíč Datum: 28.7 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: V.LR.Tech., S.r.o

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel.
ATOS, spol. s r.o.
Ledeč nad Sázavou

í ” "................................           " "" ’n
j PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová sousteva
I . _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ -. . . . . . . . . . . . .
Náklady soupisu celkem 4 003,64

o HSV Práce a dodávky HSV 853,61

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpini 374,00 _

K 812135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách jakékoli šířky rýhy m2 0,120 450,00 54,00 CS ÚRS 2022 01

2 K 612315221
Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na 

stěnách
kus 2.000 160,00 320,00 CS ÚRS 2022 01

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 479,61
i3 K 973031324

Vysekání kapes ve zdiu cihelném na MV neho MVC j 
pl do 0,10 m2 hl do 150 mm u 2.300 209,00 418.® CS ÚRS 2022 01

o 997 Přesun sutě 43,66

4 K 997013213
Vnitrostavenšiní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m ručné t 0,030 903,50 27,11

S K 997013501
Odvoz sut a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládiku do 1 km se složením

t 0,030 208,50 6,29

S K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD1 km přes 1 km

i 0,300 9,20 2,76

7 K 997013631
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 0,030 250,00 7,50

0 998 Přesun hmot 17,95

8 K 998018002 Přesun hmot runi pro budovy v do 12 m t 0,012 1 496,00 17,95

D PSV Práce a dodávky PSV 3150,00
D 733 ústřední vyspění - rozvodné potrubí 3150,00

S K 72201
Vypuštěni systému ÚT, napojeni na stáv.petrubi Cu
DNI 5, potrubi

sousbor 1.000 3150,00 3 150,00
___ ____ __________ __
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KRYC LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba

Gyrmázium Třebíč * Rekonstrukce původní přístavby-D1
Objekt

17 2117 - Doplnění ochrany proti holubům

KSO
Místo: Třebíč

CC-CZ:
Datum: 26. 7, 2022

Zadavatel: IC: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Zhotovit I. 62028081
ATOS, spot s r.o, Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081

Projekter ÍČ: 03816931

V.IRTech., S.r.o. DIČ: C203816931

Zpracovatel ÍČ: 62028081
ATOS, spot, s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ' 0X62028081

Poznámta

Cena be WH 16 200,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzáKadn 16 200,00 21,00% 3 402,

snížená 0,00 15.00% 0,

i Cena 8 DPH v CZK 19602,00

g 8

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:  _ _ ....... ...... Razítko... .  _ _ . ....„. Datum a podpis:  Razítko

bjedaavatet Zhotovitel

Datum apcxbis: Razítko Datum a pcxjpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní přistevby-D1

Objekt:
17 > ZL17 - Doplnění ochrany proti holubům

Místo: Třebíč Datum; 26. 7. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o Ledeč nad Sázavou

Projektant. V.LR.Tech., s.r.o. 
, . ATOS, spol. s r.o.
Zpracovatel; Ledeč nad Sázavou

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 16 200,00

HSV - Práce a dodávky HSV 16 200,00

9 ' Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 200,00

95 - Různé dokončovací kcwsa-ukce a práce pozemních staveb 18 200,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba
Gymnézium Třebíč - Rekonstrukce původní přístavby-01 

Objekt

17-Z117 • Doplnění ochrany proti holubům
Místo: Třebíč Datum; 26. 7. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: V.i R.Tech., s.r.0.

Zhotovitel. ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:
ATOS, spot, s r o, 
Ledeč nad Sázavou

PTyp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 16 200,00

0 HSV Práce a dodávky HSV 16200,00

0 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 16 200,00

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 16 200,00

1 K 95-010
i D+M Ochrana proti holubům dl. 330 mm 5astlřadá i k , 81000
OZN. KM 11’

200,00 16 200,00/00

Strans 58 z 76



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba.
Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní přístavby-DT 

Objekt:
18 - 2118 - vyspravení podkladního betonu v 1 .PP

Poznámka:

KSO;
Misto: Třebíč

CC-CZ:
Datum: 28. 7. 2022

Zadavatel: IC: 70890749

Kraj Vysočina DČ: C270890749

Zhotovitel: 1 62028081
ATOS, spol. $ r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081

Projektant IC; 03816931
V.I.R.Tech., s.r.o. DIČ: CZ03816931

Zpracovatel: ič 62028081
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou D: 0252028081

Cena bez DPH 20 496,29

dph základní
snížená

Základ daně 

20496,29 
0,00

Sazba daně

21,00%
15,00%

Výše daně
4 304,22

0,00

Cena s DPH v CZK 24 800,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Gymnnázium Třebíč - Rekonstrukce původní přistavby-D1 
Objekt:

18. Z118 ■ vyspraveni podkladního betonu v 4.PP

Místo: Třebíč Datum: 26. 7. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.

Zhotoviel ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:
ATOS, spol. s r.o.
Ledeč nad Sázavou

Kód dilu - Papis

Náklady ze soupisu prací

HSV -Práce a dodávky HSV

6 * Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní

9 - Ostami konstrukce a práce, bouráni

99 -Přesun hmot a manipulace se sutí

908 - Přesun hmot
96 Bouráni konstrukcí

Cena celkem {CZK)

20 498,29

20496,29

12 110,87

8 385,42

3 431,82

3 431,82

4 953,60
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní přistavby-D1

Objekt:

18 - ZL18 - vyspraveni podkladního betonu v 1,PP

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Třebíč

Kraj Vysočina

ATOS, spol $ r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum:

Projektant

Zpracovatel:

26. 7. 2022

V.LR.Tech., s.r.o.
ATOS, spol. $ r.o.
Ledeč nad Sázavou

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustsva

Náklady soupisu celkem 20 498,29

d HSV Práce a dodávky HSV 20 496,29

o 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpini 12 110,87 _
1 K 632451421

Dopiněni cementového potěra hlazeného pl do 1 m2 i! 
pres 10 do 20 mm

m2 47.124 257.00 12 110.87 CS ÚRS 2022 01

0 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 8 385,42

d 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 3 431,82

o 998 Přssun hmot 3431,82 _
2 ] K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 2,294 1 496,00 3 431,82 SOD

D 98 Bourání konstrukcí 4 953,60

v K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah Oběr do 3 mm m2 48,000 70,90 3 403,20 SOD

K 965048119
Příplatek k broušení stávajících belonovýeh podlah za 
každý další 1 mm běru

m2 48,000 32,30 1 550,40 SOD

Strana 61 z 76



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
Gyrmvázium Třebíč - Rekonstrukce původní přístavby-D1

Objekt
19.2149 - Dveře a zárubně 1.Pp

Poznámka:

KSO.
Misto: Třebíč

CC-CZ:
Datum: 26. 7. 2022

Zadavatl: IC: 70890749

Kra Vysočina DIČ: CZ70890749

Zhotoviel: !Č: 62028061

ATOS, spol. $ r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ CZ62028081

Projektat 10: 03816931
V.LR.Tech.. s.r.o. DIČ: CZ03816931

Zpracovatet IC: 82028084
ATOS, spot, s co. Ledeč nad Sázavou DIČ: cZ82028081

50 404,14Cena ta DPH

OPH záNadn 

eníená

Základ dané

50 404,14
0,00

Sazba dané
21,00%

15,00%

Výše daně

10 584,87

0.00

i Cena s DPH v CZK SO 989,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis. Razítko .Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Pato a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní pšstavby-01 

Objekt
19 - ZL19 «Dveře a zrubně 1 .PP

Místo: Třebíč

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: ATOS, spol. $ r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum:

Psjektant:

Zpracovatel:

26. 7. 2022

V.I.R.Tech., s.r.o.
ATOS, spot s r.o.
Ledeč nad Sázavou

Kód dilu - Popis Cens celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

SO 404,14

17 015,63

$ - Opravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 15 886,80
64 - Osazování výplní otvorů _ 11 968,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 128,83

_ 997 -Presunsut 375,39
968 - Přesun hmot ______________________ 231,88
96 - Šourání konstrukcí_______________________ 521,58

PSV - Práce a dodávky PSV 33 388,51

760 - Konstrukce 33 388,51
766 - Konstrukce áuhlářské 33 388,51
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SOUPIS PRACÍ

Stais

Gymázium Třebíč - Rekonstrukce původní přístavby-01 
Objekt

19 - Z118 - Dveře a zárubné 1 .PP

Datum:

Projektant:

Zpracovatet:

26 7. 2022

V.I.R.Tech., s.r.o.
ATOS, spol. s r.o.
Ledeč nad Sázavou

Místo.

Zadavatel.

Zhotovitel-

Třebíč

Kraj Vysočina

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

[ t "
jPČ Ty Kód Popis MJ Mnost J.cena (CZK] Cene celkem [CZK]

■.......... . ..........................."1
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 50 404,14

D HSV Práce a dodávky HSV 17015,63

0. 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpini 15 886.80

Li * 1619995001 ornitek kolem oken, dveří, podlah nebo
L obkladd i m

!
19,400 202,00 3 918,80 ÚRS 2022 01

. ...... . í ..........
D 64 Osazováni výpini otvorů 11 968,00

i 2
l

K 164-005 
------ .

D+M Ocelová dvoudílná atypická eveřní zárube pro 
dodatečnou montáž 900x1970 mm OZN. 205 kus 1,000 S 034,00 6034.00 SOD

j 3 K /64-005,1 D+M Ocelová dvoudílná atypické dveřní žáru beji pro 
dodatečnou montáž 800x1 970 mni । kus 1,000 5 034,00 5 934,00 kalkulace

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourán! 1 128,83

0 991 Přesun suté 375,39
4 K 997013213

Mitrostayeništni doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 12m ručně
i 0,258 903,50 233,10 SOD

i 5
K 997013501

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskldku do 1 km se složením t 0,258 209,50 54,05 SOD

l 6 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2,580 9,20 23,74 SOD

7 K 997)13831 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,258 250,00 64,50 SOD

0 998 Přesun hmot 231,88
! 0 K 998018002

Přesun hmot ruční pro budovy v do 1.2 m i 0.155 1 496,00 231,88/S00 í

2_ _ 98 Bourání konstrukci 521,56
K 868072455 Vybouráni kovových dveřních zárubni pi do 2 m2 m2 3,400 153,40 521.56^00

D PSV Práce a dodávky PSV 33 388,51

0 760 Konstrukce 33 388,51

0 70S Konstrukce truhlářské 33 386,51

10 K 766-004
D+M Vnitřní dveře plné hladké jednokřídlé otočné s 
polodrážkou bez požární odoinosti 700x1 970 mm 
OZN, TOt

kus 4,000 6 640,00 26 560,00 SOD

11 K 768-107
0+M Vnitřní dveře plné hladké jednokřídlé otočné s 

palodrážkou 900x1970 mm OZN. T04 kus 1,0® 6 040,00 6 640.00 SOD

12 K 99876102 Přesun hmot tonážni pro konstrukce truhlářská v 
objektech v do 12 m t 0.113 1 065,70 120,42 SOD

13 K 998786184 Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez 
použitímechan izgcs i 0,113 502,00 68,09 SOD
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba;
Gymnázium Třebíč • Rekonstrukce původní přistavby-D1 

Objekt.
20 • ZL20 - Výměna radiátorů

KSO:
Místo: Třebíč

CC-CZ:
Datum: 26. ?. 2022

Zadavatel: IC: 70890749
Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava DIČ: CZ70990749

Zhotovitel: IC: 82028081

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ' CZ62028081

Projektant' 10: 03816931

V.I.R.Tech., s.r.o. DIČ: CZ03816931

Zpracovatef ic 62028081

ATOS. spol. $ r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081

Poznámka:

Cena bez DPH 51 603,66

Základ dané Sazba dané Výše daně
oph základní 51803,56 21,00% 10 836,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 82 440,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis' Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba

Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní pří stavby-D1 
Objekt

20-ZL20 - Výměna radiátorů

Místo: Třebíč

Zadavatel Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitet ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum:

Projektant

Zpracovatel:

26. 7. 2022

VIRTech., s.r.o.
ATOS. spol s r.o.
Ledeč nad Sázavou

Kód dilu- Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 51 603,56

PSV-Práce a dodávky PSV 51 603,56

730 - Úsťedni vytápění t 181,46

734 -Ústřední vytápění " armatury 1 161,46

733 ■ Úsfednf vytápění - rozvodné potrubí 1 833,98

735 - Úsedni vytápěni - otopná tělesa 53 531,61

780práce -4 923,49

_783- Dokončovací práce - nátěry -4 923,49
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní přístavby-D1

Objekt:
20 -ZL20 • Výměna radiátorů

Místo: TřebíČ Datum 26. 7. 2022

Zadavatel: Kra Vysočina. Žižkova 57/1882, Jihlava Projektant V.LR.Tech., s.r.o

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
, ATOS, spol. s r.o.
Zpracovatel: . ‘ ".cg

Ledeč nad Sázavou

PČ Typ Kód Popis
i

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soueeva

Náklady soupisu celkem 54 603,58

D PSV Práce a dodávky PSV 51 603,56

0 730 Ústřední vytápění 1 161,46

D 734 Ústřední vytápění - armatury 1161,46 .

1 K 734261233 Šroubeni topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120*0 kus 4,000 211,00 844,00 CS ÚRS 2022 0

2 K 734291 123
Kohout plnicí a vypoustěci G 1/2 PN10do 90’0 
závitový

kus -4,000 220,00 -880,00 SOD

3 K 734292713
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°0 vnitřní 
závit kus 4.000 299,00 1 196,00 CS ÚRS 2022 02

4 K 998734102
Pesun hrnci tonážní pro armatury v objektech ydo 
m

t 0,001 956,00 9,36 SOD

5 K 398734181
Příplatek k přesunu hmot tonážni 734 prováděný bez 
použití mechanizace

1 0.001 503,00 0,50 SOD
. ......... ....... .........;

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubi 1 833,88
6 K 723220211.1 Šroubeni přechodové G1 /2"F x D 18 kus 8,000 229.00 1 832,00 CS ÚRS 2022 02

7 K 998733102
Přesun hmot tonážnf pro rozvody potrubí v objektech v 
do 12 m 1 0,001 1 330.00 1,33 SOD

8
...

K
o0, ÍPilp^^ k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez

yyo {3 1897 -g, . ,
Ipouzsti mechanzace

t 0.001 652,00 0,65 
.

SOD

d 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 53 531,61

9 K 735118110
Zkoušky těsnosti otopných těles litinových lánkových 

vodou
m2 -21,400 58.00 -1 241,20 SOD

10 K 735119140 Montáž otopného tělesa litinového článkového m2 -21,400 463,00 -9 908,20 SOD

11 K 735159310
Montáž otopných těles panelových třadých dl do 1140 
mm

kus 4,OCX) 499,® 1 996.00 CS ÚRS 2022 02

12 M 48457356. 1

těleso otopné panelové 3 desková 3 pfídsmé 

přestupní plochy v 900mm dl 400mm 2-33/400/900
Korad Klasik Z

kus 4,000 15 700,00 S2SG0.00 kalkulace

13 K 735191904 Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou m2 -21,400 13,00 -278,20 SOD

14 K 
..

998735102
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
do 12m

t 0,095 1 140,00 108,30 SOD

15 K 908735181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez 
použití mechanizace

i 0,095 578,00 54.91 SOD

D 780

783

Dokončovací práce

Dokončovací práce - nátěry

-4 923,49

-4 923,49D

16 K 763601347
Odmaštěni litinových otopných těles odmašťovsčemn 
rozpouštědlovým před provedením nátěru

m2 -16,960 78,30 -1 327,97 SOD

17 K 783601441
Ometením litinových otopných těles před provedením 
nátěru

m2 -16,980 6,30 -106,85 SOD
........
10 K 783614141

Základní jednonásobný syntetický nátr Ntinonrých 
otopných těles

m2 -16,960 87,90 -1 490,78 SOD

19 K 783617141
Krycí jednonásobný syntetický nátěr Minových 
otopných těles

m2 -16,960 117,80 -1 997,89 SOD
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KRYC LIST SOUPISU PRACÍ

Stavoa

Gyrnzium Třebíč ~ Rekonstrukce původní přistavby-0

Objekt

21 -ZE24 - Změna obkladu stěn tělocvična M1.21

Poznmka:

KSO.
Místo' Třebíč

CC-CZ:
Datum: 28. 7. 2022

Zadavate 10 70890748

Krajyysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava DiČ. 270890749

Zhotovíte IC; 62028081

ATOS,. spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DČ: C262028081

Projektant ic 03816931

VI.RTech., S.r.o, DIČ: 0203816931

Zpracovalek ič 62028081

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DČ C262028081

Projektat

0,00

Základ daně
0,00
0.00

Sazba dané
21,00%
15,00%

Výše dané 
0,00 
0,00

v CZK 0,00

Zpracovatel

Pato a podpis; Razítko Datura a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba.
Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní přístavby-01 

Objekt'.
21-ZL21 - Zména obkladu stěn tělocvična 5121

Místo: Třebíč Datum: 26. 7. 2022

Zadavatel Kraj Vysočina, Žižkova 5711882, Jhlava

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o, Ledeč nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

V.I.R.Tech,, s.r.o
ATOS, spol, s r.o.
Ledeč nad Sázavou

Kód dílu - Popis Cena celkem [0ZK

Náklady ze soupisu prací 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

766 - Konstrukce truhlářské 0,00
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SOURS PRACÍ

Stavba-:

Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní přstavby-D 
Objekt

21 ZL21 -Změna obkladu stěn tělocvična M1.21

Datum:

Projektant

Zpracovatel:

26 7 2022

V.I.R.Tech,, s.r.o.
ATOS, spol. s r.o.
Ledeč nad Sázavou

Místo

Zadavatel:

Zhotovite:

Třebíč

Kraj Vysočina, ižkova 57/1882, Jihlava

ATOS, spol. $ r.o, Ledeč nad Sázavou

p Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [0ZK
' i

Cena celkem (CZK] Cenové soustava j

Náklady soupisu celkem 0,00

o PSV Práce a dodávky PSV 0,00

.D_766. Konstrukce truhiářsKé 0,00
11 176601  Změna obkladu stěn tělocvična soubor 1,000 0,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba.
Gymnázium Třebíč - Rekonstrucce původní přstavby-D

Objekt:
21 - ZL21 - Změna obkladu stěn tělocvična M1.21

Soupis:
1 • Aové řešení Haro

KSO
MÍStO

CG-CZ:
Datum: 26, 7. 2022

Zadavatel: 16 70890749

Kraj Vysočina DiČ; CZ70890749

Zhotovitel. 18: 82028081

ATOS, spot s r.o. Ledeč nad Sázavou DiČ: CZ62028081

Projektant 1& 03816931

V.i RTech., s.r.o. DIČ cZ03816931

Zpracovatel: 10 62028081

ATOS, spot s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081

Poznámka:

Cena bez OPH 1 961 127,33

Základ daně Sazba daně Výše dané

oph základní 1981127,33 21,00% 411 838,74

snížená 0,00 16,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 372 964,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko . . Datum a podpis; —. —_—
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Gymnzium Třebíč - Rekonstrukce původní pistavby-D1

Objekt
21-2121 - Změna obkladu stěn tělocvična M1.21

Soupis:
1 •Nové řešení Haro

Místo;

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: ATOS, spol s r.o, Ledeč nad Sázavou

Datum: 26, 7. 2022

Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.
_ , . ATOS, spol. s r.o.cpracovatet tedečnadsázavou

Kód dilu Popis Cena celkem (GZK,

Náklady 29 soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

775-Podlahy skládané

1 361127,33

1 961 127,33

1 §61 127,33
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Qymnázium Třebi ~ Rekonstrukce původní prístavby-D1 

Objekt:

21 - ZL2i - Zména obkladu stěn tělocvična M1.21 
Soupis:

1 - Nové řešení Haro

Místo:

Zadavatel Kraj Vysočina

Zhotovitel: ATOS, spol, s r,o. Ledeč nad Sázavou

i PC Typ Kód Popis

Háklady soupisu celkem

Datum; 26. 7. 2022

Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.

Zpracovatel:
ATOS, spol. s r.o.
Ledeč nad Sázavou

MJ Množství J.cena (CZK Cena celkem [CZK] Cenová souslsv8 i

1 961 127,33

D PSV Práce a dodávky PSV 1 961 127,33

1 981 127,33D 775

1 K Poli Rozmřeni výšek a hloubek rastru soubor 1,000 13 197,00 13 197,00 kalkulsce

2 M W2
Dodávka obkladu MASO Sports Classis Píywmi 
p^kHika 3FU100 s HARO Olšino porchem, Pná 
deska 186,75 m pfocha Sever a Jiti

m2 183,750 3350,00 832 312,50 kalkulace

3 M Pof3
Dcdévlta obkladu HARO Sports Classic 
pfeklííka BFU 100 s HARO Disa^o porchem, Piné 
deska 134,70 m2 pfocha Východ a Západ

m2 134,700 3 350,00 451 245,00 kalkulace

4 M Pol^

Dodávka obklado HARD Sports Classic Plywood 

pTekilika BFU100 s HARD Disarso porchem, Plná 
desks 35,70 m2 plocha pod žebUnsml

m2 35,700 .3 350.00 119 595,00 kalkulace

5 K Pol5
Kompletní montáž obkladu HARO Sports Classic 
Plywood překližka BFU 100 s HARO Disane porchem 
215,702 m2 do výšky 3,0 m

m2 215,702 1 035,50 223 359,42 keikulace

6 K Po®
Kompletní montáž obkladu HARO Sports Classic
Piywood překžka BFU 100 s HARO Disane porchem
143,460 m2od3,O-4,35m

m2 143.451 1 350,59 193 756,99 kalkulace

7 M Ptí7
Překližkové desky 15 mm BFiU 100 s HARD Dlsano 
povrchem pro zakryti ostání, nadpraží atd plocha 
$5,030 m2

m2 S5.&30 1 546,54 134 440,72 kalkulace

8 K PolB
Montáž horních šikmých krycích desek obkladů mezi 
límcem a stěnou, plocha 91,26 bm

m 91.260 150.00 13 589,® kalkulace

9 K Pol9
Montáž vnitmnich ostěn oken, sloupu a parapetu- sever, 
osténi žebřin a nik, dveřních otvorů - paušál soubor 1,000 82 960,00 82 980,00 kalkulace

10 K Pot 10
Frézování výdechů nad radiátory v obkladových 
deskách 7x

kus 7,000 1 020,00 13 440.00 kalkuleca

11 K Pohl
Kufry radiátorů uvnitř obkladu pro usměrnění proudění 
teplého vzduchu 7x kus 7,000 3 598.00 25 172,00 kalkulace

12 K Pol2 Vložení mřížky pro výdech tepte v parapetech oken 7x kus 7,000 1 250,00 8 760,00 kalkulace

13 K Pol13 Přesun hmot a manipulace soubor 1,000 49 209,70 49 209,70 kalkulace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Btavba
Gymnázum Třebíč - Rekonstrukce původní přístavby-D1

Objekt
21-ZL21 - Zména obkladu stěn tělocvična M .21

Soupis
2-DJ.L-3. - Architektonické a stavební řešení - odpočet z SOD

Poznámka

KSO:
Místo' Masarykovo nám. 116/9. Třebíč

CC-CZ:
Datum: 26, 7. 2022

Zadavatel: IC: 70890749
Kra Vysočina DIČ. CZ70890749

Zhotovitel: IČ: 62028081
ATOS, spol. s r.o, Ledeč nad Sázavou, Husovo nám, 139, Ledeč nad Sázavou DíČ: CZ62028081

Prostat IC: 03816931
V.I.R.Tech., s.r.o. DIČ. C2038 16931

Zpracovatet: IC:
Ing. Radovan Vejvoda DiČ:

Cena bez DPH

OPH Stádní

snížená

Cenas DPH

•* 961 127,33

Základ daně
-1 961 127,33

0,00

Sazba daně

21,00%
15,00%

Výše dané

-411 836,74

0,00

v CZK -2 m 964,07

Projektant Zpracovatel

Datum a potíte: .Razítko

Objednevatel

Datum a podpis;

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba; _
Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní P™stavby-D1

Objekt: _
21 - ZL21 - Změna obkladu stán tělocvična M •21

Soupis:

2. 0.*.1,-3. . Architektonické a stavební řešení - odpočet z SOD

Místo; < Masarykovo nám. 1 1 6/9. 7 řebi Datum: 26, 7. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel; ATOS. spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 139,

Projektant:
Ledeč nad S4 Zpracovatel:

V.LR.Tech., s.r.o.
1113, ReVeei

Kod dílu - Popis Cans celkem [CZK

Náklady ze soupisu prací -1 961 127,33

HSV - Práce a dodávky HSV -260960,86

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -260 960,86

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb -260 685,60

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí -275,26

998 - Přesun hmot -275,26

PSV - Práce a dodávky PSV -1 700 166,47

760 - Konstrukce -1 700 166,47

766 - Konstrukce truhlářské -755 785,50
787 - Konstrukce zámečnické -836 324,69

783 - Dokončovací práce - nátěry -108 066,28
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Stavte

Gyrnnázium Třebíč - Rekonstrukce původní přístavby-D1
Objekt

21 -ZL21 - Zména obkladu stěn tělocvična M1,21
Soupis

2 - 0.1,1 ,-3. • Architektonické a stavební řešení • odpočet z SOD

bi) 
o

$4

•

#*

c

Místo Masarykovo nám. 116/9. Třebíč Datum: 26. 7. 2022
owX”.

Zadavatel
Zhotovitet

Kraj Vysočina Projektant
ATOS, spol, $ r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo nám, 139, Ledeč nad Sé Zpracovatet:

V I.R Tech., s.r.o. 
$$14. Ret3V24 i

i
! PČ Typ 
t

Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cens celkem [CZK) Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -1 961 127,33

0 HSV Práce a dodávky HSV -260 960,86

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -280 960,86

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb -260 685,60

1 K 963952213
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do zdivá
z děrovaných cihel tmel se síťovým pouzdrem, hloubka
80 mm, velikost M 12

kus -526,000 402,00

j
-211 462,00/800

......

2 K 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus -528,000 93,60 -49 233,6OÍSOD

0 99 Přesun hmot a manipulace se sutí -275,26

D 998 P^Síin hnot -275.26

13 í * 99801a002 (Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m 1 1 ■0,184 1 498,00 -275,26 (SOD

D PSV Práce a dodávky PSV -1 700 166,47

D 760 Konstrukce -1 700 166,47

0 768 Konstrukce truhlářské -755 785,50

4 K 766416233 Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely 
dýhovanými přes 1,53 m2

m2 -421,930 480.00 -194 087,80 SOD

5

í 8

K

x

766417211

765423233

Montáž obložení stěn podkladového roštu 
Montž obložení podhiedú šenltých panely 

dýhovanými přes 150 m2

m
-.. ' -......
m2

-1 076,800
•--- ------- ---------- \

-42,870

33,00

710,®

-89 308,00

-30 437,70

SOD

SOD

' 7 K 7616427112 Montáž obiožení podhledů podkladového roštu M -42,870 160,00 -6 059,20 SOD

Le M 786001 Dodávka obkladové pfekUžky rakce na 8, Sí-d0 M. 
19mm, formát 12SG/2S00mm

kus
-.. " — 

-74,000 2 S22.2& -20 8 842,80 SOD

9 M 768-002 Dodávka rakce na S, S1-d0 ti.
l&mm, forméf 1250/2200mm

kus -60,000 2 S13,30 -168 798.00 SOD

1 10 M 768-003 Podruiny a spojovací materiál wulíor -1.000 46 900,00 -46 900,00 SOD

11 K 988708102 Přesun hmot tonážni pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m t -6,325 1 065,70 -6 740,55 SOD

12 K 998766181 Příplatek k přesunu hmot tonážni 766 prováděný bez 
použití mechanizsce

i -6,325 602,60 -3 811.45 SOD

0 767 Konstrukce zámečnické -836 324,69

13 K 767905113 Montáž atypických zámečnických konstrukci hmotnost) 
do 20 kg

kg -3 401,164 75,00 -255 087,30 SOD

14 M 767,001 Dodávka atypických ocelových nosných rámu 
d/evěného obložení těhxvičny

kg -3 873,257 65,00 -238 781,71
........... ............
SOD

15 M 13011083 úhelník ocelový rovnosifanný jakost 11 375 
5G^5Qx3inm

t -O.08S 45 000,00 -2 925,00 SOD

16 K 767-002
Povrchová úprava atypických ocelových nosných rámu 
dřevěného obložení tlocvičny žárovým zinkovanim 
včetně nákladů na přesun

kg -3 401,184 36,00 ■119 040,74 SOD

17 K 767.-092
D+M Kryt pro otopné těleso 1500 x 1200 mm OZN,

Z18a
kus -12,000 8 425,00 -101 100,00 SOD

18 K 157^14
D+M Kryt pro otopné těleso 900 x 1 200 mm OZN.
Z18b

Rub -1,000 6 430,® 6 430,00 SOD

19 K 787-906 D+M Kryt pro otopné těleso §, 280 mm OZN, 219 m -56,880 1 950,00 -105 228,00 SOD

20 K 998787102
Přesun hmot tonážni pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m 1 -3,942 1 388,80 -5 474,55 SOD

21 K 998787181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez 
použití mechenizace

t -3,942 577,70 -2 277,29 SOD

Dokončovací -108 056,28

22 K 783101206
Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukc 
před provedením nátěru m2 -421,930 71,69 30 168,00 SOD

23 K 783101493
Opréšení podkladu trhlářských konstrukcí před 

provedením n^u m2 -421,939 2,00 -843,86 SOD

24 K 783146211 Lakovací dvojnásobný akryiuretanový nétěr 
truhlářských konstnikc s mezibroušením m2 -421,830 182,80 -77 944,42 SOD
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