



	
Změnový list  

	 
	Název a evidenční číslo Stavby: 
[bookmark: _Hlk52798839]Mola OLD pro Poděbrady, Kolín, Nymburk, Čelákovice, číslo projektu 521 553 0012, 521 553 0011, 521 553 0009, 521 553 0002
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:


	 
	Pořadové číslo ZBV:


	 
	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
	
	17.

	 
	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.12. 2020 (dále jen Smlouva): 
	 

	 
	Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1
	 

	 
	Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice
	 

	 
	 
	Přílohy Změnového listu:
	
	 
	
	 
	Paré č.
	Příjemce
	 

	 
	 
	1) Cenová kalkulace za uskladnění do doby montáže

	
	 
	1
	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
	 

	 
	 
	
	
	 
	2
	Zhotovitel
	 

	 
	 
	 
	
	 
	3
	Supervize
	 

	 
	 
	 
 
	
	 
	 
 
	
	 


	 
	Iniciátor změny: Investor
	 

	 
	Popis Změny:
	 

	 
	
	 
 
Uskladnění dokončeného mola a přístupové lávky pro:
OLD Poděbrady 521 553 0012.
Na základě zápisu z kontrolního dne č.14 ze dne 19.11.2021, navrhujeme uskladnění plovoucího mola a přístupové lávky do doby montáže v námi pronajatém areálu. Cenová kalkulace za uskladnění je dle ZBV č.09, xxxxxx Kč/den.
Částka je kalkulována od 1.6.2022 do 30.11.2022 a bude účtována po dnech měsíčně do doby odvozu na stavbu.



	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 


	 
	
	
	
	
	
	
	
	Cena navrhovaných Změn záporných 
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	0
	140 140,00
	140 140,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu
	0 dnů
	0 dnů
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Charakter změny (nehodící škrtněte)
		A
	B
	C
	D
	E

	
	
	
	
	




	
	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:


	
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

	
	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	
	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: 
(1) 	by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; 
(2) 	nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; 
(3) 	nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: 

	
	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    

	
	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 

	
	a) 	není možná z ekonomických nebo technických důvodů

	
	b) 	by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

	
	c) 	hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 

	
	D.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

	· 
	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
· Zakázka, která měla zabezpečit instalaci mola na danou lokalitu, probíhá již 1,5 roku  kdy byla postoupena i přes ÚHOS, kde nastalo výrazné časové zpoždění . 
· Administrativní postup při sjednávání majetkoprávního přístupu, se nečekaně časově posunul, vzhledem ke dvojímu schvalování protistrany a také postoupení přes Ministerstvo zemědělství, ačkoliv předchozí souhlas byl vydán a forma standardní právní úpravy byla dojednána před vznikem závazku.

	
	b) 	nemění celkovou povahu zakázky
- změna nemění povahu zakázky, neboť představuje pouhé uskladnění vyrobeného zařízení

	
	c) 	hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku
     Hodnota změny nepřekročí 30% a činní v celkové reálné hodnotě 0,5 % a v celkové absolutní hodnotě 0,5 % z ceny zakázky

	
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

	
	a) 	nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

	
	b) 	cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

	
	c) 	materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

	
	d) 	zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

	 
	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

	 
	Projektant (autorský dozor)
	Jméno: 
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
	 

	
	Vyjádření:
	

	 
	Garant smlouvy objednatele
	 xxxxxxxxxxxx
	 
Datum
 
	 
	Podpis
	 
 

	 
	Supervize
	Jméno: 
	Datum
	 
	Podpis
	 
 

	 
	Správce stavby
	Jméno: xxxxxxxxxxxx
	Datum
	 
	Podpis
	 
 

	
	Vyjádření:
	Správce stavby si paralelně provedl průzkum u dvou realitních společností. Výsledek tohoto průzkumu potvrzuje reálnou cenu Zhotovitelem předložené nabídky, která se pohybuje v současných cenách za pronájem zpevněných ploch v uzavřených areálech. Nabídka Zhotovitele navíc nevyžaduje další přesuny dokončených částí OLD s vysokými náklady a rizikem poškození. Správce stavby s předloženým ZL souhlasí.



	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	



	Rekapitulace změny ceny akce:
(uvedené částky jsou bez DPH)

	Smlouva:
	 S/ŘVC/118/R/SoD/2020
	Ze dne:
	31. 12. 2020

	Cena dle Smlouvy:
(bez DPH)
	27.756.758,59 Kč

	Aktuální cena vč. této ZBV č. 17
(Smlouva + ∑ ZBV)
	28.031.384,91 Kč

	Změna ceny celkem:
(A+B+C+D+E)
	Kč:
	274.626,32
	%
	0,99

	Změna celkem dle odstavců:        
	Odstavec:
	A
	B
	C
	D
	E

	
	Kč:
	
	
	
	274.626,32
	

	
	Reálná v %:
	
	
	
	0,99
	

	
	Absolutní v %:
	
	
	
	20,02
	

	Mezní limit změny ceny:
	15%
	30 (50) %
	30 %
	není stanoveno

	Limity změny ceny:
A: Nemění cenu dodávky	       B: max. 15%                 C: max. 50% (pokud jde pouze o kladné změny)	     D: max. 50%   
Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.

	ZBV č. 01 (OLD Poděbrady)
	
	
	
	772.875,00
	

	ZBV č. 02 (OLD Čelákovice)
	
	
	
	669.252,50
	

	ZBV č. 03 (OLD Kolín)
	
	
	
	-919.795,00
	

	ZBV č. 04 (OLD Nymburk)
	
	
	
	-341.602,60
	

	ZBV č. 05 (OLD Čelákovice)
	
	
	
	221.600,00
	

	ZBV č. 06 (OLD Kolín)
	
	
	
	-505.750,00
	

	ZBV č. 07 (OLD Nymburk)
	
	
	
	-874.631,20
	

	ZBV č. 08 (celá stavba)
	
	
	
	0
	

	ZBV č. 09 (OLD Poděbrady)
	
	
	
	139.370,00
	

	ZBV č. 10 (OLD Kolín)
	
	
	
	139.370,00
	

	ZBV č. 11 (OLD Nymburk)
	
	
	
	139.370,00
	

	ZBV č. 12 (OLD Čelákovice)
	
	
	
	139.370,00
	

	ZBV č. 13 (OLD Čelákovice)
	
	
	
	198.000,00
	

	ZBV č. 14 (OLD Nymburk)
	
	
	
	198.000,00
	

	ZBV č. 15 (OLD Kolín)
	
	
	
	159.057,62
	

	ZBV č. 16 (celá stavba)
	
	
	
	0
	

	ZBV č. 17 (OLD Poděbrady)
	
	
	
	140.140,00
	



	 
	Objednatel 
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
 

	
	vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	jméno
	xxxxxxxxxxxx
	datum
	 
	Podpis
	

	
	příkazce operace:
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	

	
	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	jméno
	xxxxxxxxxxxx
	datum
	 
	Podpis
	

	
	Statutární orgán – ředitel
	jméno
	Ing. Lubomír Fojtů    
	datum
	 
	Podpis
	

	 
	Zhotovitel
	jméno
	  xxxxxxxxxxxx
	datum
	 
	Podpis
	 
 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Číslo paré:
	 






