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DODATEK Č. 1
ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského
dozoru uzavřené
) (
dne 8.3.2022 mezi uvedenými účastníky
) (
podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
) (
Rozesláno 
ekoo.útvcine
:///.
 
/. 
¿A
) (
I.
Smluvní strany
1. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
) (
Vrz
j__
) (
se sídlem: zastoupena:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: Číslo účtu:
) (
Kaštanová 268, 
Dolní 
Líštná
, 739 61 Třinec
Ing. Jiří Veverka
00534242
CZ00534242
Komerční banka Třinec, a. s. 29034-781/0100
) (
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl 
Pr
, vložka 908
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby
:
Bc. Jaroslav 
Brzyszkowski
, technický náměstek tel.: 558 309 751
(dále jen 
„objednatel“)
) (
2. 
RSE Project s.r.o.
se sídlem: zastoupena:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: číslo účtu:
) (
Ruská 83/24, 703 00 
Ostrava - Vítkovice
Ing. Romanem Kopřivou
293 98 266
CZ29398266
Komerční banka a.s.
107-1853910297/0100
) (
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
sp
. zn. C, vložka 38874
) (
(dále jen 
„zhotovitel“)
) (
II.
) (
Mezi smluvními stranami byla dne 8.3.2022 uzavřena Smlouva na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru (tato smlouva dále též jen 
„Smlouva“), 
a to ve vztahu ke stavbě „Rozšíření parkoviště Nemocnice Třinec 
p.o
.“ (tent
o stavební záměr dále též jen 
„Stavební záměr“).
Dle čl. IV. odst. 1 písmene b) a c) Smlouvy mělo být provedeno dílo v části DUR + DSP do 150 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy a v části DSP do 180 dnů ode dne nabytí
)








































účinnosti Smlouvy. Dílo v tomto rozsahu dosud ke dni podpisu tohoto dodatku provedeno nebylo.
III.
1. Smluvní strany shodně konstatují, že provedení výše specifikovaných částí díla dle Smlouvy aktuálně brání neočekávaná překážka, a to dosavadní neprovedení majetkového vypořádání ke stavbám dotčeným Stavebním záměrem (konkrétně: stavba současného parkoviště a točny autobusů - pare. č. 586/2 a 563/1 v k.ú. Dolní Lištná mezi Moravskoslezským krajem a Statutárním Městem Třinec, když uvedené majetkoprávní vypořádání je zásadní pro obsah prováděného díla (tato překážka dále jen „Překážka“).
2. Smluvní strany proto ujednaly, a to též s odkazem a čl. IV. odst. 2 Smlouvy, že se s ohledem na nutnost odstranění Překážky prodlužuje doba plnění ve vztahu k dílčím termínům provedení díla uvedeným v čl. IV. odst. 1 písmene b) a c) Smlouvy.
3. Smluvní strany ujednaly, že poté, co bude Překážka odstraněna, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemnou formou. Doby plnění uvedené v čl. IV. odst. 1 písmene b) a c) Smlouvy se pak prodlužují vždy o dobu počínající dnem 1. 7. 2022 (kdy byla existence výše uvedené překážky oboustranně konstatována) a končící dnem doručení písemného oznámení dle věty první tohoto odstavce zhotoviteli (včetně).
4. Smluvní strany ujednávají, že prodloužení termínů pro provádění díla dle tohoto dodatku nemění ničeho na ostatním obsahu Smlouvy; prodloužení termínů dle tohoto dodatku zejména nezakládá zhotoviteli právo na změnu ceny díla nebo náhradu jakýchkoli nákladů s tímto prodloužením termínů spojených.
IV.
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem j ej ího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
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za zhotovitele
Ing. Roman Kopřiva, jednatel
