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 Smlouva 

 

Smlouva o dílo   

Dodatek č. 1 

 
Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „dodatek“) 
 
Smluvní strany 
 
 
Statutární město Ostrava    
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava   
 
Městský obvod Ostrava-Jih   
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou 
 __________________________________________   
 
IČ:  00845451   
DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH)   
Peněžní ústav:  KB Ostrava-Hrabůvka   
    
Číslo účtu:  1520761/0100   
KS:     
VS:      
 __________________________________________   
dále jen „objednatel“    
 
a 
 
Profil Plus s.r.o. 
Dlouhý Most 15, 463 12 Dlouhý Most 
zastoupený Ing. Patrikem Fikerou, jednatelem 
 __________________________________________   
 
IČ:   43225110 
DIČ:   CZ43225110 
Peněžní ústav:  ČSOB, a.s.  
 
Č. účtu:   5652833/030 
KS: 
VS: 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1043.  
 __________________________________________   
dále jen „zhotovitel“ 
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 Smlouva 

Obsah dodatku č. 1 
 

čl. I.  

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 6377/RMOb-JIH/1822/116 ze 
dne 04.08.2022 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0209/2022/OŠK ze dne 08.03.2022 (dále 
jako „SoD“). 
 

čl. II.  

Smluvní strany se dohodly na následující změně SoD : 
 

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku 
ze SoD, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu 
závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna 
závazku ze SoD je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se čl. III odst. 1. SoD 
mění tak, že nově zní: 
  
 

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
 

Oprava podlah 
v tělocvičnách  

ZŠ Kosmonautů 15, 
Ostrava-Zábřeh 

Cena bez DPH [Kč] 
DPH 21% 

[Kč] 
Cena s DPH  

[Kč] Neprováděné 
práce 

Dodatečné a/nebo 
nové práce 

Celkem 

Původní cena stavby  
le  dle SoD 

    4 273 814,88 897 501,13 5 171 316,01 

Dodatek č. 1 -484 413,34 638 714,10 154 300,76 32 403,16 186 703,92 

Cena díla celkem vč.  
dodatku č. 1 

  4 428 115,64 929 904,29 5 358 019,93 

 
 

2. Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku. 
3. V průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazku ze SoD prodloužit termín provedení díla o 10 

kalendářních dnů na 70 kalendářních dnů. 

V důsledku těchto skutečností se Čl. V. odst. 1. b) SoD mění tak, že nově zní: 
Termín provedení díla je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též 
jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést do 70 kalendářních dnů od zahájení realizace 
díla. 
 

4. Aktualizovaný harmonogram realizace díla je doložen přílohou č. 2 tohoto dodatku. 
 
 
čl. III. Závěrečná ujednání  

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke SoD před jeho podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj 
projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných 
podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

2. Tento dodatek č. 1 ke SoD nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 
1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Ostatní ujednání SoD zůstávají v platnosti. 

4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 
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 Smlouva 

5. Tento dodatek č. 1 ke SoD je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení. 

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy, a to včetně 
všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., 
zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale 
veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení 
smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto 
dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují 
souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 
příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby 
příloha č. 2 – Časový harmonogram realizace díla 
  

 

 
Za objednatele Za zhotovitele  
 
Datum:  _________________________                       Datum: ______________________     
 

 
Místo:   Ostrava – Hrabůvka                                         Místo:   
 
 
 
 

________________________________                       _____________________________ 
 
 

Bc. Martin Bednář Ing. Patrik Fikera    
starosta                                                         jednatel  
 
 
 
 
 
 
 



Profil Plus s.r.o.

Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ Celkem
Množství 

méněpráce
Cena méněpráce

Množství 
vícepráce

Cena vícepráce

     (Kč)

9 632415115RT2 m2 479,66 99,00 47 486,34 -479,66 -47 486,34 Kč

45 965042141RT3 m3 23,98 3 714,00 89 072,86 27,12 100 723,68 Kč

53 979083513R00 t 193,30 598,00 115 593,68 59,664 35 679,07 Kč
54 979081111RT3 t 193,30 229,00 44 265,81 59,664 13 663,06 Kč
55 979081121RT2 t 966,50 34,00 32 861,00 298,32 10 142,88 Kč
62 979990103R00 t 206,26 707,00 145 824,83 59,664 42 182,45 Kč

762526130 m2 479,66 80,70 479,66 38 708,56 Kč
60512125 m3 3,91 10 300,00 3,91 40 273,00 Kč
767X1 m 267,40000 359,00 267,40000 95 996,60 Kč

767X2 ks 17,00000 4 580,00 17,00000 77 860,00 Kč

767X3 kpl 1,00000 12171,00 1 12 171,00 Kč

766xx m 576,00000 88,00 576 50 688,00 Kč

76 767R003VD kus 112,00 1 222,00 136 864,00 -112,00 -136 864,00 Kč
77 767R004VD kus 20,00 1 339,00 26 780,00 -20,00 -26 780,00 Kč

78 767R004.1VD kus 17,00 10 078,00 171 326,00 -17,00 -171 326,00 Kč

79 767R005VD kus 2,00 2 750,00 5 500,00 -2,00 -5 500,00 Kč
80 767R006VD kus 32,00 487,00 15 584,00 -32,00 -15 584,00 Kč

767XXV kus 4,00 5 215,00 4 20 860,00 Kč

Bilance -403 540,34 Kč 538 948,30 Kč

Celkem 135 407,96 Kč

VCP (tělocvičny + topení) 638 714,10 Kč

MNP (tělocvičny + topení) -484 413,34 Kč

Bilance celkem 154 300,76 Kč

DPH 21% 32 403,16 Kč

Celkem změna vč. DPH 186 703,92 Kč

D+M volejbalové sloupky na stěnu -typový výrobek

rámy z ocelových profilů, snímatelné provedení pro snadnou inspekci radiátorů

D+M kotevní prvky ocešlové konstrukce dřevěného obkladu tělocvičny
kotevní materiál - plotny, konzoly, kotvy

D+M dřevěný svislý rošt pro montáž dřevěného obkladu tělocvičny
v místě radiátorů odnímatelné kryty

Z1 D+M ocelová konstrukce pro vynesení dřevěného obkladu tělocvičny - podrobný popis viz. PD
Z2 D+M ocelová konstrukce pro vynesení dřevěného obkladu tělocvičny - podrobný popis viz. PD
Z2a D+M ocelová konstrukce pro vynesení dřevěného obkladu tělocvičny - podrobný popis viz. PD-v 
místě radiátoru
Z3 D+M ocelová konstrukce pro vynesení dřevěného obkladu tělocvičny - podrobný popis viz. PD
Z4 D+M ocelová konstrukce pro vynesení dřevěného obkladu tělocvičny - podrobný popis viz. PD

Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 100 cm
hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m

D+M ocelová konstrukce dřevěného obkladu tělocvičny - viz popis
vodorovné profily 60/40/3 - 4 řady, kotveno do žb pilířů tělocvičny, včetně nátěru

D+M ocelová konstrukce - odnímatelné kryty topení

Název stavby: ZŠ Kosmonautů - podlaha - REVIZE 2 Doba výstavby:  Objednatel:

Lokalita:  Konec výstavby:  

Druh stavby:  Začátek výstavby: 25.7.2022

Příplatek k odvozu za každý další 1 km
Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm a škvára

Stavební rozpočet - soupis VCP a MNP

Potěr samonivelační ručně tl. 15 mm - na cementové bázi vč. penetrace s rozprostřením a uhlazením
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého asfaltu, 
tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2
Vodorovné přemístění suti do 1 km
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

Zpracoval:

Projektant:

Zhotovitel:

Zkrácený popis / Varianta

Rozměry

JKSO:  Zpracováno dne: 25.7.2022



S: 2021_0330

O: SO 01

R: 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem méněpráce vícepráce

Díl: 735 Otopná tělesa 32 453,00
3 735.3 D+M termostatický ventil, přímý, DN15 ks 17,00000 405,00 6 885,00 -6 885,00

4 735.4 D+M elektrotermická hlavice, připojovací závit (M30x1,5), napájecí napětí 12 V ks 17,00000 1 504,00 25 568,00 -25 568,00

735.x D+M kulový ventil s elektropohonem 1" ks 9,00000 3 578,00 32 202,00 32 202,00

D+M Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním ks 17,00000 779,00 13 243,00 13 243,00

Díl: 733 Rozvody vytápění 48 420,00
7 733.1 D+M potrubí z uhlíkové oceli (vč. ohybů, redukcí, T-kusů atd.), spojované lisováním - 15x1,2 m 180,00000 269,00 48 420,00 -48 420,00

Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 18x1,2 mm m 53,00000 333,00 17 649,00 17 649,00

Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 22x1,5 mm m 79,00000 386,00 30 494,00 30 494,00

Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN 
do 22 mm

m 79,00000 78,20 6 177,80 6 177,80

Bilance -80 873,00 99 765,80

Celkem 18 892,80

Položkový soupis prací a dodávek
Oprava podlah v tělocvičnách ZŠ Kosmonautů 15

Tělocvičny ZŠ Kosmonautů 15

Ústřední topení



VZ 109.21 „Oprava podlah v tělocvičnách ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh“

Časový harmonogram prací - upravený dle VCP a MNP

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

31 Zdi podpěrné a volné
60 Omítky ze suchých směsí
61 Úprava povrchů vnitřní
766 Konstrukce truhlářské
775 Podlahy vlysové a parketové
776 Podlahy povlakové
784 Malby
94 Lešení a stavební výtahy
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
96 Bourání konstrukcí
968 Demontáže
S Přesuny sutí

735VD topení
0 Všeobecné konstrukce a práce

Ostatní materiál
Předání díla

Pozn.: Výpočet požadované doby prodloužení provádění díla byl proveden na základě vzájemného poměru časové náročnosti (Nh) měrné jednotky prací (m3) a vzájemného poměru prací bourání betonové mazaniny a odstranění škvárového násypu. Tento poměr je 6,2:3,8, tedy z 11 dnů bourání 7 dnů 
bourání betonové mazaniny. Při navýšení bourání mazaniny 2,13x je navýšení doby provádění bouracích prací 8 dní. U položky 762526130 - Položení polštářů je časová náročnost 90 Nh, standardní čtyřčlenná skupina tedy danou práci provede za cca 2 dny. Celkové prodloužení prací tedy 10 dní.    

červen
datum

Popis pracíDíl červenec srpen


