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DODATEK č. 6 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. 2021/ORI/S/0295 uzavřené dne 23. 6. 2021

(dále jen „Smlouva“)

I.
Smluvní strany

1. město Orlová
se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
zastoupené: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou města
IČO: 00297577
DIČ: CZ00297577
Objednatel u plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a smluvních této smlouvy:

Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic
Městského úřadu Orlová

Tel., e-mail: +420 596 581 421, + 420 603 711 676
martina.szotkowska@muor.cz

osoba oprávněná ve věcech technických této smlouvy:
Kateřina Kolenčíková, odbor rozvoje a investic

Tel., e-mail: +420 596 581 145, +420 730 572 310
katerina.kolencikova@muor.cz

Technický dozor stavebníka dle ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řá

Tel., e-mail :
Číslo autorizace ČKAIT:
(dále jen „objednatel“)

2. OSBAU s.r.o.
Místo podnikání/Sídlo: Radvanická 2269, 735 41 Petřvald
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka
57221
zastoupené : Tomášem Hrtánkem, jednatelem společnosti
IČO: 02117436
DIČ: CZ02117436
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 107-5569120237/0100

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160
a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí:
Tel., e-mail:
Číslo autorizace ČKAIT

Zástupce stavby vedoucího:
Tel., e-mail:
Číslo autorizace ČKAIT:
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 (dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“) 

 
II.  

Předmět změny závazku 
1. V souladu s ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), se Smluvní 
strany dohodly na uzavření Dodatku ke Smlouvě na plnění veřejné zakázky na stavební práce 
pod názvem „Realizace energetických úspor – Dům dětí a mládeže čp. 958“.  

 
Vzhledem ke skutečnosti, že zhotovitel nebyl schopen postupovat dle Smlouvy, čl. VI. odst. 4 
v provádění díla z důvodu provozních, technologických a klimatických podmínek, byl dne 9. 11. 
2021 vyzván k přerušení prací. Dne 2. 3. 2022 byla zahájena část přerušených prací stavby 
mimo prací na východní straně budovy a provedení střešní konstrukce nad místností kinosálu. 
 
Z důvodu, že dne 7. 4. 2022 bylo dokončeno zesílení stávajících vazníků v místnosti kinosálu, 
byl zhotovitel vyzván v souladu se Smlouvou k opětovnému zahájení a dokončení prací na 
zbývajících přerušených částech stavby, a to v termínu od 8. 4. 2022. Celková doba přerušení 
prací byla 21 týdnů (od 9. 11. 2021 – 7. 4. 2022). 
 
V souladu se Smlouvou, čl. VI., odst. 3, která je vyhrazenou změnou dle § 100 odst. 1 a dle § 
222 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek, se o dobu přerušení prací posunují termíny 
tím dotčené včetně termínu pro předání a převzetí díla.  
 
V průběhu realizace stavby bylo nutno provést tyto změny: 
 
ŽB sloupek k vřetenové stěně ocelového schodiště      
Na základě zpracované výrobní dokumentace ocelového schodiště je nutné doplnit, resp. 
prodloužit monolitickou středovou stěnu schodiště o 45cm, jejíž rozšíření bude vynášet nosné 
prvky podesty ocelového schodiště. Tuto skutečnost zadavatel nemohl předvídat.  
Repase ocelové rampy (zásobování) 
Na požadavek objednatele bude provedena oprava a nátěr stávající ocelové rampy v místě 
zásobování, která nebyla předmětem smlouvy. Renovace bude obdobná jako u rampy 
bezbariérového přístupu u hlavního vstupu do objektu. 
Oprava opěrné stěny u vstupu do 1.PP 
V rámci sanace opěrné zdi bylo zjištěno její zlomení. Tento dodatek obsahuje narovnání a 
vyztužení zlomené opěrné stěny před 1.PP. Stěna bude narovnána pomocí zvedacích 
mechanismů a vyztužena kotvením k zabetonovaným I profilům tak, aby nedocházelo vlivem tlaku 
okolní zeminy k opětovnému zalomení a vychýlení této opěrné stěny. Tuto skutečnost zadavatel 
nemohl předvídat. 
Prostupy střechou pro rekuperační jednotky 
Na požadavek objednatele budou dodatečně realizovány prostupy střechou pro přívod vzduchu 
a odvětrání rekuperačních jednotek v učebně 2.NP. Tento dodatek obsahuje odstranění střešního 
pláště vč. násypu, provedení prostupů jádrovými vrty přes stropní panel a zpětné zapravení 
střešního pláště. 
Zámečnické konstrukce 
Tento dodatek obsahuje prodloužení výstupních plošin požárních žebříků na střechu o 1,5m 
oproti původní PD, a to na základě zpracované výrobní dokumentace a ČSN 743282 – pevné 
kovové žebříky. Dále potom úpravu velké šířky dilatační spáry v podhledu exteriéru 1.NP pomocí 
záchytných ocelových L profilů a dřevěných výztuh pro provedení KZS a zúžení dilatační spáry. 
Tato spára vznikla po demontáži nesoudržného podhledu z heraklitových desek, resp. nebyla 
před demontáží patrná.Provedení 1ks pojistného nerezového přepadu v místě terasy 2.NP 
z důvodu možného zatékání na terasu při intenzivních deštích a zafoukání většího množství 
sněhu,  Zadavatel tyto skutečnosti nemohl předvídat.  
Dlažba před starou vrátnicí 1.NP 
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Tato část dlažby nebyla započítána do výkazu výměr v PD – po přepočtení skutečných výměr  
všech dlažeb tato část chybí, viz. přiložené zaměření všech ploch dodávaných dlažeb podle 
skutečnosti. Zadavatel tuto skutečnost nemohl předvídat.  
Poklop na vodoměrnou šachtu 
Na požadavek objednatele bude provedena výměna stávajícího poklopu vodoměrné šachty na 
severní rampě za nový kompozitní poklop. 
Odbourání železobetonové desky pod asfaltem 
Při výkopových pracích pro hromosvody bylo zjištěno na východní straně navíc podbetonování 
železobetonovou deskou, které bylo nutné odstranit. Tato deska nebyla v původním zadání 
předpokládána. Zadavatel ani projektant tuto skutečnost nemohl předvídat. 
Ubourání venkovní přizdívky na terase ve 2.NP u zvířat 
Po demontáži stávající prosklené zimní zahrady na terase ve 2.NP byla zjištěna na pravé straně 
přizdívka ze smíšeného zdiva, kterou bylo nutné odstranit z důvodu provádění nové hliníkové 
sestavy se stropním zasklením. Zadavatel ani projektant tuto skutečnost nemohl předvídat. 
Změny detailů provětrávané fasády ZS06 a ZS07 
V souvislosti s odbouráním dobetonávek stropů dojde k navýšení výměr některých prvků 
souvisejících s realizací provětrávané fasády, tj. oplechování oken. Dále je nutné upravit detaily 
prostupů kabeláží a potrubí chladiva klimatizací a vzduchotechniky, které musí být z důvodu 
funkčnosti chlazení zachovány. Zadavatel ani projektant tuto skutečnost nemohl předvídat  
Nerealizované práce 
Jedná se o odpočty prací, které nebyly v rámci SoD realizovány. Práce jsou fakturovány dle 
zjištěné skutečnosti a potřebnosti. Nerealizované rozpočtové položky budou vyjmuty z díla. 
Zadavatel tuto skutečnost nemohl předvídat. 
Stavební úpravy v místech boletických panelů 
Z důvodu změny nosné části provětrávané fasády na vyzdívky dochází k dalším nutným 
stavebním úpravám, které vyvstaly po demontáži boletických panelů a které je nutné realizovat. 
Jedná se odbourání stávajících dobetonávek stropní konstrukce v líci fasády, odbourání svislých 
vyzděných ozubů na rozhraní nových fasád ZS06 a ZS07, odbourání příček mezi místnostmi, 
zpětné dozdívky v místech přechodů fasád ZS06 a ZS07 a zapravení omítkami. Zadavatel ani 
projektant tuto skutečnost nemohl předvídat  
Odpočet repase okenních mříží 
Objednatel nepožaduje zpětné osazení vybraných okenních a dveřních mříží, požaduje pouze 
demontáže.  
Nové rozvody elektro, UT a ZTI 
Odbouráním dobetonávek stropních konstrukcí v líci fasády z boletických panelů a z důvodu 
nových vyzdívek parapetního zdiva dochází k posunu líce fasády do interiéru cca o 0,5 metru, 
což má za následek úpravy a provedení nových tras ÚT, elektro rozvodů vč. zásuvek a ZTI potrubí 
vč. posunů vodovodních baterií, odpadů a zařizovacích předmětů. Zadavatel ani projektant tuto 
skutečnost nemohl předvídat. 
Doplnění konzol lešení provětrávané fasády 
Z důvodu odbourání dobetonávek stropů a nových dozdívek v místech provětrávané fasády je 
nutné prodloužit lešení tak, aby bylo možné bezpečně provádět práce na provětrávané fasádě 
z exteriéru. V původním řešení projektu nebylo s tímto krokem kalkulováno, projektant tuto 
skutečnost nemohl předvídat. 
Kladení zámkové dlažby před butikem 
Výměra opětovného položení zámkové dlažby před butikem vedle hlavního vchodu nebyla 
součástí PD.  Zadavatel tuto skutečnost nemohl předvídat.  
Zemnící pásek 
Tato položka byla oceněna v původním rozpočtu pouze za 1m délky a 1kg množství. Kubatura 
doplněna dle skutečných výměr. Zadavatel ani projektant tuto skutečnost nemohl předvídat 
Oprava vřetenové zdi 
Stávající vřetenová stěna únikového schodiště nebyla předmětem díla, nutnost sanace stěny 
vyplynula po odkrytí původních omítek, projektant tuto skutečnost nemohl předvídat. 
Mozaiková omítka Ameristone 
Z důvodu sjednocení s vedlejším objektem navržená mozaiková omítka bude nahrazena na 
požadavek objednatele speciální soklovou omítkou typu Ameristone. Byl stanoven i přesný 
rozsah této omítky, což je zohledněno v tomto dodatku.. 
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Atika – voděodolná překližka 
Podle technologického postupu dodavatele střechy je nutné použít voděodolnou překližku, aby 
byla splněna podmínka správné funkčnosti podtlakové střechy. Atika je upravena na požadavek 
objednatele a dodavatele střechy.  
Bourání květináčů 
Při demontáži květináčů na terasách ve 2.NP bylo zjištěno, že jsou provedeny ze 
železobetonových monolitických konstrukcí. V PD se předpokládalo provedení stěn květináčů 
z prostého betonu. Je provedena záměna bouraných materiálů. Projektant tuto skutečnost 
nemohl předvídat. 
Úpravy nadpraží 
Z důvodu velkých nerovností stropů nad prosklenými stěnami a okny je nutné v některých místech 
do úprav ostění doplnit extrudovaný polystyren z důvodu srovnání stropní špalety, což je zahrnuto 
v tomto rozpočtu ZL. Projektant tuto skutečnost nemohl předvídat. 
Podezdívka pod okny 2.NP 
Při demontáži původních oken a zimních zahrad v pozicích O11 byl zjištěn nevyzděný prostor 
pod okny, cca 30cm nad podlahu, kde byly umístěny staré trubkové radiátory, které vyhřívaly 
prostory v zimních zahradách. Tento prostor zimních zahrad musí být z důvodu energetického 
štítku objektu oddělen od vnitřních prostor vyzděním a zaizolován KZS z vnější strany. Projektant 
tuto skutečnost nemohl předvídat. 
Doplnění čidel 
Jedná se o doplnění čidel teplotních a vlhkostních – kombinovaných, použitých pro ovládání 
vyhřívání střešních vpustí v zimním období. Tato skutečnost je uvedena v projektové 
dokumentaci, nebyla však zahrnuta do výkazu výměr, tuto skutečnost zadavatel nemohl 
předvídat.  
Umělecký reliéf na fasádě 
Práce na této plastice byly prováděny zhotovitelem částečně, provedena demontáž, odvoz, 
uložení a montáž kotevních prvků, ostatní práce musely být provedeny jiným technologickým 
postupem a odbornou osobou. Tato skutečnost byla zjištěna po demontáži uměleckého reliéfu a 
nemohla být zadavatelem předpokládána.  
Zábradlí ocelového schodiště 
Doplnění tyčového zábradlí ocelového únikového schodiště ze 2.NP na základě navýšení 
množství prvků zábradlí ve výrobní dokumentaci oproti původní zadávací dokumentaci. Doplnění 
výplně zábradlí je nutné z hlediska bezpečnostní únikové cesty z budovy občanské vybavenosti. 
Zadavatel tuto skutečnost nemohl předvídat 
Neprůhledné fólie do oken WC 
Doplnění neprůhledných fólií do oken WC nad rámec SoD, rozsah dle požadavku objednatele. 
Horizontální žaluzie 
Na požadavek objednatele je upraven rozsah dodávky vnitřních horizontálních žaluzií do oken a 
prosklených stěn oproti původní PD, někde jsou žaluzie vypuštěny, jinde jsou doplněny nad 
rámec PD. Celkový rozsah dodávky žaluzií a její vyčíslení je předmětem rozpočtu tohoto 
dodatku.. 
Vyztužení otvoru pro dveře D02 
Vyztužení dveřního otvoru D02 do divadelního sálu na základě předloženého statického 
posouzení a související stavební úpravy. Tato skutečnost nutnosti vyztužení otvoru vyplynula až 
po demontáži stávajících dveří, projektant tuto skutečnost nemohl předvídat. 
Doplnění mezery na střeše 2.NP ve styku s fasádou 
Po odstranění boletických panelů byla zjištěna vzduchová mezera mezi střechou a fasádou nad 
2.NP. Tuto mezeru je nutné doplnit pro provádění nového souvrství střešního pláště. Zadavatel 
ani projektant tuto skutečnost nemohl předvídat 
Chybějící zábradlí Z04 
Doplnění zábradlí Z04 ve 3.NP. PD obsahuje v tomto místě zámečnický prvek Z05, jeho součástí 
ale není zábradlí Z04. Toto zábradlí je nutné dodat z důvodu zabezpečení objektu. Zadavatel  
tuto skutečnost nemohl předvídat 
Střešní světlíky 
Součástí tohoto dodatku jsou práce na střešních světlících. Jsou provedeny dozdívky světlíků 
SV01-SV03, jejich vnitřní zapravení včetně stávající spodní části a doplnění svislé izolace z vnější 
strany světlíku. Z uživatelského hlediska budou světlíky zjednodušeny ve výrobní dokumentaci, 
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tzn. byly vypuštěny boční prosklené strany světlíků a nahrazeny vyzdívkou. Z důvodu bezpečnosti 
bude odstraněn původní poškozený skleněný podhled včetně jeho nosné konstrukce z ocelových 
L profilů. 
Odvodnění střechy nad 1.PP 
Součástí je doplnění sběrného kotlíku na fasádu, doplnění dešťové vpusti v zámkové dlažbě a 
úprava a vyčištění stávajícího kanálu. 

 
Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku ke Smlouvě, který bude řešit úpravu ceny díla a 
úpravu rozsahu plnění včetně změny termínu. 
 

III. 
Předmět Dodatku  

V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3, se Smluvní strany dohodly na následující 
změně čl. V. - „Cena díla“, odst. 1 Smlouvy  a změně čl. VI. – „Termín plnění“, odst. 1 Smlouvy 
takto: 
 
Text  čl. V odst. 1 se mění a doplňuje, přičemž jeho nové znění je následující: 

 
1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou Smluvních stran jako cena pevná, 

nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této Smlouvě dále 
stanoveno jinak. 

 
 
 

  Cena v Kč bez DPH DPH Cena v Kč s DPH 

Cena za realizaci dle SOD 
– 001 Energetické úspory 
objektu 

31 195 276,75 6 551 008,12 37 746 284,87 

Rozšíření předmětu plnění 
dle Dodatku č. 2 – 001 
Energetické úspory 

518 516,93 108 888,56 627 405,49 

Zúžení předmětu plnění dle 
Dodatku č. 2 – 001 
Energetické úspory 

-1 664 467,62 - 349 538,20 - 2 014 005,82 

Rozšíření předmětu plnění 
dle Dodatku č. 3 – 001 
Energetické úspory 

1 831 427,44 384 599,76 2 216 027,20 

Zúžení předmětu plnění dle 
Dodatku č. 3 – 001 
Energetické úspory 

-1 831 687,16 - 384 654,30 - 2 216 341,46 

Rozšíření předmětu plnění 
dle Dodatku č. 4 – 001 

Energetické úspory 
887 304,72 186 333,99 1 073 638,71 

Zúžení předmětu plnění dle 
Dodatku č. 4 – 001 
Energetické úspory 

-274 113,44 - 57 563,82 - 331 677,26 

Rozšíření předmětu 
plnění dle Dodatku č. 6 – 
001 Energetické úspory 

2 098 212,98 440 624,73 2 538 837,71 

Zúžení předmětu plnění 
dle Dodatku č. 6 – 001 
Energetické úspory 

-1 663 038,25 -349 238,03 -2 012 276,28 
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Cena za realizaci po 
úpravách dle Dodatku č. 
6 – 001 Energetické 
úspory 

31 097 432,35 6 530 460,79 37 627 893,14 

Cena za realizaci dle SOD 
– 002 Hromosvod 

1 303 301,15 273 693,24 1 576 994,39 

Cena díla celkem po 
úpravách dle Dodatku č. 
6 

32 400 733,50 6 804 154,03 39 204 887,53 

 
Text čl. VI odst. 1 se mění a doplňuje, přičemž jeho nové znění je následující: 
 
1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a 
nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy: 

a) termín předání a převzetí staveniště:     19.7.2021 
b) termín zahájení stavebních prací:     21.7.2021 
- nejpozději do 5 pracovních dnů následujících po dni předání a převzetí staveniště 
c) doba přerušení prací:    21 týdnů, tj. od 9. 11. 2021 do 7. 4. 2022 
d) termín pro zahájení stavebních prací po přerušení prací:  8. 4. 2022  
e) termín pro ukončení stavebních prací:    1. 9. 2022 
f) termín pro předání a převzetí díla:     8. 9. 2022 

 
 
Ostatní ujednání Smlouvy ve znění Dodatků č. 1 – 5, zůstávají v plném rozsahu beze změn. 
 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran.  
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené 
v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento Dodatek zašle správci registru 
smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 
dnů od jeho uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 
5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv. 

3. Obě Smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu. 
4. Dodatek ke Smlouvě je uzavřen elektronicky.  
5. Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: 

Uzavření tohoto Dodatku bylo schválenou Radou města Orlové usnesením č. 2732/76 
dne 27.7.2022. 

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 - Oceněný soupis víceprací a méněprací.  
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V Orlové dne 2.8.2022 
 

 
V Petřvaldě dne 10.8.2022 

 
Za objednatele 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------- 
Mgr. Miroslav Chlubna 

starosta města 
 
 

 
Za zhotovitele   
 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------- 
Tomáš Hrtánek 

jednatel 
        

 
 
Za věcnou a ekonomickou správnost: 
 
 
 
 
 
 
Za právní správnost: 


