DODATEK ¢. 4

ke smlouvé o dilo ,Elektrické poZarn{ signalizace a evakuadnf rozhlas — poliklinika
Hornikova v Brné-Li¥ni* ze dne 24. 8. 2021

1. SMLUVNI STRANY

Smluvni strany
OBJEDNATEL: Statutiarni mésto Brno
se sidlem Dominikédnské ndmésti £.196/1, 602 00 Brmo

zastoupené starostou MC Brno-Li¥efi Mgr. Bietislavem Stefanem

bankovni spojeni KB Bmo — mésto, &. 4

ICO 4499 27 85

DIC CZ 44 99 27 85

Adresa pro korespondenci

a zasflani faktur; Méstské ¢dst Brno-Li¥ei
Jirova 2, 628 00 Brno

ve v€cech plnénf smlouvy je za objednatele oprdvnén jednat technicky zdstupce objednatele

Wmﬁmké Césti Brno-LfSen, tel.: 544 424 834,
(déle jen objednatel/Objednatel)

a

ZHOTOVITEL: ELSAFE s.r.o.

se sfdlem Mlynské 326/13, 602 00 Brno

zastupuje Michal Pavelka, jednatel

bankovn{ spojen{ Ceskoslovensk4 obchodnf banka a.s., &. L’1._
ICO 29256372

DIC CZ29256372

Registrace 07.08.2020

Ve vécech technickych je za zhotovitele oprdvnén jednat: Michal Pavelka, tel.:

€ jen ZNOLoVILel/ ZNOotovIle

L
Tento Dodatek ¢. 4 ke smlouvé o dilo upravuje termin ukonéen{ stavebnich praci.

IL
1 Smluvn{ strany se dohodly na nésledujfcich zmé&néch pivodni smlouvy takto:

2 Cl. 2. Cas a misto pln&nf odst. 2.1

Termin ukondeni stavebnfch praci (do 3 mésici od pfedéni staveniit€) se v souladu
s ustanovenim &L 2. odst. 2.2, kdy se vzhledem k situaci ve vypadcich svétové vyroby
komponentii s komponenty pro vyrobu technologii EPS ménf takto:

Termin ukondeni stavebnich praci do 31. 10. 2022.



IIL.
Ostatni ujednén{ smlouvy ve zn&nf dfive uzavienych dodatkii zistdvajf beze zmén,

Tento Dodatek je vyhotoven ve &tyfech stejnopisech, z nichZ t¥i obdr¥{ objednatel, jeden
zhotovitel.

Uzavieni tohoto Dodatku &. 4 bylo schvéleno Radou méstské &4sti Brno-Li¥eti na

...................................

V Bmé dne:..
Statutarni
Mestska &a

Jirova 2, §

.................

Za objednateld
Mgr. Bfetisla

VIICIC

Michal Pavelka, jednatel

ELSAFE s.r.0. ELSAFEs.r.o. O
Miynska 326/13
602 00 Brno
i&: 292 56 372, DIC: CZ29256372
www.elsafe.cz

Piilohy:




