
poř.č. č. položky popis položky m.j. Množství Kč/m.j. Kč celkem

291 083,76 Kč

1 5905010010 Odstranění nánosu nad horní plochou pražce m2 110,00 60,84 6 692,4 Kč

2 5905035010 Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené m3 38,00 607,57 23 087,7 Kč

3 5906110017 Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 5 do 10 cm kus 6,00 458,55 2 751,3 Kč

4 5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji m3 40,00 488,93 19 557,2 Kč

5 5915015010 Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu m2 160,00 130,38 20 860,8 Kč

6 9902900100 Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti t 120,00 371,47 44 576,4 Kč

7 5915010020 Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 m3 58,00 424,00 24 592,0 Kč

8 7497371630 Demontáž zařízení trakčního vedení - ukolejnění kus 34,00 333,00 11 322,0 Kč

9 7497351565 Montáž přímého ukolejnění kus 34,00 360,00 12 240,0 Kč

10 5905095010 Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené m 1200,00 100,17 120 204,0 Kč

11 9901000500

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 

mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních 

kostek, suti, atd. do 60 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 

vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo 

určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 

prostředku.

kus 5,00 1 040,00 5 200,0 Kč

Celkem 291 083,76 Kč

CELKEM 291 083,76 Kč

Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Soupis prací  č.  932

Opravné práce na trati  Karlštejn - Řevnice kol.č. 1; 2 

Karlštejn - Řevnice kol.č. 1; 2 km 28,500 : odstranění nánosu nad horní plochou pražce, výměna KL strojně, doplnění KL strojně, svahování, těžení zeminy, naložení sypaniny, 

oprava rozdělení pražců, úprava KL ručně, montáž a demontáž ukolejnění, dopravy a přepravy.
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