
Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 

se sídlem Na Pankráci 546/56,145 05, Praha 4,

IČ: 659 93 390, 

zastoupená

na straně jedné jako Objednatel dle Pod-článku 1.1.2.2 Smluvních podmínek 

(dále jen „Objednatel" nebo „Smluvní strana") 

a

Společností: „Společnost ESIR"

Sídlo: EUROVIÁ CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564,460 01 Liberec 

IČ: netýká se 

DIČ: netýká se

Zápis do obchodního rejstříku: netýká se 

Za st o u p e n á

Společníci:

Společník 1 /Správce:

Společnost: EUROVIA CS, a.s.

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2,140 00 Praha 4 

IČ: 452 74 924 

DIČ: CZ45274924

Zápis do obchodního rejstříku: vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561 

Zastoupená:

Společník 2:

Společnost: SaM silnice a mosty a.s.

Sídlo: Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa 

IČ: 250 18 094 

DIČ: CZ25018094
<

Zápis do obchodního rejstříku: vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972 

Zastoupená:

Společník 3:

Společnost: Integra stavby, a.s.



Sídlo: Hrádecká 156, Liberec XXXIII -  Machnín, 460 01 Liberec 

IČ: 250 14 391 

DIČ: CZ25014391

Zápis do obchodního rejstříku: vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 955 

Zastoupená:

číslo smlouvy Společníka 1: 1517.9024091LLO

číslo smlouvy Společníka 2: 119054

číslo smlouvy Společníka 3: 050/2020

na straně druhé jako Zhotovitel dle Pod-článku 1.1.2.3 Smluvních podmínek 

(dále jen „Zhotovitel" nebo „Smluvní strana"),

spolu uzavírají tento

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 09EU-003667 

č. zhotovitele: 1517.9024091LLO 

ze dne 18.12.2019 

(dále jen „Dodatek").

Preambule

(A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 18.12.2019 smlouvu o dílo č. 09EU-003667 na plnění veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „1/35 MÚK Rádelský Mlýn" (dále jen „Smlouva"), jejímž 
předmětem je dílo definované ve Smlouvě (dále jen „Dílo" či „Stavba") ve znění Dodatku č. 1 
uzavřeného dne 21.7.2020 a Dodatku č. 2 uzavřeného dne 28.7.2020.

(B) i) Z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu pandemie koronaviru (označovaný jako 
SARS CoV-2 či COVID-19) na území České republiky byl vládou ČR mimo jiné, ode dne 12.3.2020 do 
17.5.2020, tj. 67 dní, vyhlášen nouzový stav (dále jen „Nouzový stav"). Usnesením vlády ČR ze dne 
20.4.2020 č. 438 byl schválen Závazný pokyn k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19, jehož 
cílem bylo a) zajištění poskytování plateb za ztížené podmínky při provádění staveb dopravní 
infrastruktury, b) prodloužení smluvních lhůt pro plnění zhotovitelů.

ii) Doba po skončení Nouzového stavu, která odpovídá 25 % celkové doby trvání Nouzového stavu, tj. 
17 dní, se rozumí dobou pro zotavení (dále jen „Doba pro zotavení").

iii) Rozhodným obdobím se rozumí součet doby Nouzového stavu a Doby pro zotavení (dále jen 
„Rozhodné období").



iv) Paušalizovaná kompenzace Nákladů, způsobená ztíženými podmínkami za práci v Rozhodném 
období, se vypočítává jako součin smluvní ceny provedených prací v Rozhodném období na Stavbě a 
příslušného koeficientu stanoveného Usnesením vlády č. 438 (dále jen „Paušalizovaný finanční nárok 
za období zpoždění"). Paušalizovaný finanční nárok za období zpoždění se nevztahuje na Materiály a 
výrobky, které byly přivezeny na Stavbu, ale nebyly v Rozhodném období zabudovány.

v) Finančním nárokem za období prodloužení se rozumí Nárok na úhradu přímých Nákladů vzniklých 
v období prodloužení (např. bankovní záruka, pojištění, zařízení staveniště, dopravně inženýrské 
opatření atd.) (dále jen „Finanční nárok za období prodloužení"). Při kvantifikaci Finačního nároku za 
období prodloužení se postupuje dle Metodiky pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků 
uplatněných ze smluvních závazkových vztahů, vydanou ze strany Státního fondu dopravní 
inrastruktury (SFDI), v platném a účinném znění, přičemž Zhotovitel bude nárok na dodatečnou platbu 
uplatňovat metodou V I dle Přílohy č. 1 Metodiky „Metoda prokazování nákladů prostým dokladem".

vi) Koeficient pro výpočet Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění činí 11,1% smluvní 
hodnoty provedených prací pouze na SO řady 200 (krom objektů, které jsou v PDPS zařazené do řady 
SO 200, ale nejsou mostními objekty) a dále 10,2% smluvní hodnoty provedených prací na ostatních 
SO Stavby (dále jen „Koeficient").

(C) Smluvní strany konstatují nebo též Smluvní strana prohlašuje, že:

i) Základní datum Smlouvy bylo před 12.3.2020

ii) Doba pro dokončení přesahuje 6 měsíců

iii) Přijatá smluvní částka Díla činí více než 50 mil. Kč bez DPH

iv) Dílo je realizované podle Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 
projektovaných objednatelem -  obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu 
pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - zvláštní podmínky vydané 
Ministerstvem dopravy ČR

v) Zhotovitel v Rozhodném období prováděl práce na Díle od 12.3.2020 do 3.6.2020

vi) Zhotovitel prohlašuje, že neuplatnil vůči státu žádný nárok na náhradu škody či obdobnou platbu 
dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.

(D) Z důvodu Nouzového stavu, ale nikoli výlučně, došlo ke vzniku následujících událostí/okolností, které 
se dle Pod-článku 13.7 Smluvních podmínek považují za události/okolnosti, se kterými Smlouva spojuje 
vznik časových nároků Zhotovitele dle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek na prodloužení Doby pro 
dokončení/Doby pro uvedení do provozu/Doby pro splnění postupného závazného milníku a vznik 
nároků Zhotovitele dle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek na dodatečnou platbu, konkrétně:

(i) V důsledku výskytu pandemie koronaviru a souvisejících nařízení exekutivních orgánů došlo 
zejména, ale nikoli výlučně, ke ztížení podmínek prací Zhotovitele/zpoždění postupu prací 
Zhotovitele v Rozhodném období způsobem zakládajícím důvodnost finančního nároku 
Zhotovitele (cfále jen „Událost č. 1"); Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 
oznámil Správci stavby dopisem ze dne 18.3.2020, zn. 001/2020 RM nárok na dodatečnou 
platbu.

Zhotovitel kvantifikoval své nároky na dodatečnou platbu formou Paušalizovaného finančního nároku 
za období zpoždění a Finančního nároku za období prodloužení související s Událostí č. 1 dopisem ze 
dne 14.9.2020, zn. 023/2020 RM tak, že na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 požaduje



uhradit vyčíslený nárok na dodatečnou platbu formou Paušalizovaného finančního nároku za období 
zpoždění ve výši 6.014.022,50 Kč.

(E) Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 neuplatnil vůči Objednateli, vyjma nároků na 
dodatečnou platbu na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 a nároků z Variací dle Pod-článku
13.1 Smluvních podmínek, žádné jiné'majetkové nároky, ať už sankčního, reparačního, restitučního 
či jiného charakteru, bez ohledu na jejich právní kvalifikaci (tyto jiné majetkové nároky dále jen 
„Finanční nároky").

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1. Vypořádání Nároků na dodatečnou platbu.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 JVjÁ nárok na 
dodatečnou platbu vůči Objednateli, a to formou Paušalizovaného finančního nároku za období 
zpoždění ve vvši 6.014.022.50 Kč. Tento nárok na dodatečnou platbu byl Zhotovitelem řádně a včas 
v souladu se Smlouvou uplatněn a bude dále vypořádán a administrován prostřednictvím změny 
během výstavby (ZBV). Nárok na dodatečnou platbu bude Objednatelem uhrazen způsobem, v rozsahu 
a za podmínek Smlouvy a v souladu s tímto Dodatkem ( dále jen „Přiznaný nárok na dodatečnou 
platbu").

Pokud dojde ke skutečnému zpoždění na konci realizace Stavby, bude mít Zhotovitel Finanční nárok za 
období prodloužení, čímž se rozumí nárok na úhradu přímých Nákladů vzniklých v období prodloužení 
(např. bankovní záruka, pojištění, zařízení staveniště, dopravně inženýrské opatření atd.).

2. Vzdání se nároků Zhotovitelem.

Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout se soudním a jiným 
sporům souvisejícími s Událostí č. 1, resp. takovým sporům předcházet, se Objednatel a Zhotovitel 
dohodli na níže uvedeném vzdání se nároků Zhotovitele. Smluvní strany přitom podepisují tento 
Dodatek s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se příslušných nároků Zhotovitele tak, 
jak je uvedeno v tomto Dodatku.

2.1 Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává Nároku na dodatečnou platbu krom Přiznaného 
nároku na dodatečnou platbu a krom potencionálního Finančního nároku za odbobí prodloužení.

2.2 Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává Finančních nároků a Objednatel s tím souhlasí.

2.3 Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo některé vzdání se nároků Zhotovitele uvedených v bodech 
2.1 až 2.2 jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel vzdát se takových nároků 
způsobem, který bude bezvadný, atovelhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy 
Objednatele. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že nároky, kterých se v tomto Dodatku vzdal, 
nepostoupil jiné osobě přede dnem podpisu tohoto Dodatku a že tak neučiní ani následně.

3. Platnost a účinnost.

Tento Dodatek nabývá platností podpisem Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru 
smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zabezpečí 
Objednatel, a to nejpozději do 14 dnů od podpisu tohoto Dodatku.



4. Stejnopisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží dva
(2).

5. Salvátorská klauzule.

Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane nicotným, 
neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně 
oddělitelné od ostatních ustanovení tohoto Dodatku a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo 
nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení 
Dodatku. Smluvní strany se zavazují neprodleně k výzvě jedné ze Smluvních stran nahradit takové 
vadné ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší 
možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, 
připojují níže své vlastnoruční podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a 
vážné vůle, nikoli v tísni, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti.

V Praze dne .1.§.-..J.P- 2020

Objednatel: Zhotovitel:


