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MĚSTO FRÝDLANT  NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3

739 11  Frýdlant nad Ostravicí
Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ č. 2021/MaI/000232/SML
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Frýdlant nad Ostravicí 
se sídlem 


Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

zastoupené


RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města 

IČ



00296651

DIČ



CZ00296651

bankovní spojení

Komerční banka a.s.

číslo účtu


1322781/0100




osoba pověřená jednáním 
ve věcech technických:

Ing. Jan Konderla, referent odboru majetku a investic
                                                 
tel. č. 558 604 198, email: jkonderla@frydlantno.cz                                  
- dále jako „objednatel“  
a                               

Zhotovitel:


MVEX stavby s.r.o.

se sídlem


Selská 50, 739 25 Sviadnov
zastoupený


Ing. Tomáš Vítek
IČ



03997286
DIČ



CZ03997286
Bankovní spojení

Komerční banka a.s.
Číslo účtu


115-3807950297/0100
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě C 620 50
Spojení (telefon, email)

jednatel společnosti –  Tel.: 602 764 853, vitek@mvex.cz
                                                         stavbyvedoucí – Tel.: 702 030 960, sebesta@mvex.cz

- dále jako „zhotovitel“
(společně dále jako „smluvní strany“)
I.

Předmět dodatku 
Smluvní strany spolu dne 01.09.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. 2021/MaI/000232/SML, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky na stavební práce spočívající ve vybudování díla „Chodník Lubno - III. etapa“, dále smluvní strany uzavřely dne 06.06.2022 dodatek č. 1 číslo 2020/MaI/000232/SML/1, který řeší úpravu rozpočtových položek dle požadavků poskytovatele dotace SFDI a úpravu jejich ceny.
1. Předmětem předkládaného dodatku u stavebního díla „Chodník Lubno – III. etapa“ je:  
1) Určení jednotlivých víceprací (dále v textu VCP) a méněprací (dále v textu MNP)
2) Prodloužení termínu

II.

Cena díla a způsob úhrady
2. Na základě výše uvedeného, znění čl. II. odst. 1. původní smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 se mění takto:
1. Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši: 
Cena díla dle smlouvy o dílo celkem bez DPH
:                                                     9.494.000,00 Kč
Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH:



         9.442.935,91 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:                                              
            321.213,69 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH:                                                          1.059.745,32 Kč 

Cena dle dodatku č. 2 bez DPH celkem                                                                8.704.404,28 Kč

DPH 21%    







         1.827.924,90 Kč

Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 1  a  2 s DPH:

                     10.532.329,18 Kč

Zhotovitel je plátce DPH.

Celková cena je stanovena dle vyplněných výkazů výměr (z jednotlivých položkových rozpočtů a souhrnného rozpočtu stavby), které tvoří přílohu č. 1 smlouvy a dle změnových listů, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
3.
Na základě výše uvedeného a dle zápisů ve stavebním deníku se mění čl. III. odst. 4., který zní nově takto:

4. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení (dokončení a předání) díla ve lhůtě nejpozději do 102 dnů ode dne předání staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje, že při provádění prací bude postupovat dle časového harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy a který zhotovitel vytvořil v rámci zadávacího řízení. 
Původní termín se prodlužuje z těchto důvodů:

- Termín díla se z důvodu nevhodných klimatických podmínek dle čl. III. odst. 5 prodlužuje o 5 dní – viz zápis ve stavebním deníku, jehož kopie tvoří přílohu tohoto dodatku
- Termín díla se z důvodu průjezdu cyklo závodu žen GRACIA Orlová prodlužuje o 1 den – viz zápis ve stavebním deníku, jehož kopie tvoří přílohu tohoto dodatku
- Termín díla se z důvodu vzniklých VCP prodlužuje o 10 dní 
- Termín díla z důvodu změny konstrukce části vozovky (záměna živice za asfaltový recyklát),  vznikly 
MNP a celkový termín se tímto zkracuje o 1 den, uvedeno ve změnovém listu č.8
Celkové prodloužení termínu výstavby se prodlužuje o 15 dní a je v souladu se zadávacími podmínkami i nabídkou zhotovitele podanou do zadávacího řízení.
II.

Závěrečná ujednání
1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací v registru smluv.
2. Ostatní části Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v dosavadním znění.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, že se seznámily s celým jeho obsahem, nevznesly proti němu žádné výhrady ani námitky, obsahu dodatku zcela porozuměly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.  
5. Uzavření tohoto dodatku o dílo bylo schváleno radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 11.07.2022         usnesením č. 93/7.12.
Frýdlant nad Ostravicí dne: …………....………..…


Sviadnov dne: …………....……..…..….
Za objednatele: 


                   
Za zhotovitele:  

__________________________


             _________________________
     RNDr. Helena Pešatová                                                       Ing. Tomáš Vítek
          starostka města




  jednatel

Přílohy:   Změnové listy č. 1 – 10

                 Rozpočty ke změnovým listům 1 – 10 


   Zápisy ze stavebního deníku
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