
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 218 565,29CZK

21,00% 1 007 078,75 211 486,54

0,0015,00% 0,00

01

vcp

1 007 078,75

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 01

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

-47 750,82-39 463,49Z.L.06 Z.L. č. 6 - odečet vrtů
-188 428,56-155 726,08Z.L.07 Z.L. č. 7 - odečet výkopů z ploch

Z.L. č. 4 - odečet betonových patek    Z.L.04

293 498,37242 560,64Z.L.05 Z.L. č. 5 - betony
-41 935,58-34 657,50

Z.L. č. 2 - Změna vsaku dle posudkuZ.L.02 253 494,31209 499,43

Z.L. č. 3 - vybourání starých základů 408 312,66Z.L.03 494 058,32

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

455 629,24Z.L.01 376 553,09Z.L. č. 1 - změna základů prvku multifunkční věže

1 007 078,75 1 218 565,29

vcp

30. 5. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hrabůvka Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: IČ:
Statutární město Ostrava,městský obvod Ostrava-Jih DIČ:

Zhotovitel: IČ: 066694796

JaTu stavby s.r.o. DIČ: CZ06669476

Projektant: IČ:
British Thovt (Czech Republic) s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ondřej Sumara DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 376 553,09

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 376 553,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 376 553,09 21,00% 79 076,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 455 629,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

vcp

Z.L.01 - Z.L. č. 1 - změna základů prvku multifunkční věže
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hrabůvka Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava,městský obvod Ostrava-Jih Projektant:
British Thovt (Czech 

Republic) s.r.o.

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Ondřej Sumara

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 376 553,09

HSV - Práce a dodávky HSV 311 603,09

    2 - Zakládání 283 471,55

    5 - Komunikace pozemní 22 424,80

    998 - Přesun hmot 5 706,74

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 64 950,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 64 950,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 376 553,09

vcp

Z.L.01 - Z.L. č. 1 - změna základů prvku multifunkční věže
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hrabůvka Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava,městský obvod Ostrava-Jih Projektant:
British Thovt (Czech 

Republic) s.r.o.

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Ondřej Sumara

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 376 553,09

D HSV Práce a dodávky HSV 311 603,09

D 2 Zakládání 283 471,55

18 K 282604112
Injektování aktivovanými směsmi vysokotlaké 
vzestupné tlakem přes 0,6 do 2 MPa hod 4,000 2 930,00 11 720,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/282604112

19 K SNX. 108040701
hmota injektážní polyuretanová Purinjekt SF, bal. 22,8 
litrů litr 125,000 485,43 60 678,75

20 K 283111112
Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 
přes 80 do 105 mm m 52,000 1 410,00 73 320,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/283111112

21 K 283111122
Zřízení trubkových mikropilot svislých část manžetová 
D přes 80 do 105 mm m 52,000 1 580,00 82 160,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/283111122

22 M 14011060
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
89x4,0mm

m 54,600 828,00 45 208,80 CS ÚRS 2022 02

VV 49,6363636363636*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 54,600

23 K 283131112
Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D 
přes 80 do 105 mm kus 8,000 1 190,00 9 520,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/283131112

24 K 13611210 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 3mm tabule t 0,020 43 200,00 864,00

VV 8*0,0025 0,020

D 5 Komunikace pozemní 22 424,80

14 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 80,000 169,51 13 560,80

VV podsyp pod věž 40m2  2 vrstvy
VV 40*2 80,000

15 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 40,000 221,60 8 864,00

VV podsyp pod věž 40m2  
VV 40 40,000

D 998 Přesun hmot 5 706,74

11 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 71,112 80,25 5 706,74

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 64 950,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 64 950,00

12 K 011002000 Inřenýrskogeologický průzkum … 1,000 34 450,00 34 450,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011002000

13 K 013002000 Projektové práce - statický výpočet, dokumentace … 1,000 25 500,00 25 500,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013002000

16 K 14r Dynamická zkouška podloží ks 1,000 5 000,00 5 000,00

vcp

Z.L.01 - Z.L. č. 1 - změna základů prvku multifunkční věže
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hrabůvka Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: IČ:
Statutární město Ostrava,městský obvod Ostrava-Jih DIČ:

Zhotovitel: IČ: 066694796

JaTu stavby s.r.o. DIČ: CZ06669476

Projektant: IČ:
British Thovt (Czech Republic) s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ondřej Sumara DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 209 499,43

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 209 499,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 209 499,43 21,00% 43 994,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 253 494,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

vcp

Z.L.02 - Z.L. č. 2 - Změna vsaku dle posudku
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hrabůvka Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava,městský obvod Ostrava-Jih Projektant:
British Thovt (Czech 

Republic) s.r.o.

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Ondřej Sumara

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 209 499,43

HSV - Práce a dodávky HSV 171 545,77

    1 - Zemní práce 77 638,11

    2 - Zakládání 18 089,75

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 69 480,00

    998 - Přesun hmot 6 337,91

PSV - Práce a dodávky PSV 31 953,66

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 31 953,66

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 6 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 209 499,43

vcp

Z.L.02 - Z.L. č. 2 - Změna vsaku dle posudku
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hrabůvka Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava,městský obvod Ostrava-Jih Projektant:
British Thovt (Czech 

Republic) s.r.o.

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Ondřej Sumara

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 209 499,43

D HSV Práce a dodávky HSV 171 545,77

D 1 Zemní práce 77 638,11

1 K 131301101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 
100 m3

m3 56,120 309,75 17 383,17

VV retenční nádrž
VV -4,4*3,2*(2,25-0,5) -24,640

VV -5,6*3,2*(2,25-0,5) -31,360

VV Mezisoučet "odečet z SOD" -56,000

VV retenční nádrž - skutečnost
VV 3,2*8*(2,25-0,5) 44,800

VV 4,4*6,8*2,25 "v zeleném" 67,320

VV Mezisoučet "skutečnost" 112,120

VV Součet "rozdíl vcp" 56,120

2 K 131301109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 
hornině tř. 4 m3 56,120 41,25 2 314,95

3 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m m3 56,120 40,00 2 244,80

VV retenční nádrž
VV 56,12 56,120

VV Součet 56,120

4 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 47,144 238,48 11 242,90

VV retenční nádrž - skutečnost
VV 56,12 "celkem" 56,120

VV -4,4*6,8*0,3 "odečet ponechané ornice pro další použití" -8,976

VV Součet 47,144

5 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 942,880 18,04 17 009,56

VV 47,144*20 942,880

VV Součet 942,880

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 47,144 15,90 749,59

7 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) t 99,002 135,00 13 365,27

VV 47,144*2,1 99,002

VV Součet 99,002

8 K 175101201
Obsypání objektu původním terénem sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m m3 9,876 253,15 2 500,11

VV retenční nádrž
VV -4,4*3,2*(2,25-0,5) -24,640

VV -5,6*3,2*(2,25-0,5) -31,360

VV Mezisoučet "odečet z SOD" -56,000

VV retenční nádrž - skutečnost
VV 3,2*8*(2,25-0,5) 44,800

VV 4,4*6,8*2,25 "v zeleném" 67,320

VV Mezisoučet 112,120

VV -retenční nádrž
VV -6,6*1,6*1,4 -14,784

VV -5,4*3*1,4 -22,680

VV -retenční nádrž podsyp
VV -7*2,2*0,2 -3,080

VV -3,4*5,8*0,2 -3,944

VV -retenční nádrže podsyp
VV -7*2,2*0,05 -0,770

VV -3,4*5,8*0,05 -0,986

VV Mezisoučet -46,244

VV Součet 9,876

9 M 583336510 kamenivo těžené hrubé  frakce 8-16 t 19,752 520,00 10 271,04

VV 9,876*2 19,752

VV Součet 19,752

10 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 23,520 23,67 556,72

VV odečet z SOD
VV retenční nádrž
VV -4,4*3,2 -14,080

VV -5,6*3,2 -17,920

VV vsakovací vrt
VV Mezisoučet -32,000

VV 8*3,2 25,600

VV 6,8*4,4 29,920

VV Mezisoučet 55,520

VV Součet 23,520

D 2 Zakládání 18 089,75

39 K 211561111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 4 až 16 mm m3 2,000 1 234,93 2 469,86

vcp

Z.L.02 - Z.L. č. 2 - Změna vsaku dle posudku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 10*0,4*0,5 2,000

VV Součet 2,000

40 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 20,000 31,44 628,80

VV 10*2 20,000

VV Součet 20,000

41 M 693111460 textilie 300 g/m2 m2 23,000 20,13 462,99

VV 20*1,15 23,000

VV Součet 23,000

42 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože m 10,000 57,72 577,20

15 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm m3 3,504 1 507,00 5 280,53

VV původní výměra SOD
VV retenční nádrž
VV -3,4*2,2*0,2 -1,496

VV -4,6*2,2*0,2 -2,024

VV Mezisoučet -3,520

VV skutečnost
VV 7*2,2*0,2 3,080

VV 3,4*5,8*0,2 3,944

VV Mezisoučet 7,024

VV Součet 3,504

45 M
BTL.0006183.UR

S

skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem 
TBS-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12cm

kus 2,000 3 543,36 7 086,72

47 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 2,000 287,00 574,00 CS ÚRS 2021 02

16 K 271562211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
drobného kameniva frakce 0 až 4 mm m3 0,876 1 152,57 1 009,65

VV původní výměra SOD
VV retenční nádrž
VV -3,4*2,2*0,05 -0,374

VV -4,6*2,2*0,05 -0,506

VV Mezisoučet -0,880

VV skutečnost
VV retenční nádrže
VV 7*2,2*0,05 0,770

VV 3,4*5,8*0,05 0,986

VV Mezisoučet 1,756

VV Součet 0,876

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 69 480,00

18 M 562415590 box akumulační na dešťovou vodu kus 30,000 2 280,00 68 400,00

19 M 562415630 spojka - klip kus 45,000 12,00 540,00

20 M 562415640 spojka - trubka kus 30,000 18,00 540,00

D 998 Přesun hmot 6 337,91

25 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 28,116 225,42 6 337,91

D PSV Práce a dodávky PSV 31 953,66

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 31 953,66

26 K 711471051
Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě 
termoplasty lepenou fólií PVC m2 23,040 187,75 4 325,76

VV odečet z SOD
VV RN01

VV -2,4*1,2*2 -5,760

VV RN02

VV -3,6*1,2*2 -8,640

VV Mezisoučet -14,400

VV skutečnost
VV 6*1,2*2 14,400

VV 4,8*2,4*2 23,040

VV Mezisoučet 37,440

VV Součet 23,040

27 K 711472051
Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty 
lepenou fólií PVC m2 14,400 264,00 3 801,60

VV odečet z SOD
VV RN01

VV -(2,4+1,2)*2*1,2 -8,640

VV RN02

VV -(3,6+1,2)*2*1,2 -11,520

VV Mezisoučet -20,160

VV skutečnost
VV (6+1,2)*2*1,2 17,280

VV (4,8+2,4)*2*1,2 17,280

VV Mezisoučet 34,560

VV Součet 14,400

28 M 283220280 fólie hydroizolační druh zemní tl 1,5 mm m2 43,776 230,00 10 068,48

VV navíc m2
VV 23,04*1,15 26,496

VV 14,4*1,2 17,280

VV Mezisoučet 43,776

VV Součet 43,776

29 K 711491171
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z 
textilií vrstva podkladní m2 23,040 42,44 977,82

VV odečet z SOD
VV RN01

VV -2,4*1,2*2 -5,760

VV RN02

VV -3,6*1,2*2 -8,640

VV Mezisoučet -14,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV skutečnost
VV 6*1,2*2 14,400

VV 4,8*2,4*2 23,040

VV Mezisoučet 37,440

VV Součet 23,040

30 K 711491172
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z 
textilií vrstva ochranná m2 23,040 51,88 1 195,32

VV odečet z SOD
VV RN01

VV -2,4*1,2*2 -5,760

VV RN02

VV -3,6*1,2*2 -8,640

VV Mezisoučet -14,400

VV skutečnost
VV 6*1,2*2 14,400

VV 4,8*2,4*2 23,040

VV Mezisoučet 37,440

VV Součet 23,040

31 K 711491271
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií 
vrstva podkladní m2 14,400 76,81 1 106,06

VV odečet z SOD
VV RN01

VV -(2,4+1,2)*2*1,2 -8,640

VV RN02

VV -(3,6+1,2)*2*1,2 -11,520

VV Mezisoučet -20,160

VV skutečnost
VV (6+1,2)*2*1,2 17,280

VV (4,8+2,4)*2*1,2 17,280

VV Mezisoučet 34,560

VV Součet 14,400

32 K 711491272
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií 
vrstva ochranná m2 14,400 90,95 1 309,68

VV odečet z SOD
VV RN01

VV -(2,4+1,2)*2*1,2 -8,640

VV RN02

VV -(3,6+1,2)*2*1,2 -11,520

VV Mezisoučet -20,160

VV skutečnost
VV (6+1,2)*2*1,2 17,280

VV (4,8+2,4)*2*1,2 17,280

VV Mezisoučet 34,560

VV Součet 14,400

33 M 693110620 geotextilie 300 g/m2 m2 41,904 26,00 1 089,50

VV 23,04*1,1 25,344

VV 14,4*1,15 16,560

VV Mezisoučet 41,904

VV Součet 41,904

34 M 693110640 geotextilie 500 g/m2 m2 41,904 38,00 1 592,35

35 K 711762711
Izolace proti vodě zesílení izolace u koutů nebo hran 
přilepením fólie rš 250 nebo 300 mm m 28,800 130,00 3 744,00

VV odečet z SOD
VV -(1,2+1,2)*2*2 -9,600

VV -2,4*4 -9,600

VV -(1,2+1,2)*2*2 -9,600

VV -3,6*4 -14,400

VV Mezisoučet -43,200

VV skutečnost
VV (1,2+1,2)*2*2 9,600

VV 6*4 24,000

VV (2,4+2,4)*2*2 19,200

VV 4,8*4 19,200

VV Mezisoučet 72,000

VV Součet 28,800

36 M 283220280 fólie hydroizolační druh zemní tl 1,5 mm m2 11,405 230,00 2 623,15

VV skutečnost
VV 28,8*0,33*1,2 11,405

VV Mezisoučet 11,405

VV Součet 11,405

37 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m t 0,110 1 090,36 119,94

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 6 000,00

38 K 042002000 Posudky - zasakové zkoušky, přepočet vsaku nádrží … 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/042002000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hrabůvka Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: IČ:
Statutární město Ostrava,městský obvod Ostrava-Jih DIČ:

Zhotovitel: IČ: 066694796

JaTu stavby s.r.o. DIČ: CZ06669476

Projektant: IČ:
British Thovt (Czech Republic) s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ondřej Sumara DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 408 312,66

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 408 312,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 408 312,66 21,00% 85 745,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 494 058,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

vcp

Z.L.03 - Z.L. č. 3 - vybourání starých základů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hrabůvka Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava,městský obvod Ostrava-Jih Projektant:
British Thovt (Czech 

Republic) s.r.o.

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Ondřej Sumara

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 408 312,66

HSV - Práce a dodávky HSV 408 312,66

    1 - Zemní práce 157 443,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 255,20

    997 - Přesun sutě 231 614,46

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 408 312,66

vcp

Z.L.03 - Z.L. č. 3 - vybourání starých základů
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hrabůvka Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava,městský obvod Ostrava-Jih Projektant:
British Thovt (Czech 

Republic) s.r.o.

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Ondřej Sumara

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 408 312,66

D HSV Práce a dodávky HSV 408 312,66

D 1 Zemní práce 157 443,00

2 K 113107172
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 
300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 191,000 369,00 70 479,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107172

VV oblast 1

VV 91 91,000

VV oblast 4

VV 10*10 100,000

VV Součet 191,000

3 K 113107173
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 
400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 142,000 442,00 62 764,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107173

VV oblast 2

VV 70 70,000

VV oblast 9

VV 180*0,4 72,000

VV Součet 142,000

5 K 113107331
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 
150 mm strojně pl do 50 m2 m2 20,000 256,00 5 120,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107331

VV oblast 6 - položka z rozpočtu
VV 4*5 20,000

VV Součet 20,000

6 K 113107332
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 
300 mm strojně pl do 50 m2 m2 45,000 424,00 19 080,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107332

VV oblast 3

VV 13*0,5 6,500

VV oblast 5

VV (3*9)/2 13,500

VV oblast 7

VV 3*5 15,000

VV oblast 8

VV 2*5 10,000

VV Součet 45,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 255,20

13 K 965082941 Odstranění násypů tl přes 200 mm m3 60,000 320,92 19 255,20

VV pískoviště - odečet z SOD
VV -10*10*0,5 -50,000

VV pískoviště skutečnost
VV 10*10*1,1 110,000

VV Součet 60,000

D 997 Přesun sutě 231 614,46

14 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 283,040 170,57 48 278,13

VV 353,23-70,19 283,040

VV Součet 283,040

15 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 283,040 226,22 64 029,31

VV 283,04 283,040

VV Součet 283,040

16 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 8 208,160 9,88 81 096,62

VV 283,04*29 8 208,160

VV Součet 8 208,160

17 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) t 283,040 135,00 38 210,40

VV 283,04 283,040

VV Součet 283,040

vcp

Z.L.03 - Z.L. č. 3 - vybourání starých základů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -34 657,50

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -34 657,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -34 657,50 21,00% -7 278,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -41 935,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

vcp

Z.L.04 - Z.L. č. 4 - odečet betonových patek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací -34 657,50

HSV - Práce a dodávky HSV -34 657,50

    2 - Zakládání -33 399,18

    998 - Přesun hmot -1 258,32

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -34 657,50

Z.L.04 - Z.L. č. 4 - odečet betonových patek

vcp
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -34 657,50

D HSV Práce a dodávky HSV -34 657,50

D 2 Zakládání -33 399,18

16 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 -11,200 2 982,07 -33 399,18

D 998 Přesun hmot -1 258,32

42 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t -15,680 80,25 -1 258,32

vcp

Z.L.04 - Z.L. č. 4 - odečet betonových patek
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hrabůvka Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: IČ:
Statutární město Ostrava,městský obvod Ostrava-Jih DIČ:

Zhotovitel: IČ: 066694796

JaTu stavby s.r.o. DIČ: CZ06669476

Projektant: IČ:
British Thovt (Czech Republic) s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ondřej Sumara DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 242 560,64

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 242 560,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 242 560,64 21,00% 50 937,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 293 498,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

vcp
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Strana 1 z 3



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hrabůvka Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava,městský obvod Ostrava-Jih Projektant:
British Thovt (Czech 

Republic) s.r.o.

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Ondřej Sumara

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 242 560,64

HSV - Práce a dodávky HSV 240 655,88

    2 - Zakládání 231 835,88

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 820,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 904,76

    767 - Konstrukce zámečnické 1 904,76

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 242 560,64

vcp

Z.L.05 - Z.L. č. 5 - betony
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hrabůvka Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava,městský obvod Ostrava-Jih Projektant:
British Thovt (Czech 

Republic) s.r.o.

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Ondřej Sumara

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 242 560,64

D HSV Práce a dodávky HSV 240 655,88

D 2 Zakládání 231 835,88

1 K 273321511
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30 m3 8,195 3 740,00 30 649,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273321511

VV ovál deska
VV 70*0,2 14,000

VV odečet střední obdélnikové části
VV -4,3*6,75*0,2 -5,805

VV Mezisoučet 8,195

VV Součet 8,195

10 K 273321611
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 30/37 m3 9,469 4 120,00 39 012,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273321611

VV deska

VV 5,25*5,25*0,3 8,269

VV deska pro skluzavku spojená s deskou
VV 3*0,3 0,900

VV deska pro skluzavku vedle hlavní desky
VV 1*1*0,3 0,300

VV Součet 9,469

11 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 21,000 566,00 11 886,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351121

VV bednění deska věž
VV (5,65*4)*0,15 "podkladní beton" 3,390

VV 5,25*4*0,4 "žb deska" 8,400

VV obdélník obvod + ztužení
VV (4,3+6,75+4,3+6,75+4,3+4,3)*0,3 9,210

VV Mezisoučet 21,000

VV Součet 21,000

12 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 21,000 137,00 2 877,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351122

13 K 273361221
Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 216 
(E)

t 0,920 78 900,00 72 588,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273361221

VV 0,736*1,25 0,920

VV Součet 0,920

4 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,948 66 100,00 62 662,80 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273362021

VV karisíť 8/100/100 20ks
VV 0,0474*20 0,948

5 K 274352221
Zřízení bednění základových pasů kruhového r do 2,5 
m

m2 9,075 1 160,00 10 527,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274352221

VV ovál obvod
VV 30,25*0,3 9,075

VV Součet 9,075

6 K 274352222
Odstranění bednění základových pasů kruhového r do 
2,5 m

m2 9,075 180,00 1 633,50 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274352222

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 820,00

9 K 631311115
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 1,800 4 900,00 8 820,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311115

VV překrytí kopečku betonem
VV 3*3*0,1*2 1,800

VV Mezisoučet 1,800

VV Součet 1,800

D PSV Práce a dodávky PSV 1 904,76

D 767 Konstrukce zámečnické 1 904,76

14 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 
kg

kg 9,872 148,00 1 461,06 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995111

VV 16 patek 2 ks prutu cca 0,5m

VV 16*0,617 9,872

15 M 13021012
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B 
(10 505) výztuž do betonu D 10mm t 0,009 49 300,00 443,70 CS ÚRS 2022 02

vcp

Z.L.05 - Z.L. č. 5 - betony
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hrabůvka Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: IČ:
Statutární město Ostrava,městský obvod Ostrava-Jih DIČ:

Zhotovitel: IČ: 066694796

JaTu stavby s.r.o. DIČ: CZ06669476

Projektant: IČ:
British Thovt (Czech Republic) s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ondřej Sumara DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -39 463,49

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -39 463,49

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -39 463,49 21,00% -8 287,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -47 750,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

vcp
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hrabůvka Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava,městský obvod Ostrava-Jih Projektant:
British Thovt (Czech 

Republic) s.r.o.

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Ondřej Sumara

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací -39 463,49

HSV - Práce a dodávky HSV -39 463,49

    2 - Zakládání -39 463,49

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -39 463,49

vcp

Z.L.06 - Z.L. č. 6 - odečet vrtů
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hrabůvka Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava,městský obvod Ostrava-Jih Projektant:
British Thovt (Czech 

Republic) s.r.o.

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Ondřej Sumara

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -39 463,49

D HSV Práce a dodávky HSV -39 463,49

D 2 Zakládání -39 463,49

5 K 242111113
Osazení pláště kopané studny z betonových skruží 
celokruhových DN 1 m m -0,460 1 810,57 -832,86

VV -2,5*2 "odečet z SOD" -5,000

VV 1*2+0,5*2+0,62*2+0,15*2 "skutečnost" 4,540

VV Součet -0,460

6 M 592243060 skruž betonová šachetní D100x50x12 cm se stupadly kus -6,000 1 562,50 -9 375,00

VV -8 "odečet z sod" -8,000

VV 2 "skutečnost" 2,000

VV Součet -6,000

1 K 242791113
Zapuštění zárubnice z plastických hmot hl do 50 m DN 
nad 250 do 300 vč.vyvrtání m -7,500 3 181,00 -23 857,50

VV původní výměra SOD
VV -(11+11) -22,000

VV Mezisoučet -22,000

VV skutečnost dle vrtu
VV 7,2+7,3 14,500

VV Mezisoučet 14,500

VV Součet -7,500

2 M 286103020 trubka pro vrtané studny PVC D 160 x 3,6 x 4000 mm kus -2,000 1 038,00 -2 076,00

VV původní výměra SOD
VV -6 -6,000

VV skutečnost dle vrtu
VV 4 4,000

VV Součet -2,000

3 K 242941111 Vytvoření filtru obalením zárubnice síťovinou m2 -3,768 637,01 -2 400,25

VV původní výměra SOD
VV -3,14*0,16*22 -11,053

VV Mezisoučet -11,053

VV skutečnost
VV 3,14*0,16*(7,2+7,3) 7,285

VV Mezisoučet 7,285

VV Součet -3,768

4 K 247531111 Obsyp zárubnice z kameniva 4-8mm m3 -0,379 2 432,39 -921,88

VV původní výměra SOD
VV -(3,14*0,15*0,15*(11+11)) -1,554

VV -(-3,14*0,08*0,08*(11+11)) 0,442

VV Mezisoučet -1,112

VV 3,14*0,15*0,15*(7,2+7,3) 1,024

VV -3,14*0,08*0,08*(7,2+7,3) -0,291

VV Mezisoučet 0,733

VV Součet -0,379

vcp
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hrabůvka Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: IČ:
Statutární město Ostrava,městský obvod Ostrava-Jih DIČ:

Zhotovitel: IČ: 066694796

JaTu stavby s.r.o. DIČ: CZ06669476

Projektant: IČ:
British Thovt (Czech Republic) s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ondřej Sumara DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -155 726,08

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -155 726,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -155 726,08 21,00% -32 702,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -188 428,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hrabůvka Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava,městský obvod Ostrava-Jih Projektant:
British Thovt (Czech 

Republic) s.r.o.

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Ondřej Sumara

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací -155 726,08

HSV - Práce a dodávky HSV -155 726,08

    1 - Zemní práce -155 726,08

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -155 726,08
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hrabůvka Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava,městský obvod Ostrava-Jih Projektant:
British Thovt (Czech 

Republic) s.r.o.

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Ondřej Sumara

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -155 726,08

D HSV Práce a dodávky HSV -155 726,08

D 1 Zemní práce -155 726,08

1 K 113107136
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu 
vyztuženého sítěmi tl 150 mm m2 -51,000 648,46 -33 071,46

VV betonové plochy
VV -(42+9) -51,000

VV Součet -51,000

3 K 131301102
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 
1000 m3

m3 -107,150 197,40 -21 151,41

4 K 131301109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 
hornině tř. 4 m3 -107,150 45,50 -4 875,33

5 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 -107,150 243,90 -26 133,89

VV -107,15 -107,150

6 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 -2 143,000 18,45 -39 538,35

VV -107,15*20 -2 143,000

VV Součet -2 143,000

7 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 -107,150 15,90 -1 703,69

8 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) t -225,015 130,00 -29 251,95

VV -107,15*2,1 -225,015

VV Součet -225,015
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HGM hřiště 5
datum: 6.3.2022

Popis

převzetí staveniště
vedlejší rozpočtové náklady
01-0 Demolice

    1 - Zemní práce
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
    997 - Přesun sutě
01-1 - Dětské hřiště, terénní úpr. a zpev. plochy
    1 - Zemní práce
    2 - Zakládání piloty chráničky
    5 - Komunikace pozemní štěrk zámkovka pryž pryž
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání obruby

    998 - Přesun hmot
    23-M - Montáže potrubí
01-2 - Vybavení hřiště
    9 - Ostatní konstrukce - vybavení herní prvky mobiliář
02-1 - Vsakovací a retenční objekty vč.drenáží
    1 - Zemní práce
    2 - Zakládání
    3 - Svislé a kompletní konstrukce
    4 - Vodorovné konstrukce
    8 - Trubní vedení vrty

    998 - Přesun hmot
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům retenčky 
Předání hotového díla předání hotového díla

1 den 1 den 2 dny

termín realizace dle SoD
přerušení z důvodu klimatických podmínek
Prodloužení termínu z důvodu dodatečných prací
Celkem dle SoD vč. Dodatku č. 1

16.5. -22.5. 6.6. -12.6. 13.6. -19.6. 15.8. - 21.8. 22.8. - 28.8.

př
er

uš
en

í

př
er

uš
en

í

př
er

uš
en

í

př
er

uš
en

í

8.8. -14.8.4.7. -10.7. 11.7. -17.7. 18.7. -24.7. 25.7. -31.7. 1.8. -7.8.20.6. -26.6. 27.6. -3.7.23.5. -29.5. 30.5. -5.6.


