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DODATEK č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a § 2623 a souvisejících 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“), na realizaci 

stavby z nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „Dostavba areálu TPU UK 2. LF – 4.etapa“, 

zadané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZZVZ“), 

v otevřeném řízení, (dále v textu jen „smlouva“)  

mezi: 

Objednatel: Univerzita Karlova 

Sídlo: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 

Osoba oprávněná jednat za: Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., rektorka univerzity 

Týká se: 2. lékařská fakulta UK, se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 

IČO: 00216208 

dále jen „objednatel,“ na straně jedné 

Zhotovitel: PSG Construction a.s. 

Sídlo: Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice 

Zastoupený/Jehož jménem jedná: Ing. Jaroslav Ševela, předseda představenstva 

IČO: 05042020 

DIČ: CZ05042020 

Zápis v OR: vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7535 

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé 

společně též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“ 

I. Preambule 

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 30. 12. 2020 smlouvu o dílo uzavřené jako výsledek zadávacího 
řízení s názvem „Dostavba areálu TPU UK 2. LF – 4. etapa“, uveřejněné v registru smluv pod číslem 14035435 
(dále jen „smlouva o dílo“). 

2. Smluvní strany tímto dodatkem provádějí změnu smlouvy o dílo dle ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“) a dle čl. 27 odst. 6 smlouvy o dílo. 
Tento dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku ze smlouvy.  

3. Smluvní strany prohlašují, že rozsah realizovaných změn, jejich příprava a schválení na straně objednatele 
mají vliv na termín realizace díla. V souladu s ust. čl. 2.6 odst. d) bude termín realizace díla prodloužen o 18 
kalendářních dnů.  

II. Obsah dodatku č. 6 

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo. 

2. Tímto dodatkem dochází k rozšíření předmětu smlouvy nad rámec rozsahu díla dle požadavků objednatele 
v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, a to: 
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I. Změnový list č. 13, IO 08 – HTU a zatrubnění potoka (dodatečné stavební práce v hodnotě 

228.510,62 Kč bez DPH), 

II. Změnový list č. 15, IO 09 – Areálové rozvody vytápění (dodatečné stavební práce v hodnotě 

364.470,5 Kč bez DPH), 

III. Změnový list č. 16, SO 01 – změny dveřní výplně (dodatečné stavební práce v hodnotě 59.268,39 Kč 

bez DPH), 

IV. Změnový list č. 17, SO 01 – změny dveřní výplně (dodatečné stavební práce v hodnotě 420.271,- Kč 

bez DPH), 

V. Změnový list č. 18, SO 01 – změny el. komunikace (méněpráce v hodnotě 1.113.147,52,- Kč bez 

DPH), 

VI. Změnový list č. 21, SO 01 – změny II. (dodatečné stavební práce v hodnotě 298.505,55 Kč bez DPH), 

VII. Změnový list č. 22, IO 02 – Zpevněné plochy (méněpráce v hodnotě 204.608,14 Kč bez DPH), 

3. Tímto dodatkem dochází k rozšíření předmětu smlouvy v návaznosti na nemožnost změny dodavatele 
s ohledem na ekonomické a technické důvody, v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, a to v rámci: 

I. Změnový list č. 14, SO 02 – Hospodářský objekt, zvířetník - silnoproud (dodatečné stavební práce 

v hodnotě 733.489,36 Kč bez DPH), 

II. Změnový list č. 24 – SO 01 – Vstupní objekt, doplnění MaR (dodatečné stavební práce v hodnotě 

36.076,23 Kč bez DPH), 

III. Změnový list č. 25 – SO 01 – Rozvaděč RG (dodatečné stavební práce v hodnotě 144.141,- Kč bez 

DPH), 

4. Tímto dodatkem dochází k rozšíření předmětu smlouvy v návaznosti na skutečnosti, které vznikly v důsledku 
okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, a to 
v rámci: 

I. Změnový list č. 19, Inženýrské objekty - Bourání betonových a ŽB konstrukcí (dodatečné stavební 

práce v hodnotě 5.984.200,07 Kč bez DPH), 

II. Změnový list č. 20, inženýrské objekty – bourání jímek (dodatečné stavební práce v hodnotě 

450.466,2 Kč bez DPH), 

III. Změnový list č. 23 – pyrotechnický průzkum (dodatečné stavební práce v hodnotě 30.000,- Kč), 

Podrobnosti viz jednotlivé změnové listy v příloze tohoto dodatku. 

5. V návaznosti na uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. 3.1. smlouvy o dílo, 
který nově zní: 

Cena bez DPH:  168.767.879,22    

(slovy: jedno sto šedesát osm miliónů sedm set šedesát sedm tisíc osm set sedmdesát devět korun českých dvacet 

dva haléřů) 

DPH (21 %):   35.441.254,64 Kč    

(slovy: třicet pět miliónů čtyři sta čtyřicet jedna tisíc dvě stě padesát čtyři korun českých šedesát čtyři haléřů) 

Cena díla (včetně DPH): 204.209.133,86 Kč    

(slovy: dvě stě čtyři miliónů dvě stě devět tisíc jedno sto třicet tři korun českých osmdesát šest haléřů) 

6. Smluvní strany se dále dohodly, že s ohledem na rozšíření předmětu díla se vypouští první věta čl.2.1. 
smlouvy o dílo a nahrazuje se tímto zněním: „Zhotovitel se zavazuje, že celková doba provádění díla nepřesáhne 
597 kalendářních dnů. 
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7. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna. 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami a jeho 
uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické formě. 

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří přílohy: 

- Změnový list č. 13 – HTU a zatrubnění potoka, 

- Změnový list č. 14 – Hospodářský objekt (zvířetník) – silnoproud, 

- Změnový list č. 15 – Prodloužení trasy rozvodu vytápění, 

- Změnový list č. 16 – Změny dveřní výplně, 

- Změnový list č. 17 – Změny dveřní výplně, 

- Změnový list č. 18 – El. komunikace (změny), 

- Změnový list č. 19 – Bourání betonových a ŽB konstrukcí, 

- Změnový list č. 20 – Bourání betonových jímek, 

- Změnový list č. 21 – Vstupní objekt, změny II., 

- Změnový list č. 22 – Zpevněné plochy, 

- Změnový list č. 23 – Pyrotechnický průzkum, 

- Změnový list č. 24 – Doplnění MaR, 

- Změnový list č. 25 – Elektrický rozvaděč, 

 

 

Za objednatele 19. 7. 2022     Za zhotovitele 8. 8. 2022 

 

 

  

 _________________________     ___________________________ 

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.,    Ing. Jaroslav Ševela 

Rektorka univerzity      předseda představenstva 


