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1) Zdůvodnění: 

ZMENOVY LIST č.13 

HTU a zatrubnění potoka 

Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK 

Univerzita Karlova 
IO 08 Areálový vodovod 

PSG Construction a.s. 

email osobně 

X X 

výpočet ceny 

doklady 

fotodumentace 

Datum: 

o 
o 

Jedná se o práci nad rámec SoD. Térénní úpravy zahrnují plochu, která byla určena k rekultivaci. Z důvodu posunutí 
plotu, díky čemuž se potok stal součásti pozemku investora a také plochy určené k rekultivaci se tento musí zatrubnit, 
aby plocha byla jako celek srovnatelná Nejprve projde rekultivační část térénimi úpravami. Odstranění travin, křovin, 
pařezů a sejmutí orné půdy současně se provede přemísténí zemin, bioodpadu a zásypy po pařezech. Následně bude 
proveden výkop pro potrubí, lože, montáž potrubí, obetonování a úpravy vyústění. Poté se provedou zásypy, zpevnění 
svahů, plocha se oseje a zatravni. Součástí úprav je i provedení přípravných praci pro zahradnické úpravy dle 

2) Vyjádření TDl:TDI se změnou souhlasí, jedná se o doplnění díla v souvislosti teréních úprav tak, aby nedocházelo v 
budoucnu k erozi svahovaných ploch. TDI doporučil provedení zatrubnění potoka, aby nenedocházelo k zanášení 
vodoteče na pozemku investora 

3) Vyjádření AD: V souvislosti s postupem prací pří úpravách terénu došlo ke změně navrženého řešení v OPS. Za AD 
nemáme námitek a bereme navědomi. 

4) Méněpráce (Kč bez DPH) 

5) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH) 

6) Vliv na termín zakázky: 

7) Typ změny: 

8) Schválil: 

Datum: 
Podpis 

Univerzita Karlova 

Bc. Jan 
Jirsa, DiS 

6 005,11 Kč 

234 515, 73 Kč 

ne 
228 510,62 Kč 

nepodstatná změna podle §222 odstavec 4 ZZVZ 

TDI AD 

Marek Bauer Ing. Matěj Kudlík 

PSG 
Construction a.s. 

Ing. David Ševčík 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
TPU UK2 LF 

Objekt: 
130887-3 - HTÚ a zatrubnění potoka 

Místo: Praha 5 Motol 

Zadavatel: 
Zhotovitel: 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 

D 1 

1 K 111101102 
w 

2 K 111201101 

3 K 112201103 

4 K 121101103 
w 

23 K 130001101 
w 

13 K 132201102 
w 

w 

22 K 132301109 
w 

15 K 161101101 
w 

16 K 174101101 

5 K 174201203 

30 K 181301102 

10 K 181451131 

OntinePSC 

111 I M 100572410 
OnlinePSC 

w 

12 K 183403113 
OnlinePSC 

w 

17 K 451572111 
OnlinePSC 

w 

6 K 97899944 SPC 

7 K 97899945 SPC 

8 K HZS1291 

29 K R-01 

Práce a dodávky HSV 

Zemní oráce 

Odstranění travin z celkové plochy do 1 ha 
300/10000 

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 

Odstranění pařezů D do 700 mm 

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m 
300·0,15 
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 
(13,44\"0,1 
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3, včetně naložení výkopku 
Konus 
1s•1,4•0.s 
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 

-(13,441"0,5 
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 
13,44 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 

Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm 

Rozprostřeni ornice ti vrstvy do 150 mm pi do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1 :5 
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utaženi parkového v rovině 
nebo na svahu do 1 :5 
https:(loodmlnky.uf$.cz/jtem/CS URS 2021 02/181451131 

I osivo směs travní parková 
hnps:/foodminky.urs.qfitem/CS URS 2021 01/00572410 

300·0,03 
Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1 :5 
https:/Jq9dminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/183403113 

300·2 
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 
https:/lqodmlnky.urs.q/item/CS URS 2021 02/451572111 

o.s·1 s•o. 15 
Náklady spojené s dovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použiti 

Náklady spojené s odvozem a uložením bíoodpadu 

Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník 

VRN 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

228 510,62 

228 510,62 

73 544,53 
ha 0,030 30 431,97 912,96 

0,030 

m2 300,000 40,00 12 000,00 

kus 8,000 733,30 5 866,40 

m3 45,000 129,16 5 812,20 
45,000 

m3 1,344 200,99 270,13 
1,344 

m3 13,440 367,48 4 938,93 

13,440 
m3 6,720 130,49 876,89 

6,720 
m3 13,440 39,30 528,19 

13,440 
m3 9,200 105,00 966,00 

kus 8,000 299,99 2 399,92 

m2 300,000 20,15 6 045,00 

m2 300,000 23,33 6 999,00 

I kg I 9,oool 153.331 1379.971 I 
9,000 

m2 600,000 3,33 1 998,00 

600,000 
m3 1,440 458,48 660,21 

1,440 
m3 45,000 159,99 7 199,55 

sada 1,000 4 166,48 4 166,48 

hod 15,000 374,98 5 624,70 

kpl 1,000 4 900,00 4 900,00 



PČ Typ Kód 

D 8 

19 K 871393121 
OnlinePSC 
w 

18 K 899623171 
OnlinePSC 

J 20 I M losM.225170 
w 

12 001 129203101 

55 463 463212121 

74 935 93599901 SPC 

D 
1 K 899623171 

2 

3 K HZS1291 
4 R1 
5 182111111 
6 R1 
7 182111111 
8 

Popis 

Trubní vedení 
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 400 
https:llpodmlnky.urs.a(item/CS URS 2021 01/871393121 

14 
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 25/30 
https:{/oodmlnky.urs.gfjtem{.CS URS 2021 02{.89962J.17J 

IKGEM troubaDN400x11, 7/1000 SN8 EN 13476-2 
14•1,03 'Přepočtené koeficientem množství 
ICištěni otevřených koryt vodoteči š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3 
"Cištěni stávajícího vodního toku • 11, 1 •1,0•0,200 
Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těženým kamenivem 
• Uprava stávajicicho vodního toku• 1,8"0,3 
D+M Oprava vodního toku• Specifikace dle PD 
• Výměna poškozených žlabovek, doplněni žlabovek včetně podkladního lože, očištěni stávajících žlabovek, přesun hmot 
apod." 
• Vceně také vyčištěni koryta toku, zajištěni svahováni do požadovaných profilů, vyspádováni vodního toku." 
"Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb., o odpadech dle technologie a mista určené zhotovitelem. včetně poplatků za uloženi odpadu • 

• V položce zahrnuto naloženi, odvoz sypaniny, složeni a rozprostřeni sypaniny, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uloženi sypaniny.· 

Sadové úoravv 
Betonové základy pro lampy a lavičku, beton tř. C 25/30 
zemní a výkopové práce pro zahradnické úpravy• výkopy pro strom, základy pro světla, lavičku, přívody elektro, 
voda 
Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník 
siť protierozní z jutových vláken 250g/m2 
Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží na svahu 
siť protierozní z kokosových vláken 700g/m2 
Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží na svahu 
tříděná zemina 
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I 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

34 453,73 

m 14,000 192,00 2 688,00 

14,000 
m3 1,500 3 460,00 5 190,00 

kus I 14, 420 I 2 259,421 32 580,841 I 
14,420 

m3 -2,22 223,49 --496.15 
-2,22 

m3 -0,54 3 249,85 -1 754,92 
-0,54 

m -11,10 338,20 .3 754,04 

-11,10 

120 512,36 

m3 0,800 5 460,00 4 368,ool 

kpl 1,000 16 320,00 16 320,00 

hod 32,000 374,98 11 999,36 
m2 400,000 24,50 9 800,00 
m2 400,000 90,50 36 200,00 
m2 160,000 59,50 9 520,00 
m2 160,000 90,50 14 480,00 
m3 71,300 250,00 17 825,00 




