
ZMENOVY LIST č. 19 

Bourání betonov · ch a ŽB konstrukcí 

Stavba: Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK 

Objednatel: Univerzita Karlova 

Objekt: Inženýrské objekty - zemní práce 
Vydal (Zhotovitel): PSG Construction a.s. 

Odesláno/předáno - komu: 

Odesláno / předáno 
email 

X 

výpočet ceny 

Přílohy / poč. listů doklady 

fotodumentace 

1) Zdůvodnění: 

osobně Datum: 

X 

1 
o 

o 

Při zemních pracech pro inženýrské objekty bylo nalezeno a muselo být vybouráno velké množství (cca 3000t) 
konstrukcí z prostého a železového betonu. Následně bude tento materiál podrcen a použit do zásypových 

2) Vyjádření TDI: TDI souhlasí, jedná se o nepředpokládané bourací práce nad rámec VV a využití tohoto 
materiálu v rámci v· stavb 

3) Vyjádření AD: S ohledem na zjištěné nepředvídatelné skutečnosti při provádění bouracích prací bylo nutno 
odstranit bouráním stávající podzemní betonové konstrukce a stavby. Za AD nemáme námitek a bereme. 
navědomí. 

4) Méněpráce (Kč bez DPH) 
5) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH) 
6) Vliv na termín zakázky: 

7) Typ změny: 

8) Schválil: 
Univerzita Karlova 

Bc. Jan 

Datum: 8 -05- 2022 
Podpis 

ne 

-675 674,25 Kč 
6 659 874,32 Kč 5 984 200,07 Kč 

nepodstatná změna podle §222 odstavec 6 ZZVZ 

TDI 

Marek Bauer 

AD 
PSG 

Construction a.s. 

Ing. Matěj Kudlík Ing. David Ševčík 



� 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
TPU UK 2 LF 

Objekt: 

130887-2 • Bourání základových konstrukcí 

Místo: Datum: 

Zadavatel: Projektant: 
Zhotovitel: Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 
5 984 200,07 

D HSV Práce a dodávky HSV 5 984 200,07 

Bourání konstrukcí 5 984 200,07 
1 129951121 Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně m3 586,200 3 730,00 2 186 526,00 

2 113107333 Odstranění podkladů nebo krytu z betonu prostého ti. vrstvy přes 300 do 400 mm. plochy do 50 m2 s 
m3 633,175 478,00 302 657,65 naložením na dopravní prostředek 

3 129951123 Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách strojně m3 298,340 7 170,00 2 139 097,80 

4 113107333 Odstranění podkladů nebo krytu z betonu vyz1uženého sítěmi ti. vrstvy přes 300 do 400 mm, plochy do 50 m2 
m3 334,916 549,00 183 869,02 s naložením na dooravní prostředek 

3 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 884,540 65,00 57 495,10 
4 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 2 964,210 286,00 847 764,06 
5 997006006 Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením t 1 951,000 99,60 194 319,60 
6 997006007 Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železobetonového s dopravou do 100 m a naložením t 1 013,210 120,00 121 585,20 

7 162351103 Vodorovné přemístění sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
m3 1 852,631 79,20 146 728,40 se složením bez rozhrnutí, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50do 500m 

8 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100m3 m3 1 852,631 154,00 285 305,21 
9 174101101 zásyp jam šachet rýh sypaninou se zhutněním m3 1 852,631 105,00 194 526,28 

50d " - Štěrkodrť fr. 32/63 - ti. 150mm - 823, 1 m2 • m2 -823,100 187,77 -154 552,94 
51d " - Štěrkodrť fr. 32/63 - ti. 150mm - 1091,9m2 " m2 -1 091,900 166,10 -181 368,57 
52f " - Štěrkodrť fr. 32/63 - ti. 150mm -1742,4m2" m2 -1 742,400 194,99 -339 752,73 
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