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PCR14ETRpo54929953
KRPM-138451-19/ČJ-2021-1400VZ

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č. j. KRPM-138451-16/ČJ-2021-1400VZ uzavřené dne 16, prosince 2021 (dále jen

,,smlouva") dle ust. § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
ve spojení s ust. § 222 odst. 4, 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů,

dále jen ,,tento dodatek' či ,,dodatek č. 1"

Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
SIdlo: tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zastoupen ve věcech smluvních:

plk. Mgr. Tomáš Landsfeld, ředitel krajského ředitelství
Kontaktní osoby ve věcech technických:

RNDr. Josef Kaštil, vedoucí odděleni správy nemovitého majetku

E-mail:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

720 51 795
není plátcem DPH

ID datové schránky: 6jwhpv6
Technický dozor stavebníka: SAFETY PRO s. r. o.
Číslo autorizace: 120147 (pozemní stavby)
dále jen ,,objcdnatel"

a
Experior s.r.o.
Sídlo: Říční 114, 789 91 Štíty
Zastoupen ve věcech smluvních jednateli:

Kontaktní osoby a zástupci ve věcech technických:

Tel.:
E-mail:
IČO: 285 77 132
DIČ: CZ28577132
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
ID datové schránky: f5u5gsw
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43894

dále jen ,,zhotovitel",
společně dále jako .,s/77/l/v/7í strany".
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Článek I.

Smluvní strany se dohodly na uzavřeni dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se vzhledem ke sjednaným ,,ví-
cepracím" v celkové výši 356 126,66 Kč včetně DPH, jež vznikly v průběhu provádění díla a jsou uvedeny
v Záznamu o posouzení změn stavby v průběhu realizace 114V172001180 ze dne 28. června 2022, a
tvoří přílohu tohoto dodatku, mění cena za zhotoveni díla a článek lV. odst. 1 smlouvy zní nově násle-
dovně:

V

,,1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce
na předmětnou veřejnou zakázku. Celková cena díla je nezaokrouhleným součtem všech položek
uvedených v kompletním soupisu prací a materiálů nutných k provedení realizace díla dle ,,výkazů
výměr".

Celková cena díla:
Cena díla dle SOD bez DPH: 4 635 752,89 KČ,
Vícepráce dle ZL č. 1, 2 bez DPH: 294 319,55 KČ,
Celková cena díla dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH: 4 930 072,44 KČ.

Sazba DPH dle SOD (21 %):
Vícepráce sazba DPH (21 %):
Celková sazba DPH dle SOD a dodatku č. l:

Celková cena díla dle SOD s DPH:
Vícepráce dle ZL č. 1, 2 s DPH:
Celková cena díla dle SOD a dodatku č. 1 s DPH:

973 508,11 Kč,
61 807,11 Kč,

1 035 315,22 Kč.

5 609 261,00 Kč,
356 126,66 Kč,

5 965 387,66 Kč."

Článek II.

1. Ostatní části smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv").

4. Smluvní strany souhlasI se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv dle zákona o registru smluv.
Zveřejněni tohoto dodatku provede objednatel.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

V Olomouci dne' Ó 9 2022
Za objednatele:

V Olomouci dne: 1 1 -08- 2022
Za zhotovitele:

PŘ"OHA:
1. Záznam o posouzeni změn stavby v průběhu realizac 2022

(2)



Záznam o posouzení změn stavby v průběhu realizace
114V17200 1180

KŘP Oink - P 2.0 - PS Libina, Nádražní 740 - rekohstrukce vnitřních prostor

l. Sjednané smluvní údaje včetně DPH

1. Příprava a zabezpečení stavby
Celkové nák|ady podle smlouvy
z toho:
a) dokumentace stavby
b) inženýrská činnost - TDS
c) autorský dozor
d) ostatní - koordinátor BOZP

2. Realizace stavby
Celkové náklady podle smlouvy
z toho:
a) stavební část
b) nestavební movitá část akce
C) neinvestiční náklady

ll. Navrhované změny stavby

521 680,00

290 400,00
96 800,00
99 220,00

0,00

5 609 261,00

5 609 261,00
O
O

1.

ZL č. 1 - Při demontáži a úpravách stávajlcich podlah bylo zjištěno jiné složení vrstev a při
odkrytí kanalizace zjištěno porušené stoupací vedení kanalizace. Nutné dorovnáni a
vyztužení podkladu podlah. Výměna stoupacího potrubí kanalizace.
ZL č. 2 - Důvodem je změna technologie a standardu při montážích slaboproudů a EZS.
Doplněni slaboproudů a EZS a rozdělení na movitý a nemovitý majetek.

celkový vliv na změnu ceny díla (včetně DPH):
přípočty k ceně díla
vyjádřeni připočtu v % k původní ceně díla dle SOD
odpočty z ceny díla
vyjádření odpočtu v % k původní ceně díla dle SOD

+ 762 762,85
+ 13,60 %

- 406 636,19
- 7,25 %

celkový vliv na změnu ceny díla + 356 126,66
vyjádření celkového vlivu v % k původní ceně díla dle SoD + 6,35 %

2. Pro objektivní posouzeni změny ceny díla byly vzaty v úvahu změnové listy č. 1, 2.



III. Souhrnné stanovisko účastníka programu

výše uvedené dodatečné práce specifikované ve ZL č. 1, 2 nebyly při uzavírání SoD
součástí předmětu plnění ani její ceny. jejich provedeni zajisti správnou funkci realizované
stavby.

lV. Členění změn podle důvodů

2. Nepředvídatelné stavební práce

c) dodatečně zjištěné skutečnosti (skryté vady, dodatečné výsledky průzkumů,
poškození hydroizolací a podobně)

Vícepráce dle ZL č. 1, 2 (bez DPH) 630 382,52
DPH 21 % 132 380,33
Celkem (vC. DPH) 762 762,85

Vyjádřeni připočtu v % k původní ceně díla dle SOD 13,60 %

V. Závěr

Celková cena díla ve výši 5 609 261,00 Kč vC. DPH se navyšuje o 356 126,66 Kč vC. DPH.
Oprávněnost navýšení ceny díla je blíže popsána a specifikována ve ZL č. 1, 2. Tvorba
cenových položek vychází z cenové soustavy použité ve výběrovém řízeni,

Posouzení provedl:

Odsouhlaseno statutárním orgánem účastníka programu:


