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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 052/2021 - SD

Smluvní strany :

1. Statutární město Ostrava

se sídlem: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

IČO: 008 45 451

DIČ: c200845451 — plátce DPH

Příjemce: Městský obvod Hošťálkovice

Rynky 277, 725 28 Ostrava - Hošťálkovice

Bankovníspojení=—

Čísloúm—
Kontaktní osoby: Mgr. jiří Jureček, starosta

(dále jen „Objednatel“)

2. K2 stavebni Moravia s.r.o.

se sídlem: Počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava

IČO: 285 73 994

DIČ: c228573994 — plátce DPH

Bankovní spojení: _

Kontaktní osoby: Marian Kotas, jednatel — ve věcech smluvních

Robert Olšar, stavbyvedoucí — ve věcech technických

dále jen „Zhotovitel“)

Obsah dodatku

Čl. 1

Smluvní strany se v souladu s čl. II smlouvy o dílo dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o

dílo č. 052/2021 - SD ze dne 6.9.2021 (dále jen „smlouva o dílo“] na realizaci stavby „Přístupová

komunikace a inženýrské sítě k pozemkům na LV 889, k.ú. Hošťálkovice“ z důvodu vzniklých

víceprací na stavebních objektech Kanalizace a Neveřejná účelová komunikace během realizace

stavby V rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy. jedná se o

nepodstatné změny závazku dle ust, § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek.

Čl. Il. odst. 2.1 se doplňuje o text následujícího znění:

„Zhotovitel se zavazuje realizovat vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku".



Příloha č. 1 smlouvy o dílo — položkový rozpočet, soupis stavebních prací se doplňuje novou

přílohou -— Změnovým listem č. 1, který součástí tohoto dodatku.

Čl. III. Cena díla text odstavce 3.1. se mění a nově zní:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

 

 

 

 

  

* Cena za dílo “ : Celkem

(V Kč) ( i

„ ! . ;

Cena z 500 ; 8 837 000,00 |

\ | |

Dodatek č, 1 SOD ! 1 857 461,27 .

\ |

Cena bez DPH 10 694 461,27

1 DPH 2 245 esem

Cena vč. DPH 12 940 298,14 '

 

Čl. 11.

Článek IV. odst. 4.1 smlouvy o dílo se mění takto:

Termín provedení díla [tj. jeho dokončení a předání objednateli) je stanoven do 31.12.2022.

Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle čl. X. této smlouvy.

Čl. 111.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů: 0 uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Městského obvodu

Ostrava - Hošťálkovice č. 13-07/2022 ze dne 18.7.2022.

Ostatm’ ustanovem’ smlouvy č. 052/2021-SD ze dne 6.9.2021, zůstávají nezměněna.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto

dodatku, což stvrzují svými podpisy.



4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno

uveřejnění V registru smluv podle zákona č. 340 / 2015 Sb.,o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku

do registru smluv zajistí objednatel.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 s položkovým rozpočtem

V Ostravě, dne V Ostravě, dne .....................

Objednatel: Zhotovitel:

  

Mgr. ]iřz'jureček Marian Kotas

starosta J jednatel



 

Evidenční list změny stavby

 

Kanalizace, Účelová neveřejná komunikace SO 01

 

Název a evidenční číslo stavby: Čislo SO IPS / Číslozměny stavby:

Přístupová komunikace a . , . / číslo změny SO/PS:

inženvrské sutě k pozemkum na LV 889. k.u. Hošťálkowce

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 1

/ 1

 
 

Objednavatel: Městský obvod Ostrava - Hošťálkovice

Zhotovitel: K2 stavebni Moravia s.r.o., Počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava, IČ: 28573994.

 

Technický dozor stavebníka (TDS): lng. Jan Harabiš

Generální projektant (autorský dozor): lng. David Sýkora, Ph.D., ProjectDesign, IČ: 02487209, Podevsí 415/15, Ostrava

 

Popis a zdůvodnění změn:

vyčísluje tento změ-nový list.

komunikace: Při realizaci stavby došlo ke změně projektovaných prací, Tyto vyčisluje změnový list,

l

Kanalizace: Při realizaci stavby se projevila nutnost změny projektu. Došlo ke změně uloženi kanalizačního potrubí a k dalším dílčím změnám, které _

Účelová neveřejná

 

  

 

  
 

 

 

 

     
 

 

 

   
 

 

 

 

 

T— _ _ * _,
|časový vliv na plnění SoD: MA VLIV [NEMÁ—VEN, - Termín plnění se prodlužuje na ”*"***"’*“‘

L_ _,—

Údaje v Kč bez DPH:

, . »-rooenruarni podíl , , „

Cena navrhovanych Méněpram . . Cena navrhovanych víceprací Procentuální podíl Vícepracl

řešeného ZL Meněpracr ZL k celkové řešeného ZL ZL k celkové ceně stavby Cena Meněpracl a Vlcepracl řešeného Zl.

cené stavby

139 616,00 1,58% 1 997 077,27 22,60% 2 136 693,27

Přílohy: ' Počet paré: Příjemce :

1 ' ' ' .Vžcžgtržrěcíavy rozpočet pro posouzeni meněpracl a 2x Objednatel

2) Situační výkres 1x Zhotovitel

3) Fotodokumnetace 1x Technický dozor objednatele

1x Generání projektant (autorský dozor)

L

Vyjádření - souhlas se změnou:

Zhotovitel: _scufldí'mím jméno p. Robert Olšar datum podpis

Objednatel: m jméno Ing. Josef Hykl datum podpis

Projektant souhlasm'l jméno lng. David Sýkora datum podpis

TDS souhlasim/ jmeno lng. Jan Harabiš datum podpis

 

 

 Iento Lvnenčni us! změny stavby je pos-.:adem pro uzavreni dodatku ae smlouvě o Gilo; Nedílnou součastí Evrdencnino listu změny sravoy Esau

cřílohv které zdůvodňují oorávněnost změnového listu včetně "Oceněfného soupisu vícgprací a ménýěyrací'i

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list  

Číslo paré:  
 



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001

Stavba: ZL Hošťálkovice k 15.6.2022

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně

DPH základní 21 ,00%

snížená 15,00%

Eena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Základ daně

1 857 461,27

0,00

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIČ:

IC:

DIC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovltel

Datum a podpis:

Strana 1 22

15. 6.2022

1 857 461,21

Výše daně

390 066,87

0,00

2 247 528,14

Razítko

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kód: 001

Stavba: ZL Hošťálkovice k 15.6.2022

Místo: Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 1 857 461,27 2 247 528,14

1 857 461,27 2 247 528,14001 ZL Hošťálkovice k 15.6.2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL Hošťálkovice k 15.6.2022

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podn-is: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Základ daně

1 857 461,27

0,00

Strana 1 z 4

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Sazba daně

21 ,00%

15,00%

15. 6. 2022

1 857 461,27

Výše dané

390 066,87

0,00

2 247 528,14

Razítko

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL Hošťálkovice k 15.6.2022

Misto: Datum: ‘15. s. 2022

Zadavatel:
Projektant:

Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód dilu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 857 461,27

1 - Obslužná komunikace 1 857 461,27

HSV — Kanalizace 1 263 920,00

VCP2 - Vícepráce - Objekt4 - 100 Účelová neveřejná komunikace 885 184,00

MPC — Méněpráce - Objekt2 - |O 01, |O 02, IO 03, IO 05 -139 616,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL Hošťálkovice k 15.6.2022

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

D 1

122251105

162351103

167151111

171151103

i 5 i K 213141112

PP

6 M '69311081

564951313

9982251 1 1

PP

D HSV

111211101

PP

10 M

PP

11 M

PP

12K

58344 19 7

R02

112101101

PP

13 K 112101102

PF

14 K

PP

15 M

PP

R03

R04

l

‘161 K lRos

Obslužná komunikace

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy

téžítelností | skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně

Odkopávky a prokopávky nezapažene strojně v hominé třídy téžítelností

l skupin; 3 uřes 500 do 1 000 m3

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m

výkopku/sypaníny z horniny třídy téžítelností i skupiny 1

až 3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhmutí z hominy třídy těžítelností i skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes

50 do 500 m

íNakIádání výkopku z hornin třídy těžítelností i skupiny 1

1a: 3 přes 100 m3

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaníny

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelností |,

skusim 1 až 3

,Uloženl sypaniny z hornin soudržných do násypů

zhutněných strojně

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaníny ve vrstvách

a s hrubým urovnáním zhutněných z homín soudržných jakékoliv třídy

těžltelností

Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do

1:5š0ře53d06m

Zřízení vrstvy z geotextilie tiltrační, separační, odvodňovací, ochranné,

výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3

do 6 m

geotextilie netkané separační, ochranná, filtrační,

drenážní PES 3009/m2

geotextilie netkaná separační, ochranná, hltrační. drenážní PES

3009/m2

1200'D,1+1200

Podklad z betonového recyklátu tl 150 mm

Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřenírn a

zhutněnim, po zhutnění tl. 150 mm

.Pi‘esun hmot pro pozemní komunikace s krytem z

kamene, monolitickým betonovým nebo žívíčným

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky

obíektu

Kanalizace

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm

is kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů měně průměru kmene

do 100 mmjakekoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5

štěrkodrť frakce 0/63

štěrkodrť frakce 0/63

odbočka kanalizační A WADUK T PP 315/160/45“ SN 1 6

odbočka kanalizační AWADUKT PP 315/160/45° sme

Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100

do 300 mm

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvetvenim listnatých,

průměru kmene přes 100 do 300 mm

Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300

do 500 mm

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvenlm listnatých.

průměru kmene přes 300 do 500 mm

koleno kanalizační AWADUKT PP 315/45“ SN16

koleno kanalizační AWADUKT PP 160/45“ SN16

Kanalizační přesuvka DN 315

Kanalizační přesuvka DN 315

TBZ-Q.-CAPITAN 300/600 dno DN1000,výtok

300mm,výška 600,t 150mm.kyneta 6,00 ks 4 373,09 26

238,54
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MJ

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

ks

kus

kus

Datum: 15. 6. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Množství J.Gena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 857 461,27

1 857 461.27

1 020,000 121,00 123 420,00

1 020,000 76,80 78 336,00

1 020,000 49,10 50 082,00

1 020,000 127.00 129 540,00

1 200,000 22,30 26 760,00

1 320,000 21,20 27 984,00

1 320,000

1 200,000 111,00 133 200,00

342,564 70,70 24 219,27

1 263 920,00

150,000 54.00 8 100,00

575,600 480,00 276 288,00

12,000 1 970, 00 23 640.00

20,000 183.00 3 660.00

4,000 329,00 1 316.00

12,000 250,00 3 000,00

16,000 1 250,00 20 000,00

6,000 7 122,00 42 732,00



17K

.18 K

19K

PP

20K

PP

1211K

PP

22K

PP

23K

PP

Kód

VCP2

564861 1 11

577144121

MPC

132201111R00

132201119R00

59223821 R

5922405304R

59224329.AR

Š 24 i K l59224362.AR

PP

í | l

: I ! i
„- 25 i K .899101111R00 jednotlivé do 50 kg

___. _l—.—_

PP

Popis MJ

TBZ—Q.-CAPITAN 300/600 dno DN1000,výtok 300mm,výška 600.1

150mm.kyneka 6,00 ks 4 373,09 26 238.54

Vícepráce - Objekt4 - 100 Účelová neveřejná komunikace

Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 200 mm m2

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřenim a zhutněnim, po zhutnění tl,

200 mm

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. l tl 50 m2

mm š přes 3 m z nemodiflkovaného asfaltu

Asfaltový beton vrstva obrusna' ACO 11 (ABS) 5 mzpnostřenlm a se

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pmhu šířky přes 3 m tř. l. po

zhutnění tl. 50 mm

Méněpráce - Objekr2 - IO 01, IO 02, IO 03. IO 05

Hloubenl rýh šířky do 60 cm do 100 m3. v hornině 3,

hloubení strojně m3

Hloubenl rýh šířky do 60 cm do 100 m3. v hornině 3, hloubení strojně

Hloubenl rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v

. m3

hornině 3

Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3.

prstenec betonový; DN : 660,0 mm; h = 180.0 mm; s = ks

100 00 mm; beton C 35/45

prstenec betonový; DN = 660,0 mm; h = 180,0 mm; s = 100.00 mm;

beton C 35/45

dno šachetní beton; DN = 1 000,0 mm; h = 785 mm; t =

.150 mm; DN žlabu 300 mm; Pu 80 kN/m; beton C ks

.‘35/45; žlab beton; nástupnice beton

dno šachetní beton; DN = 1 000.0 mm; n = 785 mm; t= 150 mm; DN

žlabu 300 mm; Pu 80 kN/m; beton C 35/45; žlab beton; nástupnice beton

konus šachetnl; železobetonový; TBR; d = 1 180.0 mm;

DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet ks

stupadel 2; ocelové 5 PE povlakem. kapsové

konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 180.0 mm; DN = 1 000,0

mm; DN 2 = 625 mm: h = 530 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE

:ovlakem M ___

lskruz železobetonová TBS; DN = 1 000.0 mm; h = ks

31 000.0 mm: s = 120,00 mm; beton C 40/50

skruž železobeuíwá TBS; DN = 1 000.0 mm; h = 1 000.0 mm; s =

 

1 120.00 mm; beton c 40/50

lOsazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost ks

Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnostjednotlivě do 50 kg
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Množství

1 400.000

1 400.000

80,000

80,000

10,000

12.000

12,000

21,000

6.000

J.cena [CZK]

222,00

510.00

-350.00

-10,00

-230.00

-4 150,00

-1 461.00

-1 910.00

-179,00

Cena celkem [CZK]

885 184.00

310 800.00

714 000,00

-139 616,00

-28 000.00

-800.00

-2 300,00

-49 800.00

-17 532,00

-40 110,00

-1 074,00
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