
Za Zástupce objednatele / TDI xxx

Za autorský dozor / generálního projektanta xxx

Osoba pověřená objednatelem xxx

Dny navíc 0
Datum Podpis

Za Zhotovitele xxx

1 010 313,67 20 935,63
Změna má vliv na stavební povolení nebo ohlášení ANO NE
Změna má vliv na termíny plnění ANO NE

Dny navíc 0 86 232,19 0,00
Příloha Rozpočet 56, půdorys, foto

přípočty celkem odpočty celkem

Dny navíc 0 598 256,20 0,00
Příloha Rozpočet 49

Variace 56 - Dobetonování schodišťových stupňů
Při bourání stávající dlažby na schodišti ve ztužujícícm jádru objektu A3 bylo zjištěno, že dochází i k odborání nabetonávky 
schodišťových stupňů. Před pokládkou nové keramické dlažby tedy musí dojít k vyrovnání výšek schodišťových stupňů, a to i 
v návaznosti na nově vylité podlahy na podestách (Variace 22b). Celkem se jedná o provedení 42,2 m2 bednění a provedení 
67,97 m2 potěru tl. 40 mm. Tuto variaci nebylo možno předvídat, protože se projevila až při odstraňování stávajích dlažeb.

Dny navíc 0 150 847,39 0,00
Příloha Rozpočet 39, foto

Variace 49 - Sponkování trhlin v podlahách
Při přípravě podkladu pro pokládku podahových krytin spočívající v celoplošném přebroušení stávajících stěrek a mazanin 
bylo zjištěno, že množství trhlin v podlahách přesahuje přepokládáný rozsah. Tyto trhliny je nutno sanovat a ošetřit 
sponkováním, aby byla zajištěna požadované celistvost a soudržnost podkladu pro pojkládku nášlapných vrstev. Trhliny jsou 
napříč celým objektem od 1.NP do 7.NP. Celkem bylo zaměřeno a zadokumentováno 930,8 bm trhlin. Rozsah a množství 
trhlin nebylo možno předem zjistit, protože se daly identifikovat až po stržení stávajících podlahovin resp. až po přebroušení 
stávajících vyrovnávacích stěrek a mazanin. Práce je nutno provést, aby bylo možno navázat pokládkou podlah.

Dny navíc 0 111 404,89 0,00
Příloha Rozpočet 36, foto

Variace 39 - Zpevnění příček přetažením lepidlem a perlinkou
V průběhu provádění rozvodů elektroinstalace v některých místnostech ve 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5. NP a 6.NP (výčet místností je 
uveden v rozpočtu) byl zjištěn špatný stav některých stávajících příček vyzděných z dutých příčkovek (tzv. duťáků). Pro 
zajištění stability a soudržnosti podkladů před prováděním dalších prací bylo proto rozhodnuto o jejich zpevnění doplněním 
vrstvy lepidla a perlinky. Stav příček nebylo předem možno zjistit, nevykazovly viditelné vady jsko trhliny apod. Jejich 
nesoudržnost byla zřejmě způsobena neodbornými zásahy v minulosti, kdy v objektubyly prováděny jednotlivé dílčí 
rekonstrukce a stavební úpravy. Celkem musí být potaženo 435,62 m2.

Dny navíc 0 63 573,00 20 935,63
Příloha Rozpočet 32, foto, zákres

Variace 36 - Omítky stropů
Při škrábání stávajících maleb ze stropů v m.č. 106, 107, 108, 109, 116, 301 a 412 se ukázalo, že omítky stropů jsou značně 
nesoudržné, odseparované od betonové stropní konstrukce a mají tendenci odpadávat. Nesoudržost s podkladem je zřejmě 
zapříčiněna technologickou nekázní v době provádění omítek s přispěním mírných pohybů konstrukce při odlehčení a 
zpětném zatížení nosných konstrukcí při provádění díla. Na první pohled před zahájením škrábání toto nebylo patrné. Omítky 
stropů je nutno celoprošně odstranit a nahradit je novými omítkami. Celkem se jedná o plochu 143,42 m2.

Objednatel Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Zhotovitel PSG Construction, a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

Klasifikace, popis, zdůvodnění a hodnoty změn přípočty (+)
(Kč bez DPH)

odpočty (-)
(Kč bez DPH)

Změny nepředvídatelné (§222 odst. 6 ZZVZ)
Variace 32 - SDK předstěny pro rozvoody ZTI
V místnostech č. 201, 202, 2016, 219, 220, 301, 303 a 304 je navrženo provedení nových rozvodů  rozvody ZTI. Jedná 
se o pitnou vody a teplou vodu a kanalizaci s dimenzemi až DN80. Při provádění prací bylo zjištěno, že rozvody nelze 
vést v původně uvažovaných drážkách v příčce, protože její tloušťka je výrazně menší, než předpokládal projektant na 
základě zaměření. Tlošťka příček je pouze 65 mm + 2 x omítka tl. cca 40 mm, tedy celkových 105 mm. Pro řádné 
provedení rozvodů a zachování stávajících příček budou nové rozvody umístěny na povrchu stěny a budou zakryty SDK 
předstěnou. Celkem se jedná o 68,7 m2 předstěn a související práce. Současně nebude provedeno stejné množství 
omítek.
Jedná se o nepředvídatelnou skutečnost, kterou nebylo možno řádně ověřit v rámci zaměření a stavebnětechnickém 
průzkumu. Provedení předstěn je nutné pro dokončení rozvodů a prací v
uvedených místnostech.

ZMĚNOVÝ LIST (VARIACE) ZL 10
Název stavby Rekonstrukce a modernizace areálu FSI - objekty A3 + KH3 Sekce 1
Smlouva č. objednatele: 013918/2021/00 Název SO / PS A 3



ZL 11
Název stavby Sekce 1

Smlouva Název SO / PS KH 3

Objednatel

Zhotovitel
přípočty (+)                  

(Kč bez DPH)
odpočty (-)                  

(Kč bez DPH)

0 36 765,94 0,00
Rozpočet 33, foto

0 0,00 14 128,02
Ropzpočet 54b, schema, řez schodištěm

přípočty celkem odpočty celkem
36 765,94 14 128,02

ANO NE
ANO NE

Dny navíc 0
Datum Podpis

xxx

xxx

xxx

xxx

Změna má vliv na termíny plnění

Za Zhotovitele

Za Zástupce objednatele / TDI

Za autorský dozor / generálního projektanta

Osoba pověřená objednatelem

Změna má vliv na stavební povolení nebo ohlášení

Změny nezbytné (§222 odst. 5 ZZVZ)
Variace 33 - Bourací práce a dozdívky pro přístup ke stoupačce D 06
DPS předepisuje výměnu stoupačky D 06 v objektu KH3, avšak ve VV a smluvním rozpočtu nejsou 
zahrnuty související a přidružené stavební práce jako vybourání zazdívky instalačního jádra, zpětné 
zazdívky a provedení omítek. Celkem se jedná o 13,65 m2 otvorů. Jedná se o chybu projektu, resp. 
opomenutí a nepropsání prací do VV a rozpočtu. Bez uvedených prací není možno provést rozvody ve 
soupačce D 06.

Dny navíc
Příloha

Variace 54b - Repase zábradlí KH 3
Před zahájením vlastních prací na repasi zábradlí stávajícího schodiště došlo k posouzení a přehodnocení 
v DPS navrženého postupu. Při demontáži, manipulaci a zpětné montáži skleněných výplní hrozí riziko 
prasknutí nebo poškození, přičemž se jeví, že výplně lze kvalitně ošetřit a očistit i bez demontáže. S tím 
souvisí i demontáž a náhrada stávajících Al lišt, které nebudou provedeny a dojde k pouze repasi a 
vyčištění lišt stávajících. Variace řeši odpočet za neprovedenou dodávku a montáž nových Al lišt.

Dny navíc
Příloha

Hodnota prací (Kč bez DPH)

Klasifikace, popis, zdůvodnění a hodnoty změn

ZMĚNOVÝ LIST (VARIACE)
Rekonstrukce a modernizace areálu FSI - objekty A3 + KH3

č. objednatele: 013918/2021/00

Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno

PSG Construction, a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice



ZL 12
Název stavby Sekce 1

Smlouva Název SO / PS A 3

Objednatel

Zhotovitel
přípočty (+)                  

(Kč bez DPH)
odpočty (-)                  

(Kč bez DPH)

0 63 520,38 0,00
Rozpočet 32, foto, výkres, schema

0 10 083,21 0,00
Rozpočet 35, půdorys

0 6 091,80 0,00
Rozpočet 37, zákres do PD

0 5 842,16 0,00
Rozpočet 38, schema, zákres

0 45 005,16 0,00
Rozpočet 40, půdorys, foto

0 22 415,25 0,00
Rozpočet 41, foto

přípočty celkem odpočty celkem
152 957,96 0,00

ANO NE
ANO NE

Dny navíc 0
Datum Podpis

xxx

xxx

xxx

xxxOsoba pověřená objednatelem

Dny navíc
Příloha

Za autorský dozor / generálního projektanta

Za Zhotovitele

Změna má vliv na stavební povolení nebo ohlášení
Změna má vliv na termíny plnění

Hodnota prací (Kč bez DPH)

Za Zástupce objednatele / TDI

Variace 35 - Překlad nad otvorem De 02
Projektová dokumentace DPS předepisuje zabudování prefabrikovaných překladů nad otvorem do 
strojovny VZT (De 02), avšak tento překlad není zahrnut do VV a smluvního rozpočtu. Jedná se o chybu 
DPS, resp. VV.

Příloha

Variace 37 - Uzemnění podlah serveroven a rozvoden
V projektové dokumentaci DPS, VV ani smluvním rozpočtu není zahrnuto provedení uzemnění 
antistatických podlah v serverovnách a rozvodnách. Tyto práce je nutno provést, aby byla zajištěná plná 
funkčnost antistatických podlah, proto je nutno doplnit 66m kabelu CY6 a elektroinstalačních trubek 
ohebných. Jedná se o chybu v DPS.

Dny navíc
Příloha

Dny navíc
Příloha

Variace 41 - Prodloužení hadic k fancoilům
V důsledku řešení sjednocení umístění fancoilů v jednotlivých kancelářích napříč objektem vyvstala 
nutnost prodloužení připojovacích hadic včetně izolace ke všem fancoilům o cca 1 bm. Celkem se jedná o 
95ks fancoilů, tedy 95 přípojného, ohebného, pancéřového potrubí. Variace řeší nedokonalost DPS, která 
uvedenou potřebu nezohledňuje.

Variace 38 - Požární izolace plastového VZT potrubí
Ve 2.NP je v DPS navrženo plastové VZT potrubí, které zasahuje i do CHÚC. V protoru CHÚC je ovšem 
nutné provedení protipožárních opatření, se kterým DPS, VV ani smluvní rozpočet nepočítají. Jedná se o 
doplnění požární izolace v prostorách CHÚC o ploše 10,3 m2. Bez doplnění by provedení rozvodů 
nesplňovalo příslušné předpisy. Jedná se o chybu DPS.

Příloha

ZMĚNOVÝ LIST (VARIACE)

Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno

PSG Construction, a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

č. objednatele: 013918/2021/00

Rekonstrukce a modernizace areálu FSI - objekty A3 + KH3

Variace 40 - Úprava spádové plochy na střeše
Při realizaci přístavby strojovny VZT na střeše nad 7.NP se ukázalo, že bude nutno upravit spádovou 
plochu v části střechy, aby se předešlo riziku hromadění vody na západní části střechy. Je proto nutno 
lokálně doplnit stávající skladbu o spádové klíny o větším sklonu. Jedná se o chybu DPS, která nesprávně 
a nedokonale řeší odvod vody v rámci stávající i rekonstruované části střechy. Variace řeší úpravy o 
rozsahu cca 40 m2.

Dny navíc

Klasifikace, popis, zdůvodnění a hodnoty změn

Příloha

Změny nezbytné (§222 odst. 5 ZZVZ)
Variace 34 - Úprava rozvodů chlazení
Některé části rozvodů chlazení kolidují se SDK konstrukcemi kryjícími protipožární nástřiky uhlíkových 
lamel. Problém je nutno vyřešit změnou (obrácením) směru vývodu (zčásti již realizovaného) potrubí od 
páteřové stoupačky. Vyriace plyne z doplnění krycích SDK, s kterými DPS nepočítala.

Dny navíc

Dny navíc



ZL 13
Název stavby Sekce 1

Smlouva Název SO / PS A 3

Objednatel

Zhotovitel
přípočty (+)                  

(Kč bez DPH)
odpočty (-)                  

(Kč bez DPH)

0 56 265,56 0,00
Rozpočet 43, foto

0 252 812,09 0,00
Rozpočet 44, foto, půdorys

0 20 338,83 0,00
Rozpočet 45, foto

0 0,00 134 206,59
Rozpočet 46c, půdorys, schema

0 54 538,00 4 500,00
Rozpočet 47

0 131 007,67 0,00
Rozpočet 48

přípočty celkem odpočty celkem
514 962,15 138 706,59

ANO NE
ANO NE

Dny navíc 0
Datum Podpis

xxx

xxx

xxx

xxx

Variace 48 - Epoxy-polyuretanový nátěr stěn
DPS předepisuje v některých učebnách a laboratořích opatřit stěny epoxy-polyuretanovým nátěre. Tento 
požadavek ale není zohledněn ve VV a smluvním rozpočtu. Jedná se o místnosti ve 2.NP (viz. rozpočet), 
celková plocha nátěrů je 375,66 m2. Jedná se o chybu DPS, resp. VV.

Variace 46c - Úprava rozvodů stlačeného vzduchu v objektu A3
Při provádění rozvodů stlačeného vzduchu v 1.PP objektu A3 byl zohledněn aktuální požadavek uživatele 
na zachování stávajících rozvodů v m.č. 102, 103 a 104. Nové rozvody tedy nebudou provedeny a dojde k 
odpočtu příslušných prací.

Příloha

ZMĚNOVÝ LIST (VARIACE)

Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno

PSG Construction, a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

č. objednatele: 013918/2021/00

Rekonstrukce a modernizace areálu FSI - objekty A3 + KH3

Variace 47 - Doplnění zárubní akustických dveří
DPS předepisuje u 10 ks zárubní ve 3.NP využití stávajících zárubní s tím, že se pouze opatří novým 
nátěrem.  V DPS a VV je však nesoulad ve výšce nově navržených dveřních křídel a původních zárubní. 
Protože dveřní křídla jsou již dodána, je nutno vyměnit zárubně za nové s odpovídajícím rozměrem. 
Jedná se o chybu DPS a VV.

Klasifikace, popis, zdůvodnění a hodnoty změn

Příloha

Změny nezbytné (§222 odst. 5 ZZVZ)
Variace 43 - Protipožární předěl v 1.PP
DPS, VV ani smluvní rozpočet neřeší nutnost uzavření instalační šachty se stoupačkami VZT v 1.PP vůči 
vlastnímu prostoru podlaží, což požaduje projekt PBŘ. Bylo proto rozhodnuto o doplnění SKD příčky s 
příslušnou požární odolností (EI 90) opláštěnou vysokopevnostními protipožárními deskami. Jedná se o 
23,97 m2 SDK konstrukce s protipožárními deskami DFRIH2 tl. 2 x  12,5mm, tl. 100mm. Jedná se o chybu 
v DPS.

Dny navíc

Dny navíc

Variace 44 -  Vyřezání podlahy ve výtahové šachtě.
Projektová dokumentace předepisuje snížení úrovně podlahy ve stávající výtahové šáchtě v místě 
dojezdu. To m.j. vyžaduje snížení horního líce stávajícího železobetonového základového bloku. Náklady 
na tuto činnost nebyly zahrnuty ve smluvním rozpočtu v dostatečném rozsahu, protože VV a smluvní 
rozpočet počítají pouze s odboráním 80mm betonu. V konečném důsledku je nutno provést snížení 
úrovně o dalších 450 mm, přičemž s ohledem na robustnost a pevnost konstrukce je nutno provést její 
rozřezání křížem po cca 160 mm na bloky o váze 20 - 25kg a jejich odstranění. Práce musí být provedeny 
pilou na ŽB, aby nedošlo k destrukci či poruše okolních konstrukcí. Jedná se o chybu DPS, resp. 
nedokonalé přenesení požadavku do VV a smluvního rozpočtu.

Příloha

Variace 45 - Úprava podlahy v m. č. 314 
V DPS části elektro je navřeno zřízení podlahové instalační krabice elektro včetně přívodů. Ve stavební 
části DPS ani VV s tímto nepočítá. Je nutno provést stavební úpravy jako demontáž a montáž 
podlahových krytin a související práce. Jedná se o chybu DPS.

Dny navíc
Příloha

Dny navíc
Příloha

Osoba pověřená objednatelem

Dny navíc
Příloha

Za autorský dozor / generálního projektanta

Za Zhotovitele

Změna má vliv na stavební povolení nebo ohlášení
Změna má vliv na termíny plnění

Hodnota prací (Kč bez DPH)

Za Zástupce objednatele / TDI



ZL 14
Název stavby Sekce 1

Smlouva Název SO / PS A4

Objednatel

Zhotovitel
přípočty (+)                  

(Kč bez DPH)
odpočty (-)                  

(Kč bez DPH)

0 13 603,90 0,00
Rozpočet 46b, půdorys, schema

0 116 488,13 0,00
Rozpočet 55

přípočty celkem odpočty celkem
130 092,03 0,00

ANO NE
ANO NE

Dny navíc 0
Datum Podpis

xxx

xxx

xxx

xxx

Klasifikace, popis, zdůvodnění a hodnoty změn

ZMĚNOVÝ LIST (VARIACE)
Rekonstrukce a modernizace areálu FSI - objekty A3 + KH3

č. objednatele: 013918/2021/00

Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno

PSG Construction, a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

Změna má vliv na stavební povolení nebo ohlášení

Změny nezbytné (§222 odst. 5 ZZVZ)
Variace 46b - Úprava rozvodů stlačeného vzduchu
Při instalaci nové technlogie kompresorovny v 1.PP objektu A5 se ukázalo, že v DPS navržené řešení 
dostatečně nereflektruje potřebu průběžného zásobování objektu A4 stlačeným vzduchem Je proto 
nutné vybudovat i část potrubí, které zajistí propojení nově dodané technologie na stávající rozvody a 
zajištění zásobování tohoto objektu. Jedná se o 4 m hliníkového potrubí a příslušné tvarovky. Jedná se o 
chybu DPS. Variace souvisí s variací 46a, k rozdělení došlo z důvodu, že se jedná o jiný objekt.

Dny navíc
Příloha

Variace 55 - Dodávka chladiva
Ve VV a smluvním rozpočtu chybí položka dodávky náplně chladícího systému do páteřního rozvodu 
chladu mezi strojovnou v A4 a suchým chladičem na střeše KH3. Jedná se o dodávku etylenglykolu o 
objemu 1438 litrů, který bude v poměru 30%:70% naředěn s vodou. Množství bylo dopočteno změřením 
rozsahu potrubí DN200. Jedná se o chybu DPS resp. VV.

Dny navíc
Příloha

Hodnota prací (Kč bez DPH)

Změna má vliv na termíny plnění

Za Zhotovitele

Za Zástupce objednatele / TDI

Za autorský dozor / generálního projektanta

Osoba pověřená objednatelem



ZL 15
Název stavby Sekce 1

Smlouva Název SO / PS A5

Objednatel

Zhotovitel
přípočty (+)                  

(Kč bez DPH)
odpočty (-)                  

(Kč bez DPH)

0 23 060,12 0,00
Rozpočet 46a, schema

přípočty celkem odpočty celkem
23 060,12 0,00

ANO NE
ANO NE

Dny navíc 0
Datum Podpis

xxx

xxx

xxx

xxx

Klasifikace, popis, zdůvodnění a hodnoty změn

ZMĚNOVÝ LIST (VARIACE)
Rekonstrukce a modernizace areálu FSI - objekty A3 + KH3

č. objednatele: 013918/2021/00

Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno

PSG Construction, a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

Změna má vliv na stavební povolení nebo ohlášení

Změny nezbytné (§222 odst. 5 ZZVZ)
Variace 46a - Úprava rozvodů stlačeného vzduchu
Při instalaci nové technlogie kompresorovny v 1.PP objektu A5 se ukázalo, že v DPS navržené řešení 
dostatečně nereflektruje potřebu průběžného zásobování zbytku areálu stlačeným vzduchem Je proto 
nutné vybudovat i část potrubí, které zajistí propojení nově dodané technologie na stávající rozvody a 
zajištění zásobování tohoto objektu. Jedná se o 4 m hliníkového potrubí a příslušné tvarovky. Jedná se o 
chybu DPS. Variace souvisí s variací 46b, k rozdělení došlo z důvodu, že se jedná o jiný objekt.

Dny navíc
Příloha

Hodnota prací (Kč bez DPH)

Změna má vliv na termíny plnění

Za Zhotovitele

Za Zástupce objednatele / TDI

Za autorský dozor / generálního projektanta

Osoba pověřená objednatelem



ZL 16
Název stavby Sekce 1

Smlouva Název SO / PS A 3

Objednatel

Zhotovitel
přípočty (+)                  

(Kč bez DPH)
odpočty (-)                  

(Kč bez DPH)

0 62 000,00 0,00
Rozpočet 50, technický list

 
0 52 647,19 0,00

Rozpočet 51

0 61 302,20 0,00
Rozpočet 52, foto, schema, 

0 16 844,41 0,00  
Rozpočet 53, půdorys

0 0,00 12 383,82
Rozpočet 54, schema, řez schodištěm

přípočty celkem odpočty celkem
192 793,80 12 383,82

ANO NE
ANO NE

Dny navíc 0
Datum Podpis

xxx

xxx

xxx

xxx

Klasifikace, popis, zdůvodnění a hodnoty změn

Příloha

Změny nezbytné (§222 odst. 5 ZZVZ)
Variace 50 - Úprava UPS - doplnění frekvenčních měničů 
Náběhové proudy ventilátorů instalovaných na odtahovém potrubí VZT z CHÚC přesahují technické 
možnoti navržených záložních zdrojů. K ventilátorů je proto nutné instalovat frekvenční měniče, které 
by tuto skutečnost eliminovaly a zajistily spolehlivou funkci odtahového potrubí. Celkem se jedná o 2 ks 
FM iS7 - SV0037iS7-4NO. Jedná se o chybu v DPS.

Dny navíc

ZMĚNOVÝ LIST (VARIACE)

Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno

PSG Construction, a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

č. objednatele: 013918/2021/00

Rekonstrukce a modernizace areálu FSI - objekty A3 + KH3

Hodnota prací (Kč bez DPH)

Za Zástupce objednatele / TDI

Variace 51 - Úpravy VZT v objektu A 3
Po provední SDK konstrukcí kryjících protipožární nástřik uhlíkových lamel dochází v některých 
prostorách ke kolizi SDK zákrytů a koncových prvků VZT. Je proto potřeba na VZT potrubí doplnit další 
prvky, které zajistí vedení potrubí mimo SDK kastlíky. Jedná se o nedokonalost DPS a nutnou koordinaci 
vyvolanou doplněním ošetření uhlíkových lamel. Výpis tvarovek na jednotlivých trasách je obsahem 
rozpočtu.

Příloha

Variace 52 - Změna zavěšení svítidel v chodbách
Po instalaci páteřových rozvodů instalací v chodbách v 1.NP až 7.NP se ukázalo, že u některých svítidel 
nebude možné použít uvažovaných systém zavěšení na 2 lanka kotvená přímo do stropní konstrukce, 
protože kolidují s jinými instalacemi. Zejména rozvody VZT. Je nutné provést kovové závěsy (výměny) 
které budou kotveny do stěn a stropů a na ně budou zavěšena svítidla. Budou použity systémové prvky 
HILTI o celkové váze cca 347 kg. Jedná se o nedokonalost DPS, resp. nedokonalost koordinace 
jednotlivých profesí.

Dny navíc
Příloha

Dny navíc
Příloha

Variace 53 - Demontáž a zpětná montáž podhledu v v 1.PP objektu A3
DPS předepisuje napojení nových stoupaček do stávajících svodů v úrovni 1.PP objektu  3. V jedné z 
místností na trase je však instalován stávající podhled, s jehož demontáží a zpětnou montáží DPS, VV ani 
smluvní rozpočet nepočítá. Jedná se o 53,51 m2 podhledu. Jde o chybu DPS.

Příloha

Variace 54a -  Repase zábradlí v objektu A3
Před zahájením vlastních prací na repasi zábradlí stávajícího schodiště došlo k posouzení a 
přehodnocení v DPS navrženého postupu. Při demontáži, manipulaci a zpětné montáži skleněných 
výplní hrozí riziko prasknutí nebo poškození, přičemž se jeví, že výplně lze kvalitně ošetřit a očistit i bez 
demontáže. S tím souvisí i demontáž a náhrada stávajících Al lišt, které nebudou provedeny a dojde k 
pouze repasi a vyčištění lišt stávajících. Variace řeši odpočet za neprovedenou dodávku a montáž 
nových Al lišt.

Dny navíc

Osoba pověřená objednatelem

Za autorský dozor / generálního projektanta

Za Zhotovitele

Změna má vliv na stavební povolení nebo ohlášení
Změna má vliv na termíny plnění
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