Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli
na straně jedné:		Skupinový vodovod Svitavy
			IČO: 608 91 068, DIČ: CZ60891068
			se sídlem T. G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy
			zapsaný v rejstříku svazků obcí vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje 
			zastoupený Ing. Markem Antošem, jednatelem svazku
	bankovní účet číslo: ………………….
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	AVJ-STAVBY s.r.o.
	IČO: 031 99 339, DIČ: CZ03199339 
	sídlo Lanškrounská 404/36, 568 02 Svitavy 
zápis v rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33851
	zastoupen Ing. Andrejem Peňákem, jednatelem 
	bankovní účet číslo: ………………….
		- dále jen zhotovitel -


A.
[bookmark: _Hlk110888620]Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 29.6.2022 Smlouvu o dílo ohledně díla „Rekonstrukce vodovodu ve Vendolí - část č.p. 282-182“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 30.6.2022.

B.
Při provádění díla bylo zjištěno a rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 374 286,59 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -101 152,10 Kč bez DPH. 
Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:
a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3a., který zní takto:
„1.3a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1. 	Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 2 458 814,81 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - soupis víceprací a méněprací.
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno členskou schůzí Skupinového vodovodu Svitavy dne 12.8.2022.

Ve Svitavách dne 12.8.2022.


Za objednatele:		  Za zhotovitele:












	................................................................	................................................................
	Ing. Marek Antoš, jednatel	Ing. Andrej Peňák, jednatel
	Skupinový vodovod Svitavy	AVJ-STAVBY s.r.o.
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