
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O PILO

- Zbraslav, IČO: 00241857, se sídlem Zbraslavské nám. 464, 156 00 Praha 5 - Zbraslav,
ID datové schránky: zcmap6w, zastoupená Ing. Zuzanou Vejvodovou, starostkou, oprávněnou za městskou část
podepisovat samostatně

(dále jen "Objednatef)

a

REALM Group s.r.o., IČO: 45270945, se sídlem K hájovně 753/9,142 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9029, ID datové schránky: dtw5x5d, zastoupená Adamem
Krbcem, jednatelem, oprávněným za společnost podepisovat samostatně

(dále jen "Zhotovitef)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako "Straný' a každý z nich samostatně jako "Strana?)

(tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo dále jen "Dodatek').

(A) Dne 27. dubna 2022 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva") ohledně
realizace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce ?Rekonstrukcea dostavba toalet v Základní škole
VI. Vančury Hauptova 591 Praha - Zbraslav". Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré
výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě.

(B) Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně Smlouvy, která nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy,
a uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením §222(4) a (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ?Zákon"), jako nepodstatnou změnu závazku, a to
v následujícím znění:

1 Objednatel a Zhotovitel se dohodli na provedení dodatečných prací souvisejících s potřebou dodání
nových historických dveří v návaznosti na nemožnost repase původních interiérových dveří z důvodu
jejich špatného stavu, potřebou dodatečného dodání bidetových spršek pro zaměstnanecké WC, potřebou
úpravy slaboproudých rozvodů a potřebou vyspravení podkladu pod nové PVC podlahy, když v průběhu
stavby byl zjištěn nevyhovující stav podkladu pro pokládku nového PVC tak, jak jsou tyto dodatečné práce
specifikovány ve změnových listech č. 1, 2, 3 a 4, které tvoří Přílohu 1 tohoto Dodatku (dále jen
?Vícepráce"). Provedení Víceprací je nezbytné pro řádné dokončení Díla.

2. Objednatel a Zhotovitel se dále dohodli na změnách v předmětu Díla, konkrétně na neprovedení některých
prací souvisejících s nemožností provést repasi původních interiérových dveří z důvodu jejich špatného
stavu, tak, jak jsou tyto Nerealizované práce popsány ve změnovém listu č. 1, který je součástí Přílohy 1

tohoto Dodatku.

3. S ohledem na nezbytnost provedení Víceprací se Strany tímto dohodly na navýšení Ceny, a to o celkovou
částku 383.740,- Kč bez DPH, tj. 464.325,40 Kč včetně DPH.

4. Strany se dále dohodly, s ohledem na neprovedení Nerealizovaných prací, na snížení Ceny, a to
o celkovou konečnou částku 122.600,- Kč bez DPH, tj. 148.346,- Kč včetně DPH.

5. Cena (jak je uvedena v odstavci 5.1 Smlouvy) po navýšení o částku uvedenou v odstavci 3. výše a po
snížení o částku uvedenou v odstavci 4. výše činí 8.041.440,20 Kč bez DPH, tj. 9.730.142,64 Kč včetně
DPH.

6. Objednatel a Zhotovitel se v důsledku potřeby provedení Víceprací, potřebu jejichž provedení nemohl
Objednatel jednající s náležitou péčí předvídat, dále dohodli na změně v trvání Doby plnění, a to tak, že
nově je konečný termín pro dokončení Díla řádně a bez jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků a předání
předmětu Díla v souladu s článkem 13 Smlouvy, stanoven do 18. srpna 2022.

7. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují
se v plném rozsahu na tento Dodatek.
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8. Podepsáním tohoto Dodatku Strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto Dodatku, případně
jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Objednatele uveřejněny, a to jak na profilu
zadavatele v souladu s §219 Zákona, tak i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), v platném znění. Strany též prohlašují, že žádné z informací uvedených v tomto Dodatku
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

9. Příloha 1 ie nedílnou součástí tohoto Dodatku.

10. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží jedno (1).

11. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění
v registru smluv.

Na Zbraslavi dne___.srpna 2022 V fHAW óneiO_. srpna 2022

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Městská část Praha - Zbraslav: REALM Group s.r.o.

Podpis: Podpis:
Jméno: Ing. Zuzana Véjvodová Jméner/Ádam Krbec
Funkce: starostka Fupfóe: jednatel

Schváleno usnesením
RMČ /-žWé Praha - Zbraslav

číslo Jl
ze dne A
za správnost: ~~
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Příloha 1
Změnové listy 1,2 3 a 4
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Příloha 1
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Změnový list č.l - rozpočet

Akce Rekonstrukce a dostavba toalet v ZŠ Vladislava Vančury

Popis Odpočet neprováděných prací + přípočet víceprací

Odpočet nerealizovaných repasí m.jednotka počet j.cena celkem

K
Repase stávajících historizujících vnitřních dveří dvoukřídlích s33 401009 nadsvětlíkem 1400x2800 mm D10 kus 1,000 24 500,00 Kč 24 500,00 Kč

28 K 401005 Repase stávajících historizujících vnitřních dveří 660x2070 mm kus 3,000 15 900,00 Kč 47 700,00 Kč
24 K 401001 Repase stávajících historizujících vnitřních dveří 850x2070 mm kus 3,000 16 800,00 Kč 50 400,00 Kč

Celkem bez DPH - 122 600,00 Kč

Přípočet nově dodaných replik dveří
26 K 401003 Replika historizujících vnitřních dveří 700x2070 mm kus 3,000 36 850,00 Kč 110 550,00 Kč
37 K 401013 Replika historizujících vnitřních dveří 800x2070 mm kus 3,000 37 950,00 Kč 113 850,00 Kč

Celkem bez DPH 224 400,00 Kč
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26 K 401003 Replika historizujících vnitřních dveří 700x2070 mm kus 3,000 36 850,00 Kč 110 550,00 Kč
37 K 401013 Replika historizujících vnitřních dveří 800x2070 mm kus 3,000 37 950,00 Kč 113 850,00 Kč

Celkem bez DPH 224 400,00 Kč



Změnový list č.2 - rozpočet 1

Akce Rekonstrukce a dostavba toalet v ZŠ Vladislava Vančury

Popis Doplnění bidetových spršek na WC zaměstnanci

Doplnění bidetových spršek do WC zaměstnanci
Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 15 mm pro D20 m 20,000 120,00 2 400,00
Trubka D20x2,8 STABI PP-RCT/AL/PP-R včetně tvarovek m 20,000 48,00 960,00
Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm m 20,000 220,00 4 400,00
Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z.lVAR PERFECTA DN 20 kus 8,000 250,00 2 000,00
Pomocný materiál kpl 1,000 3 900,00 3 900,00
Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,150 15 000,00 2 250,00
Podomítkový modul pro bidetovou spršku soubor 4,000 3 500,00 14 000,00
Bidetová sprška kus 4,000 2 100,00 8 400,00
Vysekání drážek pro rozvody potrubí, šířka do 300mm, hloubka do 1Q0mm m2 4,500 450,00 2 025,00
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou
konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 t 0,250 4 500,00 1 125,00
m pro budovy výškv přes 12 do 24 m
Koordinace kpl 1,000 4 600,00 4 600,00
Celkem bez DPH 46 060,00 Kč
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Změnový list č.3 - rozpočet

Akce Rekonstrukce a dostavba toalet v ZŠ Vladislava Vančury

Popis Zasekání stávajících rozvodů slaboproudu

Zasekání stávajících rozvodů slaboproudu
Zjištění stávajícího stavu a rozpojení kabeláže kpl 1,000 1 500,00 1 500,00
Zhotovení drážek ve zdivu 150x100mm m 55,000 299,00 16 445,00
Dodávka a montáž chráničky Kopos 50mm m 55,000 140,00 7 700,00
Protažená stávající kabeláže kpl 1,000 2 900,00 2 900,00
Zednické zapravení drážek vč. Štuku m2 16,500 450,00 7 425,00
Zakrytí stávajícího Serveru v místnosti kpl 1,000 650,00 650,00
Zpětné zapojení kabeláže kpl 1,000 1 990,00 1 990,00
Přesun hmot, koordinace soubor 1,000 1 250,00 1 250,00

Celkem bez DPH 39 860,00 Kč
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Změnový list č.4 - rozpočet

Akce Rekonstrukce a dostavba toalet v ZŠ Vladislava Vančury

Popis Vyspravení podkladu pod PVC

Vyspravení stávajícího podkladu pod nové PVC podlahy
Zatmelení spár v dlažbě flexi tmelem Mapei m2 134,000 99,00 13 266,00
Vyhlazovací stěka Mapei Planitex tl. 6 mm m2 138,400 370,00 51 208,00
Tmelení podkladu Mapei planitex Basic tl. 10 mm m2 14,200 530,00 7 526,00
Přesun hmot, koordinace soubor 1,000 1 420,00 1 420,00

Celkem bez DPH 73 420,00 Kč
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