„Rekonstrukce kanceláří vedení školy včetně zázemí - 1. a 2. etapa“
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 8.3.2022

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO
uzavřené dle ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
 (dále jen „občanský zákoník“)

dne 8.3.2022
k veřejné zakázce malého rozsahu: „Rekonstrukce kanceláří vedení školy včetně zázemí - 1. a 2. etapa “
1. Smluvní strany
1.1.  Objednatel:

Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466
Sídlo: Mírové nám. 1466, 39700 Písek 

Zastoupená: ředitelem školy

IČ: 70943125 

DIČ: CZ 70943125 
Bankovní spojení: 

Č. účtu: 

Zástupce ve věcech technických:

(dále jen jako „objednatel“)

1.2.  Zhotovitel:
Jiří Hašek
Místo podnikání: 39701 Písek

Zastoupen: Jiřím Haškem - majitelem 

IČO: 735 26 380

DIČ: CZ7509231587

Bankovní spojení: 

Č. účtu: 
Zástupce ve věcech technických: Jiří Hašek
 (dále jen jako „zhotovitel“)
2. Účel dodatku
2.1. Účelem uzavření tohoto dodatku je po vzájemné dohodě smluvních stran úprava týkající se rozsahu díla prováděného dle smlouvy o dílo uzavřené dne 8.3.2022 mezi objednatelem a zhotovitelem, jejíž předmětem jsou stavební práce spočívající v úpravách stávajícího objektu budovy základní školy, postavené na pozemku st. 3070, na adrese Mírové nám 1466, 39701 Písek. Potřeba úprav rozsahu díla vznikla v důsledku nezbytnosti provést práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, a to v důsledku okolností, které objednatel a zhotovitel ani při vyvinuté náležité péči nemohli předvídat. Vzniká svojí povahou mimořádná nepředvídatelná překážka nezávislá na vůli stran, jenž je v souladu s čl.  3.7. a 8.1. až 8.7. smlouvy o dílo řešena jako změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku tímto dodatkem smlouvy o dílo. V návaznosti na výše popsanou skutečnost je nutné provést některé práce v celkové hodnotě 260.376 Kč bez DPH (tzv. vícepráce) tak, aby zůstal zachován celkový charakter realizovaného díla. Jednotlivé vícepráce (rozšíření předmětu plnění) jsou pak uvedeny a blíže popsány na změnovém listu č. ZL 01 vč. výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 01 tohoto dodatku. 
3 Změna smlouvy
3.1. Článek 5 odst. 2 se v původním znění smlouvy o dílo ze dne 8.3.2022 na základě změny rozsahu díla (čl. 3.2.) mění tak, že nově zní:

5.2.    Zhotovitel je povinen provést  dílo  řádně  a  včas  do 22.8.2022, v  souladu  s  harmonogramem provádění 

          stavebních prací (prodloužený o 5 dní), který je přílohou č. 1 této smlouvy. Do této doby  se nezapočítávají 
          překážky  z  důvodu okolností  vyšší  moci  podle  bodů  5.6. až  5.9.  této  smlouvy, pokud   byly   takovéto 
          okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.  
3.2. Článek 7 odst. 1 se v původním znění smlouvy o dílo ze dne 8.3.2022 na základě změny rozsahu díla (čl. 3.2.)   dle soupisů víceprací dle změnového listu ZL 01 mění tak, že nově zní:

7.1.
Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních výkonů, dodávek a prací souvisejících s provedením díla:  
Celková cena bez DPH činí ……………………………………………………………
996.085,80 Kč
K ceně díla bez DPH bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá zhotovitel.
4. Závěrečná ustanovení, podpisy
4.1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo se nemění.

4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel i zhotovitel 
obdrží 2 vyhotovení. Účinnost dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

5. Přílohy
Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří následující přílohy: 
· Příloha č. 1 – ZL č. 1, včetně výkazu výměr
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