		Podlimitní veřejná zakázka
		stavební práce
		„…………………………“
		nedotační/dotační
	                                                         	
	Podlimitní veřejná zakázka
	stavební práce
	„Veřejné sportoviště pro lední sporty v ul. Tyršova, Jihlava – 
	Vybudování dočasného zázemí v suterénu objektu“,
	nedotační
Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 857/ORM/2021 ze dne 10. 6. 2021, ve znění dodatků č. 1 ze dne 20. 10. 2021, č. 2 ze dne 26. 11. 2021 a č. 3 ze dne 28. 1. 2022, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), který je v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 2075/22-RM ze dne 28. 7. 2022 a týkající se akce:
„Veřejné sportoviště pro lední sporty v ul. Tyršova, Jihlava – Vybudování dočasného zázemí v suterénu objektu“
1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: 	Statutární město Jihlava
se sídlem:	Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky
IČO:		002 86 010
DIČ:		CZ00286010
(dále též jako „objednatel“)
	
1.2. Zhotovitel:	POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.
se sídlem:	Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava
zápis v obchod. rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1417
zastoupený:	Ing. Romanem Kapounem, jednatelem společnosti
IČO:		181 98 074
DIČ:		CZ18198074
(dále též jako „zhotovitel“)
(dále společně označováni jako „smluvní strany“ či „strany“, samostatně pak jako „smluvní strana“ či „strana“)

1.3. Kontaktní osoba objednatele:	Bc. Libor Kouba
	Kontaktní osoba zhotovitele:	Ing. Roman Kapoun
	(dále též samostatně jako „kontaktní osoba“, společně jako „kontaktní osoby“)

1.4. Osoby – subjekty oprávněné jednat za objednatele v technických věcech, které nejsou žádnou smluvní stranou této smlouvy:
1.4.1. Technický dozor investora 
SAFETY PRO s.r.o.
Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
IČO: 285 71 690

1.4.2. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
	Ivo Materna 
	Demlova 3605/25, 586 01 Jihlava
IČO: 086 94 681
		
1.4.3. Autorský dozor
			název: 	CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.
				sídlo:		Dominikánské náměstí 656/2, 602 00 Brno
				IČO:		038 87 707
				(dále též jako „autorský dozor“ či „AD“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 6. 2021 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 857/ORM/2021, ve znění dodatků č. 1 ze dne 20. 10. 2021, č. 2 ze dne 26. 11. 2021 a č. 3 ze dne 28. 1. 2022, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Veřejné sportoviště pro lední sporty v ul. Tyršova, Jihlava – Vybudování dočasného zázemí v suterénu objektu“ (dále jen „smlouva“).

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla, a to v návaznosti na schválené změnové listy č. 9 – 22 (dále též jako „ZL“). Příslušné změny jsou pak popsány v tomto ustanovení na základě změnových listů, přičemž veškeré částky zde uvedené jsou bez DPH:
ZL č. 9 
Změna počtu a tvaru dveří – vlivem částečné změny dispozice došlo ke snížení počtu dveří a současně se vzhled dveří změnil z bezfalcových na falcové. Nedošlo však ke snížení kvality a požárních vlastností dveří.
Přípočty:                   0,00 Kč
Odpočty:      -251 955,00 Kč
ZL č. 10 
ZTI zařizovací předměty – z důvodu možné úspory vypuštěny předstěnové moduly v sociálech dočasných šaten a dále provedena změna typu splachování u pisoárů. 
Přípočty:                  0,00 Kč
Odpočty:       -59 400,00 Kč
ZL č. 11 
Silnoproudy dočasné šatny – demontáže, úpravy a zpětné montáže původních kabelových tras z důvodu kolizí s nově navrženými rozvody ostatních profesí. Optimalizace a zredukování počtu rozvaděčů v závislosti na potřeby provozu. Doplnění chybějícího oddílu ve výkaze výměr PD (demontáže + ostatní práce). Výměry kabelů a instalačního materiálu vykázány dle skutečnosti oproti rozsahu uvedeného v PD. Změna v řízení osvětlení přítomnostními čidly, kdy projekční návrh nebyl fakticky konzultován s výrobcem na trhu.
Přípočty:       226 274,00 Kč
Odpočty:     -  10 160,00 Kč
ZL č. 12 
Silnoproudy trvalé šatny – demontáže, úpravy a zpětné montáže původních kabelových tras z důvodu kolizí s nově navrženými rozvody ostatních profesí. Centrální bateriový systém nahrazen svítidly s vlastní baterií. Kolize navrženého umístění svítidel s rozvody VZT (nutná úprava). Výměry kabelů a instalačního materiálu vykázány dle skutečnosti oproti rozsahu uvedeného v PD. Optimalizace a zredukování počtu rozvaděčů v závislosti na potřeby provozu. Změna v řízení osvětlení přítomnostními čidly, kdy projekční návrh nebyl fakticky konzultován s výrobcem na trhu. Optimalizace slaboproudých a datových rozvodů (EPS, ERO...).
Přípočty:       272 533,00 Kč
Odpočty:     -156 769,00 Kč
ZL č. 13 
El. požární signalizace + evakuační rozhlas (rozšíření stávajících systémů)
EPS+ERO přeprojektovány v průběhu stavby po konzultaci s projektanty a správcem systému (fa. PATROL) dle faktických potřeb správce objektu a zachování funkčnosti. 
Přípočty:      342 992,15 Kč
Odpočty:               -0,00 Kč
ZL č. 14
Demontáž a zpětná montáž stávajících ochranných síti a části minerálních podhledů pod střechou – dodatečné související práce v souvislosti s následným statickým zesílením střešních vazníků (tyto práce nebyly obsaženy v soupisu prací PD).
Přípočty:     128 500,00 Kč
Odpočty:              -0,00 Kč
ZL č. 15
Skládaná krytina (bitumenová konstrukce) ve stropním podhledu – soupis prací PD neobsahoval související položky, jako jsou: rastr pro zavěšení technologie, izolace proti vodě, žlaby pro napojení na kanalizaci.
Přípočty:     115 680,00 Kč
Odpočty:              -0,00 Kč

ZL č. 16
Doplnění elektrických přímotopů – z důvodu dispoziční změny došlo k navýšení počtu přímotopů, aby bylo dosaženo předepsaného teplotního komfortu v kabinách.
Přípočty:       53 730,00 Kč
Odpočty:              -0,00 Kč
ZL č. 17
Lité epoxidové podlahy – z důvodu dodatečného umístění pochozí gumové podlahy došlo ke snížení výměry litých epoxidových nátěrů.
Přípočty:                0,00 Kč
Odpočty:   -246 113,00 Kč
ZL č. 18
Dělící mříž v chodbě (SO 01.2 - Z.08) a velkoplošný billboard (SO 09) – odpočet za neprovedení pozinkované mříže mezi chodbami, odpočet za nerealizovaný billboard na fasádě objektu.
Přípočty:                0,00 Kč
Odpočty:     -79 200,00 Kč
ZL č. 19
Prostupy střechou – soupis prací v PD neobsahoval prostupy střechou pro komín z kotelny.
Přípočty:       22 500,00 Kč
Odpočty:              -0,00 Kč
ZL č. 20
Měření a regulace – MaR zpracovaný projektantem v PD nebyl ve stupni pro provádění stavby. V průběhu realizace bylo nutné systém doprojektovat v rámci dílenské dokumentace, která však nebyla obsažena v soupisu prací PD. Stávající kotelnu bylo nutné přepojit rovněž na nový systém. Z důvodu kompatibility s novým systémem MaR bylo nutné inovovat původní ovládací software (zásadní vliv na funkčnost). 
Přípočty:  1 263 472,50 Kč
Odpočty:              -0,00 Kč


ZL č. 21
	Zakrytí stávajících rozvodů chlazení – stávající zakrývací SDK konstrukce byla již ve velmi špatném technickém stavu, proto dodatečně provedeno nové opláštění Cetris deskami s novým provětrávacím roštem.
Přípočty:     36 000,00 Kč
Odpočty:            -0,00 Kč
ZL č. 22
Požární nátěry – na základě vyhodnocení PBŘ v souvislosti s prováděním zámečnických konstrukcí na zesílení vazníků nebylo možné provést část nátěrů pod trapézovým plechem střešního pláště.
Přípočty:              0,00 Kč
Odpočty:   -91 320,77 Kč
3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následující změně uvedené v tomto ustanovení.

3.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 6. odst. 6.2. smlouvy tak, že původní text tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje níže uvedeným zněním:

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasně provedené dílo:
   
Cena za dílo celkem dle smlouvy a dodatku č. 3		23 198 789,51 Kč bez DPH
Dodatek č. 4
Přípočty 					 		  2 461 681,65 Kč bez DPH
Odpočty 							   - 894 917,77 Kč bez DPH
Celková cena dodatku č. 4 				    	  1 566 763,88 Kč bez DPH
	Cena za dílo celkem vč. dodatku č. 4  	         	           24 765 553,39 Kč bez DPH
+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění, a to za předpokladu, že se nebude jednat o přenesenou daňovou povinnost.“
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené ustanoveními tohoto dodatku č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

3.2. Uzavřením dodatku č. 4 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, objednatel obdrží tři vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení.

3.3. Tento dodatek č. 4 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním. Uveřejnění tohoto dodatku č. 4 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.

3.4. Platnost tohoto dodatku č. 4 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek č. 4 nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. 

Za objednatele:				  	         Za zhotovitele:
V Jihlavě dne 5. 8. 2022              		         V Jihlavě dne 5. 8. 2022 







 …………………………………	                                 ……………………………….
	     Mgr. Petr Ryška 					     Ing. Roman Kapoun
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