
D O D A TE K  Č. 1 KE S M L O U V Ě  O D ÍLO
P1/2022

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k akci
„Oprava cest ve spodní části městského parku v

T rutnově"

I. s m l u v n í  s t r a n y

1.1. Objednatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o.
Sídlo: Úpická469, 541 01 Trutnov
Adresa pro doručování: Úpická 469, 541 01 Trutnov
IČO: 25968700
DIČ: CZ25968700
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Jaroslavem Semerákem -  jednatelem (tel. XXXXXX) 
e-mail: XXXXXXXXXXXXX
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
XXXXXXXXXXXXXXX -  zaměstnancem LPT (tel. XXXXXX)
e-mail: XXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

1.2. Zhotovitel: STRKO Trutnov s.r.o.
Sídlo: Starý Rokytník 234, Trutnov, PSČ 541 01
Adresa pro doručování: Starý Rokytník 234, Trutnov, PSČ 541 01
IČ: 07945051
DIČ: CZ07945051
zastoupený ve věcech smluvních:
Zdeněk Středa, tel. XXXXXXXXX
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Zdeněk Středa, tel. XXXXXXXXXX 
E-mail: XXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXX

1.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy 
zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

II. 1. Smluvní strany uzavřely dnešního dne tento dodatek č.l ke smlouvě o dílo č. P1/2022 ze dne 
01.07.2022.

II.2. Tímto dodatkem č.l ke smlouvě o dílo se upravuje (snižuje) cena za provedení díla dle soupisu 
prací zhotovitele, upraveného dle skutečnosti předem nepředvídatelné, ze dne 12.08.2022, který je 
součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, v souladu s výkazem výměr upravených dle 
skutečnosti.
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II.3. Tímto dodatkem se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo 
dle upraveného rozpočtu a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho 
provedení nově sjednanou cenu.

III. DOBA PLNĚNÍ

III. 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené včl. „II. Předmět smlouvy44 dle dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo Pl/2022 v časovém období vymezeném smlouvou o dílo č. Pl/2022.

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

IV. 1. Cena za provedení díla se upravuje a sjednává ve výši:
• Cena bez DPH: 1 626 355,90 Kč
• DPH: 341 534,74 Kč
• Cena vč. DPH: 1 967 890,64 Kč

Slovy: jedenmiliondevětsetšedesátsedmtisícosmsetdevadesát korun českých a šedesátčtyři 
haléřů

IV. 2. Tato cena byla určena odkazem na rozpočet, který je přílohou tohoto dodatku č.l ke smlouvě o 
dílo.

V. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

V. l. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ě. Pl/2022 zůstávají nezměněna.

V.2. Pokud nebylo v tomto dodatku č.l ujednáno jinak, řídí se podmínkami stanovenými ve smlouvě o 
dílo č. Pl/2022, které je tento dodatek č.l součástí a právní poměry z něho ěeským právním řádem, 
zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke dni podpisu 
tohoto dodatku ě. 1 ke smlouvě o dílo. Tento dodatek č.l ke smlouvě o dílo lze změnit nebo zrušit jen 
písemným dodatkem. Smluvní strany se zavazují přijmout návrh dodatku k této smlouvě o dílo nebo 
se k němu písemně vyjádřit ve lhůtě do 3 dnů od doručení druhé straně.

V.3. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl vedený 
v objednatelově evidenci smluv, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném a účinném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, 
předmětu smlouvy, číselné označení tohoto dodatku ke smlouvě o dílo a datum jeho podpisu. 
Zhotovitel rovněž výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ke smlouvě o dílo byl uveřejněn 
objednatelem na jeho profilu zadavatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv.

V.4. Tento dodatek č.l ke smlouvě o dílo se uzavírá v 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 
vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřený a 
nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsaných vyhotovení tohoto dodatku č.l poslední ze 
smluvních stran.

V Trutnově dne: 15.08.2022 V Trutnově dne: 15.08.2022

Lesy a parky Trutnov s.r.o.
Ing. Jaroslav Semerák, jednatel

Zdeněk Středa 
STRKO Trutnov s.r.o.
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Krycí list rozpočtu

N á z e v  s ta vb y :
O p ra v a  c e s t v e  s p o d n í č á s ti 
m ě s ts k é h o  p a rk u  v  T ru tn o v ě

O b je d n a te l: L e sy  a p a rk y  T ru tn o v  s .r .o . IČ /D IČ : 2 5 9 6 8 7 0 0

D ru h  s ta vb y : P ro je k ta n t: IČ /D IČ :

L o k a lita : Z h o to v ite l: S T R K O  T ru tn o v  s .r .o . IČ /D IČ : 0 7 9 4 5 0 5 1

Z a č á te k  v ý s ta v b y : K o n e c  v ý s ta v b y : P o lo že k : 19

J K S O : Z p ra c o v a l: D a tu m : 1 2 .0 8 .2 0 2 2

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady Q  Doplňkové náklady 0  Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky XXXXXXX Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00
Montáž XXXXXXX Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky XXXXXXX Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00
Montáž XXXXXXX Provozní vlivy 0,00

MM" Dodávky XXXXXXX Ostatní 0,00
Montáž XXXXXXX NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál XXXXXXX
Přesun hmot a sutí XXXXXXX
ZRN celkem 1 626 355,90 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem 0,00
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15%

ooo" Celkem  bez DPH 1 626 355,90
Základ 21% 1 626 355,90 DPH 21% 341 534,74 Celkem  včetně DPH 1 967 890,64

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
Poznámka:



Stavební rozpočet
Název stavby: Oprava cest ve spodní části m ěstského parku v Trutnově Doba výstavby: Objednatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o.

Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Konec výstavby: Zhotovitel: STRKO Trutnov s.r.o.

JKSO: Zpracováno dne: 12.08.2022 Zpracoval:

C Objekt Kód Zkrácený popis
Rozm ěry

MJ Množství Cena/MJ
(Kč)

Náklady (Kč) Hm otnost (t) Cenová
soustavaDodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem

11 Přípravné a přidružené práce XXXXX xxxxx xxxxx 790,65
1 113107242 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm s tr m2 878,00 xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 0,90 790,65 URS I/2022

12 Odkopávky a prokopávky XXXXX xxxxx xxxxx 0,00
2 122552203 O dkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 307,00 xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 0,00 0,00 URS I/2022

16 Přem ístění výkopku xxxxx xxxxx xxxxx 0,00
3 162351104 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/syp m3 307,00 xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 0,00 0,00 URS I/2022

17 Konstrukce ze zem in xxxxx xxxxx xxxxx 0,00
4 171251101 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 307,00 xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 0,00 0,00 URS I/2022

18 Povrchové úpravy terénu xxxxx xxxxx xxxxx 0,00
5 181951112 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině m2 275,00 xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 0,00 0,00 URS I/2022
6 181311103 Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině m2 275,00 xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 0,00 0,00 URS I/2022

21 Úprava podloží a základové spáry xxxxx xxxxx xxxxx 0,00
7 181951112 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 988,00 xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 0,00 0,00

28 Zpevňování hornin a konstrukci xxxxx xxxxx xxxxx 0,49
8 919726122 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2 988,00 xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 0,00 0,49 URS I/2022

56 Podkladní vrstvy kom unikací, letišť a ploch xxxxx xxxxx xxxxx 862,72
9 564751111 Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm m2 988,00 xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 0,72 707,84 URS I/2022
10 564811113 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 7 cm m2 878,00 xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 0,18 154,88 URS I/2022

57 Kryty pozem ních kom unikací, letišť a ploch z  kamen xxxxx xxxxx xxxxx
11 571907111 Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2 m2 878,00 xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 0,04 32,43 URS I/2022
12 571907111 Posyp krytu lomovými výšivkam i do 35 kg/m2 m2 1 208,00 xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 0,04 44,62 URS I/2022

91 Doplňující konstrukce a práce na pozem ních komun xxxxx xxxxx xxxxx 147,26
13 916111113 Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou m 550,00 xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 0,12 67,22 URS I/2022
14 916991121 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 31,70 xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 2,53 80,04 URS I/2022
15 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 -1 0  cm m 8,00 xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 0,00 0,00 URS I/2022

H22 Kom unikace pozem ní a letiště xxxxx xxxxx xxxxx 0,00
16 998223011 Přesun hmot pro dlážděné komunikace t 769,00 xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 0,00 0,00 URS I/2022

S Přesuny sutí xxxxx xxxxx xxxxx 0,00
17 162351104 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/syp t 204,00 xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 0,00 0,00 URS I/2022
18 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 204,00 xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 0,00 0,00 URS I/2022
19 997221655 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 204,00 xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 0,00 0,00 URS I/2022

Celkem bez DPH: 1 626 355,90
Poznámka:


